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* NOTA:

De conformidad con lo especificado en
la Decision Delegada (UE) 2017/2075 de
la Comisién de 4 de septiembre de 2017,
por a que se sustituye el Anexo VIl de la
Directiva 2012/34/UE del Parlamento
Eurepee v okl Consefe, por B cue s
establece un espacio ferroviario europeo
Unico, se incluye el catdlogo con las
restricciones de capacidad en la Red
Ferroviaria de Interés General. Este
documento se actualizara periddicamente
con la informacion de las sesiones TOC,
que son las que definen y acuerdan la
programacion de actuaciones y obras en
la infraestructura.

Actualizacién conforme sesién TOC del
11/10/2022.
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IDENTIFICADOR

I TRAMOS RTC

N°ZONA
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4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total

pendiente resolucion modificado al

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

21 meses (tiempo inicialmente previsto que sufre demoras)

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

]
£ Pruebas y puesta en servicio
S Mayormente )
S del ERTMS nivel 2 - Tdnel de Sol X
@ nocturno .
2 (Atocha-Chamartin)
&
Proyecto Constructivo de
Instalaciones de Seguridad
y Comunicaciones para
Banda de ,
la adaptacion del Bloqueo
mantenimiento .
Automatico Banalizado en el X x X
y cortes

tramo San Cristébal - Aranjuez
de la linea 300 Madrid
Chamartin - Valencia Estacié
del Nord

extraordinarios

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

"o Promotor: Adif

Cortes de via en BM y posibles cortes extraordinarios pendientes o Empresa contratista:

de definir Thales - Siemens

Prevista la puesta en explotacién en cuatro fases, empezando por
Aranjuez y acabando por San Cristébal Industrial.

La primera fase empezarfa en el 1° trimestre del afio 2023 y cada
tres meses tendriamos una fase, con lo que se finalizarfa en el 4°
trimestre del afio 2023.

Cada fase comprende un corte total a las circulaciones por
trayectos en fin de semana

Se estableceran limitaciones de velocidad en momentos puntuales
seglin avance la obra.

1° Fase prevista en el 1° Trimestre de 2023 (Fin de semana de

"o Promotor: Adif

o Empresa contratista:

Siemens

puesta en explotacién):

+ Dias antes del fin de semana se cortan vias 3y 5 de
Ciempozuelos

+ Noche V/S un corte de 12 horas entre las 22 hy las 10 h de
la via 1 entre Ciempozuelos-Aranjuez, BTV por via 2. El sdbado se
circula con BT por via 1 cortada noche anterior y con BAB por via 2

+ Noche S/Dy hasta lunes al inicio del servicio comercial corte
total ambas vias entre Valdemoro-Aranjuez. Excepto noche S/D,
se puede llegar por el sur hasta Aranjuez y en todo momento se
puede llegar a Valdemoro por el norte."

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Imposible linea desvio

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

2019-1-008

2022-1-007

LINEA

CODIGO

HASTA

§ Madrid Chamartin

Madrid Chamartin

300/900

I TRAMOS RTC

Madrid Chamartin

SECCION

"Madrid Chamartin -Atocha Cercanias

Nuevos Ministerios Madrid Chamartin-Atocha Cercanfas*

DIRECCION

ambos

ambos

2019

2023

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /
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Previsién Resolucién Contrato: 2024 "
2 junio-19"

2024
23-feb.-22

4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

2024

dic-23

Duracion total

60 meses

23 mesesy 13 dias

Periodo del dia

Trabajos de dfa,
en banda de
mantenimiento
y en fines de
semana"

Todo el dia
Corte total
ambas vias de

MOTIVO DE
RESTRICCION

Completa remodelacién de

la playa de vias en ambas
cabeceras norte y sur
mediante una combinacién de
varios cruces a distinto nivel,
permitiendo indistintamente
todas las combinaciones de
movimientos hacia los tdneles
de Sol y Recoletos desde los
corredores de Cantoblanco,
Pitis y Barajas/Corredor del
Henares sin interferencia
entre las circulaciones y
lograndose encaminamientos
independientes y compatibles
para los diferentes trayectos.
Ademés, incremento de las
velocidades al disponer de
desvios con velocidad por
desviada minima de 50 km/h
aumentando la capacidad de
la estacion.

Construccién nuevos pilares

trayecto y cortes para ampliacién nuevo edificio

permamentes
vias de

estacionamiento

Madrid Chamartin

CORTE TOTAL

X

/ 6.0.G. TRAFICO

AFECTACION AL
TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"Afectaciones a la circulacién en las siguientes fases

- Primer trimestre 2023 : devolucién de la via 13y corte de las vias
11y 12. detallado en 320/22 MA TBA-1

- julio de 2023: devolucién de vias 11-12 y cortes parciales de las
viasdelalala6

- verano de 2023: un fin de semana corte vias de Fuencarral
para instalacién de 3 aparatos de acceso a la nueva base de
Mantenimiento

- después de la carga de SW prevista para diciembre de 2023
dos fines de semana corte de las vias de Pitis para la instalacién
de 2 escapes entre Chamartin y el apeadero de Ramén y Cajal.
Se prevé el establecimiento de Limitaciones de Velocidad en
momentos puntuales de la obra."

Desde 09/01/23 hasta 22/12/23, corte total de ambas vias
trayecto Chamartin-Nuevos Misterios, tnel de Sol y cortes
de vias de estacionamiento (vias 1 a 5) de Chamartin en
cuatro fases secuenciales de aproximadamente un trimestre
de duracién cada una, definidas en 285/22 MA TBA-1 :
Fase 1,vias 1,2y 3

X Fase 2,vias 2,3y 4
Fases 3y 4, vias4y5

Desde enero 2024, corte total ambas vias trayecto

Chamartin-Nuevos Ministerios, tlnel de Recoletos y cortes
secuenciales de vias de estacionamiento en Chamartin. Los cortes
son del 1 de febrero al 22 de diciembre 2023 para Sol. Para
Recoletos sera similar.

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

/8. ANEXQOS /9. MAPAS

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
AZVIVIAS Y
CONSTRUCCIONES

"o Promotor: ADIF

o) Empresa contratista:
UTE AMPLIACION
ESTACION CHAMARTIN
AV. VIAS-COMSA-AZVI-
SAN JOSE

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al

realizar el PA

Imposible linea desvio

"1, Desvios parciales
por el tinel de
Recoletos.
(Puntualmente origen
Atocha u otra estacién
Eventual modificacion
de algunos horarios).
Linea 900 - De 6 a

14 horas saturada
capacidad disponible.
De 15 a 24h baja
capacidad disponible. .
Posible MD y LD
destino Extremadura-
Andalucfa-Levante.

/ 10. CATALOGOS 6
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2019-1-011

2020-1-004

2021-1-002

CODIGO

920

940/944/948

200

TRAMOS RTC

HASTA

Méstoles-El Soto Méstoles El Soto

Vicélvaro Merc Vicélvaro Merc

Guadalajara Ariza

SECCION

"Méstoles-El Soto - Parla

Vicélvaro Merc

Guadalajara- Ariza

ambos

ambos

ambos

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

2023

2020

2023

/

2023

2025* Final Fase 1B

2025

Inicio

Fecha de

3° trimestre 2023

feb.-20

2° semestre 2023

izacion

Fecha de final

3° trimestre 2023

abril 2025* retrasos en ejecucién que demoran duracién estimada inicial

2° semestre 2025

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

T
S
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=
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2 meses

48 meses*

24 meses

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

Periodo del dia

Banda de
mantenimiento
y cortes
extraordinarios

Todo el dia

todo el dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

Sustitucién de desvios tipo A
por C en Méstoles-El Soto

x

Remodelacién integral estacién
Fase 1A ejecutaday fase 1Ben  x
ejecucion.

Obras relacionadas con la
Autopista Ferroviaria Zaragoza
Algeciras. Adaptacién de galibos
de tlneles. Racionalizacién

de vias de estaciones y
prolongacién de vias de
apartado a 750 ms e instalacién  x
BAB. Quedan operativas entre
Guadalajara-Ariza: Apto Puerta
Centro, Humanes, Jadraque,
Baides (sin vias de apartado),
Siglienza, Torralba y Arcos

de Jalén

/6‘ 0.G. TRAFICO /

7.INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 7
DE SERVICIO

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
DE ViA
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

X X
X
X X

SOLO DIESEL

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Cortes totales cuatro fines de semana, dejando acceso restringido

. "o Promotor: ADIF
al inicio y finalizacién del servicio comercial a talleres, cortes totales
de 8/23 h sabado y domingo y BM V/S-S/D-D/L (1:00 a 4:00h)

Resto de trabajos en banda de mantenimiento. Se estableceran

o} EVT\D!’ESB contratista
Sin adjudicar

Imposible linea desvio

limitaciones de velocidad

1B: Modificaciones
accesos desde San
Fernando y Vicalvaro
para homogeneizar
rampas con la maxima
de lineas de Barcelona
y Levante/Andalucia,
varias modificaciones  1C: Construccién
nuevo haz de tréfico
intermodal de 4 vias

"Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera e/n SEUIEEECD
vias generales y de
contorno, asi como
enlace con O'Donnell.
Iniciada la fase en
Julio de 2022. Previsto
finalizar en Abril de
2025. Cortes sucesivos

TA. Restantes fases:
para operar trenes de

750 ms.

de vias de la terminal y
trabajos extraordinarios
por definir por vias
generales

Pendiente proyecto de via y electrificacién. En el proyecto de i
5 - ‘0 Promotor: ADIF
CMS, que se desarrollara paralelo al de via y electrificacién, se

o Empresa contratista:

TRAGSA/...

contemplan trabajos extraordinarios en fin de semana sin definir,
para puesta en funcionamientos del nuevo BAB y enclavamientos

No procede

electrénicos. Se estableceran limitaciones de velocidad en
diferentes momentos de la obra."

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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I TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

N°ZONA

N° CORRELATIVO
CcODIGO
HAST.

FECHA
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S 3
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b S Hortaleza
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o © Bif. Fuencarral
N

o
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©
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o

puii (=3 0
) @ Atocha Cercanfas
N

o

&

N
L

Atocha Cercanfas  Estacién de Madrid Atocha

Aeropuerto T4 Hortaleza-Aeropuerto T4

Tres Cantos Maderuelo-Madrid Chamartin

Santa Catalina Atocha-San Fernando

DIRECCION

ambos

ambos

ambos

ambos

1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

2024

2023

2023

2025

Inicio
1zacion

Fecha de
Fecha de final

2025
1 trimestre 2024

3° trimestre 2025

2024
1° trimestre 2023
3° trimestre 2024

2024
verano 2023
verano 2023

2027
abr.-27
may.-27

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total
Periodo del dia

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

., Bandade
o e
¢ mantenimiento Implantacién del esquema
. x
g y cortes 4+4+2 en Atocha Cercanias.
IS

extraordinarios

., Bandade Acceso a la terminal T4 del
4]
$ mantenimiento Aeropuerto Madrid-Barajas
x x X
E y cortes Adolfo Suarez en ancho
" extraordinarios  estandar
Renovacién de via entre Bif
«» Bandade
4] Fuencarral y Tres Cantos, y
¢ mantenimiento B
e aparatos de via en Cantoblanco  x X x
o Ycortes
- y Tres Cantos cabecera lado
extraordinarios )
Madrid
., Bandade Construccién nueva via ancho
a A
¢ mantenimiento estandar entre Puerta de
x x X
(E y cortes Atocha Almudena Grandes y
™

/

extraordinarios  Cerro Negro

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

SOLO DIESEL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

"En elaboracién Plan Marco, se prevén trabajos en Banda de
mantenimiento, cortes de vias de estacionamiento de Atocha por
fases, corte extraordinario tinel Sol durante aproximadamente
7 dias consecutivos y durante varios fines de semana, corte
desde Embajadores hasta Méndez Alvaro, incluyendo las vias de
estacionamiento de Atocha, durante al menos 12 dias y via 10 de
Cercanias de forma acordada con Circulacién y Mantenimiento.

Trabajos en banda de mantenimiento, 6 cortes extraordinarios
de 9 horas para montaje/desmontaje de aparatos de vias, con
diferentes afectaciones segtin ubicacién, y corte de via 1 entre
Aeropuerto T4 y Hortaleza durante 1,20 meses. Se estableceran
limitaciones de velocidad en diferentes momentos de la obra

Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios noches de seis
fines de semana (V/S y S/D) para renovacion aparatos de via, de
8/9 horas, con diferentes afectaciones en funcién de aparatos de
vias afectados. Se estableceran limitaciones de velocidad que se
irdn estableciendo en diferentes puntos seglin vaya avanzando
la obra.

Cortes de vias en Atocha por fases 2C-25 dfas, 3C-25 dfas, Atocha-

dep6sito-35 dias, sustitucién agujas 2D-4D de dep6sito 17 dias.
Coordinar con obra 4+4+2 Atocha

/8. ANEXQOS /9. MAPAS

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"o Promotor: ADIF
o EIT\D!’ESE contratista
Pendiente adjudicacion

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"1, Desvios parciales
por el tinel de
Recoletos.
(Puntualmente origen
Atocha u otra estacién
Eventual modificacion
de algunos horarios).
Linea900- De6a

14 horas saturada
capacidad disponible.
De 15 a 24h baja
capacidad disponible.
Posible MD y LD
destino Extremadura-
Andalucfa-Levante."

No procede

No procede

Imposible linea desvio

/ 10. CATALOGOS 8
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO
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SECCION

Alcézar-Manzanares

Atocha-Aranjuez

Torralba-Soria

Maderuelo-Madrid Chamartin

DIRECCION

ambos

ambos

ambos

ambos

1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO
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4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total
Periodo del d

Banda de
mantenimiento

36 meses

y cortes
extraordinarios

Banda de
mantenimiento
y un corte

12 meses

extraordinario
de 12 horas

Banda de
mantenimiento
y cortes

19 meses

extraordinarios

Banda de
mantenimiento
y cortes

24 meses

extraordinarios

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Instalacién previa del BAB y
sustitucién enclavamiento de
Manzanares. Posteriormente
corte principal entre Herrera-
Manzanares con actuacién en
viay electrificacién, con nueva
variante, asf como renovacién
completa de la estacién de
Herrera. Actuaciones de menor
envergadura que quedaban
pendientes de este proyecto en
resto de trayectos.

Rehabilitacién de catenaria con
sustitucién del hilo de contacto
y sustentador en la cabecera
lado Madrid y zona centro de la
estacion de Aranjuez

Diferentes actuaciones en linea
Soria-Torralba, supresién BT,
renovacion via y racionalizaciéon
vias estacién de Soria

Ampliacién de la red de
cercanias hasta Soto del Real
en 4 fases. Definida la 1 fase.

CORTE TOTAL

X

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"Pendiente de definir fecha de inicio de la actuacién.
En los primeros 6 meses (BAB y sustitucién ENCE Manzanares). En
un fin de semana habra los siguientes cortes extraordinarios

+ Noche Viernes/Sabado: 9 horas entre Manzanares - Herrera
pudiendo circular por una via, de ellas 4 horas seran de corte total.

+ Noche Sabado/Domingo: 9 horas entre Manzanares -
Consolacién-Azuer pudiendo circular por una via (el corte
con Azuer es total), de ellas 4 horas seran de corte total con
Consolacién

+ Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar
en una horario de 7 horas a una de las vias con Consolacién o
corte total con Azuer todo el intervalo.
Se estableceran limitaciones de velocidad segun vaya avanzando
la obra.
En los siguientes 30 meses

+ 7°-19° Mes: Corte de via 2 entre Herrera y Manzanares.

+ 20° - 35° Mes : Corte de via 1 entre Cinco Casas y
Manzanares.

+ 36° Mes: Corte permanente de una de las dos vias entre
Alcazar y Marafién (primero una y luego otra)."

Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas
para sustitucion pérticos sobre rio Tajo

" Junio 2022 - Septiembre 2022: Banda Mantenimiento de 6/7
h diurnas y cortes totales extraordinarios segiin TBA 174/22 MA
(intervalos sin tréfico programado).

+ Octubre 2022 - Febrero 2023: Corte total de 5 meses, se
planificaré con TBA 172/22

+ Marzo 2023 0 Fin de obra: Banda Mantenimiento de 6/7 h
diurnas”

En la 1 fase se remodela playa de vias de Manzanares-Soto, se
sustituye el enclavamiento, se monta una nueva via de trayecto
entre Colmenar-Manzanares Soto, se levanta después la actual,
se electrifican las nuevas infraestructuras, instalacién ERTMS, y
normalizacién del blogueo averiado. Los trabajos se adaptaran

al trafico ocasional de trenes de mercancias a la DP. PARK CLF,
(Sotoferro), como mayor afectacién al mismo, habré un corte de 6
dias que no habré acceso a dicha DP.

DE SERVICIO

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"o Promotor: ADIF
0 Empresa contratista

Imposible linea desvio

"o Promotor: ADIF
o EIT\D!’ESB contratista
Pendiente adjudicacion

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

Imposible linea desvio

"o Promotor: ADIF

o Empresa contratista
No procede

Pendiente adjudicacién

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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2021-1-014 2021-1-012 2021-1-011 N°ZONA IDENTIFICADOR
N° CORRELATIVO

2021-1-015

2021-1-016

N
L

116 200 cODIGO

100/110/910

200/930/942

920/500

TRAMOS RTC

SECCION
H <
g
I

DIRECCION

«
<)

Guadalajara Guadalajara Guadalajara- Ariza g
5

<}

Los Cotos Cercedilla Los Cotos-Cercedilla g
®

8

Bif. Santa Catalina Cercedilla/El Escorial Avila-Chamartin g
5

Bif. Rebolledo 8

Guadalajara y Chamartin/Atocha-Guadalajara g
O'Donnell =

. Méstoles Soto-Embajadores y 8
Méstoles Soto Humanes g
Orcasitas-Humanes S

1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

2023

2023

2022

2022

2024

inicio
izacion

Fecha de
Fecha de final

2023
24 horas en un fin de
semana 3° trimestre 2023

48 horas en un fin de
semana 4° trimestre 2023

2024
octubre 2023 (posible
ampliacién 3 meses previos)
enero 2024 (posible
ampliacién 3 meses

2024
3° trimestre 2022

3 trimestre 2024

2024
3° trimestre 2022
1° trimestre 2024

2026
1 trimestre 2024
1 trimestre 2026

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

posteriores)

4 meses

20 meses

22 meses

20 meses

24 meses

/

T
3
0
8
=
2
v
©
b
5
[=]

Periodo del d

Banda de
Mantenimiento
y cortes
extraordinarios

Banda de
mantenimiento
y cortes
extraordinarios

Banda de
mantenimiento
y posibles cortes
extraordinarios
sin definir

Banda de
mantenimiento
y posibles cortes
extraordinarios
sin definir

Banda de
mantenimiento
y posibles cortes
extraordinarios
sin definir

5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Remodelacién de vias toperas
4 a 10 de Guadalajara,
prolongacién vias 4-6-8 y
renovacion de via, desvios y
electrificacién de dicha zona

Linea Los Cotos-Cercedilla
ancho métrico, supresién
BT, nuevos enclavamientos
y CTC. Prevista de forma
conjunta renovacioén de via y
electrificacion.

Renovacién sefializacién

en la red de cercanias zona
norte. Sustitucién de los
enclavamientos desde Bif. Sta
Catalina hasta El Escorial, y
desde Villalba hasta Cercedilla.

Renovacién sefializacién

en la red de cercanfas zona
noreste. Sustitucién de

los enclavamientos entre
Guadalajara-Bif. Rebolledo y
O'Donnell

Renovacion sefializacién

en lared de cercanfas zona
sur. Sustitucién de los
enclavamientos a determinar
entre Méstoles Soto-
Embajadores y Orcasitas-
Humanes

R. ECONOMICO

AFECTACION AL
TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Cortes extraordinarios ampliando la banda a un minimo de 6 h
con afectacién exclusiva a vias topera, y 2 cortes extraordinarios

X p q p
en fin de semana con afectacién a todas las vias toperas y via 2 de
Guadalajara y trayecto con Azuqueca.
Trabajos en banda de mantenimiento y cortes extraordinarios para
ampliar horario de banda de mantenimiento sin afectar al servicio
comercial. Corte total de 7 meses de la linea, de octubre del 2023
x
a enero del 2024 (4 meses) y otros tres meses adicionales de corte
total a ejecutar de forma previa o posterior al corte mencionado,
pendiente de determinar.
"Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
x 5
"Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
X X
"Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin
X X definir

7.INSTALACIONES
DE SERVICIO

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacion

No procede

"o Promotor: ADIF
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacion

Imposible linea desvio

"o Promotor: ADIF

o Empresa contratista N
No procede N

TELICE SIEMENS 8
" ~
N

-

<

~

o

[a]

w

e

>

"o Promotor: ADIF o
o Empresa contratista S
EE No procede «
[a)

" o
'3

<

-

w

[v4

o

o

a

z

i

"o Promotor: ADIF ‘<.()
o Empresa contratista 4
. No procede S

Pendiente adjudicacién o
" i}
[a)

&\

o

<

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 10



LINEA

IDENTIFICADOR

I TRAMOS RTC

N°ZONA

N° CORRELATIVO
CcODIGO

FECHA

2
2
[¥]
v
w
«
a

=

w0

<

I

~
=) 0
G =) q . Q
N S Pinar Las Matas Avila-Chamartin 2
N 5
o

I

0

5 g
o £ Madrid Atocha Madrid Atocha Estacion de Madrid Atocha 2
o~ Q ©
o (2]

I

a

=) 0
i o B o]
o & CTTParla Parla Méstoles el Soto-Parla =
N <
o

I

o

I

o wv
. o B o]

N & Pinto Pinto Chamartin-Aranjuez =

N 5

o

I

@ 1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

2023

2023

2023

2023

2025

2025

2024

2025

Inicio

3° trimestre 2023 Fecha de

4° trimestre 2023 3° trimestre 2023

3 trimestre de 2023

izacion

Fecha de final

1 trimestre de 2024

1° trimestre 2025 3° trimestre 2023

2 trimestre de 2025

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

/

Duracion total

36 meses

26 meses

18 meses

22 meses

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Construccién 4 vias entre Pinar

Banda de ,

y Las Matas, y remodelacién
mantenimiento .

playa de vias de Pinar, para X X X
y cortes

incremento de la capacidad
tramo Pinar-Las Matas

extraordinarios

Ampliacién de dos vias y un

andén en la estacién de Puerta
Banda de
mantenimiento

de Atocha Aimudena Grandes
ancho esténdar. Afectacion a
y cortes

extraordinarios

RC por necesidad de ampliar
pérgola y construir sus
cimentaciones que soportan
nueva infraestructura

Banda de

mantenimiento y . .,
Construccién nueva estacién

*posibles cortes x*
denominada Parla Norte

extraordinarios

sin definir

Banda de

mantenimiento a
Y Construccién nuevo apeadero

de La Tenerfa

*posibles cortes x*
extraordinarios

sin definir

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

Eliminacién de via M3y diagonal agujas 179/151. Trabajos en
banda de mantenimiento y 9 cortes extraordinarios de 52 horas
cada uno en fin de semana (0:30 h del sdbado hasta 4:30 h del
lunes) afectando cada uno de ellos a diferentes grupos de vias

en salida lado sur entre vias 4 a 9. Los cortes mas restrictivos
suponen cortes totales de linea C-5 y de la C-3+C-4. La duracion
de la obra son 26 meses. La afeccién a vias de RC es solo durante
el tercer trimestre

Banda de mantenimiento y sin definir si hay necesidad de cortes
extraordinarios. Proyecto en redaccién

Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga
afectacioén al tréfico. Modificacién en via e IL.SS en acceso ala
DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que
puedan ser necesarios.

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

Fase 1: construccién
cuédruple via Pinar-
Las Matas, duracién

19 meses. Cortes
extraordinarios totales
de 4 horas cada uno en
BM durante 69 dias.

"o Promotor: ADIF.
Proyecto aprobado.

o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

"o Promotor: ADIF
Proyecto en redaccién
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

"o Promotor: ADIF.
Proyecto en redaccién
o Empresa contratista
Pendiente adjudicacién

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Fase 2: remodelacién
playa vias Pinar,
duracién 21 meses
Cortes sucesivos
permanentes de vias
de estacionamiento
con paso por rutas
alternativas. Pendiente
de valorar previo a la
ejecucion la supresion
de la parada comercial
en Pinar durante 6
meses. Se establecerdn
diferentes limitaciones
de velocidad segln
vaya evolucionando

la obra."

Imposible linea desvio

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 11
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LINEA

IDENTIFICADOR

N°ZONA

N° CORRELATIVO
CcODIGO

I TRAMOS RTC

2
2
¥
v
w
=
a

=

%]

<

I

Inicio

Fecha de

izacién

Fecha de final

Duracion total
Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Fase 2: Baja definitiva

g e de via V que pasa
= anda de . . . .
S P . 0 < ‘:‘ 4] . L "Remodelacion de playa de vias de Puertollano pasando una via de ., a ancho estandar,
T o Estacién de Estacién de Q 9 5 o = ¢$  Mantenimientos Remodelacién vias y andenes , . Fase 1: corte de via VI
N N Ciudad Real-Guadalmez g S o o o = , X X ancho ibérico a ancho estdndar. Hay 4 fases constructivas: durante 4 semanas:
= Puertollano Puertollano = 34 N & “é ~ Ycortes estacién Puertollano durante 2 semanas R
o 3 = - corte devia via
~ - s extraordinarios Y
2 queda en topera lado
norte.+
Fase 2 (10,5 meses)
corte de vias 1y 2
g g Fase 1 (4.5 meses). Se instala un paso
N
S A « o o 4 s trabajos con afectacion provisional para
i o . Estacién de B B o o @ = = al . . Fases constructivas: .
. ©  Estacién de Navalperal - | Avila-Chamartin g o o a a £ todoeldia construccién paso inferior X X al tréfico en BM viajeros a cota de
S - avalpera NN A ” A
§ s © § § o (afectacion trafico estas vias. Circulacion
o 2 mercancias) por vias de apartado,
trenes con parada
comercial por via 4."
Fase 2 (9 meses);
dentro de esta fase
corte de via 1 durante
3,5 meses, para
™ ™ p
o o Fase 1 (6 meses) construccién paso
I
S < . ) o o 14 . trabajos con afectacién inferior y embocaduras,
x o Estacion de Estacion de , o A 0 = S ) ’ B "Fases constructivas: . , )
. =} ~ N Alcézar- Santa Cruz de Mudela 2 o o o il £ todoeldia construccién paso inferior X X al tréfico en BM circulacién por via 2
N ~  vald Vald = L 8 4] @
= aldepefias aldepefias 5 g e i L
3 = = - (afectacion tréfico permanente durante
o o mercancias).: estos 3,5 meses. Se
& & )
estableceran diferentes
limitaciones de
velocidad a lo largo del
transcurso de la obra."
5
o
£ Banda de
< o , , , "o Promotor:
S = 0 2 6 mantenimiento  Instalacién BAB en los trayectos Pendiente definir afectacién al trafico en cada una de las
it B ; . o @ i @ M 2 5 B R B o Empresa contratista B B
[ S umanes Ostoles->0to umanes-Mostoles >0to € o o o o © Y Pposibles cortes que no existe este tipo de X X actuaciones. oraen de ejecucion sera y contiguracion Pend t diud . mposible linea aesvio
H Méstoles-Sot H Mostoles Sot = = 2 bl te este tipo d t El orden d BAB fi | ble | d
b = IS I « = O ) ) . endiente adjudicacion
% a © £ 2 extraordinarios  bloqueo. desvios, prolongacién andenes y vias talleres-ERTMS N2 . L
@
© sin definir
c
[

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

5.SERVICIOS Y

fil / 1. INFGRAL :
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DE SERVICIO



-4
)
Q
<
v
&
=
z
w
=

2021-1-026 2021-1-025 N°ZONA
N° CORRELATIVO

2021-1-027

2022-1-002 2022-1-001

2022-1-003

N
L

LINEA

CcOoDIGO

920/500

920/500

920/500

300 300

300

Humanes

Humanes

Humanes

Castillejo Afiover

Aranjuez

Getafe Industrial

1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘CONDACCESO /

I TRAMOS RTC

%)
<
I

Méstoles-Soto

Méstoles-Soto

Méstoles-Soto

Villasequilla

Castillejo Afiover

Pinto

Humanes-Mdstoles Soto

Humanes-Mdstoles Soto

Humanes-Mdstoles Soto

Chamartin-Valencia Nord

Chamartin-Valencia Nord

Chamartin-Valencia Nord

DIRECCION

ambos ambos

ambos

2025

2025

2025

2024

2023

2024

Inicio
1zacion

Fecha de
Fecha de final

n n L
o o o
=} =} =}
~ ~ N
n n n
o o N
o o o
5 5 5
n n n
o o o
=} o =}
~ ~ 5

w

o

I
i X 45
N N S &
O o = o
N ~ E S

B

w w

& o«

o N
< D & 4 3
<
g = o > o
i S z
= [N

& &

w w

& o

&5 o
< w5 W I
= S o = o
] Z z

= =

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL

c
o]
g Banda de
% & mantenimiento . q
[<ie} Nueva configuracién de desvios
a2 yposibles cortes ,
£ o que mejoren la explotacién
€ @ extraordinarios
©
© sin definir
c
[}
S Prolongacién de andenes
g Banda de a200 ms en las estaciones/
% 5 mantenimiento  apeaderos que no disponen de
'i g y posibles cortes esta longitud, asi como en la X
£ 9 extraordinarios longitud de vias para 200 ms en
S sin definir los talleres de Méstoles-Soto y
c
A Humanes p
c
3]
j=}
g Banda de
2 6 mantenimiento
& Q y posibles cortes Instalacién ERTMS N2 X
£ @ extraordinarios
o]
© sin definir
@
PROYECTO DE CORRECCION
" DE ZONAS INUNDABLES
a ’ COMPRENDIDA EN LOS PP.KK.
2  todoeldia 7
E 65+200-65+900 DE LA LINEA
300. MADRID CHAMARTIN-
VALENCIA-ESTACIO DEL NORD
PROYECTO DE ESTABILIZACION
@ TERRAPLEN ENTRE LOS PP.KK.
g todo el dia 59+950 Y 60+400 DE LA LINEA
o 300. MADRID CHAMARTIN-
VALENCIA-ESTACIO DEL NORD
PROYECTO DE REPARACION DE
8 ’ ESTRUCTURA SITUADA EN EL
T todo el dia 7
o) P.K. 18+015, DE LA LINEA 300

/

MADRID - VALENCIA

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

Pendiente definir afectacién al tréafico en cada una de las
actuaciones. El orden de ejecucién sera: BAB y configuracion
desvios, prolongacién andenes y vias talleres-ERTMS N2

Pendiente definir afectacién al tréfico en cada una de las
actuaciones. El orden de ejecucién serd: BABy configuracién
desvios, prolongacién andenes y vias talleres-ERTMS N2.

Pendiente definir afectacién al trafico en cada una de las
actuaciones. El orden de ejecucion sera: BAB y configuracion
desvios, prolongacién andenes y vias talleres-ERTMS N2.

1 mes (solo una via)"

25 dias por via

1 FIN DE SEMANA CADA VIA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"o Promotor:

o Empresa contratista . .
. Imposible linea desvio
Pendiente adjudicacién

"o Promotor:

o Empresa contratista B B
) , Imposible linea desvio
Pendiente adjudicacién

"o Promotor:
o Empresa contratista

. No procede
Pendiente adjudicacién

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
PROYECTO EN
REDACCION"

/7. INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 13

DE SERVICIO

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

cODIGO
HASTA

LINEA

I TRAMOS RTC

SECCION

DIRECCION

OBRA

inicio

Fecha de

izacién

Fecha de final

Duracion total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

PROYECTO DE REPARACION DE

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA

EMPRESA
CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

3 g E "0 Promotor: Adif
S 0 = 7@ o 0 11 ESTRUCTURAS SITUADAS
s o B & S W W O . . 0 Empresa contratista:
& Q Ciempozuelos Aranjuez Chamartin-Valencia Nord IS S % g % g 5 todo el dia EN LOS P.K. P.K. 42+665, P.K. X 1 FIN DE SEMANA CADA VIA PROYECTO EN
g = = = 46+665, P.K. 474030, DE LA HEDACION"

- = LINEA 300 MADRID - VALENCIA

w w PROYECTO DE REPARACION DE
7o) & [ "0 Promotor: Adif
S . . 0 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN
i o Huerta de B g N WS w3 & . . . 0 Empresa contratista:
& = Villasequilla , Chamartin-Valencia Nord S = = o =g O todo el dia LOS P.K. 75+350, P.K. 81+987 X 7 DIAS CADA VIA
S Caldecardbanos N N £ S T 5 P PROYECTO EN
S = = - DE LA LINEA 300 MADRID - .
& = = REDACCION"

T < VALENCIA

w w A
S = [ PROYECTO DE REPARACION DE "0 Promotor: Adif
< o Huertade ) A D 5 D5 8 ) 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN ) ) [ Empresa contratista:
oy Q . Tembleque Chamartin-Valencia Nord S S Z g =g O todo el dia 7 X 7 DIAS CADA VIA
& Valdecarébanos 3 I3 g E S Q) EL P.K. 85+050 DE LA LINEA PROYECTO EN
o -
& = - 300 MADRID - VALENCIA REDACCION"

Q N Diferentes actuaciones para .
© = <] ” , ) 0 Promotor: Adif
S A A i la renovacién de vias en las
i o @ 5 = = 9 Cortes Cortes extraordinarios ampliando la banda a 8 hy posibles cortes 0 Empresa contratista:
8 & Brazatortas Guadalmez Ciudad Real-Guadalmez S S n ] £ estaciones de Brazatortas, X No procede
N N N g g o Extraordinarios extraordinarios de fin de semana sin definir Pendiente de definir
S = = = Caracollera, Almadenejos y B
5 i Guadalmez

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

/’l. INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4. ADJUDICACION 5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
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DE SERVICIO



Capacidad
linea
desviacién

AFECTACION AL
TRAFICO

TRAMOS RTC

(capacidad
disponible
estimada

LINEA

IDENTIFICADOR

PROMOTOR

DIRECCION

< en las
MOTIVO DE RESTRICCION

(Jele([e] ] AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de
explotacién en
el momento

1zacion

Inicio

CODIGO
Fecha de
Fecha de final

Duracioén total
Periodo del dia
SOLO DIESEL

del calculo.
Susceptibles
de cambio

-
g
I
o
[=
I
4
w
=
<
w
[
<

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

al realizar el
PAT)

"0 TBA-7 391/20 SALAMANCA-BABILAFUENTE-GOMECELLO-
TEJARES CHAMBERI (01/03/21 al 11/11/22).

0 TBA-8 396/20 SALAMANCA - FUENTES DE ONORO (12/12/20 al
111/22)y

Trabajos de electrificacién en ejecucion (en este momento

S w . S - 9 "Electrificacion y adaptacion de centrados en Estacidn de Salamanca). Una vez aprobado el T P ADIE
I g S Fuentes de Oftoro Salamanca il Faiiiese - eslie dl G S 2| @ I ‘;‘ 4] 8 enclavamientos. . Modificado, se actuara también en trayectos.
@ s B £ i IS o 2 E Tunel de la Aimedilla - Rebaje Trabajos en ENCEs en ejecucién, con previsién de inicio PeS a N
S = @ = de via por gélibo: realizado." partir ene-2023 implicando repartir el trayecto en tres tramos y

se dejara en bloqueo telefénico el tramo en el que se carguen los

enclavamientos. La afeccién serd la que corresponda a un blogqueo

telefénico de tres estaciones. La duracién sera de una semana por

trayecto, espacidndose mes y medio cada actuacién

Cada PeS, 10 horas de corte."

"TBP-1 251/22 SANCTI-SPIRITUS- FTE. DE S. ESTEBAN-BOADILLA

(07/11/22 al 02/12/22). Sustitucién de traviesas, contracarril y

demas elementos que componen la superestructura del tramo

metélico sobre el rio Yeltes, entre los PKs 68/440 al 68/480

0 De lunes aviernes, de 08:00 ha 10:10 h ; de 11:20 h ( paso tren

47895) a 13:15 h (excepto los viernes que seré de 11:20 h a 12:00

Obra de gélibos Salamanca - h)y de 14:00 h (paso tren 42865) a 19:00 h.
= 5 a  _ E 5 E E Fuentes Offoro. Construccion 0 Los domingos 13/11/2022 y 20/11/2022 desde las 08:00 h hasta
:‘ g N Fuentes de Ofioro Salamanca Vilar Formoso - Medina del Campo ig § T : g g de pasos superiores. Quedan X X las 20:00 h (CORTES ININTERRUMPIDOS DE 12 HORAS). No procede
§ % © [% 3 % g un total de 5 pasos entre Entre Salamanca - Tejares, No estd previsto corte, solo se
Salamanca y Fuentes. implantarén LTVs de 60 km/h para proteccién de los trabajos

(demolicién y reconstruccién). méximo 2 limitaciones en toda la

linea. Los pasos se ejecutaran de uno en uno. Esta actuacion se

va a paralizar por un modificado en curso hasta la aprobacién

del mismo.

SIN FECHA ESTIMADA. PENDIENTE DE LA TRAMITACION DEL

MODIFICADO"

"LTV’s a 60 Km/h.desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra
§ E 0w I & 4 , Ejecutado y abierto el paso inferior. "0 Promotor: ADIF
g 9 & o] 2 T < N ] Construccién paso inferior a
a Q I Gomecello Gomecello Vilar Formoso - Medina del Campo E 5] S & 0] g 64,466 y supresion P/N 63,824, X A la espera de retirada de instalaciones. Se esta llevando a cabo el
S =l © g © = ' ' proceso de evaluacién de riesgos. 5
Q w N - " Proteccién con muro de
2 g N Fi de On E: Vilar F - Medina del C é 8 8 3 % % R s LTV a 60 Km/h 0 Pi tor: ADIF
m g uentes de Onoro speja llar Formoso edina ael Campo % g g é g g trinchera Km 114/500 al X a m, romotor:
54 =

114/900.
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

AREA TERRITORIAL

CODIGO

TRAMOS RTC

SECCION

icio

Fecha de

FIN RTC

izacion

Fecha de final

Duracion total

Periodo del dia

MOTIVO DE RESTRICCION

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

después quedard una limitacién a 60 km/h en noviembre de 2022."

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

ELECNOR"

Capacidad
linea
CERVETELT]
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

©Q w "Descarga y sustitucién de carril
< o 8 N N IN g t
& it} N . 4 3 NS N & y traviesas:
b o ~ Salamanca Pefiaranda Salamanca - Avila e o o a = " X LTV 30 Km/h desplazable
N g - = NN o <] E) - Trayecto Pefiaranda a
S = Salamanca."
"0 Puesta en Servicio de los
nuevos Enclavamientos de La
Robla RC, La Robla AV + Bif. . SnPes
revision PeS:
Pajares, asf como la renovacién ace .
. 0 SANTIBANEZ - LA ROBLA, TBA-1 41/22 LEON(Incl)-LA ROBLA (Incl)
del Bloqueo entre LA ROBLA RC (18107/22 2l 16/11/22)
a :
™ w ” y Pruebas ERTMS . p "0 Promotor: Adif
b=y 7 0 - @ 4] - CORTE TOTAL de ambas vias TRES DIAS Y MEDIO (a partir del
& w o B . & S N o O ) 0 Contadores de ejes BIF, 0 Empresa contratista ; B B
h o @ La Robla Ledn La Robla - Le6én £ S S 0 © = - X X 06/11/22). B Imposible linea desvio
S & = £ ~ 5 St St = PAJARES y LA ROBLA AV, 3er ) ) En licitacién
o =} - - Corte de una de las vias, 7 dias en noviembre.
~ = trimestre 2022 ) 3 g
F ) 0 Después variante de Pajares, con afectacion a estaciones
revisién comienzo A
, colaterales (SANTIBANEZ - LA ROBLA) NOVIEMBRE 2022 SIN
Pruebas ERTMS comenzaran AFECTACION"
en Septiembre de 2022
PeS BIFURCACION PAJARES
PREVISTO 7 A9 NOVIEMBRE"
5 9
< w ~ = " "0 Promotor: Adif
b=y @
g ] o ) e 8 ~ & Z £ Il De Noviembre 2022 a Febrero2023 corte en el enlace de Bif. 0 Empresa contratista . B
h o ] La Robla Santibariez La Robla - Leén = o o @ o w Pruebas ERTMS (2022) X X ~ Imposible Iinea desvio
9 z - % 5 N £ g = Pajares - La Robla y Santibafiez - La Robla Hitachi
S z 5 S © i
o &
o)
] E "Gijén Cercanfas - Pola de Lena 0 o~ ™
& ) o S NI o N De noviembre 2022 a enero 2023 corte en el enlace de
& Q jaal Ujo Campomanes Pola de Lena - La Robla £ 5] S 3 % Pruebas ERTMS (2022) X e No procede
o o " < = -
S z ¢
"0 Promotor: Adif AV
0 w " L B "Ejecutada la obra
=y i 0 = ] i) Renovacién de via Il entre 0 Empresa contratista
& irf} o - . S = N N & ] . Al paso por 1P embridada LTV a 30 Km/h 25/08/21 hasta entrada
& o (0} La Robla Santibafiez La Robla - Le6n ‘é o o - = = Santibariez y La Robla (sin X X UTE ROVER RAIL No procede
g @< - g N N = el I~ en servicio nuevo enclamiento de LA ROBLA AV (Sept 2022) y
o Q = afectar a estaciones) ., . . - ELECNOR - UTE
& z= después quedara una limitacion a 60 km/h en noviembre de 2022." A - (NABENGEAT
~ w , . "Ejecutada la obra "0 Promotor: Adif AV
=y I 0w - ] 9 Renovacién de via | entre La
& w o . s} 5 S o [ 0 . Al paso por 1P embridada LTV a 30 Km/h 25/08/21 hasta entrada 0 Empresa contratista
h o ] La Robla Santibafiez La Robla - Le6n ’é o o - = (< Robla y Santibariez (sin afectar X
g g & g ~ ~ Fe] el E en servicio nuevo enclamiento de LA ROBLA AV (Nov 2022) y UTE ROVER RAIL -
S 9 ~ a estaciones)
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

-
g
I3
o
[=
I3
«
w
=
<
w
5
<

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

o w
= =
= | &
a o o Santibariez Bif. Galicia
g £
54 =
o w
o~ =
< ] =}
&
@
3 Q ™ Ujo Campomanes
o
& =
~ w
o~ =
< & o
~ Q ™ Mieres Campomanes
g o
S =
o w
i3] =
< & o
a4 o ® La Robla Santibafiez
N S -
o
S =

La Robla -

Ledn

"Gijén Cercanfas - Pola de Lena
Pola de Lena - La Robla"

"Gijén Cercanfas - Pola de Lena
Pola de Lena - La Robla"

La Robla -

Ledn

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

MOTIVO DE RESTRICCION

inicio
izacion

Duracién total
Periodo del dia
CORTE TOTAL

Fecha de
Fecha de final

Renovacién vias de la estacién

i ™ < [ de Santibafiez y renovacién de
S R & o 14 2 " -
2 S S S S IS via |y via Il entre Santibafiez y
= o~ o~ B0 o0
© = = . Bifurcacién Galicia (actualmente
en proyecto)
n
8 = o = N g delacién de playa de vi
S 5 8 o R 2 Remodelacion de playa de vias
E NN @ 2 £ de la estacién de Pola de Lena
" Electrificacién de la estacién
0 4]
2 ] N g de Pola de Lena y montaje de
c o o} E 2
= & 35 S LA.C. para enlace con trazado
el
AVE Variante de Pajares
Tendido de catenaria hacia la
0 N o~
8 & § o N Variante de Pajares desde el
c o o o = . X
® N ® & 2 enlace en la futura bifurcacién

Pajares.

/4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD R. ECONGOMICO

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

/ 6.0.G. TRAFICO

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"Ejecutada la obra. LTV a 30 Km/h al paso por desvios 3P, 5Py
7P, en via |, hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA
ROBLA AV (NOVIEMBRE 2022).

Fin de las restricciones noviembre 2022 (TBA-1 41/22)."

"OLTVs

- Desde las 10:00 h del 22/01/2022 LTV a 30 Km/h en via 1 nueva
entre los Kms 107/740 y 108/700. FINALIZARA sobre el 10 de
octubre de 2022, dos semanas después de la puesta en servicio
del enclavamiento (FECHA DE FINALIZACION CONDICIONADA A
SENALIZACION DE NUEVO CVM POR SORCNO Y PUBLICACION
DEL CVM)

- Desde las 10:00 h del 22/01/2022 LTV a 30 Km/h en via 1 entre
los Kms 107/500 y 107/740, previendo la finalizacién sobre ;marzo
de 2023? LA RETIRADA DE ESTA LTV ESTA CONDICIONADA A
ACTUACIONES DE LA SORCNO EN EL VIADUCTO DE POLA DE
LENA"

"0 TBP-3 36/22 CAMPOMANES - MIERES (04/04/22 al 22/12/22),
todas las noches excepto las del S/D Y D/L, de 00:00 h hasta las
04:45 h.

La coordinacién de la obra la lleva Alta Velocidad,"

"0 TBP-1 230/22 SANTIBARNEZ-LA ROBLA (19/09/22 al 03/10/22).
Tendido de catenaria hacia la Variante de Pajares desde el enlace
de La Robla, afectando los trabajos a las VIAS Iy II

- Todas las noches, desde el 19/09/22 ( noche L/M ) hasta el
26/09/22( noche D/L ) de 22:30 h a 07:30 h.

- Todas las noches, desde el 26/09/22 ( noche L/M) hasta el
01/10/22( noche V/S) de 23:55 h (paso tren 52706) a 06:00 h

- Noche 01/10/22 de S/D de 23:00 h (paso tren 52644 ) a 07:00 h

- Noche 02/10/22 de D/L de 23:45 h ( paso tren 33102) a 07:45 h."

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS

Capacidad
linea

desviacién

(capacidad

disponible

PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de

explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"0 Promotor: Direccién
de construccién.

0 Empresa contratista:
Proyecto en redaccién
por la D. de Proyectos
de Alta Velocidad"

"0 Promotor: Adif AV
0 Empresa contratista:
UTE DRAGADOS -
TECSA"

No procede

No procede
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IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO
AREA TERRITORIAL

CODIGO

Ledn Ledn

NOROESTE
130/084

"2020-2-030
(relacionada con

2020-7-003) ELIMINAR, Es la misma de la 2020-7-003"

Ledn Clasificacion Bif. Quintana

"2020-2-032
(relacionada con 2020-
7-006)"
NOROESTE
130/084

QVIEDO
(Convencional) y
QVIEDO (RAM)

OVIEDO
(Convencional) y
OVIEDO (RAM)

2020-2-034
NOROESTE
130/760/770

Pola de Lena Campomanes

2021-2-018
NOROESTE
130

Pola de Lena Campomanes

2022-2-004
LEON
130

ol /T.INF.GRAL / 2. INFRAESTR

SECCION

La Robla - Ledn

Ledn - Palencia

Gijén Cercanfas - Pola de Lena

Pola de Lena - La Robla

Pola de Lena - La Robla

/3‘ COND.ACCESO

DIRECCION

Via Unica

Via Unica

ambos

ambos

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

2023

2021

2020

2022

2025

2024

2022

2021

2022

2024

Inicio

2°. semestre 2023 Fecha de

4°T 2023

julio-22

abr.-23

2° trimestre 2024

AFECTACION AL
TRAFICO

i1zacion

MOTIVO DE RESTRICCION

PESO, LONGITUD, GALIBO

Duracién total
Periodo del dia
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Fecha de final
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

Obras de adecuacién a ancho
internacional del soterramiento

< A
= de Ledn. Duplicada con la fila
E § de Proyecto Constructivo de
g S Adecuacién del Tramo Leén X X
E = Clasificacién-San Andrés
&
o del Rabanedo a la Nueva
Configuracién de la LAV. Le6n-
Asturias en el tramo Leén-Pola.
& 4] Demolicién de PS existente y
<3 4]
S £ construccion de un nuevo PS X X X
& o (Ctra Trobajo del Cerecedo)
Q § Ejecucién de ampliacién del
% 2 puente de Nicolas Soria. Marco ~ x X X
S e empujado.
h 9 Demolicién de paso actual y
= S construccién de un nuevo Paso  x
s [Ta)
E Inferior.
<
N
o
E‘ % Proyecto de reparacién del
@ = puente LOS CONSORIOS sobre  x
£ 3 el rio LENA PPKK 105/238
&

/5‘ SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

Corte total de circulacién en momentos puntuales y trabajos en
banda de Mantenimiento, mas O.E en horario nocturno. Queda
pendiente hasta tener 3er. hilo entre Leén y La Robla (Inicio marzo
de 2023).

Corte total de 12 h en momentos puntuales y trabajos con O.E. en
horario nocturno.

TBA-1 494/21 OVIEDO (Convencional) y OVIEDO (RAM) (17/08/22
al 21/05/23)

0 LTV a 30 km/h en 100 metros Oviedo convencional y RAM

0 Via general 1 de Oviedo convencional con fondo de saco, entrada
lado Ledn.

0 Durante 3 meses baja vias 6 y 7 de Oviedo convencional."

"CORTE TOTAL de cinco dias a finales de abril de 2023 - mayo
de 2023

Resto de dias (aln por determinar) corte noches de L/M, M/X, X/,
JVy VIS de 23:30 ha 04:30 h."

CORTE de 1 mes

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
Pte de Licitar"

"0 Promotor: Adif
0 En proyecto."

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
COPCISA

Los trabajos estan
detenidos por un
modificado y se prevé
retomarlos en febrero
de 2022."

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
CAVOSA (SACYR)"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

Capacidad
linea
desviacién
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

No procede

No procede

No procede

Imposible linea desvio

No procede
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< . Capacidad
o AFECTACION AL
a h linea
< TRAFICO s
o desviaciéon
E TRAMOS RTC (capacidad
2 E‘ disponible
w I~ - =]
o 4 2 £ ] < A PROMOTOR estimada
(<] 0 0 8 = 8 < 0
£ (S) o v c ° MOTIVO DE RESTRICCION o 8 E Gl
- o o S S A
4 SECCION O 2 8 2 9 A E 8 f: AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
- = -
= v £ = g o 5 g g 5 B CONTRATISTA | explotacién en
ol & o (] c 3 ] - w 23 el momento
2| [e] ° = ] o woow 2 © o .
< $5| < o ] [} = 2 glz|d del calculo.
3 S E o .s T 0O © 8 2 @ Susceptibles
i S v iy
=15 ‘8 9 e v ] g 9 de cambio
= 8 E E a al realizar el
w i
o PAT)
3 3
v = = . "0 Promotor: Adif
8 A o &5 Proyecto de reparacién del
3 z S ASs = © 9] 0 Empresa contratista:
o~ = 5 I N =1 =1 . P
b 8 ™® Torneros Santasmartas Ledn - Palencia = o 7] ) € puente sobre el rio ESLA PPKK X CORTE de 1 mes No procede
A - - N (2 i @ - PROYECTO EN
£ € z
o = = > 107/220. A
N =] S REDACCION"
~ N
"0 Promotor: Adif
g w " ., 0 Empresa contratista:
8 & 4 Proyecto de renovacién del
& w o , ., & PROYECTO EN FASE DE
& o o Oviedo Pola de Lena Gijén Cercanias - Pola de Lena = trayecto POLA DE LENA - X CORTES de fines de semana (53 horas). . . No procede
N 3 - SUPERVISION, previsién
S S S OVIEDO.
=z = <
N de aprobacion 4T
2022."
"0 Promotor: Adif
~ w - ., 0 Empresa contratista:
= & i} Proyecto de Construccion de . . | .
& w . . . . 4 . . CORTE TOTAL de la Iinea (la via del tinel) de 13 meses (desvio de  PROYECTO EN FASE DE
) o @ Bif. Tudela-Veguin Ablafia Gijén Cercanias - Pola de Lena c Renovacién Integral del Ttnel X . . A . No procede
g % < . trafico por via 2 (Olloniego) SUPERVISION, previsién
& =z = EL PADRUN 83| )
N de aprobacién 4T
2022."
"0 Promotor: Adif
@ w ” Proyecto de Construccién de 0 Empresa contratista:
8 I g ; . .
& w , , o Renovacién Integral de los CORTE 9 meses para la ejecucién de las obras en el TGnel 901 y PROYECTO EN FASE DE
) o @ Villabona de Asturias  Lugo de Llanera  Gijén Cercanias - Pola de Lena IS . X , . . No procede
N % i@ TUNELES DE VILLABONA (90! CORTE de 6 meses en el Ttnel 901! SUPERVISION, prevision
= —
~ = y 90lI). de aprobacién 4T
2022."
@ a0 & P t tivo d
S I 0 4] royecto constructivo de )
o z "Baja temporal de la via 3
o § ¥ Villabona de Asturias Villabona de Asturias Gijén Cercantas - Pola de Lena g & accesibilidad de la estacién de X ! ! ?
2| g © 2 VILLABONA

@ /’l. INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4. ADJUDICACION /5‘ SERVICIOS Y /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES / 8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 19
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Capacidad

AFECTACION AL B
linea

ERARICT desviacién

TRAMOS RTC (capacidad

disponible

PROMOTOR G ELE]
en las

AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en

el momento

del calculo.

IDENTIFICADOR

DIRECCION

MOTIVO DE RESTRICCION

1zacion
PESO, LONGITUD, GALIBO

Inicio

CODIGO
Fecha de
Fecha de final

Duracién total
Periodo del dia
SOLO DIESEL

-
<
I3
(]
E
3
o
W
=
<
w
1
<

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

CORTE TOTAL

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"TBP-1 315-22 FERROL RAM(incl.)-XUVIA(incl.)-SAN
SADURNINO(excl.) (12/12/22 al 17/12/22) 6 dias de CORTE TOTAL
de circulacién para PeS Fase 1 (ENCEs Ferrol-Xuvia-San Sadurnifio).

) w " . Necesarios 2 cortes de 3-4 diasy 1 corte de una semana para
3 I 8 — I 43 Sustitucion BT por .
& w =} c = g [} o 4] creacién de nuevas estaciones Ter. trimestre 2023.
& o] & Ortigueira Ferrol Pravia-Ferrol > o o 4 = = BAU, contadores ejes y X X , Adjudicado a Thales.
g & © I ~ 9] g " En paralelo se debe realizar la renovacién de las cabeceras de las
o o > h ~ enclavamientos Intersig L9O5E. B
N = estaciones comprendidas en el trayecto por lo que sera necesario
implementar LTV a 30 km/h en las estaciones.
En ejecucion la parte de instalaciones de eliminacién de los
bloqueos."
g g
2 = S Proyecto de reparacién de "0 Promotor: Adif
< z ™ ™ e e 8 los puentes RIO NEGRO y LA 0 Empresa contratista:
G Q g Cudillero Luarca Pravia-Ferrol S = @A 7 ° P y X CORTE de 15 dias. P No procede
& - D 3¢ ~ % g ~ FOMIGAL, en los PPKK 211/590 PROYECTO EN
o = E 2
N 5 = y 211/830. REDACCION"
~ ~
g g
= S S Proyecto de reparacion del /0 Promotor: Adif
b 3 o o Q L 2 8 y 2 i 0 Empresa contratista:
& = 3 Cudillero Luarca Pravia-Ferrol S o g g © puente de CANERO, en el PK X CORTE de 15 dfas. No procede
3 5% ~ = PROYECTO EN
N £ £ -
< E = P REDACCION"
& &
a Q
= = = Proyecto de reparacién de "0 Promotor: Adif
K z o m 2 e 8 los puentes LLENDEBARCAS 0 Empresa contratista:
&Y ‘8 g Cudillero Luarca Pravia-Ferrol S = o @ el P CORTE de 15 dfas. P No procede
& 4 D N N % g ~ y PRAMARO PPKK 237/226 Y PROYECTO EN
o =S E 2
N = = 242/753, en el PK 219/215. REDACCION"
~ <
N 3
o <3 = . "0 Promotor: Adif
b=y = - - o @ 2 Proyecto de reparacion del
& & =] - . & & I = < . . 0 Empresa contratista:
& i) o Verifia Perlora Gijén S.C.-Pravia o o g 2 o paso inferior en PERLORA(RIO  x CORTE de 5 dias. No procede
~ 3 5% ~ g £ = PROYECTO EN
< = = ESPASA) en el P.K.39/378. REDACCION”
& &
3 3
) & & p "0 Promotor: Adif
S > A 0 Proyecto de reparacion de los
3 z o ) ) & & = = ° ) . . 0 Empresa contratista:
& 8 @ Avilés Pravia Gijén S.C.-Pravia S = a @ © puentes NALON Y RAICES , en X CORTE de 9 dias. No procede
Q 5 & 8 4 i = PROYECTO EN
o S S los P.K.0/579 'y 20/299 z
~ 5 IS REDACCION"
& &
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Capacidad

AFECTACION AL
TRAFICO

linea
desviacién
TRAMOS RTC (capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotaciéon en
el momento

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

MOTIVO DE RESTRICCION

SECCION

Duracién total
Periodo del dia
SOLO DIESEL

del calculo.
Susceptibles
de cambio

AREA TERRITORIAL
CORTE TOTAL

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO
PESO, LONGITUD, GALIBO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

é "-01/09/22 (00:00 h) - 15/03/2023 (05:30 h): TBA 128/22 EL
o w A
= 7 % ~ - o ™ é BERRON (excl) - LAVIANA (incl.) CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO
{ - h & P . 2 n " .
a § E Laviana Gijén S.C Laviana - Gijén S.C S S S el c E Renovacién integral viay carril. ~ x X X 01/09/22 - 15/07/23: TBA 129/22 GIJON- SANZ CRESPO ( Excl.)-  Adjudicada el 30/07/21. Imposible linea desvio
= = ~ ~ 50 5 .
% % S © = e EL BERRON (parcialmente incl.). CORTE DIARIO de 11 horas y 45
f>9 minutos , desde las 20:15 h hasta las 08:00 h."
" - La afeccién solo se producird cuando se hagan los enlaces
™ w
> th 4] o~ o ol Soterramiento Langreo, situado en 2023. Banda de mantenimiento, mas Obra Extraordinaria.,
& w o~ El Entrego -La . c N o ~ ] 0 Obras contratadas
o n AG. A5 Tuilla Laviana - Gijén S.C D o o N 9 g entre LA FELGUERA-VEGA (APD) ampliando el horario de los trabajos a 6 h, durante el corte total EL

N = ™~ Oscura © N N S = E e pendientes de inicio
S % > - 2 ~ y SAMA-LOS LLERONES (APD) BERRON-LAVIANA.

Ejecucién de las obras
Q w " del Proyecto de andén
< 0 o~ El Entrego -La El Entrego -La ) N ] N Q & y reconfiguracion de la Condicionada al corte por obras de renovacién El Berrén - Laviana
a o iy Laviana - Gijén S.C S S = 9] IS p P x x
S 5 0 Oscura Oscura ~ ~ = = E playa de vias en la estacién Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002
o
N = de EL ENTREGO para el

soterrramiento de Langreo,

Ejecucién de las obras
= w " del proyecto de andén
b t N @ N a b reconfiguracién de la Condicionada al corte por obras de renovacién El Berrén - Laviana
o o] 3 Sotrondio Sotrondio Laviana - Gijon S.C S = Q O 4 y g' | X X P Adjudicada.
5 5 N N I3 = S E playa de vias en la estacién Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002
o
~ = de SOTRONDIO para el

soterramiento de Langreo,

"0 Promotor: Adif
s = 3 Proyecto Constructivo de las f) Empresa contratista:
g r UCTIve
< 0 ~ ~ i s Y Serfa conveniente ejecutar estas obras de forma coordinadayal ~ PROYECTO EN FASE DE
&
’ o wn otiello . Iremanes aviana - Gijon e obras complementarias de X . 2 ’ O procede
Sotiell P.C.Ti 2 L Gi S.C b | del N d
& % i =] - amparo de los cortes previstos en la misma linea. SUPERVISION, previsién
o = TUNEL DE LANGREO -
N = de aprobacién 3T
2022."
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Capacidad

AFECTACION AL B
linea

TRAFICO

FIN RTC

desviacién
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

MOTIVO DE RESTRICCION

Duracién total
Periodo del dia

-
<
[
o
=
[
o
w
=
<
w
o
4

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

CORTE TOTAL

CODIGO

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"LTV actual a 10 km/h hasta finalizacién actuaciones. Conjunto 4
TSU (travesfas sin unién) rectas en ancho via 1.000 mm y entrevia
de 3.500 mm mas ampliacién losa hormigén de asentamiento.

El plan marco contempla a partir de la fase 3, cortes
extraordinarios

0 Fase 3. 14 horas. En sabado. Via 1.

Circulacién en via Gnica por via 2

Se mantiene circulacién por vias 5y 7.

o w 0 Fase 4. 14 horas. En domingo. Via 2
> i . N . ) o g . L - Abjudicado y
& T S ., ., Laviana - Gijén S.C (3] o n R , . Circulacién en via Gnica por via 1
@ |@ El Berrén El Berrén ) ’ ] & & Sustitucién de travesia. X X . , , pendiente de inicio por No procede
= o Santander - Oviedo' = S £ Se mantiene circulacién por vias 5y 7
o % o = ) ) ) suministros.
ol 0 Fase 5. 14 horas. En sabado. Via 5
Circulacién en via Unica por via 7
Se mantiene circulacién por vias 1y 2
0 Fase 6. 14 horas. En domingo. Via 7
Circulacién en via Unica por via 5
Se mantiene circulacién por vias 1y 2
0 Fase 7. 15 horas. En sabado. Vias 1,2, 5y 7
Se estd estudiando una nueva solucién técnica que conllevarfa un
CORTE TOTAL de una semana."
I} w
S o g N q | &
S 8 IN Cabezén de la Sal Infiesto Santander - Oviedo D a S = Sustitucién BT por BAU. Como es BT no tiene afeccién. Iniciada 08/02/2022
8 9 £ g R
54 =
8 | B g g 8
) o o @ o o n Supresién Paso a nivel Pk . .
o o I Ribadesella Ribadesella Santander - Oviedo S S al ~ Z P LTV 30km/h durante 2 meses por apeo de via para cajén Pl
] & ~ ]OR e & £ 401/556
S ) = e o~
54 =4
"Se esta elaborando un
~ w
e G , "Balmaseda Mercancias - Matallana S o ) 4 "Como es BT no tiene afeccién modificado
b o "La Asuncién/ . c § oo 4 a . 5
g Q @ Cistierna U dad” Matallana - La Asuncién/Universidad > = = € Sustitucién BT por BAU y BLAU X Se amplia el plazo de ejecucién para que sea coincidente con la 0 Promotor: Adif
niversida © S S a q
% ©) B > i R actuacion en via." 0 Empresa contratista:

CAF Signalling "

2)
~.
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Capacidad

AFECTACION AL

. linea
TRAFICO

desviacion

(capacidad

disponible

PROMOTOR estimada
en las

AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en

el momento

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

, MOTIVO DE RESTRICCION
SECCION

PESO, LONGITUD, GALIBO

Duracién total
Periodo del dia
SOLO DIESEL

AREA TERRITORIAL

del calculo.
Susceptibles
de cambio

FECHA
N°ZONA

N° CORRELATIVO
CORTE TOTAL

CcOoDIGO

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Actuaciones en Infraestructura. Segln el plan marco, se actda en

o
S E . ) "Balmaseda Mercancias - Matallana 4] ~ @ 4 - .
& w o N "La Asuncién/ . c o ~ g . las estaciones de MATALLANA, LA VECILLA, BONAR, LA ERCINA, El proyecto estd en fase
Q @ Guardo . Matallana - La Asuncién/Universidad > = - £ Sustitucién BT por BAU y BLAU. X .,
& % Universidad . © 15 = & CISTIERNA, PUENTE ALMUHEY, LA ESPINA y GUARDO. Sin de adjudicacion.
> =
] = afectacion prevista. Trabajos en BM.
"Previsto:
0TBA-2 115/22 (30/06/22 al 31/12/22).
Todos los dias, desde las 23:00 h a 06:00 h. Banda de
mantenimiento, més O.E., ampliando el horario de los trabajos a 7
h, durante todo el afio 2022 hasta julio 2024.
OLTVs reflejadas en la TBA-2 115/22 (30/06/22 al 31/12/22):
* Obras de infraestructura
- 80 km/h, en todo el trayecto RUBIAN - SARRIA, desde el dia
29/06/22 hasta el 14/07/22. Supone una pérdida maxima estimada
de 4,6 minutos.
- 30 km/h, en 100 m desplazables entre MONFORTE DE LEMOS y
LUGO, desde el dia 29/06/22 hasta 30/09/22. Supone una pérdida
méxima estimada de 2,2 minutos.
= < * Obra de renovacién de via
~ &
2 = & & n P -30 km/h, en 1.000 m desplazables, entre MONFORTE DE LEMOS y
I 3
3 0 o ~ 3 5| B = 2 2 . i LUGO, desde el dfa 29/06/22 hasta el 30/10/22 i i
o =} Lugo Monforte de Lemos A Corufia - Monforte de Lemos 2 o =) o o = electrificacién y adecuacién X X , Promotor: Adif Imposible linea desvio
o & @ E % ¢ I o o - 80 kms/h, hasta un maximo de 6.000 m desplazables, entre
) ] £ £ R para la Alta Velocidad
~ = 5 s MONFORTE DE LEMOS y LUGO, desde el dia 29/06/2022 hasta el
& &

30/10/22.

Suponen una pérdida maxima estimada de 6 minutos.

* Obra de desguarnecido de via

- 30 km/h, en 1.000 m. desplazables, entre MONFORTE DE LEMOS
y LUGO, desde el dia 29/06/22 hasta el 28/02/23

- 80 kms/h, hasta un maximo de 6.000 m desplazables, entre
MONFORTE DE LEMOS y LUGO, desde el dia 29/06/22 hasta el
28/02/23

Suponen una pérdida méxima estimada de 6 minutos.

O0TBA-1 226/22 (16/09/22-19/09/22, 14/10/22-17/10/22, 11/11/22-
14/11/22,16/12/22-19/12/22), CORTES TOTALES fin de semana (53
h 30", uno al mes.

Previstos cortes de fin de semana uno al mes para el afio que
viene."
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

SECCION

AREA TERRITORIAL

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcODIGO

"A Corufia - Monforte de Lemos
Santiago de Compostela - A Corufia"

A Corufia A Corufa

2021-2-007
NOROESTE
822/800

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

DIRECCION

2022

2026

Inicio

Fecha de

dic.-22

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

abr.-26

/

Duracién total

Periodo del dia

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

MOTIVO DE RESTRICCION

"PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA
REMODELACION DE LA
ESTACION A CORUNA Y
PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE SENALIZACION,
SISTEMAS DE PROTECCION
DE TREN, CONTROL DE
TRAFICO CENTRALIZADO Y
COMUNICACIONES DE LA
ESTACION DE A CORUNA
Baja de vias y cortes
extraordinarios para poder
ejecutar la nueva playa de
vias y los nuevos andenes.
También para las transiciones
ERTMS nievl 1 - ASFAy

para la ejecucion del nuevo
enclavamiento y nuevas ISS"

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

Capacidad

linea

desvi

(capacidad

disponible
PROMOTOR estimada
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA explotaciéon en

el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el
PAT)

"FASE Previa + FASE 0. Puesta en servicio del nuevo ENCE y nuevas

Transiciones,

0 Durante los meses 1y 2 de obra, se requiere de 45 dias de

la baja de las vias 6A 'y 7A, para la ejecucién de la canalizacién

principal en esta entrevia.

0 Durante los meses 2 y 3 de obra, se requiere de 45 dias de

la baja de las vias 7Ay 7 para la ejecucién de la canalizacién

entre estas vias por la margen exterior a la plataforma y segtin

el proyecto de elementos comunes, cuyo promotor es la Xunta

de Galicia

0 Durante los meses 5, 6 y 7 de obra, se requiere de 90 dias de

la baja de las vias 3Ay 4A para la ejecucién de la canalizacién

principal situada en la entrevia, asf como del andén técnico n°1 de

unos 285m.

0 Durante el mes 8 de obra, se requiere de 30 dias de la baja de las ADIF AV (eencomienda
vias 7Ay 9A para la ejecucion de las canalizaciones en el mbito de ADIF)/Ferrovial
(Pendiente
Adjudicacién)

No procede
la caseta técnica y de la construccién del segundo andén técnico

n°2 de unos 145m.

0 Durante el mes 9 se requiere de 30 dfas de la baja de las via 6A,
7Ay 9A para los tendidos de los cables generales y conexionados
en este dmbito central y en las terminaciones andén técnico n°1.

0 Durante el mes 10 se requiere de 30 dfas de la baja de las vias 3A
y 4A para los tendidos de los cables generales y conexionados en
este ambito central y en las terminaciones andén técnico n°2.

0 Durante el mes 11 se requiere de 20 dias de la baja de las vias
20, 18 para tendidos de cables generales y conexionados en

estos entornos. Estos tendidos se realizan en la parte exterior de

la via 20.

* continda en nota adjunta
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Capacidad

AFECTACION AL
TRAFICO

linea
desviaciéon
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotaciéon en
el momento

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

SECCION MOTIVO DE RESTRICCION

AREA TERRITORIAL
Duracién total
Periodo del dia

del calculo.
Susceptibles
de cambio

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcODIGO

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Fecha de inicio
RESTRICCION DE VELOCIDAD

al realizar el
PAT)

Fecha de finalizacion
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

*Continuacién identificador 2021-2-007
Mes 12:

12 Jornada de 24 horas, en primer lugar, se realizarfa concordancia del ENCE con sus colaterales y en todo el ambito de la estacién en su parte central, incluyendo las vias 4-4A, 5-5A, y 6-6A en un perfodo de 12 horas. El resto de estacionamientos quedarfan pendientes para la siguiente jornada.
Por otra parte, en un periodo de 6 horas se realizaria el chequeo en campo y cabina de las transiciones de ERTMS y pruebas con tren desde el estacionamiento en via 6 hasta las sefiales de proximidad.

22 Jornada de 24 horas, en primer lugar se realizaria la continuacién con la concordancia del ENCE del resto de vias, es decir via 3-3A, via 7-7A vias 9y 11, ramal de Petroliber, Talleres, etc., asi como la carga en el CTC de la estacién y pruebas entre el telemando y PLO, estas actividades se realizaran
en un turno de 12 horas. Posteriormente se daran continuidad a las pruebas con tren para validar las rutas de ERTMS seglin nuevas transiciones en jornada de seis horas desde via 5.

3? Jornada de 24 horas, pruebas con tren del resto de los itinerarios referente a las nuevas transiciones de ERTMS N1, prueba LTV, pruebas de CTC, PCE, PLE.

FASE 1. Construccién del andén 1 - Baja permanente de las vias 1, 2, 10, 12, 18 y 20 (vias Utiles 3,4, 5,6y 7).

Las actuaciones de Fase 1 se desarrollaran durante 9 meses

- 12 Tres Jornadas de 24 horas, de |a baja de la via 3A para el desmontaje de la travesfa T21 y montaje de nuevo desvio 29, asf como de la instalacién del nuevo escape 26-27.

- 2% Jornada de 8 horas de corte de la circulacién ferroviaria de la estacién de A Corufia, para la carga del nuevo SW del ENCE, CTC, PLO y concordancia de las nuevas vias 1, 2, 18 y 20. Estas ocho horas son parte del tercer dia del corte anterior, es decir son actividades entrelazadas.
FASE 2. Construccién del andén 3 - Baja permanente de las vias 5, 6 y 7 (vias Utiles 1, 2, 3, 4,18 y 20).

Las actuaciones de Fase 2 se desarrollardn durante 9 meses

- 1° Corte de 36 horas, baja de las travesfas T17, T18 y T19 con los itinerarios afectados, ejecutado la conexién de las nuevas vias 5y 6 y colocacién de la topera en el recorte de la via 5, ejecutando las actuaciones de via, CMS y catenaria.

- 2° Tres Jornadas de 24 horas, de la baja de las vias 5A, 6Ay 7A para la instalacién del escape nuevo 20-21, ejecutado las actuaciones de via, CMS y catenaria. Este corte puede ser aprovechado para la instalacién de los pilares de la marquesina situados en el andén 2.
- 3°Jornada de 8 horas de corte de la circulacién ferroviaria de la estacién de A Corufia, para la carga del nuevo SW del ENCE, CTC, PLO y concordancia de las nuevas vias 5y 6, asi como los nuevos aparatos de via instalados

FASE 3. Construccién del andén 2 - Baja permanente de las vias 3y 4. (vias Utiles 1, 2, 5, 6, 18 'y 20).

Las actuaciones de Fase 1 se desarrollaran durante 11 meses

1° Una Jornada de 24 horas, baja de la travesfa T19 y via 5 para la ejecucién de la prolongacién de la futura via 4 en la conexién con la actual travesia T19, ejecutdndose las actuaciones de via, CMS y catenaria.

2° Tres Jornadas de 24 horas incluyendo la baja de la via 3 para proceder al levante de la travesia T20 e instalacién del desvio n° 28 y conexién con la travesia T19. Durante estas jornadas de corte podrd realizarse un avance en paralelo con los trabajos de montaje de las vigas principales de
cubierta de andenes.

3°Jornada de 8 horas de corte de |a circulacién ferroviaria de la estacién de A Corufia, para la carga del nuevo SW del ENCE, CTC, PLO, PCE y PLE y concordancia de las nuevas vias 3y 4, asi como los nuevos aparatos de via instalados.

4° Diez jornadas de 7 horas de corte de la circulacién ferroviaria de la estacion de A Corufia, para las pruebas de recuperacién del ERTMS N1, siendo necesario disponer de una via de estacionamiento de tren de pruebas. Realizando cada noche la carga de nuevo SW de ENCE e Interface ERTMS
y LEUs y marcha atras con las correspondientes comprobaciones segln protocolos de pruebas.

0 Banda de mantenimiento con intervalo adicional en fechas ocasionales
TBP-1317/22 A CORUNA - SAN CRISTOBAL (15/11/22 al 15/05/26)

MRR
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TRAMOS RTC

SECCION

Soldon-Sequeiros  Monforte de Lemos - Ponferrada

Lugo A Corufia - Monforte de Lemos

"Monforte de Lemos - Ponferrada
La Granja ,
Ponferrada - Leén"

La Granja Monforte de Lemos - Ponferrada

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

MOTIVO DE RESTRICCION

Duracién total
Periodo del dia

Reparacién Puente Penadola,
Km 329/994.

2023
2024
jun.-23
mar.-24
9 meses

Construccién de nueva estacién
de LUGO. Edificio y parking.

Proyecto de renovacion integral
del tramo LA GRANJA - COVAS

Proyecto de renovacion integral
del tramo COVAS - MONFORTE
DE LEMOS.

4. ADJUDICACION /5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO

DE CAPACIDAD R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

X

Capacidad

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

i linea
TRAFICO ey
desviacién
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotaciéon en
el momento

SOLO DIESEL

del calculo.
Susceptibles
de cambio

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

al realizar el
PAT)

LTV a 30 km/h en 200 m durante 3 meses y corte de trafico 2 fines B
X En licitacion No procede
de semana 2° semestre 2023

"0 Banda de mantenimiento mas O.E., para trabajar 6 h en
Proyecto en fase de

horario nocturno, de 22 h a 04 h. L
aprobacién técnica.

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:

"Para la ejecucién de la campafia geotécnica se requieren 4
PROYECTO EN FASE DE

CORTES TOTALES de fin de semana o acogerse al CORTE TOTAL de )
, REDACCION,
la Estacién de MONFORTE DE LEMOS. B
B . . Prevision de entrega
Por las caracteristicas de las actuaciones (ampliacién de gélibos en d ; No procede
e maquetas
tuneles, actuaciones en estructuras y tratamiento de trincheras, q

, ) condicionada a la
entre otras), se requerird de un CORTE TOTAL de la linea en un ~ B
campana geotecmca

Previsién de
aprobacién 4T 2023."

plazo por determinar.”

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:

"Para la ejecucién de la campafia geotécnica se requieren 4
PROYECTO EN FASE DE

CORTES TOTALES de fin de semana o acogerse al CORTE TOTAL de .
Iy REDACCION,
la Estacién de MONFORTE DE LEMOS ,
Previsién de entrega

Por las caracteristicas de las actuaciones (ampliacién de gélibos en No procede
de maquetas

tuneles, actuaciones en estructuras y tratamiento de trincheras,
condicionada a la

entre otras), se requerird de un CORTE TOTAL de la linea en un

campafia geotécnica
plazo por determinar." ? o

Previsién de
aprobacioén 4T 2023."
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FIN RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién
Duracién total

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

" Capacidad
AFECTACION AL =

h linea

TRAFICO —
desviacién
TRAMOS RTC (capacidad
disponible
PROMOTOR estimada

= en las

MOTIVO DE RESTRICCION

[ Jele{[e]\] AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de

CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

-
<
&
o
=
&
o
w
=
<
w
o
<

RESTRICCION DE VELOCIDAD

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

cobDIGO
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
PROYECTO EN FASE DE

Proyectos de construccién para

REDACCION,

© w la ampliacién de longitudes Previsién maquetas:

g ] o , "Monforte de Lemos - Ponferrada de via a 750 m en estaciones CORTES de fin de semana (como mucho) para montaje de aparatos Estaciones de

) o &  Monforte de Lemos Ledn . , X , , No procede

S % Ponferrada - Le6n del tramo Ledn - Monforte de de via en las estaciones, Castilla-Ledn 4T 2022.

o

N = Lemos (provincia de Leény Estaciones de Galicia

provincias Lugo/Ourense). 1T 2023

Previsién de
aprobacién 2T 2023 /
3T 2023."

(2] w

S o Q 9 4 .

N o = o o o o o a Supresion Paso a nivel Pk i i

& o 2 Lugo - Laxosa Lugo - Laxosa A Corufia - Monforte de Lemos o S N N GE) LTV 30km/h durante 2 meses por apeo de via para cajon Pl

& g & & & = 429/350

o & & ~

& 4

o w

3 o Q a 4 ;

& w =} . @ o) o =} 0 Supresion Paso a nivel Pk ) ,

& o = Lugo - Laxosa Lugo - Laxosa A Corufia - Monforte de Lemos o S ~ ~ @ LTV 30km/h durante 2 meses por apeo de via para cajon Pl

A = NN = = £ 430/040

o o~ [aN} o~

54 =
"0 Promotor: Adif

~ w 9 . 0 Empresa contratista

=) Iy o Proyecto de renovacién del

& it} < I CORTE TOTAL del acceso al Puerto de 16 meses. Se ha comunicado PROYECTO EN FASE DE

; o o Betanzos-Infesta Ferrol Betanzos-Infesta - Ferrol £ RAMAL DE ACCESO AL PUERTO  x R A ., No procede

i g ® 0 ala APy se esté a la espera de sus comentarios. SUPERVISION, previsién

o 2 = DE EL FERROL. .

ol (0 de aprobacién 4T
2022."
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

IDENTIFICADOR

2021-2-021 2020-2-003

2021-2-022

AREA TERRITORIAL

NOROESTE NOROESTE

NOROESTE

LINEA

CODIGO

HASTA

TRAMOS RTC

Ourense
Filgueira Ribadavia
O Porrifio Gillarel

SECCION

Monforte de Lemos Ourense - Monforte de Lemos

Bif. Chapela - Ourense

Bif. Chapela - Ourense

Capacidad

AFECTACION AL

i linea
TRAFICO

CENVETET]

FIN RTC

(capacidad
disponible

PROMOTOR estimada

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

- en las
MOTIVO DE RESTRICCION ~
AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de
explotacién en
el momento

Duracién total
Periodo de|

del calculo.
Susceptibles
de cambio

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

al realizar el
PAT)

"0 TBA-2 122/22, del 07/06/22 al 31/12/22, Todos los dias,
desde las 22:30 h a 04:30 h.

0 TBP-1 225/22 MONFORTE DE LEMOS - OURENSE, del
21/11/2022 al 21/07/23

- CORTE TOTAL durante ocho meses.

g - Desde el dfa 10/02/23 al 24/02/23 se establecerd una LTV a
g - - g § Obras de renovacién, 80 Km/h en todo el trayecto MONFORTE DE LEMOS- OURENSE Moderada capacidad
~ o~ p=
E S S 4 7 GE) electrificacién y adecuacién X X X Supone una pérdida méxima estimada de 7 minutos. Promotor: Adif de desvio (desvio por
]« =
© © § & para la Alta Velocidad 0 Cortes totales fin de semana,uno al mes, durante el afio 2023 linea 800)
o (PREVISTOS Y NO SOLICITADOS)
CORTE TOTAL DE LA ESTACION DE MONFORTE de 1 mes desde el
10/01/2023 al 10/02/2023. (pendiente de decisién, en estudio de
otras posibles alternativas )
MRR"
I
8 g
54 N "
N o =4 =] & Tratamiento del tramo metélico Prevista LTV a 30 km/h durante 3 meses. Pendiente de Plan de .
S S @ 2 o . X Adjudicada
] & 2 S S de Rio Avia obra
(= = Eal
& o
"Necesaria LTV para instalacién de desvios nueva estacion.
Coordinada con la obra de sustitucién enclavamientos electrénicos
en el trayecto Salvaterra- Louredo Valos para puesta en servicio.
BM, més O.E., ampliando el horario de los trabajos
TBA-5 65/22 GUILLAREI- O PORRINO (15/03/22 al 11/12/22)
& . 0 Noche de L/M de 01:45 h. a 05:50 h
N Proyecto de construccién de
g , . 0 Noches de M/X, X/, J/V, VIS y S/D de 23:00 h. a 05:15 h.
o ™ B ampliacién de vias de apartado
N «Q = ol 0 B 0 Noche de D/L de 23:00 a 04:15 h . . )
o o ol = QE) a 750 m en la estacién de As X X X Imposible linea desvio
NN & c] . D LTV, entre los PKs 145/000 al 147/500 de 60km/h desplazable
5 = 0 Géndaras. L/ Monforte De
a 500m y otra de 30Km/h desplazable 500m.
=y Lemos - Bif. Chapela

0 Para ejecutar los trabajos de la fase 3, desde las 23:00 h del
viernes 30/09/22 hasta las 06:00 h del domingo 02/10/22 ( CORTE
TOTAL DE FIN DE SEMANA DE 31 HORAS )

CORTE TOTAL de 11-12 dias en Ter T de 2023 para puesta en
servicio e inclusién de los desvios de la nueva estacién.”

4. ADJUDICACION

/5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

SECCION

-
g
I
[}
E
3
3
w
=
<
w
5
<

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcODIGO

DIRECCION

nicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE RESTRICCION

Duracién total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

Capacidad
linea
Y
(capacidad
disponible
estimada

explotaciéon en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

8 a "182/22 LE TBP-1(19/08/22 al 23/12/22). )
a = © I & 0 o 0 Promotor: Adif
S 7 S @ @ 4} Cortes nocturnos en BMy O.E. para trabajar 5 h y media
& et} o c SRS = = 1] Instalaciones de Seguridad 0 Empresa contratista . .
h o = Redondela As Neves Bif. Chapela - Ourense > S S n 0 £ X X Imposible linea desvio
& & ) © I3 ~ g QE) = (nuevos ENCEs) Enyse
S g > = = @ CORTE TOTAL de dos semanas a primer semestre de 2023 (mismo
é:, & corte que identificador 2020-2-40), "
o ” "TBA-1 184/22 (19/09/22 al 07/10/22)
I I
< w - & & " Cortes nocturnos en BMy O.E. para trabajar 5 hy 45'. "o Promotor: Adif
< 0 < E =] o0 g @ 5 Instalaciones de Seguridad Pendiente de un modificado, pero en ejecucion o Empresa contratista " B
& R A b=} =3 4] 8 P! ) p
2 g ) Guillarei Tui-Frontera Guillarei - Valenga do Minho S S S 2 a = X X Imposible linea desvio
S S ; 59 (24 £ £ S (nuevos ENCEs) Enyse
N =z 5 B CORTE TOTAL de dos semanas primer semestre de 2023 (mismo "
o« o corte que identificador 2020-2-39), "
< "0 Promotor: Adif
&
© w g " Proyecto de renovacién P 0 Empresa contratista:
5 O e 6 meses para ejecutar las obras en e
& 0 3 g g tegral de infraestruct EORIEVOUALCOE para ejecutar las ob ITUNEL - o OVECTO EN FASE DE
q S integral de infraestructura
: 9 % Redondela Guillarei Bif. Chapela - Ourense S o g . B Y DE VALOS, dicho corte deberfa coordinarse con las obras de O e . No procede
N & ~ z & via del trayecto GUILLAREI - - SUPERVISION, prevision
S o £ Q PORRINO. i
[ z S REDONDELA de aprobacion 4T
P
- 2022."
< "0 Promotor: Adif
N
@ w = 9 Proyecto de renovacion integral 0 Empresa contratista:
i ] < . "Vigo-Guixar - Bif. Chapela S 2 g de infraestructura y via del CORTES parciales de fines de semana o como mucho de 1 semana PROYECTO EN FASE DE
& o ) Vigo-Guixar Redondela . S o IS B , ) . No procede
N S Bif. Chapela - Ourense N g 0 trayecto REDONDELA- VIGO- de duracién. Esta en estudio. SUPERVISION, previsién
= = —
] z 5 GUIXAR de aprobacién 4T
- 2022."
o <
o N
m o o
0 E © o o 4 , , 02023: Obra Extraordinaria, para trabajar mas horas de la banda
9 > » ] < g 4 g Amplicacién estacién de TUl'y - p
o o I Guillarei Tui-Frontera Guillarei - Valenga do Minho S S o ? S . (i de mantenimiento, cortes de 2 fines de semana para ampliacién  En licitacién No procede
= & s 5 ~ o @ renovacion de la linea
S o © 15 £ < de TUL
~ =z = =
= &

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

fF\LT /1. INF.GRAL /2. INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y

C /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 29
DE CAPACIDAD R. ECONGOMICO

DE SERVICIO



IDENTIFICADOR

-
g
I
o
E
I
I
w
=
<
w
«
<

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO
HASTA

© . q
% Vilagarcia de Arousa Catoira Vilagarcia de Arousa-Bif. Angueira

2021-2-035
NOROESTE

Zamora AG. Km. 233,0 - Medina del
Campo

Zamora Monte la Reina

2022-2-020
NOROESTE
820

Zamora AG. Km. 233,0 - Medina del
Medina del Campo
Campo

Toro

2022-2-021
NOROESTE
820

Bif. Valorio La Hiniesta (CGD) Bif. Valorio - Puebla de Sanabria

2021-2-014
NOROESTE
2

Bandeira Vedra-Rivadulla  Ourense - Santiago de Compostela

2021-2-036
NOROESTE
822

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE RESTRICCION

inicio
izacion

DIRECCION
Duracién total
Periodo del dia

Fecha de
Fecha de final
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

@ 0
S o 09 S 3 g
5 S S = = g Sustitucién 8.700traviesas
© 3¢ ~ s} o £
o 2 £ =
N 4
IN] N ] o bl Obra del refuerzo del Paso
S e 2 D
& = < £ Superior PS 39-1
N 2 &
"Descarga y sustitucién de carril
4] traviesas:
4| x| @ & Q g Y
€2 & 8 z S g - Trayecto Medina del Campo
ISt =
© S E n aToro
- 0 "Construccion sistema anti-
E @ @ S intrusién animales en entorno
=3 o o £
@ & ) 3 P.K. 10/000
= [ia) "
[ag] m
o~ o~
o o
- ~ I5d
E @ o % % Reparacién del viaducto sobre .
= o =3 a
@ I ~ g g el Rio Ulla. P.K. 352+360
= = =
= =
& &

4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD R. ECONGOMICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

Capacidad
linea
desviaciéon
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
condiciones de

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el

PAT)

Implica LTV 30 Km/h en 500 metros. Repartiendo traviesas desde
acopio PZ. Banda de mantenimiento, mas O.E.

Pendiente de la llegada
de las traviesas.

"TBA-2 214/22 MONTE LA REINA-ZAMORA (01/08/22 al 01/12/22)
Corte noches L/M, M/X, X/), JIV y V/S de 21:30 h a 07:30 h
Llevan tres semanas de retraso respecto a la planificacién inicial
No procede
Por el momento se manteniene el plazo reflejado en la TBA, que
corresponde a los 4 meses de plazo segun proyecto, a la espera de

que el Contratista remita una actualizacién de la programacion. "

"Sustitucién de carril y traviesas en dos tramos.
- PK'7 a PK 13/400 con una duracién estimada de dos meses

- PK'53 a PK 55/300 con una duracién estimada de un meses "0 Promotor: ADIF

Durante la ejecucion de los trabajios se implementa una LTVa 80 "
Km/h que pasara a ser de 30 Km/h en los puntos sustituidos dia a
dia seglin avance de obra."

"Corte total durante 15 dias naturales, al suponer levante de la
superestructura y de la plataforma para la posterior ejecucién de
una estructura hormigonada
D. Construccién Imposible linea desvio
Continua pendiente de Licitacidn. Previsién de publicacién de aqui
a final de afio. Previsién para la obra una vez finalizado el corte de
Monforte-Orense."

"Corte de la circulacién de 15 dias naturales (reflejado en plan
marco).

LTV durante 17 semanas en una longitud de 200 m. a 30 km/h
al paso por el viaducto, desde el comienzo del montaje de los
andamios en las pilas principales hasta su desmontaje, para la
realizacién de las actuaciones proyectadas en plataforma."

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
PROYECTO EN
REDACCION"

No procede
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LINEA

IDENTIFICADOR

AREA TERRITORIAL

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

HASTA

Uxes

2021-2-034
NOROESTE
82.

2021-2-005
NOROESTE
822

2021-2-005
NOROESTE
822

2021-2-005
NOROESTE
2.

Taboadela

Taboadela

Taboadela

TRAMOS RTC

A Corufia

Ourense

Ourense

Ourense

SECCION

Santiago de Compostela - A Corufia

Puebla de Sanabria - Ourense

Puebla de Sanabria - Ourense

Puebla de Sanabria - Ourense

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

Fecha de inicio

2
g
N SN
S o g 8
N o !N
]
4 o~
o~ < c
g 3 N
e S o el
£ NI @
w o~
o] o < c
o o~ o~ ol
E & R 3
< ] & c
e
5 g
o] ] < £ ™
e} Ia N o~
c o o & o
S N & DN
3]

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

FIN RTC

MOTIVO DE RESTRICCION

izacion

Duracién total
Periodo del dia
CORTE TOTAL

Fecha de final

"Conexién con el Puerto
Exterior de A Corufia.

Linea convencional de nueva
construccién que discurrird por
un corredor de infraestructuras

2024"

no utilizado previamente y
que atraviesa los términos
municipales de A Corufia y
Arteixo.

MRR"

"ler. Semestre
3 meses

"ON 003/21: Ejecucién de
las obras del Proyecto de
Construccién de Plataforma
de integracion urbana y
acondicionamiento de la red

mar-24

ferroviaria de Ourense. Tramo:
Tunel de Rante- Conexién

2 meses

Seixalbo
Ampliacién Banda de
Mantenimiento"

"ON 003/21: Ejecucién de
las obras del Proyecto de
Construccién de Plataforma
de integracién urbana y
acondicionamiento de la red

dic-22
2 meses

ferroviaria de Ourense. Tramo:
Tinel de Rante- Conexién
Seixalbo

Ejecucién cajén hincado"

"ON 003/21: Ejecucién de

las obras del Proyecto de
Construccién de Plataforma
de integracién urbana y
acondicionamiento de la red
ferroviaria de Ourense. Tramo:

2023"

Tinel de Rante- Conexién X

40 horas

Seixalbo

Ejecucién ODT 8.09 (levante
pareja), reposicién saneamiento
y abastecimiento (levante
pareja), y demolicién PS
existente"

"ler. Semestre

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES / 8. ANEXOS

/6‘ 0.G. TRAFICO /

DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

"0 3 cortes de 7 horas minimo.

0 Se propone una limitacién de velocidad, a 50km/h, durante la
semana anterior a la ejecucién de la s fases 2 X47 y 3, donde se
llevaran a cabo labores de replanteo y modificacion de postes de
catenaria, durante el fin de semana que dure las fases 2y 3y una
semana después de estas fases

"0 TBA 47/22 OURENSE-TABOADELA (21/02/22 al
lunes a domingo , en horario de 23:30 h a 04:30 h.

11/12/22) De

0 LTV 30 km/h entre PPKK 241+510 - 241+560

0 Corte extraordinario L822 de 40 horas para levantes de parejas

para ejecucién ODT y reposiciones. También demolicién PS
existente"

adifF

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

ADIF AV / SACYR

ADIF AV- Construccién
ROVER

ADIF AV- Construccién
ROVER

ADIF AV- Construccién
ROVER

Capacidad

linea

desvi ]
(capacidad
disponible
estimada

explotacién en
el momento
del calculo.

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

No procede

Imposible linea desvio

/ 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 31
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Capacidad

AFECTACION AL
TRAFICO

linea
desviacién
TRAM OS RTC (capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en
el momento

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

MOTIVO DE RESTRICCION

SECCION

PESO, LONGITUD, GALIBO

Duracién total
SOLO DIESEL

Periodo del

del calculo.
Susceptibles
de cambio

AREA TERRITORIAL

CORTE TOTAL

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"ON 003/21: Ejecucién de

las obras del Proyecto de
Construccién de Plataforma
de integracién urbana y
acondicionamiento de la red
ferroviaria de Ourense. Tramo:
Tunel de Rante- Conexién

w0 m
=} = 4]
2 b o~ g @ 5§ m § % Seixalbo LTV 30 km/h mévil en 300 metros entre los PPKK 240+150 - ADIF AV- Construccién
b o ] Taboadela Ourense Puebla de Sanabria - Ourense = o o 1) o = . X
=~ 5 © % N ~ 5 IS I Ejecucion refuerzos, 242+200 ROVER
=3 <
N = inyecciones y desmonte sobre
tinel de Aspera. Ejecucién
refuerzo terraplén para
limitacién de asientos. Hinca
ODT 7.74. Ampliaciones de
trincheras en desmontes
D3 D4"
o n
o S S S "0 Promotor: Adif
N g o o 0 Proyecto constructivo de
& < o~ @ | =4 =4 © . ’ 0 Empresa contratista
0 = o La Hiniesta (CGD)  Carbajales de Alba BIif. Valorio - Puebla de Sanabria o o o n © rehabilitacién del VIADUCTO X CORTE de 30 dias. No procede
] < €9 N ~ & Z =} . PROYECTO EN
S = £ £ l MARTIN GIL, P.K. 23/043, .
& A I = REDACCION"
& %
™
S
o] w
S = I5d
S g N o Santiago de Tramo Ourense- Santiago de @ & Tramo Ourense- Santiago de Posible corte que afecte a la infraestructura en explotacién (BM Pendiente aprobacién N g
urense @ o procede
& % C) Compostela Compostela & g Compostela pantallas acusticas. mas posible O.E.) de proyecto 7
b Z 3
&
"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
7 d , | PROYECTO EN FASE DE
< L royecto de renovacion integra ;
N & Y e ) ) REDACCION,
s o < ) de infraestructura y via del CORTE TOTAL de la linea para ejecutar las obras de ampliacién de ,
) @] N Redondela Bif. Arcade Redondela - Santiago de Compostela = X , ) Previsién de entrega  No procede
IN S © ] trayecto REDONDELA- VIGO- galibo en los tlneles de 8 meses
o 9 R de maqueta agosto
& GUIXAR
de 2022
Previsién de

aprobacién 2T 2023."
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FIN RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

. Capacidad
AFECTACION AL -
_ linea
TRAFICO a

desviac
TRAMOS RTC (capacidad
disponible
PROMOTOR estimada

en las

MOTIVO DE RESTRICCION

SECCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en
el momento

Duracién total
Periodo del dia
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

-
<
4
o
=
4
<
w
=
<
w
4
<

del calculo.
Susceptibles
de cambio

N°ZONA
N° CORRELATIVO
CORTE TOTAL

CODIGO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

I
B
~ w o 54
= i %) "Redondela - Santiago de Compostela 3]
S ] 3 , 5 P 3 ] = = Pantallas acusticas Vigo - ) "ADIF AV - Construccién
& o & Vigo Padrén Vigo Urzaiz - Bif. Arcade E o o 4] ., X Corte catenaria y maquinaria en via . No procede
IN] = L = 3 N £ Padrén /UTE CIVIS - OPR'
=] o =) Vigo-Guixar - Bif. Chapela" =
w < » =
]
. ON 002/22: Ejecucion de de . 2
o w & " 7 cortes extraordinarios de via de 9 horas de duracién cada uno )
S % = 0 ™ o las obras del Proyecto de . ADIF AV- Construccion
& w & , . B . s} a = I\l 5 g B B para colocacién de pantallas con interferencia de cola de anclaje
) o N Padrén A Corufia Padrén-A Corufia ‘é S S ) - £ Nocturno Protecccién Aclstica del Eje X ) / UTE DRAGADOS- No procede
N g s} = I3 N 5 = = . de LAC y realizacién de empalmes de fibra y traslados de armarios
Q > o5 = Atlantico de Alta Velocidad. IS TECSA-DRACE GEOCISA
L Tramo: Padrén - A Corufia
"0 ANDEN 1: Se reducir4 la longitud de estacionamiento del andén
1 de los 436 m actuales a unos 338 m
0 ANDEN 2: Este andén se divide en tres sectores 2a, 2b, 2¢.
Se daré de baja el sector 22 que da servicio a la via 3a para la
ejecucion de las cimentaciones, lo que implicara también la baja
- w
S 7 "Ourense - Santiago de Compostela ) @ ara la circulacion de las vias 2 y 3a
2 if] Santiago de Santiago de © P N &~ ) N & & Futuras Obras en estacién de P . ) y ,
) o Santiago de Compostela - A corufia o o c = £ X 0 ANDEN 3: Se ocuparan unos 80 m para la ejecucién de
= 3 Compostela Compostela ~ 5 S E € Santiago de Compostela ,
i<} g Redondela - Santiago de Compostela" - o cimentaciones, por lo que quedaran operativos unos 165 m de los

260 m actuales.

0 Vias 5, 6 y 7: Serd necesario cortar las tres vias a la vez para la
ejecucion de las cimentaciones.

TBA-1 106/22 SANTIAGO DE COMPOSTELA (04/07/22 al
31/03/23)"
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"2020-7-006
(relacionada con 2020-

FECHA

"2020-7-003
(relacionada con 2020-2-030)"

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2021-2-012

2-032)"

-
g
I3
o
=
<
<
w
=
<
w
©
-

NOROESTE

AV,

AV,

CODIGO

810/822

084/130

084/130

TRAMOS RTC

Ourense

Bif. Estadio
Municipal

Leén Cambiador

Ourense

Ledn

Leén Cambiador

SECCION

"Ourense - Santiago de Compostela
Bif. Chapela - Ourense

Ourense - Monforte de Lemos
Puebla de Sanabria - Ourense"

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

Fecha de inicio

/

9 9
g 3
[~ -]
S

m
g
s
S
p
£ 8 3 &
c © o g
IR R =
<~
p g
£ 5 8 8§
<
c O© o
I O N
<~

4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

DE CAPACIDAD

FIN RTC

izacion

Fecha de final

4°, trimestre 2024

4°, trimestre 2024

Duracién total

68 meses

11 meses

12 meses

Periodo del dia

MOTIVO DE RESTRICCION

CORTE TOTAL

Futuras Obras en estacién de
Ourense.

Proyecto Constructivo de
Adecuacién del Tramo Leén
Clasificacién-San Andrés

del Rabanedo a la Nueva
Configuracién de la LAV. X
Ledn-Asturias en el tramo
Ledn-Pola. Adecuacién a ancho
internacional del soterramiento

de Ledn.

Demolicién de PS existente y
construccion de un nuevo PS X
(Ctra Trobajo del Cerecedo)

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES

/6‘ 0.G. TRAFICO /

DE SERVICIO

PROMOTOR
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

"Se plantean 2 fases con cortes extraordinarios:

0 El primer CORTE TOTAL, en la fase 7, que se prevé durante el afio
2027, contempla la suspensién de las circulaciones en el trayecto
Ourense- Santiago y Ourense-Vigo, durante un tiempo estimado de
15 dfas, dejando en servicio la estacién como fondo de saco para
las circulaciones procedentes de Madrid y Monforte

0 El segundo CORTE TOTAL, en la fase 9A, contempla la suspensién
de todas las circulaciones durante un tiempo estimado de 15 dfas,
por lo que no habra vias en servicio en toda la estacién

El disefio y organizacién de las distintas fases queda recogido en el
Anejo de Plan de Obra. Dentro de las actuaciones sefialadas se ha En fase de proyecto
tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Se garantizan al menos 3 vias de ancho convencional y 2 en
ancho esténdar con acceso a andenes en todas las fases (a
excepcién de los 2 cortes extraordinarios)

Se garantiza la explotacién de todas las lineas de Media y Larga
Distancia.

- Se procura minimizar las actuaciones en los cortes
extraordinarios

previstos, imprescindibles para el correcto desarrollo de los
trabajos."

Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duracién, para

) ) , "0 Promotor: Adif
la ejecucién de un escape entre las vias 1y 2 y ejecucién de ramal
0 Empresa contratista

de enlace con la futura via 7 de la nueva estacién pasante de Ledn.
Pte de Licitar"

En fase de finalizacién del proyecto, pendiente de licitar la obra

Corte total de circulacién de 12 horas en momentos puntuales
y trabajos en Banda de Mantenimiento mas O.E. En fase de
finalizacién del proyecto, pendiente Licitar la obra.

ADIF AV / PTE DE
LICITAR

Capacidad
ea
desviacién
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

No procede

No procede

No procede
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FIN RTC

IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

io

1zacion

SECCION

AREA TERRITORIAL
CODIGO
Fecha de

Fecha de final

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

Duracién total

MOTIVO DE RESTRICCION

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

"Fase 1.b: baja la via 2 entre el desvio 1 de Villada y Bif. Las Arenas.
También sera necesario interrumpir la circulacién entre Bif. Vilecha

Capacidad
linea
desviacién
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

o
S Willad T LR/ 9 " = L. < § Demolicién de PS existente y y Bif. Clasificacién durante el tiempo necesario para el montaje de I A FTE (B
g illada if. Las Arenas o B X in
o z 5 BTV Bif. Clasificacis g S ISE g S é = g construccion de un nuevo PS X via, catenaria y elementos de sefializacién en la zona del desvio LICITAR . No procede
= if. Vilecha" if. Clasificacion" N ~ & , en supervision
§ © g~ g o (Ctra Trobajo del Cerecedo) 101N de Bif. Vilecha, quedando inhabilitado elcambiador de P
anchos de Vilecha durante ese periodo.
12 meses duracion total, 1-2 meses sin el cambiador."
=)
S w L. < 4] , ) , Fase 2.b: baja la via 1 entre Bif. Las Barreras y Bif. Las Arenas, por
& > <~ g 5 =y o M o 0O g Duplicacién de via Villada-Ledn . . B ADIF AV / PTE DE
o =z @ Bif. Las Barreras Bif. Las Arenas = o S|l s 28 |F E g £ . lo que previamente deberd estar restablecido el servicio por via 2 No procede
~ = ~ ~ S N g e~ (Via, CMS y Catenaria) , LICITAR
3 a a = tras la ejecucion de la fase 1.b
"Proyecto de construccién
Tl w de plataforma y via de la | . . "0 Promotor: Adif
S I o 0 gl . Aln no se han estudiado las restricciones. Es previsible que todos
& it} o 3 q X S integracion del ferrocarril en la . 0 Empresa contratista
o < Palencia Grijota g o o I . los trabajos incompatibles con la circulacién se puedan realizar en No procede
i g & = N N = ciudad de PALENCIA. PROYECTO EN FASE DE
2 2 ~ Tramo Banda de Mantenimiento REDACCION.
ACCESO NORTE-GRIJOTA "
Construccién de nueva
™ n plataforma para alta velocidad
o o
N w 3 S =) m para el tramo PALENCIA-
- b4
3 D 3 Q| 9 2 2 o AGUILAR DE CAMPOO. Tramo: "OE con cortes diarios de 8 horas. .
2 Q Q S o 2 2 = B En licitacién No procede
N g g ~ 5 e e 5 PALENCIA - PALENCIA NORTE, 3 LTVs a 30 Km/h.
& &= o = 5 « salvando mediante viaducto
& &

de 457,1 m las lineas 130,
084y 160.

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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/5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO
DE CAPACIDAD
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

SECCION

-
g
I3
[}
[=
3
3
w
=
<
w
5
<

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO
HASTA

2022-2-001
NOROESTE
84

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

DIRECCION

Fecha de inicio

ambos
2023
3 trimestre 2023

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

/

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE RESTRICCION

Duracién total
Periodo del

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

Proyecto de construccién

de plataforma y via de la
integracién del ferrocarrilenla  x
ciudad de PALENCIA. Tramo:
ACCESO SUR. FASE Il

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

PROMOTOR
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

Afecciones:

-Desde el mes 19 al 30 (11 meses). Corte total del servicio de

la Linea 164 Palencia Arroyo Villalobén-Magaz (se desvian los
traficos por la Linea 130 afectando a las circulaciones a Santander
de la LAV hasta el cambiador de Villamuriel y a circulaciones con
necesidad de cambio de ancho que tendrén que anticipar su
desvio a red convencional en el cambiador de Valdestilla)

-Desde el mes 24 al 27 (3 meses). Circulacién exclusivamente
por via Unica general (via 2) en Linea 130 entre JCA2 y JCA9
Interrumpida circulacién por via 3 (apartadero).

-Desde el mes 24 al 27 (3 meses). Corte de circulacién por via 2 En redaccion de
del tramo en via doble de la Linea 130 entre JCA1 y JCA9. Tréfico

por via 1

proyecto

-Desde el mes 27 al 30 (3 meses). Corte de circulacion por via 2 del
tramo en via doble de la Linea 130 en tramo anterior a JCA1, todas
las circulaciones por via 1 general del tramo en via doble

-En el mes 30. Corte estimado de 36 horas en Linea 130 para
desmontaje de desvio norte del apartadero de Villalobén y
conexién provisional final via 3-via 2.

Las afecciones se prevén del 272025 a 1T2026.

Posibles afecciones a la linea 84 por cortes de tension

Capacidad
linea
desviacién
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotaciéon en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

No procede
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LINEA

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO

<
S
@
s e
o ~
S
&
™
2 =)
Gp el
o) <
S
&
~
S
)
S
<) n
I
1S
I
©
S
S
S
<) n
I
IS
&
o
3
S

: o~
@ ]
° <
&
1S
&
o
2 <)
o S
<) <
I
1S
&

2)
~.

DIRECCION

TRAMOS RTC

SECCION

=
%]
<
EE

o
Moreda Granada Granada S
I8¢
8 o
Bif. Riofrio Fuente de Piedra Bif. Las Maravillas-Antequera = S
E IS
®
"Mérida-Los Rosales 8 =
Llerena Llerena ) & S
(P.K. 106/000-111/000)" £ Q
"157+700 Linea "177+887 Linea 4
Zafra-Huelva Zafra-Huelva 5
S
157+700 Linea 166+140 Linea Zafra B 5] N
Zafra-Huelva Mercancias = o
Zafra-Huelva Huelva o ~
166+790 Linea 177+887 Linea Zafra- é
Zafra-Huelva" Huelva" <
Arahal Pedrera Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS S
15
Estaciones de Estaciones de ]
Bif. Las Maravillas-Algeciras S
Campillos y Setenil ~ Campillos y Setenil N

2021 2021

2022

2023
"21:45 h del 30/09/2022

21:45 h del 07/10/2022
21:45 h del 14/10/2022

2023

2024

"2.° semestre de 2023
Diferentes fechas a lo largo de

Inicio

Fecha de

3° Trimestre 2019 2° semestre 2019

1° trimestre 2022

00:00 h del 30/01/2023

la obra"

21:45 del 25/11/2022"
"21:45 h del 03/10/2022

21:45 h del 10/10/2022
21:45 h del 16/10/2022

"2.° semestre de 2023

Diferentes fechas a lo largo de

DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

Ter trimestre 2022 jul-22

3° trimestre 2022

24:00 h del 28/05/2023

.INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

la obra"

21:45 del 28/11/2022"

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

Obras del cambiador de ancho
de Granada

Todo el dfa

Obras de “Plataforma y via de
acceso en ancho convencional
a la estacién de Antequera

AV. Vigente TBA corte total
(133-19SETBA)

Renovacién de via en el tramo
indicado

6 meses

Renovacién de via en el tramo
indicado (RENOVACION

DE VIA ZAFRA-HUELVA.
VALDELAMUSA-HUELVA)

4 meses

Banda mantenimiento / Fin de

semana

BLAU CON CTC ARAHAL-
FUENTE DE PIEDRA

18 meses

Ampliacién de vias de apartado
a 750 m de longitud util en

las estaciones de Campillos

y Setenil.

19 meses

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES

/6‘ 0.G. TRAFICO /

DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52

Actualmente corte de via total

"Se establecerd una LTV a 30 Km/h durante 2 meses
aproxwmadameme

Se desplazard LTV 30 de 500m en 500, subiendo a 60-80 Km/h
segun se vaya avamzando"

"+ Cortes totales de tréfico de 72 h (tres) y de 48 h (uno) para
ejecutar obras de drenaje transversal (TBA 234/22 SE, del 30/09/22
al 28/02/23)

+ Mismos cortes que obra de Peguerillas-Huelva (2021-3-025)

"Obras realizadas al amparo del 206/22 SE TBP-1

Supresién bloqueo telefénico tramo Arahal-Fuente de Piedra

e instalacién BLAU: Instalacién enclavamiento electrénico en la
estaciones Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera.

+ Enero 2023 - Mayo 2023: Corte total de tréfico

+ Mayo 2023 - Julio 2023: Noches de L/M a V/S de 23:15 h a 06:00
e

"+ 2.° semestre de 2023:
- 1 corte total de via de 72 h en |a estacién de Campillos
-1 Corte total de via de 72 h en la estacién de Setenil

+ 2° semestre de 2023: Corte de via total durante 2 dias en estacién

de Setenil
+ Cortes de via, en vias auxiliares segun las fases de obra sin
interrupcién de circulaciéon”

PROMOT

EMPRESA
CONTRATISTA

0 Promotor: Adif AV

0 Promotor: Adif AV

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
ASCH

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
ROVER RAILS.A"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
CAF SIGNALLING

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
COMSA, SAU

F

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Capacidad Linea
Desviacién L516:

Baja capacidad
disponible. Se
intentard incrementar
la capacidad actual
ampliando los horarios
de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio
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AFECTACION AL

2 CAPACIDAD
TRAFICO

LINEA

DESVIACION

(capacidad

PROMOTOR disponible

estimada en
AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

del calculo.

Susceptibles

de cambio al
realizar el PAT)

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE
RESTRICCION

io

SECCION

DIRECCION
Duracion total

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE VELOCIDAD

N°ZONA
N° CORRELATIVO

coDIGO

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Fecha de
Fecha de final
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

(o]
3
< z
w =
2 TRAMOS RT
\: II
c
: S
[¥)
T
N
-
%]
<
I

Estaciones de Caceres, Mérida Aljucén 4]
™ y Badajoz.1026: Céceres Frontera 5 UTES.
D) S acyr
ﬁ ) Tramos: Bfif. Casa de La torre - Bif. o N m Renovacién de via del tramo LTV’ s vigentes segin TBA 5151/21 en Badajoz-Frontera a partir Y ,
& & Badajoz Frontera Portuguesa = i = o X Construccién-Sacyr
IS Romanos, Bif. Granja- Las Encinas b S 3 Badajoz frontera Portuguesa de junio de 2022 Neopul
= u
S -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San é P
Nicolas Badajoz, Badajoz Frontera <
"Restriccion de Velocidad debido al apeo de la via para la "0 Promotor: Adif - A.V.
realizacién de tres hincas de tubos de hormigén de 1200 mm, por 0 Empresa
motivo de la construccién de la LAV tramo Toril-Rio Tiétar, paralela contratista: UTE ORTIZ
Hinca tubos de hormigén como a la linea convencional en ese tramo. En tramite solicitud de TBA ~ CONSTRUCCIONES
I}
S Lo (PPKK. 223+360, - ~ & " complemento de las actuales que incluiria dos LTV a 30 Km/h (una LTV en el PK 223+360 de Y PROYECTOS,
; a Bazagona , b N o 4 )
w § Casatejada La Bazagona 224+06§ 224+289) S S I v = obras de drenaje, debido a X una semana de duracién y una LTV entre los P.P.KK 224+063y  SA-ROGASA
= +, ~ [ = -
% y © © construccion de LAV tramo 224+289 de dos semanas y media de duracion , con estimacién de CONSTRUCCIONES
Toril-Rio Tiétar inicio de los trabajos el 17 de octubre y duracién de 4 semanas. Y CONTRATAS, SAU
TBA pendiente de validacién en funcién de otros trabajos de - INFRAESTRUCTURA
renovacion de estaciones. Prevista autorizacion para el 4 de FORESTAL Y MEDIO
noviembre a falta de confirmar.” AMBIENTE (IFMA)"
SUSTITUCION DE CARRIL EN ViA
8 1 ENTRE LOS PP.KK. 523/863 .
n © o "Octubre 2022- Noviembre 2023: Descarga carril (Sin afectacién
g ~ I = AL 528/450 Y VIA 2 ENTRE LOS altréfico)
; . = | = N 3 2
aw § Lora del Rio Los Rosales LORA DEL RIO - LOS ROSALES S S & @ o PP.KK. 521/111 AL 523/532 X ) , No esté adjudicada
& N 5 e S 4] Diciembre 2022 - Enero 2023: Trabajos en BM. Implantacién de
< D Y 523/863 AL 528/450 DEL LT
E TRAYECTO LORA DEL RIO A LOS
ROSALES
™ ™
o o
o (=
- IS I3
o o
153 =] =] . . Capacidad linea
o <3 " o = & & < o Corte total de circulacién durante 95 h. Corte linea convencional i
i § La Garrovilla Montijo Montijo o o = = wn Sustitucién marco P.K. 475+200 x . B . 0 Promotor: ADIF-AV  desviacién L926: Alta
N ~ N = = @ entre Bif. La Isla y Bif. San Nicolas. Desvio de trenes por Linea AV.
o s s capacidad disponible
& 9] 9]
£ £
- -
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IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

~
j=

< o

o 3 Casatejada La Bazagona P.K. 213/323 - 222/784

S

I

o]

o

ﬁ o Arroyo de Santa Marfa-Navalmoral de
i Q  Oropesade Toledo Casatejada

N la Mata (P.P.K.K. 195+995 al 202+764)
S

)

ﬁ 0 Km 517,6 Frontera

! Q Badajoz P.P.KK.513+689y 515+891

S Portuguesa

o

I

)

5‘ o

o & Mérida Aljucén P.K. 458+723

g

I

fil / 1. INFGRAL

DIRECCION

/2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /

2021

2022

2021

2022

2023

2025

2022

2023

inicio

Fecha de

feb.-23

Cuarto trimestre 2022

nov.-22

Ter trimestre 2023

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

Cuarto trimestre 2023

Tercer trimestre 2025

nov.-22

Segundo trimestre 2023

/

"Pérgolas: 5+5 meses.

36 meses

3 semanas

6 meses

Duracion total

Pasos superiores: 10 meses, pero se solapan.”

Periodo del dia

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

"Ejecucién de pérgolas en

los p.k. 215/315y 219/691
para paso de la LAV tramo
Casatejada-Toril

Demolicién de una estructura
de la carretera de Casatejada
enel PK 213/569y la
sustitucién de una ODT en el
p.k. 215/119,

Construccion de cuatro pasos
superiores de vigas sobre la
LAVy la via convencional en
los P.K.213/615, 214/568 ,
220/650y 221/978"

Se plantean desvios y

conexiones provisionales

cuando haya interferencia

entre la via convencional y la X
de LAV. Trabajos de colocacién

de via, de ripado y trabajos en

plataforma

Colocacién de Escape en via
general en el P.K513+689 y X X
desvio en el P.K. 891.

SUPRESION DEL PASO A NIVEL
EN EL ACCESO A ALJUCEN -
MERIDA SITUADO EN LA LINEA
CONVENCIONAL

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad

PROMOTOR

disponible

estimada en

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién

en el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio al

realizar el PA’

"Limitaciones de velocidad durante la ejecucién de las pérgolas y

"0 Promotor: Adif - AV
0 Empresa contratista:
UTE GEVORA-

Cortes de via nocturnos para la colocacién de las vigas en los pasos SARRION"

superiores y para desmontar los pasos a nivel."

los pasos superiores y durante la supresién de los pasos a nivel
Corte de via de un fin de semana para la demolicién de la
estructura y la sustitucién de la ODT.

"Limitaciones de velocidad a 30 Km/h motivada por la ejecucién

de trabajos en proximidades de via convencional en servicio y

la realizacién de desvios provisionales. Previsién de realizacion

de cortes de via para ejecucién de ripados de via y desvios

"0 Promotor: Adif-AV
Establecimiento de via Unica en la estacién de Navalmoral durante O Empresa contratista
la ejecucion de las obras. Trabajos con encargado de trabajos UTE OHLA-OGENSA"

provisionales de via en distintas fases hasta finalizacién de obras

para realizar los mismos en bandas libres en jornada diurna
Lanzamiento de vigas de pasos superiores, ejecucién de pasos
inferiores, andenes provisionales y cruces de servicios.

Corte de 12h/24h en fin de semana para colocar los aparatos
de via. 24h de LTV a 30km/h.+ 24h a 60km/h.+ 48h a 80km/h. +
2 semanas para finalizar actuacién* Esta actuacién depende del

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
UTE COMSA-MARTIN

enclavamiento de Badajoz, por lo que hasta que no este operativo
. CASILLAS-SEHUCA"
no se podré ejecutar.

No procede

Durante la construccién del paso superior y posterior supresién
. "0 Promotor: Adif - A.V.
del paso a nivel, limitaciones de velocidad, un corte nocturno para
0 Empresa contratista: No procede
colocar las vigas y prelosas y posiblemente otro para desmontar ASCH®
el paso a nivel.

/7. INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS
DE SERVICIO

Imposible linea desvio
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IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

AFECTI}CION AL AR RCIDAD
TRAFICO .
LINEA
TRAMOS RTC DESVIACION
(capacidad
x) PROMOTOR disponible
MOTIVO DE estimada en

SECCION RESTRICCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

Duracién total
Periodo

del calculo.
Susceptibles
de cambio al

CORTE TOTAL

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

realizar el PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

Capacidad Linea
Desviacioén L516

) Baja capacidad
~ E < " PROYECTO DE CONSTRUCCION disponible. Se
= 9 o) & i} . "0 Promotor: Adif ,
& ~ B ) @ ) 5 o o G B DE RENOVACION DE B B intentard incrementar
- o Jabugo Huelva Mercancfas  Zafra-Huelva Mercancias = o o 5 1 £ Todo el dia a 2 X X - Corte total al trafico entre Jabugo y Huelva-Mercancfas 0 Empresa contratista
8 a ~ '\l g 8 i VIA. TRAMO: CALANAS- AZVI" la capacidad actual
ol 2 PEGUERILLAS ampliando los horarios
< de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible
S N SUSTITUCION DE TRAVIESAS RS
- ‘:‘) =) POR MONOBLOQUES ENTRE
S "Anillo cercanfas Sevilla 7 £ 4 BIF. LA NEGRILLA - ESTACION
& < & N g ) 4] ~ Se trabaja en BM. Se implanta Itv a 60 km/h en 300 metros que
i 3 Bif. La Negrilla La Negrilla PK. 0/932 AL PK. 2/100 Y DEL PK S o £ = IS LA NEGRILLA, PK. 0/932 AL X des! d
= NN 5 = va deslizando
§ 2/700 AL 5/117" S o ﬂ PK. 2/100 Y DEL PK. 2/700 AL
S I 5/117, ViA | DEL ANILLO DE
oo L .
& - CERCANIAS DE SEVILLA
REHABILITACION DE VIA
o ENTRE LOS P.K. 95+335,970
1) 1) n 9
2 ~ S g N N 2 AL 98+412,000 DEL TRAYECTO ) ) ) )
X ' Pedrera Fuente de Piedra Pedrera-Fuente de Piedra =] o o B g X X « Enero 2023 - Mayo 2023: Corte total de supresion al tréfico Imposible linea desvio
8 5% ~ S 2 = PFDRERA - FUENTE DE PIEDRA.
ol LINEA 422 BIF. UTRERA A
FUENTE DE PIEDRA.
~ ~ PROYECTO DE SUSTITUCION DE
N N
o g S CARRIL EN EL TRAYECTO LOS
I ¢ "
3 o N N g g @ ROSALES - BRENES ENTRE LOS Obra a la espera de contrato de suministro de carriles. No hay
i ©  Los Rosales Brenes Los Rosales-Brenes S S 7l 7 <] B N
= i 5 Q g g CE PPKK 537+212 A 549+700 VIA fecha de comienzo
S 5 5 Il. LINEA 400 ALCAZAR DE SAN
- ¥ JUAN - CADIZ
8
"3
< < % € ) )
= S S 2 g SUSTITUCION DE DESVIOS TIPO
g B 8§ 25
g o . . 5 g o9 © S 5 APORTIPO P EN ESTACIONES « A partir de 2024: 4 Cortes totales de 8 horas y Cortes totales
] @  Pizarray Aljaima Pizarra y Aljaima Bobadilla-Mélaga MZ. o o = = 8 C X . Promotor: ADIF
=~ ~ N = = g 5 DE PIZARRA'Y ALJAIMA puntuales en vias auxiliares en Pizarra y Aljaima
IS} 5 ° - n
I 3 3 s 2 (INCLUYE VIA Y SENALIZACION)
< < g 9
E g
=

{F\J /’l. INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 40
DE CAPACIDAD R. ECONGOMICO DE SERVICIO

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

COoDIGO

N
N
=4
f @  Torremolinos Fuengirola Mélaga-Fuengirola
S
I
I
o
b ~
f §  Arahal Pedrera Marchena - Pedrera
S
o~
"157+700 Linea "177+887 Linea
0 Zafra-Huelva Zafra-Huelva
3 ~ 157+700 Linea 166+140 Linea Zafra- B
: & " Zafra-Huelva Mercancfas
= Zafra-Huelva Huelva
o
~ 166+790 Linea 177+887 Linea Zafra-
Zafra-Huelva" Huelva"
el
o~
3 © Sin afeccién porel  Sin afeccién por el ,
i & Sin afeccién por el momento
E momento momento
S
~
N
b o
f =] Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa
S
o~

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

DIRECCION

Ambas direcciones

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

io

i
izacion

T
3
0
8
c
‘0
7}
©
)
5
(=]

Fecha de
Fecha de final

"
8
e - - SUSTITUCION DE DESVIOS TIPO
o o £d 2 = APORTIPO P EN ESTACIONES
8 8§ 58 ¢ o DE TORREMOLINOS,
I3 5 G o a a A
] = c BENALMADENA Y FUENGIROLA
& . 7 (INCLUYE VIA Y SENALIZACION)
c
%)
q g
S S PROYECTO CONSTRUCTIVO
= Iy . DE SUSTITUCION DE DESVIOS
NI =] @ by TIPO A POR TIPO P EN LAS
8 8 3 3 E ESTACIONES DE MARCHENA,
<
s s OSUNA Y PEDRERA. LINEA DE
= g BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA
o o~
INENEAE NN
S8S SN .
§9883sS8¢8 RENOVACION INTEGRAL
e BES =5 S3 S ¢ Banda DE INFRAESTRUCTURA Y
§ 82582 °°® € mantenimiento/ ViA TRAMO: PEGUERILLAS
R R & W -
22282228 v Findesemana - HUELVA (CARGAS). LINEA:
Foasiees ZAFRA - HUELVA
NSNS RAN
@ @
5 5 . .
w | < s 2 s 2 8 SUPRESION DE BLOQUEO
S g e g S g g TELEFONICO ZAFRA-LOS
R 8 o S
£ g £ g N ROSALES
= =
@ @
0
£ RACIONALIZACION Y
5 5 5 REHABILITACION DE VIAS
2 e 2 .
nog = 2 g Y DESVIOS EN EL CTT DE
& & 29 5 5 SEVILLA SANTA JUSTA, CON
E3C] .
g & & MOTORIZACION Y TELEMANDO
= DE DESViOS

4. ADJUDICACION

/5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD

R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

/6‘ 0.G. TRAFICO /

7.INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 41
DE SERVICIO

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

Pendiente de proyecto. No existe proyecto constructivo ni se estd
redactando actualmente. El proyecto tiene complejidad al ubicarse
los desvios en tunel con geometrfa muy ajustada

"Obras realizadas al amparo del 206/22 SE TBP-1 "0 Promotor: Adif

+ Enero 2023 - Mayo 2023 (ambos inclusive) 0 Empresa contratista
+ Mayo 2023 - Julio 2023: Noches de L/M a V/S de 23:15h a 06:00 TECSA

e "

"+ Cortes totales de tréfico de 72 h (dos tres) y de 48 h (uno) para

ejecutar obras de drenaje transversal (TBA 234/22 SE, del 30/09/22 "0 Promotor: Adif

al 28/02/23) 0 Empresa contratista:
+ Mismos cortes que obra de Valdelamusa-Huelva (2020-3-008). TECSA"

Obras con inicio previsto octubre 2022. Sin afeccién por el

momento. Cuando sea precisa la puesta en servicio de los desvios "0 Promotor: Adif
del tramo con motivo de la obra de infraestructura y via (en
redaccién) se aprovechara el corte a adoptar en dicha obra para
realizar los trabajos necesarios en CMS

0 Empresa contratista:
UTE Siemes-FCC"

Pendiente de proyecto. No existe proyecto constructivo ni se estd
redactando actualmente.

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Imposible linea desvio

Capacidad Linea
Desviacién L516:

Baja capacidad
disponible. Se
intentara incrementar
la capacidad actual
ampliando los horarios
de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



IDENTIFICADOR

DIRECCION

AFECTI’\CION AL CAPACIDAD
TRAFICO LINEA
TRAMOS RTC DESVIACION
(capacidad
PROMOT disponible
] MOTIVO DE estimada en

SECCION RESTRICCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

del calculo.

i
izacion

CODIGO
Fecha de
Fecha de final

SOLO DIESEL

T
3
0
S8
c
‘0
I’}
©
)
5
(=]

CORTE TOTAL

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

= 2g < =
g o |lw| &8 2 g SUSTITUCION DE CARRIL
" § Espeluy Lora del Rio Espeluy-Lora del Rio S S 23 ? @ INUTIL T/ESPELUY-LORA DEL Por definir. Actuacién sin Medios Para la redaccién del Proyecto
< o~ o~ I a a .
S 53 c c RIO. OBRA
~ c £ A A
A
o~ m
o~ o~
2 & & »
o o NI 3 v b
o @ S S 7 2 2 ACCESO PUERTO DE SEVILLA
~ N o~ £ = 0
o = = =
I8 5 =
& &
"= Renovacion y Racionalizacién de Vias de la Estacién de Aguilar
N Q en varias Fases.
= = = 4] 7 - Fase 1: Levante de Via 2 y 6. Circulacién por Via 1 .
3 @ @ 0 RENOVACION DE VIAEN LA . . "0 Promotor: Adif
& o i i o , NI 5 5 2 . - Fase 2: Levante de via 1, Circulaciones por Via 4 . .
' @ Aguilar F. Aguilar F. Estacién de Aguilar de la Frontera o S o a = ESTACION DE AGUILAR DE LA X . ) 0 Empresa contratista:
= = ~ 59 o i n - Fase 3: Levante de Via 4 circulaciones por vias 1y 2
o 5 S - FRONTERA ) CONVENSA"
~ 5 =] - + Restricciones de disponibilidad de vias durante un periodo de
A A 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vias
de la estacidn. Los trabajos se regularan por consigna."
o c c
) “ - 8 2 4 TRATAMIENTO DE LA LADERA
G § Sin afeccién Sin afeccién Almargen - Setenil =] = é é é DE ALMARGEN. TRAYECTO Sin afeccion. No esta adjudicada
N o~ o~ © o
o c c ~ ALMARGEN - SETENIL
~ [ [
n
o
o
IS
@
©
™ ] 5 S5 P .
ooy = 2 2 SUSTITUCION DE DESVIOS A i
s o ) . | K] Q < = = Por definir. Proyecto en supervisién. Requiere de proyecto
! =} Cérdoba Palma del Rio El Higuerdn - Villarrubia o o Qo 2 i POR P EN LAS ESTACIONES DE v .
= ¥ ~ ~ = a a p complementario de IISS y comunicaciones que no esta redactado.
o c c c EL HIGUERON Y VILLARRUBIA
& g [ A
>
@
s
@
g g =
o o &
< 5% 5 G 9 n q
D 2 2 g2 o SUSTITUCION DE DESVIOS A
b o SRR s g =] ]
6 (=] Est. Alcolea Est. Alcolea Estacion de Alcolea S S L e = Y POR P EN LA ESTACION DE Por definir. Proyecto en supervisién.
< ~ 3 a o Qo €
o c o c o (o] ALCOLEA
N [l [l bS]
¢ e 3
& = &
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

LINEA

— l

CODIGO

TRAMOS RTC

SECCION

DIRECCION

inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

I
3
0
8
c
‘0
7}
©
£
5
(=]

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOT

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Capacidad Linea
Desviacién L516
Baja capacidad
disponible. Se

n a
= ™ N 4] SUPRESION DE BLOQUEO "Obras en fase de licitacion. ,
& ~ B . o U o o o a B B intentara incrementar
i A Jabugo Huelva Mercancias ~ Zafra-Huelva Mercancias 5] S o N;L £ TELEFONICO TRAMO: ZAFRA - x + Se aprovechara el corte de via entre Jabugo y Huelva (Oct.23 - la capacidad actual
3 © & | HUELVA CARGAS Sept. 24) para puesta en servicio parcial" >
@ ampliando los horarios
de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible
v — o —
o o . . 2 2 ol = - o " SUPRESION DE BLOQUEO "+ Actuacion en fases previas de contratacién de la Redaccién del
o Sin previsién de Sin prevision de , , 5382 ©8¢ Q ) ,
s 9 afeccion por el afeccion por el Sin previsién de afeccién por el 5 9 w258 © o3 & TELEFONICO ENTRE Proyecto y ejecucion de las obras
" > > &
= o P P momento & & o8 E (] E s VILLANUEVA DE LA SERENA — - Sin afeccién por el momento. Se estima que las obras no
o momento momento Qs E SuEg & X
N c % c % BRAZATORTAS/VEREDAS comiencen antes del 2024
[ [l
Capacidad Linea
Desviacioén L512
~ ~ Baja capacidad
N N
B g g " disponible. Se
ﬁ © v Rio M Ped Mérida-Los Rosal ] N 2 e g Reparacién del puente sobre la Corte previsto para el 17 de octubre, hasta el 21 de noviembre. intentara incrementar
' o illanueva Rio Minas edroso érida-Los Rosales ? @
o 0 I < g 2 \E vaguada de la Ribera de Huesna TBP aprobado (222/22 SE TBP-1), pendiente de consigna y TBA la capacidad actual
o £ £
N 5 = ampliando los horarios
N N de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible
Capacidad Linea
Desviacién 516
PROYECTO Baja capacidad
) DEMODERNIZACION, MEJORA B . disponible. Se
a 4,5 meses de corte (el acceso los puentes es por la via y sélo .
T ~ Y TRATAMIENTO DE LA intentara incrementar
o = P.K. 103/640 P.K. 106/650 Zafra-Huelva se puede realizar tras haber reparado el puente anterior). Se
= () CIMENTACION DE LOSPUENTES B . la capacidad actual
< coordinard con las actuaciones de Zafra-Huelva de la DM

SITUADOS EN LOSPK 103+640,
106+486 Y106+650

ampliando los horarios
de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

/5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD

C /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 43
R. ECONGOMICO

DE SERVICIO



TRAMOS RTC

-4
o
a
<
=
=
E
z
w
[=]

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

PROYECTO DE

AFECTACION AL
TRAFICO

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
DE ViA
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Capacidad Linea
Desviacién L516:
Baja capacidad

2 MODERNIZACION,MEJORA disponible. Se
2: o~ 28/517 Y TRATAMIENTO DE LA Se prevé 5,5 semanas de corte. Se coordinara con las actuaciones intentard incrementar
= o CIMENTACION DE IPUENTE de Zafra-Huelva de la DM la capacidad actual
S SOBRE EL Rio Ardila (p.k. ampliando los horarios
28/517) de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible.
Capacidad Linea
Desviacién L516
PROYECTO DE Baja capacidad
= MODERNIZACION,MEJORA disponible. Se
a: o 76/336 Y TRATAMIENTO DE LA x Se prevé 8 semanas de corte. Se coordinara con las actuaciones de intentard incrementar
= Co) CIMENTACION DE IPUENTE Zafra-Huelva de la DM la capacidad actual
& SOBRE EL Rio MURTIGAS ampliando los horarios
SITUADOEN EL P.K. 76/338 de apertura de las
estaciones en la
medida de lo posible.
PROYECTO DE
N MODERNIZACION,
gf N g MEJORA YTRATAMIENTO Interrupcién dela circulacién entre el Fresnal y Guadiana. Se Capacidad linea
f j 493/045 § 5 DE LACIMENTACION DEL X realizard tras la puesta servicio la obra de AV. Se desvia el tréfico desviacion L926: Alta
§ E PUENTESOBRE EL RIO desde Montijo por AV. capacidad disponible
& ALCAZABA,SITUADO EN EL PK
493+045
N
q g PROYECTO DEMANTENIMIENTO
e © ] g YREFUERZO DEL
@ o 001/266 a g . _ X No requiere corte. LTV 60 KM/H
S N = ) PUENTEMETALICO:
& ;5 RIOGUADIANA, P.K.001/266,
&
% § - Actuacion integral en playa
_ g % g *5 de vias y andenes de Jimena
S - . - g § E 3 g de la Frontera (PK 134+700) y "Obras en fase de licitacién
2 o San Pablo Almoraima Bif. Las Maravillas-Algeciras § % S g b é § reposicion de pasos superiores X X « A partir del 2° trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 hy Cortes  Promotor: ADIF Imposible linea desvio
§ 5 ‘é o @ g por gélibos para electrificacién puntuales de duracién de 8 a 12 h en determinados dias"
E = o] iy futura (PPKK 130+200 y
=z g h 135+400)
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TRAMOS RTC

x©
o
a
<
S
[
=
z
w
)

SECCION

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

™
= hal Ped
"Arahal "Pedrera
o S Arahal-Marchena
N Arahal" Marchena"
S
n
o
2 o
Y S Salteras Salteras Bif.Los Naranjos-Huelva
N ~
S
~
S
2 3 ALCAZAR DE SAN CADIZ Villarrubia de Cérdoba-Almodévar
& N JUAN del Rio
o
&
~
=) .
i ] ALCAZAR DE SAN TR Villarrubia de Cérdoba-Almodévar
& N JUAN del Rio
o
N
o~
5 o
2 =] Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa
S
~

N
L

DIRECCION

ambos

ambos

1. INFGRAL /2.INFRAESTR. /3‘CONDACCESO /

MOTIVO DE
RESTRICCION

nicio
1zacion

Duracién total

Fecha de
Fecha de final

g s 8 E
7 o z o
mn 82 gl
S32< 828
N é N >§
= Py 5
S35 _EY 4 o
Y X 8IZRRILE RENOVACION DE VIA. TRAMO
& S 38888 gB E ARAHAL - MARCHENA
£Q52:959 ©
o — o — E
ST Y 23
S ° PV ¥°3
St g o<
n (=]
=2 [SaE=
o 2 o g
< S e
E = 3 =
E o= o=
; =& z
b 3 oc 3 o
g g8, g3
g S gg S g AMPLIACION DE LA LONGITUD
22382588 4 UTIL DE VIA A 750 M DEL
o) Yy, w @ goceEg 1
S S ggaogcgog ¢ APARTADERO DE SALTERAS.
~ N 5 v mS8 g Mm-S < < 1
< o =l ;;g RS B INFRAESTRUCTURA, VIA'Y
Q98 98 ELECTRIFICACION
S ¢ R5 g
& 5893 59
o E NQ E N
@ g g2 9 5
3 s OF s 2
$ 235 ¢
@
] =| 5 f
- - ?‘3‘ 0 5 ByPass de Almodévar del Rio.
S 8 2 T 3 Hinca de 2 ODTs en PP.KK
& R @ 5 3
5 E o 461/450y 461/580
ByPass de Almoddvar del
Q ™ g Rio. Abanicos en BM de
N o 3 Q S
S S N = = convencional para montaje de
~N o~ ) o [ . .
= C :r via de Rectificacién/Variante de
Via Convencional
- SUSTITUCION DE DESVIOS
S5 3 3 9 EN LA CABECERA SUR DE LA
8 S 5 g s ESTACION DE SANTA JUSTA
ﬁ <

(sélo Red Convencional)

4. ADJUDICACION

/5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD

R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES

/6‘ 0.G. TRAFICO /

DE SERVICIO

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

las condiciones
de explotacion
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"Obras realizadas al amparo del 206/22 SE TBP-1

« Enero 2023 - Mayo 2023: Corte total de supresién al trafico
(206/22 SE TBP-1)

+ Mayo 2023 - Julio 2023: Noches de L/M a V/S de 23:15 h a 06:00 h

Imposible Iinea desvio

"Obras en fase de licitacién

+ Agosto 2023 - Abril 2024: Cortes en Banda de Mantenimiento con
intervalo extraordinario las noches de los fines de semana

+ Noviembre 2023: 1 Corte total de circulacién en la Estacién de
Salteras de 9 horas

+ Marzo 2024: 4 Cortes totales de circulacién No procede
en la Estacién de Salteras de 9 horas

- CSV.
60 km /h. Corte de suministro eléctrico en catenaria en zona de
riesgo "

"Comienzo hinca en enero 23; final hinca en abril 23.
Es necesario apeo. LTV a 30 km/h durante 12 semanas."

Colocacién en Banda de Mantenimiento. Posible LTV desde el
comienzo de realizacién de abanicos y hasta la puesta en servicio
de Rectificacién de Via

"Proyecto en fase de redaccién. Afectaciones estimadas:

+ PREVIO a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento +
otros intervalos que pueda conceder el PM

+ CORTE TOTAL DURANTE 3 SEMANAS EN EL MES DE AGOSTO
-24 (a consensuar fechas concretas). La estacion de Santa Justa
quedara como fondo de saco con la via cortada en el lado Cadiz

Capacidad linea
desviacion L444: Alta
capacidad disponible

"0 Promotor: Adif

+ POSTERIOR a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que
pueda conceder el PM."

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 45

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

N°ZONA

N° CORRELATIVO
cODIGO
HASTA

FECHA

™
2 | g

2 Q Malaga Fuengirola MALAGA - TORREMOLINOS
S

o~

<

8‘ o

E =] ALCAZAR SAN JUAN CADIZ LAS ALETAS - CORTADURA
S

i

n

1=} g

] © Villanueva del Rio

o = Los Rosales P.P.KK. 13+300 y 14+100
& y Minas

o

~
©
5‘ o
E 3 Oropesa de Toledo Navalmoral de la Mata pk 192/500 a 197/150
S
5
~
) 2
& oo Bifurcacién Casa de .

] o Céceres PK72/135 al PK 79/995
& la Torre
o
o~
)
5‘ )
h a
& o Caceres Aguja Km 82.2 PK 80/752 al PK 82/311
S
5

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

DIRECCION

ambos

Ambas direcciones

2024

2024

2022

2022

2022

2022

2024

2024

2023

2023

2022

2022

"3° TRIMESTRE

"4° TRIMESTRE

3° Trimestre

io

Fecha de

oct.-22

primer trimestre 2023

Segundo trimestre 2023

2024"

2024"

2022

"4° TRIMESTRE

"4° TRIMESTRE

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacién

Fecha de final

2024"

2024"

primer trimestre 2023

Tercer trimestre 2023

2022

Cuarto trimestre 2022

/

Duracion total

4 MESES

3 semanas 1 mes por via

6 meses

3 meses

3 meses

Periodo del dia

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

PROYECTO TUNEL N° 3
AEROPUERTO-GUADALHORCE,
LINEA 436 MALAGA CENTRO
ALAMEDA- FUENGIROLA, PPKK
4+739 A7+639

PROYECTO DE ESTABILIZACION
DE TERRAPLEN ENTRE LOS
PP.KK. 149+313 Y 153+403 DE
LA LINEA 400. ALCAZAR SAN
JUAN-CADIZ

Estuchado para entrada de
maqguinariay carrilero

Se plantean desvios y
conexiones provisionales
cuando haya interferencia

con la via convencional
Introduccién de sistema
de abanico, ejecucién de
plataforma de conexién LC-LAV,
trabajos de montaje de via.

Renovacion de via

Renovacién de via

AFECTACION AL

< CAPACIDAD
TRAFICO

LINEA

DESVIACION

(capacidad

PROMOTOR disponible

estimada en
AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

del calculo.

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista: ’ )

X Imposible linea desvio
Corte 4 MESES" PROYECTO EN

REDACCION"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:

1 mes por via
PROYECTO EN
REDACCION"
"0 Promotor: Adif
X X Corte nocturno + LTV durante 1 mes 0 Empresa contratista: No procede

AZVI"

. "0 Promotor: Adif
Cortes de via (se planifican para que sean nocturnos) y limitaciones

X x 0 Empresa contratista: No procede
de velocidad
ACCIONA"
Tramo Norte de Céceres (Bif. Casa de la Torre-Caceres) del km "0 Promotor: Adif - AV
X 72,135 al km 79,995, LTV a 30 km/h en 540 m. y a 60 km/h en 0 Empresa contratista:
1.080 m . como méximo. Sacyr-Sacyr Neopul"

"0 Promotor: Adif - AV
X Tramo Sur de Céceres y tramo Norte de Caceres seglin TBA 62-22 [0 Empresa contratista:
Sacyr-Sacyr Neopul"
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IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

HASTA

D

5‘ o

E & Estacion de Badajoz Estacion de Badajoz

S

I

o

o~

< o

2 N Estacion de Mérida  Estacién de Mérida

S

I

N )

3 o La Roda de LA RODA DE ANDALUCIA FUENTE DE
{ Q . Fuente de Piedra

& N Andalucia PIEDRA. PK 100+000 al PK 107+000
S

o~

N

ﬁ o ESPELUY VILLANUEVA DE LA REINA.
i =] Espeluy Villanueva de la Reina o

N < PK343.

o

I3

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizaciéon

/

FIN RTC

2022

2022
2022
2°trim. 2022

2022
2022

3° Trimestre 2022
2022

2023
2023
may.-23
nov.-23

2023
2023

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

0
;%} Renovacién de via, ampliacion

X
§ de andenes, drenajes
3
@ Levante de lavia 6y

X
E construccién de andén

6 MESES

6 MESES

/

"MODIFICACIONES EN ODTS
EN EL TRAYECTO LA RODA
DE ANDALUCIA FUENTE DE
PIEDRA. X X
PK 100+845
PK101+708
PK 102+904"

"TRATAMIENTO Y MEJORA DE LA
TRINCHERA ENTRE LOS PP.KK.
343+600 A
344+102 LADO DERECHO
TRAYECTO
ESPELUY VILLANUEVA DE LA
REINA
LINEA 400 ALCAZAR DE SAN
JUAN
CADIZ
SIN RESTRICCIONES."

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

SOLO DIESEL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES / 8. ANEXOS
DE SERVICIO

PROMO
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif - AV
Renovacién de vias 4,5M5 y 8. Levante y supresion definitiva de via

6. Sustitucién de desvios 11,17 y 21. Levante de desvios 6y 23

0 Empresa contratista:

Sacyr-Sacyr Neopul"

"0 Promotor: Adif - AV
0 Empresa contratista:
Sacyr-Sacyr Neopul"

Se suprime definitivamente la via 6

"PROYECTO EN REDACCION

TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros intervalos que pueda
conceder el PM

CORTE TOTAL 3 FINES DE SEMANA (VIERNES, SABADO Y
DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 2023.

POSTERIOR a corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
UTE MIV SUR"
pueda conceder el PM
- Finalizados trabajos con corte total se establecera LTV A 30
KM/H durante una semana en cada ODT."

"PROYECTO EN REDACION "0 Promotor: Adif

PREVISTO REALIZAR LOS TRABAJOS EN BM + OTROS IINTERVALOS 0 Empresa contratista:

QUE CONCEDAEL PM." UTE MIV SUR"

/ 9. MAPAS / 10. CATALOGOS

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

Imposible linea desvio
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AFECTI}CION AL CAPACIDAD
TRAFICO il
LINEA

TRAMOS RTC DESVIACION

(capacidad
PROMOTOR disponible
estimada en
AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

FIN RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

1zacion

MOTIVO DE
RESTRICCION

SECCION

micio

CODIGO
Fecha de
Fecha de final

©
]
0
s
=
)
v}
©
S
5
(=]

del calculo.
Susceptibles
de cambio al

FECHA
N°ZONA

N° CORRELATIVO
CORTE TOTAL

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

realizar el PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

"+ Durante aproximadamente un mes y medio antes de la Puesta

en Servicio del nuevo trazado, corte de una de las dos vias
"Promotor: Adif

m Puesta en servicio de la L340 generales en los entornos de Xativa y La Encina. También en ese
3 @ I I M o ) Empresa contratista:
X o N R o @ @ N N @ (nuevo trazado en via Unica de periodo, cortes nocturnos puntuales de ambas vias durante un
i S XATIVA LA ENCINA 50: La Encina - Xativa = o o o o £ Nocturno X X B R UTE LA TEJA (ROVER No procede
e G é ~ ~ c = — la L300) en ASFA . Posteriormes maximo de 8 horas (actuacion con ref: 2021-4-014)
o & &J . ALCISA-COALVI-
N PeS con ERTMS N1. + Tras la Puesta en Servicio del enlace, se cortara la L300 desde el COBRA)'
desvio de conexién en La Encina hasta Xativa para ejecutar la obra
de cambio de ancho a 1435mm e integrarlo en la red de Adif AV"
"+ Enero 2022 - Febrero 2023 (renovacién de trayectos): Corte
. , nocturno de ambas vias durante 6 horas
"Trabajos para renovacién de ,
© " i + Febrero 2023 - Diciembre 2023 (renovacién estaciones): Corte
S « o~ - b4 via y catenaria ) . "Promotor: Adif
prd N o N q o o o , nocturno de ambas vias durante 6 horas + Corte de vias en
i S POBLA LLARGA SILLA 60: Xativa - Silla g o o o 9] £ Nocturno Las IISS se renovaran con la X X X Empresa contratista:  No procede
& = 34 N = S S R estaciones del tramo (afectando a una de las generales de la
o @ 153 actuacién prevista con ref: , UTE AZVI/COMSA"
N estaciéon durante fines de semana)
2021-4-004" .
+ LTV méviles a 30 y 80km/h
"+ Corte de 23:40 a 5:40 de via y tensién de ambas vias entre Bif.
© " , Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos maximo, se restablecerd "Promotor: Adif
S n o o 4] Trabajos de adaptacién de la . . .
3 o  VALENCIA LA FONT © g ) & o o , la circulacién por una via previa coordinacién con el PM para Empresa contratista:
y : Valencia Nord - Sagun S 8 = 5 octurno electrificacién al ancho mixto o procede
=] SAGUNT 10: Val Nord - Sagunt = d £ Noct lectrifi | h t X X X No p d
@ © DE SANT LLUIS 3 IS ) < facilitar el paso de trenes. UTE ACCIONA -
S € 20 entre Bif. Puerto FSL y Sagunt . .
N + LTV mévil a 30km/h en 1000m durante 2 dias, pasando a 80km/h SIEMENS"
durante 2 semanas”
"+ Linea 310 => Cortes puntuales de entre 6h y 15h en maximo 2
~ Enlace en ancho mixto entre ) .
5 @ o0 @ @ . dias consecutivos "Promotor: Adif
= o  VALENCIA LA FONT VALENCIA LA FONT IS @ = o~ ol o las Iineas 300 y 310 por | .
& 3 O AN LTS O SO LIS 10: Valencia Nord - Sagunt = o =} o S QE) Nocturno A i d X X + Linea 300 => 6 cortes nocturnos de 12h en ambas vias entre Empresa contratista: ~ No procede
£ NIt mussafes(relacionado con 2
é © E © = 2019-4.018) Silla y Benifai6 en fin de semana permitiendo en horario diurno la  UTE VIAS - ELECTREN"
circulacién por una sola via entre estas estaciones"
"La afectacién al tréfico por los cortes se producirén a partir del 2°
semestre de 2023:
+ Cortes nocturnos de ambas vias de 12 horas durante los fines
de semana cuando se esten sustituyendo aparatos situados en "Promotor: Adif AV
© " vias generales Empresa contratista
S‘r o  VALENCIALAFONT VALENCIA LA FONT 4 ™ n Q & % Conversién a ancho mixto la - Cortes puntuales durante 48 horas en fin de semana de lalinea  Proyecto en licitacién
i =] 10: Valencia Nord - Sagunt 55’ = = o & £ Nocturno . X X X | . B . No procede
@ O DESANTLLUIS DE SANT LLUIS = ~ ~ S = S estacion de Valencia FSL 304 (conexién de la linea 600 con la linea 300 "'ramal Alfafar") En Octubre de 2022
o - ™
I3

+ Interrupciones puntuales del acceso a Valencia FSL Mercancias  se estima que este
+ Interrupciones de la continuidad del acho 1435mm entre Valencia adjudicada"

y Castellén

+ Restricciones al estacionamiento en vias de apartado de Valencia

FSL y Valencia FSL Mercancfas"
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TRAMOS RTC

I
o
a
<
v
z
E
z
w
]

DIRECCION

SECCION

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

o
2 8
3 S CASTELLO VINAROS 30: Castell6 - L'Aldea-Amposta £
= s
S
S
S
< - A o
py S VINAROS L'AMETLLA DE MAR ~ 30: Castell6 - L'Aldea-Amposta 2
2 ©
S
<
< = 8
:: Q LAMETLLADE MAR CAMB.LABOELLA  40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella ‘El
2 ©
)
S

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

Inicio

Fecha de

& | om | =
o oo
(= = -
R & =
~
N
S 8
R & =5
2
o
Q
S
4
38| 5
S & 8
£
@
3
~

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

FIN RTC

izacion

Fecha de final

1° semestre 2025

1° semestre 2025

1° semestre 2025

/

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
DE VIA

0
% Cambio de ancho a UIC entre

£ Nocturno R R X X
© Castelld y Vinarods

oM

" Cambio de ancho a UIC entre

% Vinaros y subestacion de

£ Nocturno N . X X
5 Vandellds, incluyendo la linea

” 620 entre L'Aldea y Tortosa

§ Cambio de ancho a UIC entre

£ Nocturno Vandellos y el cambiador de X X
S La Boella

5.SERVICIOS Y /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

R. ECONOMICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

"+ Julio 2022 - Diciembre 2023: Bandas de mantenimiento de 6/8
horas en diversas vias
Posteriormente:
+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias .
, "Promotor: Adif AV
+ Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos consecutivos

B Empresa contratista:
+ Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el

. UTE AZVI-CONVENSA"
cambio en la otra via

+ Las EEFF deberén adaptar el material que presta servicio en este
tramo de linea al ancho UIC
Relacionado con obra 2019-4-020 y 2019-4-021"

"+ Abril 2022 - Diciembre 2023: Cortes nocturnos de 6/8 horas en
ambas vias
Posteriormente:

+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias
"Promotor: Adif AV

Empresa contratista:
ROVER"

+ Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos consecutivos
* Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el
cambio en la otra via

+ Las EEFF deberén adaptar el material que presta servicio en este
tramo de linea al ancho UIC

Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-021"

"= Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias

+ Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos consecutivos

+ Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el "Promotor: Adif AV
cambio en la otra via Empresa contratista:
+ Las EEFF deberén adaptar el material que presta servicio en este  En licitacion"

tramo de linea al ancho UIC

Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-020"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

No procede

No procede

No procede
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

0
9

g o

<

3 S SAGUNT
o

Q

<

3

3 o  MURCIA DEL
‘ 8

8 ™ CARMEN
o

S

0

o

e o~

<

3 & LORCASAN DIEGO
S

o

S

~

5

8

& )

3 @ MURCIA
N

S

<

fil / 1. INFGRAL

TRAMOS RTC

CASTELLO

MURCIA
MERCANCIAS

MURCIA
MERCANCIAS

SAN ISIDRO

2. INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

SECCION

20: Sagunt - Castello de la Plana

Murcia Mercancias - Murcia del
Carmen

20: Murcia Mercancias - Lorca

San Isidro-Murcia

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

ambas

Unica

Unica

Unica

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL

"Trabajos de adaptacion al
ancho estandar de la via | entre
Sagunt y Castello (relacionado
con id 2022-4-004)
Electrificacién trayecto

Sagunt - Castello, via 2 y vias
de apartado pares de Sagunt,
Almenara, Moncofar, Burriana
y Villarreal (relacionado con id
2022-4-001)

N o 8 )
N N N 2 Ampliacién de plataforma
o o o N} £ Nocturno B X
5 N S = 3 de vias 4y 6 de Sagunt para
acondicionar futuro acceso
al Puerto
Ampliacién de plataforma
en vias 3y 4 de Almenara y
Burriana para adaptarlas a
trenes de 750m
Adaptacién de catenaria en la
estacién de Castellén (prevista
entre Junio y Octubre 2022) (ver
id 2022-4-003)"
v
ql|| @ 4 g . )
= I & o £ Dia completo Alta Velcidad Murcia - Aimeria X
N & 2 & ©
R
3
< v N Q & Obras del tramo Alcantarilla-
3 8 b0 by £  Diacompleto X
NS 3 g 5 Lorca San Diego
<
Cambio de ancho tramo
Murcia - San Isidro (Linea Alta
Velocidad 046 Monforte del
Cid - Murcia), dando de baja la
) linea L336 de cercanias entre
&
n © @ ambas estaciones. Redaccién
S S £ Dia completo X
& 5 wn PC suspendida, condicionada
o

ala nueva definicién funcional
en Estacion de San Isidroy a la
coordinacién con el corte actual
de la L320 Murcia Mercancias -
Murcia El Carmen

4. ADJUDICACION /5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD R. ECONGOMICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"Enero - 2022 - Diciembre 2022: Cortes de 23:50 a 5:50 de via

y tensién de ambas vias entre Sagunt y Castello, afectando a 2
trayectos maximo, se restablecerd la circulacién por una via previa
coordinacién con el PM para facilitar el paso de trenes.

+ LTV mévil a 30km/h en 1000m durante 2 dfas, pasando a 80km/h

durante 2 semanas. ¥
"Promotor: Adif

+ Restricciones al estacionamiento durante la adaptacién de la
Empresa contratista:

X catenaria en la estacién de Castellén
; UTE ACCIONA -
* Interrupciones de la continuidad del acho 1435mm entre Valencia
a SIEMENS"
y Castellén

- Interrupciones en la conexién de la linea 610 con la linea 600

* Restricciones de acceso directo a Sagunt Mercaderfes desde el
lado Pugol o lado Almenara (incluso restriccién total de acceso a
Sagunt Mercaderfes FASE11 del TBA 40/22)

"Promotor: Adif AV

Empresa contratista
+ Corte total

UTE Sando - Aldesa y
UTE Acciona-Ferrovial"

"Promotor: Adif AV

- Corte total Empresa contratista:
VARIAS"
"Promotor: Adif

- Corte total

Empresa contratista: -

DE SERVICIO

CONTRATISTA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en

las condiciones

de explotacién

en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al

realizar el PAT)

No procede

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

"Alta capacidad de
desvio

" (desvio posible por

linea 046) "
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AFECTACION AL

= CAPACIDAD
TRAFICO

LINEA

DESVIACION

(capacidad

PROMOTOR disponible

estimada en
AFECTACION PREVISTA EMPRESA las condiciones
CONTRATISTA de explotacién
en el momento

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE

SECCION RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

del calculo.
Susceptibles
de cambio al

N°ZONA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

realizar el PAT)

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

N° CORRELATIVO
CcODIGO
HASTA
DIRECCION
Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

"Baja capacidad de

n - , ) "Promotor: Adif desvio
S n = & 4] Renovacién de desvios en todas + Cortes puntuales en las estaciones afectadas durante 15 horas B
3 o o = © 0 ~ 3 ; ) Empresa contratista:  (desvio posible por
} o SAGUNT CAMINREAL Sagunt-Monreal del Campo € S o = 0] € Nocturno las estaciones de la linea y X X X en las noches de V, Sy D. Se sustituiran desvios en 6 estaciones )
g Z 5 ~ g = S | ) - Rover, Convensa linea 600, pero
o & adaptacion a 750m dos desvios (Caudiel - Teruel) . ,
ol Pavasal" limitada por préximas
restricciones)"
2
o
S 0 @ - £ . ) "Promotor: Adif
e A S Q3 o o i Instalacién de 5 Obras de 8 Cortes nocturnos en 8 fines de semana de ambas vias durante
) S XATIVA SILLA 60: Xativa - Silla g S o S 9] & Nocturno . X X X Empresa contratista:  No procede
= 5 N I3 o 5 Drenaje Transversal 12 horas X
o 4 UTE AZVI/COMSA"
N c
@
o
s g o o 8 Q g
i S XATIVA ALCOI 10: Xativa-Alcoi = S S @ & £ Nocturno Instalacién de BLAU X X Corte nocturno durante 6/8 horas - No procede
N = ~ N g £ <
4 -
&
"Se estableceran 4 zonas de actuacion:
- La Encina - Xativa: sin afectacién al tréfico entre Moixent y La
o Encina. Con afectacién entre Moixent y Xativa que coincidiré con la
a
3 S =i " actuacion con ref 2021-4-014
@
Sr o é 5 & o = 4] Actualizacion de instalaciones - Xativa - Benifai6: afectacion coincidente con la actuacién con ref .
) o LA ENCINA VALENCIA-NORD Valencia - La Encina € o o = 7 £ Nocturno ) X X - Imposible linea desvio
= £ IS = g @ de seguridad 2019-4-006
< 3 5 o Silla: corte total de la circulacién durante 12h para la puesta en
2 s - 2 5
°
N servicio del nuevo enclavamiento
- Silla - Alfafar: corte nocturno de ambas vias durante 6 horas para
la puesta en servicio de los nuevos enclavamientos"
n
S 9 ~ < %) L § Febrero 2023 - Febrero 2025: Establecimiento de vias Gnicas "Promotor: Adif
B 5 &Y &y 2 o .
¥ N SILLA CULLERA Silla - Cullera E S S S & g Nocturno Renovacién de via y catenaria X X X entre estaciones colaterales con corte nocturno de ambas vias Empresa contratista: ~ No procede
~ o~ o~
% < & g N durante 6/8 horas TECSA"
o~
S S ol Obras d | 6
o as de implantacion de )
il M LAENCINA ALACANT TERMINAL Bif. Alicante - La Encina % S P - - Imposible linea desvio
5 w2} S I tercer carril
o
&
) I n
b= S S S 4 Ampliacion playas de via ancho i . i ‘
3 2 @ i N 5 g ) Reduccién de nimero de vias en 1668mm disponibles en Alacant
Y ™ ALACANT TERMINAL ALACANT TERMINAL Alacant Terminal Il o o [E € £ completo esténdar (actualmente en X T |
= 7 ] N = = ermina
S 4 = = 0 proyecto)
& <~ [}
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LINEA

IDENTIFICADOR

I TRAMOS RTC

FECHA
N° ZONA

N° CORRELATIVO
cODIGO
HASTA

SECCION

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL

Actuaciones para adaptar la
L340 al tréfico de la L300 por
el futuro desvio por ella. El
restablecimiento entre Moixent
y La Encina requiere resolucién

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

" Corte total del 15/05/2022 hasta Enero de 2023 de la L340
para la adaptacion de la cabecera de la estacion de Xativa en la
cabecera del lado ""La Encina"

-Durante 3 meses antes de la Puesta en Servicio del nuevo trazado,

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(CCTETEET. ]
disponible
estimada en

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

"Promotor: Adif

<
= o~ ™ ] de la AESF para proceder a circulacién en via Gnica por linea 300 en el entorno de Xativay La  Empresa contratista
: =} S N & ol &y a
3 3 MOIXENT XATIVA-AG.KM.47 Moixent-Xativa z S g = U 2 completo la Puesta en Servicio. Tras X X Encina, con cortes nocturnos de 8 horas de ambas vias UTE LA TEJA (ROVER No procede
= S & & c £
§ £ T o la puesta a disposicién de la - 2 meses antes de la Puesta en Servicio del nuevo trazado, se ALCISA-COALVI-
infraestructura (prevista para haré la Puesta a Disposicion para que las EEFF realicen pasadas de COBRA)"
finales de Septiembre '22), se formacién de maquinistas
dardn 2 meses para formacién
de maquinistas. Relacionado K
con 2019-4-003
L N Q n
S - 8 < o Q R 2
<5 3 SILLA GANDIA Silla - Gandia 2 S = c £ % Nocturno BAB Silla - Gandia X - Corte nocturno de ambas vias durante 6/8 horas - No procede
N < D = = ©
S % & | %
"Baja capacidad de
© S 5 " desvio
< ] XX b & I desvio posible por
b S SAGUNT CAMINREAL Sagunt - Teruel £ S S = IS 4 completo Adaptacién de gélibos X - Corte permanente de la linea - <, P P
S @ S & & = = £ linea 600, pero
o = = o
N = & limitada por préximas
restricciones)"
~
= o 2
j 3  VILA-REAL CASTELLO Vila-Real - Castell6 de la Plana E - Acceso al puerto de Castelld X -
~ ©
]
< 0
S S
e o~ o~ v
Py Q
S, o ) ﬁ NERS = = 4] . + Corte nocturno de ambas vias durante 5 horas aprovechando en "Promotor: Adif
i Q  VALENCIA-NORD ~ CAMB.LABOELLA  Valencia Nord - L'Ametlla de Mar £ o o a a £ Nocturno Implantacién ERTMS N1 X X i . N No procede
5 = I3 ~ g g ~ la medida de lo posible los cortes del cambio de ancho en lalinea  Contratista: -
S 3 g | =
& =
o
=t 0
2 o N . S S & § ﬂ % B . B ’ "Promotor: Adif . )
5 3 XATIVA ALCOI 10: Xativa-Alcoi = S =) o o £ Dia completo Renovacién de via X « Corte total de la linea i Imposible linea desvio
5 =1 N ~ S & 5 Contratista: -"
< -
I
N 0
S} © < b & a "Promotor: Adif
N % BUNOL UTIEL Bufiol - Utiel % S S @ e % Dia completo Renovacién de via X « Corte total de la linea i Imposible linea desvio
I S ~ ~ S ] G Contratista: -"
o =
15
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IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

o~

N

2

i S LARODA VILLARROBLEDO La Roda - Villarrobledo
8

~

S

S o

h) S SAGUNT SAGUNT Sagunt

S

o~

o~

o

S o

E o  TERUEL CAMINREAL Teruel-Caminreal

S

5

n

o

2 o 7 .
i S LINARES BAEZA ALMERIA MOREDA - ALMERIA
S

~

O

o

Sr o 020: MURCIA DEL CARMEN -
& & TORREPACHECO CARTAGENA

S CARTAGENA

o

o~

5

Sr o VALENCIA LA FONT  010: VALENCIA ESTACIO NORD -
! 3 VALENCIA-NORD

] © DE SANT LLUIS SAGUNT

o

~

fF\LT /1. INF.GRAL /2. INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4. ADJUDICACION /5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO

DIRECCION

ambas

ambas

ambas unica

ambas

ambas

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL

=

\0
[} '
S I
= N
= =
] =
k-] (=
(] [}
L= T
-
- 15

(7]

'S

o o
@ = 5 « E 5, § Implantacién BAB La Roda -
= S £ S e 3 dg) Nocturno X
g ~ o~ o & Villarrobledo
& & -
8 Q N ] g Adaptacion de desvios de |
b laptacion de desvios de la
S 8 a = £ Nocturno P i
IS S 2 S estacion al ancho mixto
< < 3 . ’
N o o 4] Electrificacién de la linea e
o 1] o G £ Nocturno B B X
IS N S = =~ instalacién de desvios
o
L = 4] PROYECTO DE CONSTRUCCION
) © 2 o ¢ © ) .
S S £ S £ S = DE LA INTEGRACION DEL X
N I3 s N g N ,
& ° k3 FERROCARRIL EN ALMERIA
&
o © PROYECTO CONSTRUCCION
o~ o~ 2
S = 9 DE PLATAFORMA. CONEXION
o9 L g 2 MURCIA-CARTAGENA.
S 7 Z £  Diacompleto X
N N g g & RIQUELME-CARTAGENA.
= 3 « TRAMO: TORRE PACHECO-
o o CARTAGENA
w Nuevo canal de acceso para la
m o 3
§ S S Dia completo integracion de la alta velocidad X
N

o en la ciudad de Valencia

DE CAPACIDAD R. ECONOMICO

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

Ampliacién de horario de la banda de mantenimiento y cortes
"Promotor: Adif

puntuales de poca afectacién para durante las fases de pruebas y .
cambios de enclavamientos (Gl -
"08/07/2022 - 13/05/2023: De forma genérica de 23:30 h a 05:50

h (40/22 VATB-1)

+ Restricciones al estacionamiento de trenes en vias pares o "Promotor: Adif
impares segln el transcurso de la obra Contratista: UTE

+ Corte de continuidad del ancho 1435mm entre Valencia y Castellé ACCIONA-SIEMENS y
durante 9 semanas UTE BOMBARDIER-

+ Imposibilidad de acceso a la terminal de Sagunto Cargas THALES"

directamente desde uno de los lados de la estacién (Pugol o
Almenara) alternativamente segun el transcurso de la obra "

"Promotor: Adif
+ Cortes nocturnos de 5h B}
Contratista: -

Corte total del servicio de la Linea 410, Linares Baeza-Almeria
tramo Moreda-Almerfa durante aproximadamente 36 meses. Las  Proyecto en Redaccién
afecciones se prevén desde el 2T 2023 hasta el 4T 2026, incluido

"Promotor: Adif AV.

85 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana. Proyecto ,
Proyecto en redaccién

en redaccion .
Empresa contratista:

"+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias
+ Circulacién en via Unica durante diversas fases de obra
+ Puntualmente, cortes de la continuidad del ancho 1435mm entre

. 2 o . . "Promotor: Adif
Valencia Joaqufn Sorolla y Castellé en intervalos maximos de 4 dias

Contratista: -"

consecutivos
+ Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los

aparatos de via instalados"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotacién
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

No procede

No procede

"Baja capacidad de
desvio

(desvio posible por
linea 600, pero
limitada por préximas
restricciones)"

Imposible linea desvio

No procede
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N°ZONA
N° CORRELATIVO

\

(e]
v
[=]
(*]
3]

-4

8 | «

3 | S

T 2 TRAMOS RT

S 1'g

8
w
<
I

©

o

S

Y S VALENCIA-NORD
o~

o

b

o

3

3 o VALENCIALAFONT
N ™ DESANTLLUIS
S

o

3 < VALENCIALA FONT
3 o

o ™ DESANTLLUIS
S

5‘ o

<

3 & TORREPACHECO
S

S

S

o~

3 o SAGUNT

Y [=3 .

q © MERCADERIES
S

S

fil / 1. INFGRAL

ALFAFAR-
BENETUSSER

VALENCIA SANT

ISIDRE

ALFAFAR-
BENETUSSER

RIQUELME

SAGUNT
MERCADERIES

SECCION

070: VALENCIA ESTACIO NORD - SILLA

030: VALENCIA LA FONT DE SANT
LLUIS - UTIEL

010: VALENCIA LA FONT DE SANT
LLUIS - ALFAFAR-BENETUSSER

020: MURCIA DEL CARMEN -
CARTAGENA

010: VALENCIA ESTACIO NORD -
SAGUNT

DIRECCION

ambas ambas ambas ambas

ambas

/2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /

inicio
izacion

Duracioén total

Fecha de
Fecha de final

™ © 8
g g -
5}
~ ~ I
@0
™ @ S
g g =
©
o U 0
™ @ 3
g g 5
©
Qo gl 0
™ ©
N I
o o
15 ~ 0
m  © g e ;%)
=] S @ ] IS
S S 4} a
€ 1S 0
= (] ™
5 &
& &
o 0
™ ) o o I
S S o a @
~ ~ o a £
< o

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del dia

Dia completo

Dia completo

Dia completo

Dia completo

Nocturno

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Nuevo canal de acceso para la
integracion de la alta velocidad
en la ciudad de Valencia

Nuevo canal de acceso para la
integracion de la alta velocidad
en la ciudad de Valencia

Nuevo canal de acceso para la
integracion de la alta velocidad
en la ciudad de Valencia

PROYECTO CONSTRUCCION
DE PLATAFORMA. CONEXION
MURCIA-CARTAGENA.
RIQUELME-CARTAGENA.
TRAMO: RIQUELME-TORRE
PACHECO

"Adaptacién de desvios y vias
de la terminal al ancho mixto
Instalacién de enclavamiento
electrénico”

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"+ Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias segdn el

desarrollo de las fases de obra
"Promotor: Adif

X X + Circulacién en via Gnica durante diversas fases de obra
Contratista: -"
+ Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"
"+ Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias segin el
desarrollo de las fases de obra
+ Puntualmente, corte de total durante un méximo de 4 dfas "Promotor: Adif
* X consecutivos Contratista: -"
+ Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"
"= Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias segun el
desarrollo de las fases de obra
% % + Puntualmente, corte de total durante un maximo de 4 dfas "Promotor: Adif
consecutivos Contratista: -"
+ Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"
"Promotor: Adif AV. En
X 15 13 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana licitacién de obra
Empresa contratista:"
"Promotor: Adif
Contratista: UTE
X X + Merma de capacidad de apartado en la terminal ACCIONA-SIEMENS y

UTE BOMBARDIER-
THALES"

DE SERVICIO

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada en
las condiciones
de explotaciéon
en el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio al
realizar el PAT)

No procede

No procede

No procede

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE

SECCION RESTRICCION

Duracién total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO
coDIGO
HASTA
DIRECCION
Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

S 0 _ o)} I $ Implantacién del tercer carril en
® o o] e I - NI a
;2 3 Castellbisbal Martorell Seat ~ S.V. Calders - L"Hospitalet de Llob. -g g F g %‘ = & |2 g el Corredor Mediterrdneoenel  x X X
= ol N 2
= = S £ S tramo Castellbisbal - Martorell,
I ” Implantacién del tercer carril en
S ) 0 < 4] .
s L'Hospitalet de ) § o © X At o & el Corredor Mediterraneo en
1 < S.V. Calders S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat ’é S S I = £ X X X
o) Llobregat 5 (N m g 2 < el tramo Martorell Seat - Sant
o ~
I

Viceng Calders

AFECTACION AL
TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA | explotacién en
el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el
PAT)

"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana

Limitaciones de velocidad seglin avance de los trabajos. Realizada

PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de agosto de 2022

Realizado establecimiento de via Unica entre Castellbisbal-Martorell

a través del ramal de Costablanca, y corte del tinel de Castellbisbal Posibles desvios

de via doble, con una duracién estimada de 10 meses desde la "0 Promotor: Adif parciales por L200,
PeS del ramal. En octubre y noviembre, trabajos de cimentaciones 0 Empresa contratista: L276y L250. Lineas
y montaje de pérticos de LAC en playa de vias de SEAT, con cortes UTE Dragados-Tecsa"  saturadas en horarios
nocturnos en dias laborables y cortes completos de fin de semana diunos.

Posible corte total de 2 semanas en abril de 2023 (pendiente de

confirmacién por SEAT Factorfa en funcién de su planificacién de

produccién) para culminar la implantacién del ancho mixto en la

playa de vias de SEAT y PeS del nuevo SW de la estacién"

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.
Limitaciones de velocidad segtin avance de los trabajos. La préxima
actuacion estd prevista en Vilafranca del Penedés, con la ejecucién
de dos vias mango. Afectaciones: vias Unicas entre Monjos y
Vilafranca, y entre Vilafranca y La Granada. Posteriormente se
acometerd La Granada, con construcién de paso inferior y nueva
configuracién de vias (estacién sin vias de apartado). Durante

parte de las obras, no habra parada comercial en la estacién de )
Posibles desvios

0 Promotor: Adif parciales por L200,
0 Empresa contratista: L276y L250. Lineas

La Granada. Afectaciones: vias Unicas dentro de la estacién de La
Granada. Los trabajos en Vilafranca y La Granada comprenderan
el cuarto trimestre del afio 2022, y primer y segundo trimestre de
2023; los trabajos se iniciardn en la estacién de Vilafranca a finales UNEEamEsACEaiE RS En e
de septiembre. Con previsién de inicio en segundo trimestre de SLTSS

2023, actuaciones de remodelacién para ancho mixto de L'Arbog,

Monjos y El Vendrell, con generacién de vias Unicas segln fases

de obra en trayectos comprendidos entre Vilafranca y St Viceng,

actuando en primera fase sobre vias impares de estas estaciones

y posteriormente en vias pares. Finalmente corte en la estaciéon

de St. Viceng de Calders durante 5 meses para la implantacién del

tercer carril, ripados de vias e instalacién de aparatos de 3 hilos.
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CAPACIDAD

AFECTACION AL

A LINEA
TRAFICO

DESVIACION

(capacidad

disponible

PROMOTOR estimada
en las

AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en

el momento

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE

SECCION RESTRICCION

Duracién total

Periodo

del calculo.
Susceptibles
de cambio

N°ZONA
CORTE TOTAL
SOLO DIESEL

FECHA
PESO, LONGITUD, GALIBO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

N° CORRELATIVO
cODIGO
HASTA
DIRECCION
Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana
Realizada instalacién de aparato de dilatacién y encarriladora
del viaducto metélico del rio Francolf en marzo 2022. Finalizados
trabajos de instalacién de aparatos de via, renovacién de
superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona
Mercaderias. Finalizados trabajos de instalacién de los desvios

) n
S 0 = - < 3 i Implantacién del tercer carril en mixtos de la estacion de Altafulla, asf como remates y soldaduras. "0 Promotor: Adif
: & <] - ) 4] . 7 z
;: = Bif. Vilaseca Tarragona Miraflores - Sant Viceng de Calders E oS S o3 > £ el Corredor Mediterrdneo enel  x X X Pendiente de confirmacién por parte del teconélogo de fecha de 0 Empresa contratista: No procede
— & & i o < ‘. "
S © v £ = tramo Bif. Vilaseca - Tarragona inicio de los trabajos para carga del nuevo ENCE y conversién de  UTE Vias-Electren'
apeadero a estacion. Iniciados los trabajos de acondicionamiento
del viaducto metalico del rio Francolf'y la instalacién de aparato
de dilatacién y encarriladora del lado Reus, con corte total de la
linea 630 a su paso por el viaducto metalico del Francolf. Actuacion
iniciada el 20 de agosto, plazo de finalizacién previsto de 8
semanas, a cuya finalizacién se podra devolver la circulacién.”
Realizada instalacién de aparato de dilatacién y encarriladora
del viaducto metélico del rfo Francolf en marzo 2022. Finalizados
trabajos de instalacién de aparatos de via, renovacion de
superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona Desvios parciales
Mercaderias. Finalizados trabajos de instalacién de los desvios por L200 para los
. mixtos de la estacién de Altafulla, asf como remates y soldaduras. | trenes pasantes entre
< < 0 Implantacién del tercer carril en , , 0 Promotor: Adif
= 0n - - < BN bk . a partir de octubre se prevé Pendiente de confirmacién por parte Barcelona y Zaragoza.
5 o Sant Viceng de Q < < - = 4] el Corredor Mediterraneo en , 0 Empresa contratista
] < Torredembarra Miraflores - Sant Viceng de Calders ’é = g5 g a ) £ - X X X del tecondlogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del . Baja capacidad
@ o Calders = 5 N @ = © el tramo Sant Viceng Calders - . , UTE Vias-Ogensa-
o v IS = nuevo ENCE y conversién de apeadero a estacién. Iniciados los B Para los trenes entre
N - Tarragona . B Electren'
trabajos de acondicionamiento del viaducto metalico del rio Tarragonay Barcelona/
Francoliy la instalacién de aparato de dilatacién y encarriladora del Portbou, Imposible via
lado Reus, con corte total de la linea 630 a su paso por el viaducto de desvio.
metélico del Francoli. Actuacién iniciada el 20 de agosto, plazo de
finalizacién previsto de 7 8 semanas, a cuya finalizacién se podra
devolver la circulacién.
"o Promotor: RENFE
0 Empresa Contratista:
° N ) " Recrecido de andenes, ripado RESCIDNDIDO
v < Q @ P P ‘. ‘
2 . . I 8| ® N o ) de viay catenaria en via 4 y Limitaciones de velocidad y corte de las dos vias generales un fin Imposible linea de
A ~ Estacion Mollet SF Maganet - Bif. Aragd Jé S S £ £ £ - R X X EL CONTRATO, .
@ ! ~ N = = @ construccién de paso inferior de semana ACTUALMENTE EN desvio
o b b =
ol & & en Mollet Sant Fost

FASE DE NUEVA
LICITACION"
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CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.

AFECTACION AL
TRAFICO

IDENTIFICADOR

DIRECCION

1zacion

MOTIVO DE
RESTRICCION

Inicio

N° ZONA
N° CORRELATIVO
Fecha de
Fecha de final

- ]
[ \—
= T
0 =
& []
c T
0 [°]
[v] °
i o

b
3 7}
(=] o

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

FECHA
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"o Promotor: ADIF

I o~ ™
S n a = @ B "+ 01/08/2022 a 16/11/2022 (10 semanas): Corte total de 3,5 meses o Empresa B
& <t 3 N i 5 I a Renovacién Plasencia-Ayerbe e . . . Imposible linea de
& S Hoya Ayerbe Bif. Canfranc - Canfranc £ S S c c 2z instalacion desvios Averbe X X X en el tramo para renovacién de via (195/22 BA TBA-2). Contratista: VIAS Y desvio
S © g g © Y + Corte parcial en estaciones. En licitacién. " CONSTRUCCIONES SA
Adjudicado"
"o Promotor: ADIF
3 & = " Previsto realizar trabajos de perforacion e inyeccién durante los o Empresa
o o L)
2 o Madrid-Chamartin - Barcelona Est <] N ) N N 9 Mejora de la plataforma meses de mayo, junio y julio sin afectar a la explotaciéon comercial, Contratista:Sin Desvios parciales por
4] d p y YO, Yl p
by S Zuera Almudevar 2 S S = = £ . X X X i ,
@ N Franca = ~ ~ 9 ] e correccién asentamientos. solo en via 070 (AV). En agosto 2023 se realizaré un corte total de  Adjudicar (proyecto L210. Capacidad baja.
o
N & & o la linea 070 y 200 desde el 1 al 31 de agosto(AVE) y 200 (RC). aprobado)
"Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una via
"Renovacién integral de con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
catenaria Maganet-Caldes 607-21 BATBA-3
B "o Promotor: ADIF
Del 21/03/22 16/09/22 al 23/12/22 : corte de via entre Maganet y
- = ™ " o Empresa
S 0 S g 4] Cortes finde  505/20 BA TBP-1 Caldas de Malavella.
B o . o3 5 @ ~ ~ g B B Contratista:UTE
& IS Caldes de M Magcanet Massanes Cerbere - Bif. Aragé. 2 o o = = £  semana/ Cortes FECHAS: 22/02/21 al 23/12/22 X X Noches de Lunes a Viernes : Via 1 0 2, seglin avance y necesidad CATENARIA MACANET
c ~ ~ = = . . -
é © ﬁ pt S nocturnos  Renovacion integral de la de los trabajos (una sola vfa). Intervalo: De 21.43h. a 07.43h LS
catenaria de ambas vias Noche Sab./Dom . : Corte de via 1 (de 23.30h. a 08.15h.) y via 2 (de 5 -
n ejecucion
generales del trayecto Maganet 22.00h. a 06.40h.) L
- Caldes" Noche Dom./Lun. : Corte de via 1 (de 23.30h. a 06.30h.) y via 2 (de
22.00h. a 06.00h.)"
& "+ Enero 2022 - Diciembre 2022: Banda de Mantenimiento. amplia "o Promotor: ADIF
o~ o~ 5 " Intervalo . . .
=y 0 = o 4 de 10 h, Esta actuacién se acogera también a los cortes previstos o Empresa
h o . Q S| § I ¢$  extraordinario .
& N Girona M Maganet Massanes Cerbere - Bif. Aragd. g 5] S € £ £ en periodo BAB Maganet-Girona X X en la renovacién de catenaria de Maganet-Caldes Contratista:UTE
S © ol s o " + Enero 2023 - Diciembre 2023: Banda de Mantenimiento 2 vias, 10 THALES CALDES
IS = ™ nocturno -
h de SOD durante 12 meses" En ejecucién”
"o Promotor: ADIF
™ N h " Intervalo "+ Septiembre 2022 - Diciembre 2022: Intervalos extraordinarios o Empresa
= [
< o . <} N o« 51 IS @ extraordinario Renovacién de Catenaria nocturnos Contratista: UTE EYM
@ N Girona V. Fi Cerbere - Bif. Al 2 g g g
: irona igueres erbere - Bif. Aragé X X
o o ? B 2 € S b E E E en periodo  Girona-Figueres. Via Par. + Cortes fin de semana 6/7 h durante 4 meses, bajas alternativas, ~ INSTALACIONES-FCC
o ° ° — ‘.
& ™ m nocturno vias 3,5Y 7 (afecta rotaciones)." INDUS
Adjudicado”
Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una 0 Promotor: Adif
< N @ " Intervalo . .,
S I o o 4] . via con cortes especiales en fin de semana para trabajos en (Subdireccién de
2 o , 8 S| @ N N ¢§  extraordinario Renovacion de Catenaria .
& N Figueres Portbou Cerbere - Bif. Aragd. = 5] 5] £ E £ I S — X X estaciones. Incompatible con el punto anterior, Girona-Figueres. construccién de Red
=} © ;: ;: S 2 & Necesario programar en fechas distintas. ( A partir de 2023) Convencional) Proyecto
&l ~ ~ nocturno B
(Horario pendiente de concretar) en licitacion
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CAPACIDAD

AFECTACION AL LINEA

TRAFICO

3
o
aQ
<
Y
i
=
2
w
)

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

TRAMOS RTC

DIRECCION

icio

Fecha de

izacién

Fecha de final

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA
CONTRATISTA
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

Desvios parciales
por L270. En horario

n ™ I} , . . . diurno, baja o nula
S 0 o = @ Instalacién de via en placa entre "Corte total ambas vias 26 dias
b o Q Q9 I I o . Proyecto en capacidad. Posibles
o N Barcelona Marina Pl Catalunya Lleida - BIF.VILANOVA g =] S = = ﬂg/ el Apeadero de Arc de Triomfy ~ x X X El proyecto se encuentra en supervisién y se debe contratar , :
2 NN £ = X . supervision. rotaciones en
o S = ke o Plaga de Catalunya posteriormente. Corte previsible 3° trimestre 2023" P -
N = ~ estaciones proximas
como Estacién de
Franga y Badalona
"0 Promotor: Adif
Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, (SDORCNE)
© NI @ ara sustitucion de desvios, pruebas y puesta en servicio 0 Empresa contratista:
S g 2l 4] Instalacién nuevo o X ) . i , o
& o Montcada = N N ~ B ) B Baja alternativa de vias de clasificacion para renovacion de SIEMENS RAIL
: N ) Lleida - BIF.VILANOVA =) S £ e IS enclavamiento electrénico de X X )
@ ~ Bifurcacién ~ 5 = = S , via. (septiembre 2022-diciembre 2023). Por circunstancias AUTOMATION SA
o s o ~ Montcada Bifurcacién X
ol N ~ sobrevenidas se retrasa el TBA, pendiente de asignar nuevas Proyecto en
fechas supervision
Nuevo acceso a la nueva "Trabajos en banda de mantenimiento para ejecucién de futuras ap tor: Adif
romotor: Adi
NG g g g terminal T1 del aeropuerto vias 2 y 4. Previsién de corte extraordinario para conexion de via 4 (Coord .
~ o oordinacién
S 2 N D o o 2 'PROYECTO DE ACTUACIONES con linea 254 por nuevo trazado sobre estructura en 4° trimestre .
;i e s = S nversiones;
g ;j Aeroport EL Prat del Llobregat Aeroport - El Prat del Llobregat -‘g ‘@ 2 2 2 g NECESARIAS PARA LA PUESTA X X 2023. Previsién de cortes extraordinarios para instalacion de 0E -
o 2 i i mpresa contratista:
3 © g |5 5 £ M EN SERVICIO DEL ACCESO aparatos de via en via 1y 3, y enlace de nuevos ramales en el 2° Q i
& & ] omsa
& o 2 2 A LA NUEVA TERMINAL DEL trimstre del 2024. Obras en ejecucién N
AEROPUERTO DE BARCELONA' K
Nuevo acceso a la nueva Trabajos en banda de mantenimiento para ampliacién de via 4 TE T
romotor: Adi
5 § terminal T1 del aeropuerto de El Prat de Llobregat y renovacién de catenaria. Previsién de (Coord ,
~ oordinacién
S 9 o - > o § 'PROYECTO DE ACTUACIONES corte extraordinario para conexién de via 4 con via 2 por nuevo | )
7 o < nversiones;
Y % Gava EL Prat del Llobregat Gavé - El Prat del Liobregat £ S 8 7 g g NECESARIAS PARA LA PUESTA X X trazado sobre estructura en 4° trimestre 2023. Prevision de cortes 18 - Minima
& IS . ) ) mpresa contratista:
Q © é E S EN SERVICIO DEL ACCESO extraordinarios para instalacion de aparatos de viaenvia 1y 3, c &
a & omsa
2 ® A LA NUEVA TERMINAL DEL enlace de nuevos ramales en el 2° trimstre del 2024. Obras en
& & y 0
AEROPUERTO DE BARCELONA' ejecucion
"0 Promotor: Adif
~ SUSTITUCION DE DESVIOS (SDORCNE)
o o~ ;
S o - S S 4 EN LAS CERCANIAS DE "Cortes fin de semana 6/7 h durante 4 meses, bajas alternativas 0 Empresa contratista:
> c i 5 A
g E Estacién Blanes Macganet - Bif. Sagrera S S £ £ é BARCELONA. ESTACION DE X X vias 3, 5y 7 (afecta rotaciones). Intervalos extra nocturnos CONTRATAS Y VENTAS
] N £ =
§ 2‘: g o BLANES. L/ BARCELONA A (Septiembre 2022-Noviembre 2022)" SA
MAGANET POR MATARO Adjudicado

condiciones de
explotacién en
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracion total

Periodo del

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

Circulacién en variante con via Unica, mediante dos escapes al
inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estacién
Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendra via doble,

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada

PROMOTOR

en las

EMPRESA condiciones de

CONTRATISTA explotacién en
el momento

del calculo.

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

"0 Promotor: Adif
(Subdireccién de de

o wn
N ~N 9
S o 8 N | 3 8 S 4] Soterramiento estacion de St mediante la instalacion de otros 2 escapes. Previsién de instalacién Construccion)
4 §, St Feliu de Llobregat S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat ‘Ej o 15} s e IS - X X K )
Sl 5 5 I 5 = 5 Feliu de Llobregat de los escapes a partir de 13, 14y 15 de enero 2023. Duracién 0 Empresa
= 5
& = = de las vias Unicas desde marzo 2023, fecha de puesta en servicio  contratista: ACCIONA
también de la estacién provisional hasta el final de Obra. Prevision CONSTRUCCION SA."
de cierre del PaN de Sant Feliti 16 de octubre 2022.
= o . B "0 Promotor: Adif
= = g Sustitucién de desvios en la
b < <] < Intervalo . 0 Empresa contratista:
o 9 o - 2 S 9 extraordinario estacion de Sant viceng de Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo REDACTANDO
7 & i) a P
by 5 S.V. Calders S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat g S ‘qé 9 £ L calders. Se retrasa actuacién X X nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos )
@ = = 5 o = @ E en periodo MODIFICACION DEL
S) ] 9] k] ) por tener que modificar el en estaciones
N = & 5 nocturno . PROYECTO
& & proyecto a la nueva situacion .
= k Adecuacion de las instalaciones
c c c . "0 Promotor: Adif
I < S < Intervalo de seguridad en la estacién
o 0 £S) S ES) 4 Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo 0 Empresa contratista:
o o , Q N O ji] @ 0 extraordinario de sant viceng de calders. Se
: 5 S.V. Calders S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat ‘EZ o 2 =] = g . X X nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos REDACTANDO
& & £ 5 9] p 5] E en periodo  retrasa actuacién por tener que OGN BL
o en estaciones
N g £ g nocturno modificar el proyecto a la nueva .
& & , PROYECTO!
situacion
Q
= <
= S o] @ Recrecido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con
S o ©° 4] Obras del proyecto contructivo B . . R Promotor:
s o . 5 @ = [ 4 i . alglin corte puntual. Queda pendiente de ejecutar la ampliacién
A S Tardienta Chamartin - BCN Estacién Franga = S 7l 2 £ de accesibilidad en la estacién , Adif Pendiente
Q o 8N 15 4} S y recrecido del andén central y las actuaciones en el edificio de )
o £ £ 2 de Tardienta, Huesca , adjudicacion
~ s g la estacién.
53 c
o
~
"-23 a 25 de abril: corte total entre Clot (Bif. Sagrera) y Montcada
Trabajos de conexién de la de 28,5 hy posteriormente situacién de via tnica de 24 h por via
~ N " via actual en servicio con la II. (Realizado) "0 Promotor: Adif Alta
o~
S 9 ~ S § § nueva estacién de Sant Andreu 11 a 13 de junio: corte total entre Clot (Bif. Velocidad
7 = &
2 I~ Sant Andreu C. Cerbere - Bif. Aragd ‘EZ S S € £ g Comtal. Se acomete de forma X X X Sagrera) y Moncada de 28,5 hy posteriormente 0 Empresa contratista: No procede
N8N = £
§ © N gr & coordinada con los trabajos de situacion de via Unica de 24 h por via . Realizado). Varias
2 -

la nueva estacién de la Sagrera
en lo referente a la linea R2

17/09/22 hasta 11/12/22. 22. Corte total 12 semanas afectando a
distintos trayectos y lineas.

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

/5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO
DE CAPACIDAD

C /7 INSTALACIONES /8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 59
R. ECONGOMICO

DE SERVICIO



TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

MOTIVO DE
RESTRICCION

SECCION

1zacion

nicio

CODIGO
HASTA
Fecha de
Fecha de final

I
S
)
S
=
2
v
©
1y
5
o

N°ZONA
N° CORRELATIVO

A o~
S S .
g 5 =] 8 Trabajos nueva estacion de
[s3 0 o A =
o , S NS =] S o la Sagrera que conllevan la
g S Bif. Sagrera Maganet - Bif. Arag € S S ] a 5 g . : .
=3 £ 8N IS g & conexién de la line R2 al nuevo
o = = o~
~ . = - trazado.
2 X
n
S
n - N " Remodelacién estaciones
S 8 S = g Granollers, L
~ 1<) = n < 2 @ Parets, Granollers, Les
«© N} Parets La Garriga La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies £ S 3 € & g
2 & 5 5 ~ = € 5 franqueses y La Garriga. IISSY
g s =
N ~ = o COMUNICACIONES
o]
Duplicacion de via entre Parets
y La Garriga. Incluye adecuacién
il g g p via, catenaria e instalaciones
0
ﬁ ~ o N 5 N N G de las estaciones afectadas
IN] Parets La Garriga La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies E o o S S c
=3 « 5 NN S = o0 y la obra de infraestructura
o PS PS N
N & S3 y superestructura en
todo el trayecto. VIAY
ELECTRIFICACION
a g g 2 Remodelacion estaciones
©
3 Al . ; , = = & ol N 14 Parets, Granollers, Les
IN] Parets La Garriga La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies S S € €
=} ~ = = = €
S = 5 ~ = = & franqueses y La Garriga. VIAY
o o o o
~ ~ () ELECTRIFICACION
La supresién de 2 pasos a
nivel en La Garriga realizando
diversas actuaciones para
n i @ " ello. Las més importantes
3 3 N X & & i son: la ampliacién de un paso
o g
«@ N Parets La Garriga La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies ‘é S S S S E )
S = N ~ = = = inferior de vehiculos y peatones
o & o - 7
N ~ < existente y la construccién

de nuevo paso inferior de
peatones en la zona de la
estacion.

4. ADJUDICACION

@ /’l. INF.GRAL /2. INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO
DE CAPACIDAD

R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

/5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

X X
X X
X X
X X

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES

/;

DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

17/09/22 hasta 11/12/22. 22. Corte total 12 semanas afectando
a distintos trayectos y lineas. En ejecucién.

"+ Restriccién de capacidad con corte puntual extraordinario en
fin de semana

« Intervalos nocturnos afectando a ambas vias por actuacién en
los ENCEs."

"+ Verano 2023: Corte total temporal de dos meses y medio entre
Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga y Parets)

« Verano 2024: 5 meses y medio de supresién del tréfico entre
Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga y Parets) "

+ Mayo 2023: Corte fin de semana para Parets.

« Enero 2024: Corte de 9 dfas en La Garriga.

« Corte de 9 dias en Granollers Canovelles (que se incluye dentro
del corte total de la duplicacién)"

"Habra cortes de fin de semana para la construccién de cada
uno de los pasos inferiores. Esos cortes se realizaran durante el
2022/2023 sin fecha definida a dia de hoy.

Corte para Pl peatonal PK 36/434 en el 3T 2022

Corte para Pl peatonal PK37/492 en el 3T 2023"

/8. ANEXQOS /9. MAPAS

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las

PROMOT

EMPRESA
CONTRATISTA

condiciones de

explotaciéon en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"0 Promotor: Adif Alta
Velocidad

0 Empresa contratista
Varias

No procede

"o Promotor: ADIF

o Empresa Contratista
ALSTOM TRANSPORTE
SA

En ejecucion”

"o Promotor: ADIF

o Empresa Contratista
UTE FCC-COMSA
Adjudicado"

Imposible linea desvio

"o Promotor: ADIF

o Empresa Contratista
UTE OBRASCON
GUINOVART
Adjudicado”

Imposible linea desvio

"Promotor: Adif

(Jefatura de Supresién

de Pasos a Nivel de la

Subdireccién de Pasos . )
Imposible linea desvio
a Nivel e Instalaciones
de Proteccién y
Seguridad).
Contratista: Extraco."

/ 10. CATALOGOS 40
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CAPACIDAD

AFECTACION AL

~ LINEA
TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

SECCION

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO
HASTA

DIRECCION

micio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracién total

MOTIVO DE
RESTRICCION

PK1+308 Rehabilitacién
de la béveda del tinel de

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

DESVIACION
(capacidad
disponible

estimada
en las
condiciones de
explotaciéon en
el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el
PAT)

© < < B "0 Promotor: Adif
=) S S 0 Picamoixons, adecuacién de Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana
& 3 Lapl MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. & & ~ ~ 9 4 i . | . . | 0 Empresa contratista
& 5] a Plana VALLS DE FRANCA S S £ € s gélibo, impermeabilizacion, X (con TBA). Posible implantacién de LTV. Se intentara coordinar el PROYECTO EN
S = = Cal mejora de drenaje y corte total con el resto de obras de la Linea )
& = @ SUPERVISION"
tratamiento emboquilles.
L10-4
PK25,663 TUNEL.
Rehabilitacién de la béveda
~ < < 0 | | "0 Promotor: Adif
S ATRIBAEHAVIARTI < BATNARST - - S S 5 del tdnel de Mas d'en Soté, Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana -
g S Salomo RODA DE BARA DE FRANCA S g rg 2 1S adecuacion de gélibo, X (con TBA). Posible implantacién de LTV. Se intentara coordinar el PROVECTO EN
N [ = IS wn
S = = & impermeabilizacién, mejora corte total con el resto de obras de la Linea p
& = @ ol SUPERVISION"
de drenaje y tratamiento
emboquilles
Desvios parciales
por L200 para los
trenes pasantes entre
=) =] = pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ; B "0 Promotor: Adif
S o o ) . Corte total 3 semanas. Posible implantacién LTV. Posible Barcelona y Zaragoza.
& o MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. & N N N vl ejecucién Losa de reparto . ’ 0 Empresa contratista
] Q Salomo S. Vicente Calders o o = E o B X X coordinacién del corte total con otros viaductos de la linea. Se Baja capacidad. Para
g (Y DE FRANGA ] ~ = = = bajo las vias y balasto actuales ., . PROYECTO EN
o = = ~ N intentara coordinar el corte total con el resto de obras de la Linea - los trenes entre
N & < Viaducto Roda de Bara. L7-9 SUPERVISION" T ——
arragona y Barcelona
Portbou, Imposible via
de desvio.
pk640,674 VIADUCTO. Trabajos )
) § & . Varias semanas de cortes alternos en 1 via manteniendo la .
S o o ] ejecucién Losa de reparto . § "0 Promotor: Adif
z o MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. F 5 N N vl B circulacién en la otra mediante LTV. Posibibilidad combinar otro
Y S Vilanova SITGES S S € € w bajo las vias y balasto actuales ’ , 0 Empresa contratista
& o DE FRANCA N ~ = = = . viaducto misma linea. Se ejecutard con la obra Ref: 2020-5-010 A
o = = ~ y pasillos fuera de galibo EN LICITACION"
~ ) < (Viaducto Piera)
Viaducto Canyelles . L8-9
- - pk636,562 VIADUCTO. Trabajos
o
b= AR EAVIARTY - EARNAEST - - % % @ ejecucién Losa de reparto Varias semanas de cortes alternos en 1 via manteniendo la "0 Promotor: Adif
w0 8 Vilanova SITGES ’ S S € £ 2 bajo las vias y balasto actuales X circulacién en la otra mediante LTV. Posibibilidad combinar otro 0 Empresa contratista
S S DE FRANCA = ! v P
8 N = = p
% = = ~ y pasillos fuera de galibo viaducto misma linea EN LICITACION"
& X
Viaducto Piera. L8-10
= " PK562,501 VIADUCTO. e Adif
= romotor: Adi
b= - " % g § Reparacién de los viadutos de 3 semanas de corte total. Posible implantacién LTV en un plazo aE - Desvios parciales por
; mpresa contratista
g g Riudecayes Les Borges del Camp MIRAFLORES - S.VICENG DE CALDERS S S £ £ s Masos incluyendo ejeccién de X X adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con PROVF:ECTO L200. Baja capacidad
& & c =
S = = ] losa de reparto y pasillos fuera TBA). disponible.
N ) (] APROBADO"

de gélibo. L8-12
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

SECCION

N° ZONA
N° CORRELATIVO
CODIGO
HASTA

~
5 o

g 3 Sant Sadurni MARTORELLL S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat
S

15

)

ﬁ o . FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.
& N Figueres Llanga ]

< ARAGO

o

15

<

ﬁ =} . FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.
& N Figueres Llanga "

Q ARAGO

o

5

n

5‘ o

é} 5 Asco MORA LANOVA  MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS
S

5

el

2 o Sant Vicencde  Castellbell i El Vilar-

. N LLEIDA-PIRINEUS - BIF.VILANOVA

g o Castellet Monistrol

o

5

~

ﬁ [t} , MOLLET SANT FOST - -

. 5 Castellbisbal RUBI ’

g (3 CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI

&

0

ﬁ [t} MOLLET SANT FOST - -

A b Cerdanyola Uni BIF.NUDO MOLLET .

g (3 CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI

o

5

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

< 0
I I\
o o
dla| H ~
o o  E £
(S I A < =
& &
< 0
g g
3 8 9 i
o o  E £
5 I S = =
& &
< I
S S
f\f‘ar\l ~N
o o  E £
(5 I S A < =
& &
< <
S S
§<NFN ~N
o o  E £
5 I S A < =
& X
<~ <~
S IS
M .
@ | =@ | E =
IS S < =
) X
< <
S IS
sla| = L
o o  E =
IS I S < =
& X
< <
S IS
f\f‘ir\l ~N
g | e | E =
IS I S < =
) X

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracién total

4 MESES 2 MESES 12 MESES 12 MESES 8 MESES

8 MESES

6 MESES

/

8
T
]
-]
)
0
o
1y
0
[

MOTIVO DE
RESTRICCION

VIADUCTO.Km 60+380.
Reparacion Viaducto st. Sadurnf
incluyendo ejecucién de pasillos
fuera de galibo, reconstruccién
muretes guardabalasto, mejora
drenaje y juntas de dilatacién
del tablero. L8-14

PK263,43 VIADUCTO
Sustitucién tablero metélico
puente Llanga y mejora de
estribos. L9-7

PK264,418 VIADUCTO.
Sustitucion tablero metélico
puente Massot y mejora de
estribos. L9-12

PK 519,2 TUNEL. Rehabilitacion
de la béveda del tinel de
Ascd, adecuacion de rasante,
impermeabilizacién, mejora

de drenaje y tratamiento
embogquilles. . L10-7

PK312,19 TUNEL. Rehabilitacién
de la béveda del tinel de
Gravet, adecuacion de rasante,
impermeabilizacién, mejora

de drenaje y tratamiento
emboquilles. L11-4

PK 3,8-4,5 Tratamiento del
terraplén, columnas de mortero
y sustitucién capa de forma,
subbalasto y balasto Tramo
MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2

PK20+82-20+834 Tratamiento
terraplén contiguo estructura
sobre |a riera de caldes. L5-3

CORTE TOTAL

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES / 8. ANEXOS
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA)

1 corte total de 72+ 1 corte total 24 h (ambos para Ultimo trimestre
obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible
implantacién de LTV. Posible ejecucién del corte conjuntamente
con viaducto cercano.

1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para Ultimo trimestre
obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible
implantacién de LTV. Posible ejecucion del corte conjuntamente
con viaducto cercano.

"Corte total duracién estimada de 2 meses. banda de
mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios
fines de semana. Posible implantacién de LTV

El proyecto se encuentra en supervisiéon"

Banda de
mantenimiento extendida nocturna y fines de semana. Posible
implantacién de LTV

Posibles 3 cortes totales de fin de semana

Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses o bien 4
meses de corte de 1 via alternativamente.

Banda de mantenimiento extendida (con TBA).

/ 9. MAPAS

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
SUPERVISION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
SUPERVISION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
SUPERVISION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
SUPERVISION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
SUPERVISION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

Imposible linea desvio

Desvios parciales por
L200. Baja capacidad

Imposible linea desvio

/ 10. CATALOGOS 4?2
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@
o
Q
<
g
=
=
2
w
&

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

o
2 o) Estacién de Can
. [ag]
& o Tunis
o
I
o
S
b ® Estacion de Can
: I
o o~
g Tunis. Calle 4
o
I
S 8
B e} .
& & Tarragona Estacion
S N
I
IN
I
2 ® Estacion de Can
. I
g () Tunis
o
I
om
S
b Estacion de Can
g Tunis. Calle 4
o
I
=)
O‘ Y
7
) i
- o Aeroport
N
o
I

Castellbisbal-Agujas Llobregat -
Barcelona-Morrot

Castellbisbal-Agujas Llobregat -
Barcelona-Morrot

MIRAFLORES - S.VICENG DE CALDERS

Castellbisbal-Agujas Llobregat -
Barcelona-Morrot

Castellbisbal-Agujas Llobregat Puerto

BCN - Barcelona-Morrot Zona
Franca

EL Prat del Llobregat Aeroport - El Prat del Llobregat

DIRECCION
Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

ambos

ambos

o ™
N a
o o
8§ g 7 :
o o E =
LS I A < =
& &
™ )
o o
o o
glal 2 =
o o  E £
IS I S < c
= X
™ )
o o
o o
g g ° X
o o @ E £
[ S c
o o
& X
o <
S 1S
NI
8 g ¢ £
& & E 0 E
< -
™ <
S S
gla| 2 N
g | @ | E =
IS S < c
= &
o
o
o
INT- A
L N
S|l e &
<« &3
]

{F\J /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

DE CAPACIDAD

Duracién total

10 MESES 9 MESES

18 MESES 4 meses

18 MESES

/

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

VIA. Implantacién del tercer
carril en la via 2 del tdnel de
Can Tunis, conexién via 2 con
Calle 4 en ancho mixto. Ancho
mixto en vias 18-20-22-46-
48-50 . Conexién con via 2
cabecera lado Morrot.

VIA. Implantacién del tercer
carril en la calle 4, conexién
del Can Tunis con Puerto de
Barcelona

Renovacién de via, aparatos de
via en la estacién de Tarragona
y Tarragona Clasificacion

IISS. Implantacién del tercer
carril en la via 2 del tdnel de
Can Tunis, conexién via 2 con
Calle 4 en ancho mixto. Ancho
mixto en vias 18-20-22-46-
48-50 . Conexién con via 2
cabecera lado Morrot.

IISS. Implantacién del tercer
carril en lavia 1 de calle 4,
conexién de Can Tunis con
Puerto de Barcelona

Nuevo acceso a la nueva
terminal T1 del aeropuerto
PROYECTO DE INSTALACIONES
DE SEGURIDAD. 'PROYECTO
DE ACTUACIONES NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN SERVICIO
DEL ACCESO A LA NUEVA
TERMINAL DEL AEROPUERTO
DE BARCELONA'

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"Previstos cortes parciales de vias segln fases de evolucién.
Prevista afeccién durante todo el plazo de la obra, 10 meses
(Noviembre 2022-Julio 2023)

Corte total de 10 meses, via 4 Can Tunis - Puerto de Barcelona

Renovacién de via en cortes nocturnos de 3 horas. Renovacién de
aparatos de via en cortes extraordinarios en fin de semana.

Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas,

Afectaciién maniobras al puerto

Intervalos nocturnos afectando a ambas vias por actuacion en

X X X (
X X

X X

X X X

X X X

X X

ENCE de El Prat y colaterales. Proyecto en Inicio de Supervisién
Relacionado con punto: 2019-5-017

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES

DE SERVICIO

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
UTE ACCIONA, CYMI,
SEMI

Adjudicado”

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
COMSA SAU
Adjudicado”

- Promotor: ADIF

- Empresa contratista
CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES CO
Adjudicado

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
En aprobacién"

- Promotor: ADIF

- Empresa
CONTRATISTA:
ELECTROSISTEMAS
BACH SA
Adjudicado

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
Proyecto con apro
tecnica pendiente
iniciar licitacién

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
LEER

condiciones de
explotaciéon en

el momento
del calculo.

Susceptibles

de cambio
al realizar el
PAT)
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3
o
a
<
9
e
=
2
w
)

N°ZONA
N° CORRELATIVO

TRAMOS RTC

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracioén total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

AFECTACION AL
TRAFICO

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

+ Febrero 2022 0O Diciembre 2022: Bif. Teruel-Camin Real con cortes "o Promotor: ADIF

S N N o de 21:40 h a 07:15 h. (598/21 BA TBA - 3) y Cortes extraordinarios o Empresa
2 =} N | & S S % Instalacién de Linea Aerea de en fines de semana Contratista:UTE-
i 5 Camin Real Bif. Teruel Zaragoza - Sagunto o o 1S 1S £ X X X |
5 I3 5 = = < Contacto + Pendiente de aprobacién 12/22 VA TBP-2 Camin Real-Teruel COBRA-ELECTREN
] = - o (09/01/2023 - 22/12/2023) - ELECNOR
+ Se aprovechar3 el corte de la ampliacién de gélibos 2021-5-003.  En ejecucién”
En estudio la posibilidad de ampliar los cortes."
I - .
o S LINEA 600 (por
@
= g ‘; @ . . . Tarragona) Saturada
h =) Qg Z = a Ampliacion de galibos en Redaccion de
i S Sagunt Teruel Sagunt - Bif. Teruel o o 4} a g ., X X X Corte total. Vinculado :2021-5-002 por restricciones por
= IOt £ tlneles y Pasos Superiores proyectos
S £ £ © obras de la propia
@ e, linea
<
N
S & Obras relacionadas con la
ﬁ o Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE <} 0 = ’ Autopista Ferroviaria Zaragoza Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluacién técnica ’ .
i S Ariza Zaragoza = o 9 Todo el dia . , Imposible linea desvio
5 QL FRANGA % N = Algeciras. Adaptacién de galibos del proyecto
o =
N i de tlneles.
]
PK 556+636 TUNEL.
Rehabilitacién del tdnel de
7o) 3 @ @ "0 Promotor: Adif
8 o o it} Argentera, mejoras en la o .
.S o g o ~N N @ . . Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos 0 Empresa contratista:
i = Pradell Riudecanyes MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS o =) = £ s béveda, impermeabilizacién, X X ,
N ) N N = = - extraordinarios fines de semana. Posible implantacién de LTV PROYECTO EN
o b b = mejora de drenaje y p
N [} ~ SUPERVISION"
tratamiento emboquilles. . L10-
3. Pradell-Riudecanyes.
PK 544+856 TUNEL
Rehabilitacién del tdnel de
0 = & "0 Promotor: Adif
S o o @ Capganes, mejoras en la
& o 5 3 N N bl , B Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos 0 Empresa contratista
i = Marca Els Guiamets MIRAFLORES - S.VICENG DE CALDERS o o £ = %’ béveda, impermeabilizacién, X X B
& 5 N = = extraordinarios fines de semana. Posible implantacién de LTV PROYECTO EN
o - - n mejora de drenaje y "
~ ) < SUPERVISION"
tratamiento embogquilles. . L10-
6. Marga-Els Guiamts
PK236,079 VIADUCTO.
5 5 =] A - 4l 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para Ultimo trimestre "0 Promotor: Adif
ustitucion tablero metalico,
3 o . g = S S 5 ) obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible 0 Empresa contratista: B B
i IS Sant Miguel de F Vilamalla CERBERE - BIF.ARAGO o =} 2 E = sustitucién de pilas puente X X X \ , , Imposible linea desvio
& I3 ~ = = R implantacién de LTV. Posible ejecucién del corte conjuntamente  PROYECTO EN
S 5 & 29 Fluvia y mejora de estribos. L9- .
~ & X con viaducto cercano. SUPERVISION"

8. Sant Miguel de Fluvia

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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DE SERVICIO



CAPACIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

LINEA

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

SECCION

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracion total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

PK217,037 VIADUCTO,

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

DESVIACION
(capacidad
disponible

estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el
PAT)

£ 5 ool “) | , , "0 Promotor: Adif
S =} o w Sustitucién tablero hormigén 1 corte total de 48 (para Ultimo trimestre obra). Resto trabajos en
& o a 3 @ ~ 5 4] ) . B } R 0 Empresa contratista: } B B
] N Flaca Girona CERBERE - BIF ARAGO S o € £ = Riera Palagret, eliminacion pilas  x X banda de mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible PROVECTOEN Imposible linea desvio
~ o~ e =
S s Y 2 y mejora de estribos. L8-2. ejecucion del corte conjuntamente con viaducto cercano. N
~ & & SUPERVISION
Flaga-Girona.
PK569,161 VIADUCTO.
Sustitucién tablero de :
o} S 3 R "0 Promotor: Adif
S o o e hormigén por estructura mixta, 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de B
75 o . Les Borges del NE RS o o n A ., 0 Empresa contratista: Desvios parciales por
i 5 Riudecanyes MIRAFLORES - S.VICENG DE CALDERS =} o £ £ = refuerzo de pilas y mejora de X X mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible ejecucion
= Camp. I ~ = = = PROYECTO EN L200. Baja capacidad.
=} > b ™ estribos Riera de Riudecols. del corte conjuntamente con viaducto cercano. ;
& ) < SUPERVISION"
L7-4. Riudecanys.Les Borges
del Camp.
PK571,587 VIADUCTO.
=] S N o~ Sustitucion tablero de En estudio corte total o cortes parciales de 1 via (durante 15 "D Promotor: Adif
ﬁ o . Les Borges del 5 5 & S & hormigdn por estructura mixta, semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible 0 Empresa contratista: Desvios parciales por
i S Riudecanyes MIRAFLORES - S.VICENG DE CALDERS =} o € £ & X X , ,
= Camp. I ~ = = E refuerzo de pilas y mejora de implantacién de LTV. Posible ejecucién del corte conjuntamente ~ PROYECTO EN L200. Baja capacidad.
o o o .
N & X estribos Riera de les Borges del con viaducto Riudecols. SUPERVISION"
Camp. L7-5
PK574,19 VIADUCTO. Ejecucién
= & S . "0 Promotor: Adif
b= o o 0 de losa de impermeabilizacién, 1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de .
v o Les Borges del S & N N vl . ) 0 Empresa contratista: Desvios parciales por
' S Reus MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS o o £ £ w refuerzo de pilas y mejora de X X mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible ejecucion
= Camp. N N = = = . . PROYECTO EN L200. Baja capacidad.
=} = = ~ estribos Riera de Maspujols. L7- del corte conjuntamente con viaducto cercano. G
N 1) < REDACCION"
6. Les Borges del Camp-Reus.
VIADUCTO ESTACION GIRONA
o N Q 0 ‘ "0 Promotor: Adif
S o S w Impermeabilizacién del tablero, )
v o P S @ N N o | ~ En estudio corte parcial por vias. Resto trabajos en banda de 0 Empresa contratista:
i N Girona CERBERE - BIFARAGO s} o e £ s reparacién dafios pilas, X B
= 5 5 = = - , mantenimiento. Posible implantacién de LTV. PROYECTO EN
o s g = parte inferior, colocacién de -
N — N REDACCION"
barandillas. L7-10
] & = " Tratamiento Terraplén PK "0 Promotor: Adif
E o Castellbisbal-Agujas Llobregat - S @ & S A 13,990. Retirada capas Corte total (estimado 20 dfas). Resto trabajos en banda de 0 Empresa contratista: . .
i M Castellbisbal C.Tunis 1= S = £ w , X X ) Imposible Iinea desvio
N o BARCELONA MORROT N N = = = superiores y restituciéon mantenimiento. Posible implantacién de LTV. PROYECTO EN
=3 o o e 4
N < ~ Tratamiento profundo REDACCION"
< & = , Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda "0 Promotor: Adif
=) " o o 0 Tratamiento Terraplén PK »
& ~ Sant Marti de N S N N v} . de mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible 0 Empresa contratista: . B
i N Centelles. La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies o S € £ w 50,2. Sant Marti de Centelles- X X , Imposible Ilinea desvio
= Centelles. N N = = = coordinacién obras resto terraplenes misma linea y viaducto PROYECTO EN
o = = <~ Centelles. o
N () < Rossell REDACCION"
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CAPACIDAD

AFECTACION AL

o LINEA
TRAFICO

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

HASTA

SECCION

DIRECCION

nicio

Fecha de

Fecha de finalizacién

Duracion total

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

AFECTACION PREVISTA

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

DESVIACION
(capacidad
disponible

estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.

Susceptibles

de cambio

al realizar el
PAT)

wn N S , Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda "0 Promotor: Adif
=Y o o =] it} Tratamiento Terraplén PK )
& o~ Sant Marti de 5 § ~ N «n B de mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible 0 Empresa contratista: B B
] IN] Centelles. La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aigties oS o £ £ w 50,7. Sant Marti de Centelles- X X , Imposible linea desvio
= o Centelles N I = = 3 Centell coordinacién obras resto terraplenes misma linea y viaducto PROYECTO EN

o s entelles. i
S & & Rossell REDACCION”
© § 5 o~ Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda "0 Promotor: Adif
e ~ , & 5, b S & Tratamiento Terraplén PK de mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible 0 Empresa contratista: ’ )
h NN p p p
i (] La Garriga Figaro. La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies o o £ £ = R X X B Imposible linea desvio
= 5 N = = 3 41,600. La Garriga-Figard. coordinacién obras resto terraplenes misma linea y viaducto PROYECTO EN
S E & Rossell REDACCION”
~ S 2 ) Puente Rossell PK 51 "0 Promotor: Adif
S a o o w , L 2 Cortes totales de 48 h. Resto trabajos en banda de
& ~ Sant Marti de S = ~ N @ Sustitucién tramo metdlico, . , 0 Empresa contratista: . B
] IN] Centelles. La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies o o € € = . X mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible coordinacién Imposible linea desvio
= G Centelles N N = = mejora de estribos. Sant Martf PROYECTO EN
o = = a obras terraplenes misma linea .
~ N & de Centelles-Centelles. SUPERVISION"
© N S " "0 Promotor: Adif
; o astellbel y v. S S vl ratamiento Terraplén orte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mpresa contratista: . .
2 Castellbel S % T Terraplén PK G I (pendiente de d )R b bandade OE
i N} Terrassa LLEIDA-PIRINEUS - Bif. Vilanova =) S £ £ w X B Imposible linea desvio
= o Monistrol NN = = E 327,6. L6-7. Monistrol-Terrassa mantenimiento. Posible implantacién de LTV. PROYECTO EN
S ) % REDACCION"
o)} g S , , "0 Promotor: Adif
b=y . o o o] Tratamiento Terraplén Corte total de 43 dias. Resto trabajos en banda de mantenimiento )
s o Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE s 5 N A . . 0 Empresa contratista: Desvios parciales por
3 S Tamarite Almacelles o <] S 1S w PK 155,1. L6-2. Tamarite- X X extendida. Posible implantacién de LTV. Posible coordinacién
= o FRANGCA N N = = = PROYECTO EN L210. Baja capacidad
o = bl <~ Almacelles. obras de terraplenes de la misma linea .
& ) < SUPERVISION"
o g S . "0 Promotor: Adif
g . o o ) , Corte total de 75 dias. Resto trabajos en banda de mantenimiento )
5 =3 Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE N R o N 0 Tratamiento Terraplén PK . o 0 Empresa contratista: Desvios parciales por
i <] Raimat-Montagut Lleida-Pirineus o o [E = Ll X extendida. Posible implantacién de LTV. Posible coordinacién
S o FRANCA ~ N = = = 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. PROYECTO EN L200. Baja capacidad
=} 5 b [t} obras de terraplenes de la misma linea .
& ) < SUPERVISION"

- - Redaccién de proyecto
o~
S 0 S S [ constructivo y ejecucién de las " Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial "0 Promotor: Adif
2 q 9 ¢ Posibiidad d v ! i
; . o ~ N osibilidad de
L R Figueres Portbou Cerbere - BIFARAGO 2 S S E E g . obras de instalacién de bloqueo en algun fin de semana para la puesta en servicio en estaciones 0 Empresa contratista:

N 8! i oy et 8

= NN = = fas completos
% © o = & P automatico banalizado (B.A.B.) (a partir de 2023)" En LICITACION"

& &

en el tramo Figueres-Portbou
Tratamiento integral en la linea "o Promotor: ADIF

) & & aérea de contacto en el tramo . o Empresa
S 0 ~ ~ G Cortesfinde +agosto 2022-Diciembre 2022: Banda de mantenimiento con
& o : S N « e € 0 L'Arbog-Els Monjos-Vilafranca Contratista:ELECNOR
] < St Viceng de Calders Castellbisbal St. Viceng de Calders - L' Hospitalet o o = = 2 semana/ Cortes | X intervalo extraordinario
= & % 3 ~ = = = del Penedés-La Granada-Sant B SERVICIOS Y
o & = = nocturnos . + Se acopla al TBA de las obras del Corredor Mediterréneo"
ol Sadurni d'Anoia-Gelida- PROYECTOS S

Martorell-Castellbisbal
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«
o
Q
<
&
=
=
z
w
)

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

TRAMOS RTC

SECCION

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracién total
Periodo del d

Tratamiento integral en la linea

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"Corte especial en fin de semana

CAPACIDAD
LINEA

DESVIACION

(capacidad

disponible

PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de

explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"o Promotor: ADIF

<
S 0 N aQ 4 Cortes finde  aérea de contacto en el tramo )
B o , S g 0 = e a4l Posible ampliacién de bandas de mantenimiento a una de las dos o Empresa Contratista:
i = Bif. Sagrera Granollers Cto. Cerbere - BIFARAGO o o = = £ semana/ Cortes Sagrera-Mollet-Granollers de X X , . )
= N £ ] ~ = = = i vias de forma alternativa, atin no solicitados LANTANIA SA
o e & S nocturnos la linea Aeroport-Maganet- ) ,
N (a partir de septiembre 2022 y parte de 2023)" En adjudicacién”
Massanes
PK 556,636 TUNEL. PROYECTO
DE TRATAMIENTO DE LA
I =1 & " ; "0 Promotor: Adif
S o o it} INFRAESTRUCTURA DEL TUNEL
& o & ) N N @ . q Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida 0 Empresa contratista
g = Pradell Riudecanyes MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS o o E e > N° 73 DE ARGENTERA. LINEA: X X
& ™ N N = = (con TBA). PROYECTO EN
o & N o MIRAFLORES 0 TARRAGONA. o
5% ) < SUPERVISION"
TRAMO: MORA LA NOVA-REUS,
L10-3
PK 544,856 TUNEL. PROYECTO
9 & @ ) DE TRATAMIENTO DE LA "0 Promotor: Adif
2 =} NERS S S 2 INFRAESTRUCTURA DEL TUNEL Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida 0 Empresa contratista
g 55 Els Guiamts Marca MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS o o £ € = " X
5 N ~ £ = 9 N° 68 DE CAPCANES. LINEA: (con TBA). PROYECTO EN
& & = ~ MIRAFLORES O TARRAGONA. SUPERVISION"
TRAMO: MORA LA NOVA-REUS
PK 514,627. TERRAPLEN
PROYECTO DE TRATAMIENTO
IS5 & a0 " DEL TERRAPLEN SITUADO "0 Promotor: Adif
3 o & Q S b & EN LA LINEA MIRAFLORES - Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de 0 Empresa contratista: Posibles desvios por
g 5 Flix Asco MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS o o £ S E X X X - .
= ~ I3 = = 5 S.VICENG DE CALDERS. PK mantenimiento extendida. Posible implantacién de LTV. PROYECTO EN L200. Baja capacidad
o M P £
[ ) - INICIO 514,627 A PK FINAL REDACCION"
514,85. TRAMO CASPE- MORA
LA NOVA
IN 7
S o Remodelacién de los andenes
e S o del edificio del apeadero Supresién de la parada de los trenes de viajeros desde el 7 de
w N El Masnou Vilassar de mar  Matar6-Bif.Sagrera g g v P P o P !
N (o] s ~ de Ocata para mejorar la marzo. Via Unica los fines de semana.
o
o ~ accesibilidad
S N .
g S (S PROYECTO TUNEL N° 32 "0 Promotor: Adif
i o~ LA TOUR DE CAROL- BIFURCACION N L L HELICOIDAL, LINEA 222 LA Corte total de 4 meses. Se tratardn varios puentes y tlneles en 0 Empresa contratista ’ )
g IN] La Molina Planoles o 0 i . Imposible linea desvio
& o AIGUES a0 g % TOUR DE CAROL- BIFURCACION el tramo PROYECTO EN
o £
o E 5 AIGUES, PPKK 26+690 A 27+147 REDACCION"
[aa] ~
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g g . CAPACIDAD
2 5 ArECTACON AL
g z DESVIACION
= TRAMOS RTC (capacidad
-4 T Kl disponible
w
= g *g g E g a PROMOTOR estimada
- &
, S ° T [ g MOTIVO DE 3 (28 enlas
SECCION H § g 0 o RESTRICCION 3:‘ z § g . AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
o £ = e 3 HEMEIEIE: CONTRATISTA | explotacién en
° o [} £ 5 = F a 2121 A el momento
Z (e] T (= [ woow > 0 o .
PEY C] o o (=] o 5 2 § z 2 del célculo.
§g§ o .s T 8 o S 9 8 Susceptibles
o z o 8
=28 ‘8 @ 2 o g9 de cambio
s h oW
= & £ 2= al realizar el
w o PAT)
3 3 /
byl S S PROYECTO DE REHABILITACION "0 Promotor: Adif
3 o , L @ DEL CANAL DE RIEGO DE LA Corte de lavia 1, 5 dfas. Corte total 48 horas, a combinar con otros 0 Empresa contratista:
& I Girona V. Flaga Cerbere - BIFARAGO bl bl a
~ s E COMUNIDAD DE REGANTES DE cortes en la linea PROYECTO EN
o £ B} 2
ol = 5 LA SEQUIA VINYALS REDACCION"
[2a] <t
PROYECTO DE REPARACION
Q & DE LAS CIMENTACIONES DEL
< =] =] "0 Promotor: Adif
=) . o) ) PUENTE SOBRE LA CALA DE
S o Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE g o . 0 Empresa contratista:
& I3 Sitges Garraf 7] 7 AGUADULCE Y DEL VIADUCTO Corte de la via 2, 1 mes Minima
N FRANGA 4 ] PROYECTO EN
o = = DE GARRAF, EN LOS PP.KK, ,
o & a 7 REDACCION"
< ™ 645/600 Y 650/132 DE LA LINEA
200 MADRID - BARCELONA
PROYECTO DE REPARACION
N N DEL PUENTE SOBRE EL RIO ¥ i
n o o . "0 Promotor: Adif
g . N N GES. LINEA 222: BIF. AIGUES -
i ~ , LA TOUR DE CAROL- BIFURCACION @ @ . ’ 0 Empresa contratista: ; )
g IN] Manlleu Torelld @ ] FRONTERA LATOUR DE CAROL X Corte de via, 10 dias Imposible Iinea desvio
] o AIGUES o o B PROYECTO EN
g € = - ENVEIGT / PUIGCERDA, S
ol =] =] REDACCION"
I3} < TRAMO AP. MANLLEU - AP.
TORELLO, P.K. 84+271
< <
w % S . "0 Promotor: Adif
S o ™ PROYECTO TERRAPLEN PP.KK.
7S o s [ . . 0 Empresa contratista:
& <4 Luceni Cortes de Navarra CASETAS-ABANDO a 5 49+150 - 50+231 DE LA LINEA Corte alternativo de ambas vias: 4 meses cada una PROYECTO EN
S E £ CASETAS-ABANDO (LINEA 700) i
N 5 =} REDACCION"
= <
seran necesarios
cortes de las
vias de apartado
afectadas de , .
™ < Prolongacién de vias de B B
I ] en torno a las Cortes a determinar y con posible desvio por via Lleida .
~ Fuentes de Ebro, g S estacionamiento hasta los 750 , | ) "0 Promotor: Adif
S ; ) o dos semanas Para cada estacion, serd necesario corte de las vias de apartado, .
S =} La Puebla de Hijar, @ 5 = = m entre Zaragoza y Reus por 0 Empresa contratista: Posibles desvios por
& = MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS = S o o seguidas de un B X el afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte
A Chiprana, Nosnaspe N N = = la linea de Caspe (Fuentes . . PROYECTO EN L200. Baja capacidad.
o = = corte total de ’ total de la linea (fin de semana) para conectar las vias prolongadas p
N y Flix = = . de Ebro, La Puebla de Hijar, . REDACCION"
™ ~ la linea (fin de ala via general.

semana) para
conectar las vias
prolongadas a la

via general.

Chiprana, Nosnaspe y Flix
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v
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z
w
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

2022-5-011 2022-5-010 2022-5-009 2022-5-008

2022-5-012

SECCION

CODIGO

Almudévar, Marcén

o . Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE
IS Polefiino, Selgua,
FRANGA
Raimat y Juneda)
Castellbisbal-Agujas Llobregat -
% Castellbisbal e g
Barcelona-Morrot
<3 p
N Vilamalla Cerbere - BIFARAGO
N
| Parets La Tour de Carol-Enveigt - Bif. Aiglies
E Granollers Cto. Cerbere - BIFARAGO

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

Fecha de finalizacién

mnicio

Duracioén total

Fecha de

seran necesarios
cortes de las

vias de apartado
afectadas de
entorno alas
dos semanas
seguidas de un
corte total de

2023

2024
3 trimestre 2023
2 trimestre 2024

la linea (fin de

semana) para
conectar las vias
prolongadas a la

via general

2024
2025
1 trimestre 2024
1 trimestre 2025

2024

2025
1 trimestre 2024
4 trimestre 2025

2024
2024

2024
2024

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

/5‘ SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Prolongacién de vias de
estacionamiento hasta los 750
m la linea de Lleida (Almudévar,
Marcén Poleriino, Selgua,
Raimat y Juneda)

Implantacién de ancho mixto
en la via madre de Castellbisbal

Remodelacion de la estacién

de Vilamalla. Un proyecto de
infraestructura (implantacién de
ancho mixto hasta la terminal
de CIMALSA y ancho estandar
desde esta hacia Vilafant).

Proyecto de la nueva estacién
de Parets del Valles. Obra
complementaria a las ya
adjudicadas de la duplicacién
de via entre Parets del Valles y
La Garriga, y permitiré construir
una nueva estacién sobre un
tramo de algo mas de 100 m de
cubrimiento de la linea

Cubrimiento de la
infraestructura de la linea R2 a
lo largo de 350 metros

/ 6.0.G. TRAFICO

AFECTACION AL
TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Cortes a determinar y con posible desvio por via Caspe
Para cada estacidn, serd necesario corte de las vias de apartado,

X X afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte
total de la Iinea (fin de semana) para conectar las vias prolongadas
ala via general.

X Por determinar.
X Por determinar.

Por determinar.

Por determinar.

7.INSTALACIONES
DE SERVICIO

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista
PROYECTO EN
REDACCION"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotaciéon en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

Posibles desvios por
L210. Baja capacidad.

Imposible linea desvio

/ 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 49

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



TRAMOS RTC

SECCION

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO

™
o

“NW E Est. Granollers Cto. Cerbere - BIFARAGO

S

5

<

2 o Madrid Chamartin - BARNA-EST. DE
9 S Sants

m N FRANGA

o

~

wn

=)

E § Sitges Garraf Sant Vicente BARNA-Sants
S

I

el

=3

wh = -

e Q Ayerbe Sabifianigo Bif. Canfranc - Canfranc

S

5

~

o

2 % Jaca Canfranc Bif. Canfranc - Canfranc

S

o~

)

o

ﬁ g MORA REUS MIRAFLORES - S.VICENC DE CALDERS
S

o~

a

=3

“:” ] El Prat Cunit Sant Vicenc de C. -El Prat
N N

S

i

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

o
- anosenico IS
- anodefnalizacon (SRS
Fecha de inicio
Fecha de finalizacién
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4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Duracion total

2 semanas 10 meses 10 meses 6 meses

3 dias

MOTIVO DE
RESTRICCION

REORDENACION GRANOLLERS
CT0.

Obra mejora condiciones de
evacuacién de los andenes
Sants

Periodo B
Tanel
nocturno

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
MEJORA INTEGRAL DE LA LINEA
HUESCA-CANFRANC. LINEA
BIF CANFRANC-CANFRANC
(L-204). TRAMO: AYERBE-
CALDEARENAS.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
MEJORA INTEGRAL DE LA LINEA
HUESCA-CANFRANC. LINEA BIF.
CANFRANC-CANFRANC (L-204).
TRAMO: JACA-CANFRANC

PROYECTO TUNEL N°3
GUIAMETS, LINEA 210
MIRAFLORES-TARRAGONA

REPARACION PASOS
INFERIORES LINEA 200 EN PPKK
631_412-663_529

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES

AFECTACION AL
TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Por determinar. Cortes de fin de semana 6/7 horas, bajas
alternativas (afecta rotaciones). Intervalos extra nocturnos

Por determinar.

Por determinar.

X Verano 2023 (3 meses): Corte total
X Verano 2023 (3 meses): Corte total
X Corte de 2 semanas

X Corte de 3 dias

DE SERVICIO

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif.

0 Empresa contratista:

"0 Promotor:

0 Empresa contratista:

"0 Promotor:

0 Empresa contratista:

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
EN LICITACION"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
EN LICITACION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:

PROYECTO EN
REDACCION"

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:

PROYECTO EN
REDACCION"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

Posibles desvios por
L200. Baja capacidad

Posibles desvios

por L240 para los
trenes pasantes. Baja
capacidad
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR
LINEA

DIRECCION

SECCION

N°ZONA

N° CORRELATIVO
céDIGO
HASTA

FECHA

=) Bifurcacién de
< Reus Miraflores - Sant Viceng de Calders
Vila-seca

2022-5-020
2
ambos

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR /3‘COND‘ACCESO /

FIN RTC

Fecha de inicio
Fecha de finalizacién

2023

2024
4° trimestre 2023
2° trimestre 2025

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

= T
3 5
0 -
o [}
S o
\9 °
v} o
o 9
3 G
Q [

18 meses

/

Banda de
mantenimiento y
*posibles cortes
extraordinarios

sin definir

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

Construccién nueva estacién

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

X*

denominada Reus-Bellissens extraordinarios

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

PROMOTOR

AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

ADIFAV - D. de

Banda de mantenimiento y sin definir si hay necesidad de cortes  Proyectos de AV y

Estaciones. Proyecto
en redaccién

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 71

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)



SECCION

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

\

0
=
=]
0
v

©
g |«
S | w
£ |2| TRAMOSRT
5 ('3
7 |
-
(%]
<
I

DIRECCION

icio

Fecha de

o
S 0

o g = N S
© S Hernani Irun Alsasua - Frontera 641/181 = S S =
Y S = ~ 5 =
= S
~
S
g ©

- o ~ < ~
© =} Irun Irun Alsasua - Frontera 641/181 = S S N
o S R«
= ®
N

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

FIN RTC

izacion

Fecha de final

Jul-05

m

/

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Implantacién del ancho mixto
en el tramo Astigarraga - Irin
y estacién de Irtn. (Obra
transferida desde Adif - AV).

100 meses
x
x

Sustitucién del enclavamiento
de la estacién de Irun

100 meses
x

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
DE SERVICIO

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(CCTETET ]
disponible
PROMOTOR estimada
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de

explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"-> Entre Renterfa e Irdn: Trabajos de ampliacion de gélibo en tunel
de Gaintxurizqueta. Obra de via paralizada en situacién de corte
total de via 2 entre Lezo e Irdin, se reanudaran los trabajos primer
trimestre 2023

-> Contindan trabajos de IISS en corte nocturno. Banda de
mantenimiento ampliada nocturna (con TBA).

-> Cortes extraordinarios de fin de semana segln fases de
proyecto.

->En 2022 previsto:
Entre San Sebastidn y Pasajes. Doble escape de Ategorrieta. Corte
extraoridnario Fin de semana 19-20 nov seglin TBA 237/22, y fin de

. "o Promotor: ADIF
semana 26-28 nov segun TBA 238/22
o Empresas

contratistas: Infra, Via
y LAC: DRAGADOS-
TECSA

1ISS: SIEMENS-CAF."

->En 2023 previsto: Sin linea alternativa
Cortes extraordinarios de fin de semana segln fases de proyecto.
Trabajos de ampliacién de gélibo en tinel de Gaintxurizketa.
Ventas de Irin: Demolicién de PS Teileria y Construccién de nueva
pasarela metélica Teilerfa (julio-septiembre 2023)

Demolicién de estructura PS Elizatxo. Reposicién de estructura PS
Elizatxo. (julio-diciembre 2023)

-> En 2024 previsto:

Ampliacién de gélibo en tinel de Loiola. Situacién de Via Gnica
entre Astigarraga y San Sebastian

Corte extraordianario de 6 semanas de duracién para ampliacién
de galibo del tinel de Capuchinos, nuevas estructuras en Glorieta
de Buenavista, nueva estructura en Paso inferior de Misericordia, y
actuacion en puente de Oiartzun."

"-> Cortes extraordinarios de fin de semana segln fases del
proyecto.

-> Han puesto en servicio el enclavamiento de Irun

-> Este afio NO tienen previsto cortes extraordinario. Hasta que

"o Promotor: ADIF
o Empresas Sin Iinea alternativa

B . . contratistas: THALES"
no empiece el nuevo proyecto de via de la estacién que esté en

redaccién "
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FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcODIGO

SECCION

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

Duracioén total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

Adaptacién de Instalaciones de

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"-> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por
exceder horario de la BM.

-> Obra paralizada. No se ha redactado el proyecto, pendiente de
decisién AMI/AE.
-> No se puede concretar fechas de ejecucion. "

adifF

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las

PROMOT

EMPRESA
CONTRATISTA

condiciones de

explotaciéon en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"o Promotor: ADIF

0
g n § Seguridad y Comunicaciones , o Empresas
& o 9 = | & o~ ~ @ , ->Ya estan en servicio los enclavamientos. )
T S Hernani Irun Alsasua - Frontera 641/181 = o o & IS £ para implantacién del ancho (X) X contratistas: UTE Sin linea alternativa
2 - = N N o . -> Los cortes extraordinarios son los mismos que los de la obra de
o estandar en el trayecto Hernani ) . -
=} d | tray 2l CAF SIGNALLING
N - via, al montar los escapes, IISS montaran los motores. (Identificador
-Irun . SIEMENS"

2019-6-001)'
o " Ejecucion paso inferior, o P tor: ADIF
S ‘0 Promotor
3 =} <} © i E E % ascensores y recrecido de
; pd. Urnieta rnieta sasua - Frontera S o X o Empresas
9 =] Apd. Urniet, Apd. Urniet Al Frontera 641/181 2 35 = = g Emp
o = S 5 59 = = o andenes en el apeadero de "
=) @ @ 3 contratistas: TRAGSA!
N Urnieta

"-> LTV a 30/60 km/h

> Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por

exceder horario de la BM. "o Promotor: ADIF
o o Ejecucién con recrecido de -> La obra del recrecido de andenes se finalizé en diciembre de o Empresas
= [
3 =] Aod. Ord Aod. Ord Al Frontera 641/181 é & q E E G andenes y ejecucién de Paso 2019, pero debido a la peligrosidad del paso a nivel existente se  contratistas: UTE
; rdizia rdizia sasua - Frontera X
@ - P P % 4 54 s s O% Inferior en el apeadero de tiene que mantener la LTV hasta que se ejecute el paso inferior ALTUNAY URIAS.A.
b = Ordizia -> Se han adjudicado las obras de paso inferior a UTE ALTUNA - TECSA EMPRESA

Y URIA S.A. Y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. y el CONSTRUCTORA SA"

contrato esta firmado, prevision de empezar las obras en Julio.

(CONSULTAR)"
™ ” Recrecido de andenes con ! N
S n ) ] O B B -> LTV a 30/60 km/h '0 Promotor: ADIF
& o o N @ = = G ripado de via e instalacién de .
& S Billabona - Zizurkil  Billabona - Zizurkil Alsasua - Frontera 641/181 ‘é S S Dé Dé = , X X -> Se va a solicitar la modificacién del proyecto para su inicio. o Empresas
o - S 5 ~ s s ~ ascensores en la estacién de N W
o = -> No esta tramitado. Sin fechas previstas contratistas: COMSA'
il Billabona-Zizurkil

"-> Afectacion prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin

de semana)

, . -> Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por

© Rehabilitacién de via y mejora "o Promotor: ADIF
S " - " 4 B B exceder horario de la BM.
& o 3 ) 9 . . 0 de parametros de via en B . o Empresas L
v S Zegama - Otzaurte Brinkola Alsasua - Frontera 641/181 £ S S (= S v , X) X X -> Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra via limitaciones a 30 Sin linea alternativa
@ = 5 5 ~ E tlnel de Osina PK 551/232 PK , contratistas: Pasa a
o Cal km/h por proteccién de trabajos. L
& 551/939 T/Otzaurte-Brinkola obra de inversién"
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DE CAPACIDAD DE SERVICIO

R. ECONOMICO



IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

FECHA
N°ZONA

N° CORRELATIVO
cobpIGo
HASTA

o~
N
g o "Venta de Bafios - Miranda de Ebro
& S Pancorbo Pancorbo .
S
&
m
S
o "Venta de Bafios - Miranda de Ebro
0‘3 S  Calzadade Bureba Calzada de Bureba B
o
~
~
N
2 o
§ © Torrelavega Santander Mataporquera - Santander
)
N
©
~
2 o
§ © Guarnizo Santander Mataporquera - Santander
)
~
a
I
2 o
g © Mataporquera Santander Mataporquera - Santander
o
&

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

DIRECCION

Fecha de inicio

u o~
8 o o

£ 8 8 2
1S jo3
@ N N o
8 o N N
8 ] A )
IS o o 5]
5 R o
v [}
[} bt m =
8 & g &
E & & c
© %]
3 o @
8 2

£ o o c
5 o~ o~ 3
<3 o )l
g2

IS o o i)
B | | o

/

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

Dec-22 Dec-22

Sin RTC

Sep-23

Aug-23

/

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del di

Renovacién de via SE antigua
via 8 en la estacién de

2 meses

Pancorbo

Renovacion de via 6 en la
estacién de Calzada de Bureba

2 meses

Adecuacién de estaciones y
apeaderos entre Torrelavega y
Santander

7?7

Duplicacién de via Torrelavega
Santander (12 fase de
Muriedas a Santander) y otras
actuaciones entre Guarnizoy
Muriedas

24 meses

Mejora de instalaciones

de serializacién y
telecomunicaciones del tramo
Mataporquera - Barcena y
Torrelavega - Santander

28 meses

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

CORTE TOTAL

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES

AFECTACION AL
TRAFICO

AFECTACION PREVISTA

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"-> Corte de via 8 y corte de tensién que puntualmente afectara a
las vias pares de la estacion

-> Esté en estudio su tratamiento como una AE con el MIV actual.
-> Se ejecutard este afio, probablemente el segundo semestre.
REVISAR

->Sin previsién de inicio."

"-> Corte de via 6 y corte de tension que puntualmente afectara a
las vias pares de la estacién

X -> Estd en estudio su tratamiento como una AE con el MIV actual
-> Se ejecutara este afio, probablemente el segundo semestre.
->Sin previsién de inicio"

"-> Limitaciones de 30y 60 km/h para trabajos en andenes

-> Sin fechas previstas actualmente. A expensa de empezar la obra
de duplicacién.

-> No habra cortes extraordinarios de fin de semana para este
tipo de trabajo

> Se realizard en Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere
EXP. GESTO por exceder horario de la BM."

"-> LTV a 100 km/h del pk 510/250 al pk 510/300, desde el 15 julio
hasta el 31 de octubre 2022

-> LTV a 30 km/h del pk 506/950 al 507/100, desde 15 junio 2022
hasta 15 octubre 2022

-> Muriedas - Guarnizo: Corte total de 14 dias en agosto 2022 que
incluye el puerto Santander (REALIZADO).

-> Se han realizado trabajos en la estacién de Boo y en el trayecto
Guarnizo - Boo en el corte extraordinario del 15 al 29 Agosto.
(REALIZADO)

-> Muriedas - Guarnizo: Corte total de 14 dfas en agosto de 2023
que incluye el puerto de Santander.

-> Muriedas - Santander: Obra en ejecucién. Previsién de corte
total de 5,5 meses (2023)

-> Se estan realizando trabajos complementarios a la obra en
horario nocturno en banda ampliada EXP NUM TBA 96/22 MI
TBA-1."

"-> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por
exceder horario de la BM

->No hay previstas afecciones extras a la circulacion

-> Se ha aprobado ampliacién de plazo hasta agosto 2023"

DE SERVICIO

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada

PROMOTOR

en las

EMPRESA condiciones de

CONTRATISTA explotacién en
el momento

del calculo.

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

"o Promotor: ADIF

0 Empresas
contratistas: UTE MIV
LOTE NORTE"

"o Promotor: ADIF

o Empresas
contratistas: UTE MIV
LOTE NORTE"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
COMSA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista: Sin linea alternativa

COALVI-ENYSE"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
ENYSE"
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

2019-6-037

2020-6-002 2019-6-045

2020-6-005

2020-6-015

2020-6-016

700 CODIGO

100 700

100 100

100

TRAMOS RTC

"Ordufia - Bilbao Abando

Amurrio Amurrio B
Logrofio Logrofio Castején de Ebro - Miranda de Ebro
"Venta de Bafios - Miranda de Ebro
Pancorbo Bujedo .
Hernani San Sebastian Alsasua - Frontera 641/181
Valladolid C.G, Tres Hermanos Avila - Venta de Bafios
Zumarraga Gabiria Alsasua - Frontera 641/181

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Inicio
1zacion

2
0
9]
0
w
=
(=]

Duracion total

Fecha de
Fecha de final

Ejecucién paso inferior,

"
o~ o” @
é N | © Iy N ) ascensores y recrecido de
= o o 3 3 .
£ 8 N 2 2 E andenes en la estacién de
Amurrio
Sustitucién tablero del P.S
@ Pk 76/601 ¢/ Vara del Rey
2 N o o o i : A
2 N q B o S en la estacion de Logrofio.
= o o o o @ .
£ 8 N @ @ = Expediente 142/19 (Pide un
A
aplazamiento del comienzo de
la obra el Ayto de Logrofio).
4 Tratamiento de trinchera PK
8 @ q Q Q 9
g o S g EY g 444/300 al 444/650 entre
] N
© = < © Pancorbo y Bujedo
Conexién de la N.R.F.P.V- con
»
la RED convencional de ADIF
2 o - ] g, % a convencional de
2 S o 5 g £ en el T/Hernani -San Sebastian
] N
© © e bt para implantacién del ancho
estandar.
I S} ) 4 RAF Variante ferroviaria
o =} I\ = = g
2 S a ﬁé Eé = Valladolid variante este
£ NN c c
© o o S plataforma
0 o] @] 2 Tratamiento de terraplén PK
o o 3] = = i
Eel S S G2 == o 568/475 entre Zumarraga y
£ NN S S £
! v v ~ Gabiria

/ 4. ADJUDICACION

DE CAPACIDAD R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

X

/5‘ SERVICIOSY  /6.06. TRAFICO

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

X
X X
X X
X X
X
X

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

"-> LTV a 30 km/h.
->BM ampliada para el montaje de apeos. Requiere EXP. GESTO.
> Obra iniciada en setiembre 2022"

"-> Trabajos con corte de tension afectando a estacién y trayectos
colaterales con Fuenmayor y Recajo.

-> Requiere Exp GESTO.

-> LTV de 30 km/h al paso por el punto

-> Ha habido un reunién con el ayuntamiento el dia 2 de junio
para retomar la planificacién de los trabajos. El ayuntamiento sigue
sin concretar fechas de inicio de trabajos."

"-> Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vias mientras
duren los trabajos.

-> Posibles cortes de via extarordinarios con afeccién a viajeros.
-> Actualmente se ha establecido una LTV a 30km/h por mal
estado del talud, estudidndose un posible aumento a 50km/h
préximamente.

-> Continua en estudio la posible solucion. Nada previsto por ahora

a partir del 2° semestre. Todavia no se ha redactado, no se sabe
si se va a hacer con una AMI o con una propuesta de inversion,
siguen buscando la solucién técnica. De momento no hay solucién
definitiva ni fecha prevista de inicio. Se pasa el inicio al afio 2023,
-> Sin fechas previstas"

"->Trabajos en Banda de Mantenimiento.

-> Corte extraordinario de 52 horas de sabado 26 al lunes 28 de
noviembre de 2022.

-> Coincide corte con identificador 2020-6-037."

"-> Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de via

-> Se han reanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo
afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando
nos lo soliciten

-> Se sigue trabajando."

"-> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO por
exceder las horas de la BM

> LTV a 30 km/h

-> Cortes de tensién si fuera necesario.

-> Se esta redactando el proyecto por la Subdireccién de
Infraestructura y Via.

-> Sin fechas previstas."

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"0 Promotor: Adif

0 Empresa contratista:
EXTRACO (pendiente de
nueva licitacién). ?2?"

"0 Promotor:
Ayuntamiento de
Logrofio

0 Empresa contratista:
UTE Urbanizacién Vara
del Rey"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
UTE MIV LOTE NORTE"

"0 Promotor: ETS

0 Empresa contratista:
UTE HERNANI -
ASTIGARRAGA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
UTE FCC-Convensa"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:
UTE MIV LOTE NORTE"

adifF

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

L710. Alta capacidad

Sin linea alternativa
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CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las

AFECTACION AL
TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

PROMOTOR

MOTIVO DE

SECCION RESTRICCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de
explotacién en
el momento

2
0
9]
v)
w
=
a

c

)
o 'g
9 N
c =
- [}
0 c
] 5
© o
< o
-
5 %)

@

'S

Duracion total
Periodo del dia

del calculo.
Susceptibles
de cambio

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE VELOCIDAD

CODIGO

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

al realizar el
PAT)

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"-> Supresién y modificacién de vias en cinco fases de
construccién

~ " Remodelacién de la estacién de ->Tienen previsto un corte extraordinario de 53 horas del sdbado
3 w @ . "0 Promotor: ETS
& o . . Q 2 @ o ~. 3 Atocha en San Sebastidn, por 26 al lunes 28 de noviembre de 2022 para PES de nuevo ENCE. con ’
& S San Sebastidn San Sebastian Alsasua - Frontera 641/181 E o o N IN € X X X B . 0 Empresa contratista: Sin linea alternativa
g - £ SO = las obras de el enganche de traslado de enclavamiento de San Sebastian. Corte coincidnte con .
o wn UTE ATOTXA'
N Alta velocidad TBA 231/22'y 238/22
-> Nuevo corte de 53 horas previsto del 4 al 6 de febrero de 2023,
segun peticién de ETS. TBP en tramitacion."
Revisién y actualizacién de la
linea aérea de contacto entre "-> Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO por
3 I ~ . ~ o § las estaciones de Karrantza y exceder la BM "0 Promotor: Adif
; <]
e § Karrantza Aranguren Karrantza - Bilbao La Concordia E S S 2 2 E Aranguren y de la subestacion -> Actualmente se esta ejecutando la revisién de la linea de 0 Empresa contratista:
< NN 5 ®
% © - - a de Karrantza para la puesta contacto (prevista su finalizacién en el mes de septiembre). En licitacién"
en servicio de la electrificacién -> No hay previsién para la subestacién de Karrantza." ]
del tramo.
"-> Banda de mantenimiento ampliada.
-> Se ha consolidado el talud, y se esta instalando la malla de
contencién.
m " Consolidacién de talud junto -> Se ha finalizado la AE prevista.
8 n [v] U 4 "0 Promotor: Adif
> o . o} 5 N = = 2 al apeadero de Haro el Pardo -> Han surgido nuevos problemas con estructuras dependientes
T S Briones Haro Castején de Ebro - Miranda de Ebro -g = S £ X , 0 Empresa contratista:
= o= S N N = = & entre los p.k. 126/700 y del Ayuntamiento de Haro que obligardn a actuaciones futuras, a
o v . — UTE MIV LOTE NORTE"
N 126/900 corto plazo.
-> Se ha implantado una LTV a 30 km/h
-> Sin novedad en este momento con respecto al ayuntamiento
de Haro"
Depuracién de via con rebaje
= de plataforma con mejora de
S 0 ~ ~ ) "> LTV a 30 km/h en fase de obra "0 Promotor: Adif
& o o] Y g N N & capa de asiento y nueva obra . )
T @ Beranga Gama Santander - Karrantza = o o o 9 gz X -> La obra de depuracién estd previsto iniciarla a finales de 0 Empresa contratista:
S - § & « & 8 £ de drenaje transversal en el PK )
o ™ septiembre' UTE LOTE 7 RAM"
ol 565/540 entre las estaciones de
Beranga y Gama
s v " "0 Promotor: Renfe
S 0 — o~ Q -> LTV a 30/60 km/h. ,
s o S S| 8§ o o 2 Recrecido de andenes y paso Cercanias
" =] Apd. Herrera Apd. Herrera Alsasua - Frontera 641/181 Jé o S & o e X -> Banda de Mantenimiento ampliada
= - = ~ S = A o inferior en Apd Herrera , . 0 Empresa contratista:
o - -> Prevista finalizacién en diciembre.
& COMSA"
= v £
S 0 = | @ © <) @ Ejecucién recrecido de andenes "> LTV a 30/60 km/h "0 Promotor: Adif
: <]
® 8 Apd. Legazpi Apd. Legazpi Alsasua - Frontera 641/181 E S S = Eé g y paso inferior en el apeadero X -> Se ha empezado el 7 marzo trabajos de recrecidos de andenes 0 Empresa contratista:
~ - o~ ~ = =
% © v o o de Legazpi PK 561/126 en horario nocturno." N
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FIN RTC

IDENTIFICADOR

DIRECCION

N . CAPACIDAD
AFECTACION AL LINEA
TRAFICO DESVIACION
TRAMOS R C (capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
A MOTIVO DE en las

RESTRICCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de

CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.

1zacion

S Jele{[o]\

s &

0 < =

3 2 s
a

0 o o

o * o]

]

w

Duracioén total
Periodo del dia

CORTE TOTAL

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

N°ZONA
N° CORRELATIVO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Construccién de obras de s . ,
-> La parte de la construccién de las obras transversales esta

Construccién de pasos

> Estan ejecutando obras que no afectan a la infraestructura

© I fabricas en el ambito de la .
S g _ ~ N o g emergencia entre el P acabada 0 Promotor: Adif
f S Caparroso Garinoain Castejon de Ebro - Alsasua ‘é S S ol 3 qg) ° o X -> Se estan ejecutando las obras de la reforma del Paso Superior 0 Empresa contratista
S = ~ ~ 2 2 o 130/300 al 146/462 entre "
o & de la autopista con LTV de 60 km/h TECSA
o Caparroso y Garinoain y
., . -> Previsiblemente hasta noviembre"
actuacion Paso Superior AP15.
"-> LTV a 30/60 Km/h.
<
2y g o N ~ & " Sustitucion traviesas RS x PRVE -> Banda de mantenimiento, corte tensién para descarga y "0 Promotor: Adif
; . N N 4
@ 8 Arévalo Ataquines Avila - Venta de Barios ‘é S S % o] = via ly Il del 173/000 al 173/944 X sustitucion. 0 Empresa contratista
= - ~ ~ -
§ © n © Arévalo Ataquines (AMNR) -> Se empez0 a trabajar en septiembre y estd previsto acabar a UTE MIV LOTE NORTE"
primeros de octubre."
n
g 0 - . o - 4 Desguarnecido mecanizado "-> LTV a 30/60 Km/h. "0 Promotor: Adif
: ) <] o
i 8 Sanchidrian Ataquines Avila - Venta de Bafios E S S B r; é por trayectos en vias | y Il en el X -> Banda de mantenimiento, corte tensién 0 Empresa contratista
i = NI S
§ © = - ~ distrito de Arévalo (AMNR) -> Se pasa el inicio a partir de marzo del 2023." UTE MIV LOTE NORTE"
Tratamiento y obras de
mejora de las trincheras
comprendidas entre los P.K s (e S
© = a m
S . . 0 e o) o 236/700 al 237/100 entre "0 Promotor: Adif
& =3 "Ordufia - Bilbao Abando I S | 9 = = & k o ->Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos
T o Miraballes Arrigorriaga . ’é o 5] o Miraballes y Arrigorriaga X . , 0 Empresa contratista
= = ! = 3 N = = £ siempre que sea posible y corte de tension si fuera necesario .
o v v IS Proyecto aprobado,. Obra en 77?"
~ (trabajos en altura)"
fase de adjudicacion dentro de
la Subdirecién de Inversiones
Sin fechas
"-> LTV a 30 km/h en fase de obra

"0 Promotor:

o

Iy w U U] § R . Carreteras de

© 3 Sierrapando Solvay Factoria Sierrapando - Solvay Factoria g N 8 2 2 “g} THSHERES (EETE) Sl I Gl U Cantanbria

T i \% I i \7 i o o = p X 2 3 [

= L p y Y £ IS4 & = = I autovia entre el P.K. 0/325y ->Todavia la Autopista no ha hecho los trdmites para la

g v 7 =] 0 Empresa contratista

el 0/395. autorizacién de ampliacién de esos pasos inferiores.
-> Sin fechas previstas."
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcOoDIGO

HASTA

SECCION

2
o
9]
0
w
=
=]

nicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracién total

Periodo

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las

PROMOT

AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de

explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"-> En estudio posible solucién técnica

-> LTV a 30 km/h cuando se ejecute la obra

-> Dificultad para la extraccién y tratamiento del material
contaminado

-> Concretar fecha de corte extraordinario.

© ->Todavia estén estudiando la forma de ejecutar la obra ya que
3 0 ~ o~ g Saneamiento de la plataforma . , "0 Promotor: Adif
vy (=} . - ] i & I [N} Il . todavia estan investigando de donde viene el barro que se ha
" <] Logrofio Fuenmayor Castején de Ebro - Miranda de Ebro ‘E) o =] 5 o 2 en el tunel del Cortijo p.k. X X X ) ) 0 Empresa contratista: L710. Alta capacidad
5 ~ S ~ ~ 3 = = acumulado en el tlnel (el tdnel es relativamente nuevo del 2002),
S < 83/365 i o UTE MIV LOTE NORTE"
N por lo que auin no hay fechas de inicio, cuando se averigte el
origen de ello se solicitard un GESTO para acometer esa obra,
previsiblemente en cortes de fines de semana. No hay fechas
concretas pero se haré en el segundo semestre del afio. Se esta
estudiando la posibilidad de hacerlo coincidir con el desguarnecido
de Briones."
"-> Banda de Mantenimiento ampliada mas intervalos
extraordinarios de fin de semana
-> Limitaciones a 30 y 60 km/h seguin avance de la obra.
-> La solicitud en la reunién de coordinacién para los trabajos
Sustitucién de desvios AxC nos llega:
@ con traviesas sintéticas en - Intervalos de trabajo con interrupcién de la circulacién
= . N 0 ~ ~ &) . . 0 Promotor: Adif
& o 'Venta de Bafios - Miranda de Ebro S NS Iy o bl la cabecera sur y materiales via | o via Il indistintamente de 8 horas durante 12 semanas (3 .
g ©  Quintana del Puente Quintana del Puente B g S S 3 g E X X 0 Empresa contratista: Sin linea alternativa
= £ I I3 2 3 convencionales en la cabecera meses) N
o ~ , . UTE MIV LOTE NORTE
N norte en la estacion de - Y corte total (ambas vias) del 17/10 al 30/10 de 7h a 15h
Quintana del Puente (los Lunes y Jueves) y de 7h a 17h (los Martes y Miércoles). A la
espera de publicar el GESTO correspondinre. Previsiblemente los
fines de semana serfan en Noviembre. Pendiente del suministro
de los desvios
-> Aplazado a la primavera de 2023."
B "> LTV a 30 km/h : Promotor
Proyecto de construccién de B
© ” -> Corte extraordinario de via en fines de semana. Ayuntamiento de
=S n ~ ~ U tres Pasos Inferiores en las ,
& o . i = 3 N 8 o o $ -> Se consensuan con el Ayuntamiento la planificacién de la obra  Valladolid ’
2 S Valladolid C.G. Tres Hermanos Avila - Venta de Bafios ‘El S S s 5 £ calles panaderos y Labradores X X X , Sin linea alternativa
5 S N ~ 2 3 = - para ejecucién de trabajos - Empresa
S - en la estacién de Valladolid
N cG contratista: MARCO
-> En ejecucion. Solictada ampliacién de un mes mas." INFRAESTRUCTURAS

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)
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N°ZONA IDENTIFICADOR
N° CORRELATIVO

2021-6-055

2022-6-002 2022-6-001

2022-6-003

2022-6-004

700 700 1 cobIGO

160

160

TRAMOS RTC

Lezo Renteria

Lezama

Izarra

Espinosa El Caballo Espinosa El Caballo

Osorno

ol /T.INF.GRAL / 2. INFRAESTR

SECCION

Lezo Renteria Alsasua - Frontera 641/181

"Miranda de Ebro - Ordufia

Artomafia

"Miranda de Ebro - Ordufia

Inoso

"Palencia - Mataporquera

"Palencia - Mataporquera

Osorno

DIRECCION

L
2
i
o
]
©
=
v
7]
'Sy

u
— g}
g8 = 8 o
e S 8 N
E & &
8 o o N
g a4 g )
E & R &
o & QL (%]
9 o
8 N o I
s ¥ g )
E & & 5]
& N o~ =
N
g8 gl 8
E|R|& %
© & ™ <
w
o m m m
o !
E|R|& g
5 N <

3. COND.ACCESO /4. ADJUDICACION

DE CAPACIDAD

izacion

7 Fecha de final

Dec-22

Feb-23

Nov-22

Mar-23

/

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

Proyecto de ampliacién de la
longitud dtil de las vias 3,5,7 y 9
en la estacién de Lezo-Renteria

19 meses

Sustitucién de traviesas
dafiadas por el
descarrilamiento de fecha
03/04/2017 del 194/790
al 199/198 entre Lezama y

3 meses

Artomafia.

Sustitucién de traviesas
dafiadas por el
descarrilamiento de fecha
23/05/2017 del 183/743 al
187/630 entre Izarra e Inoso

3 meses

Proyecto constructivo de la
adaptacion de la estacién de
Espinosa El Caballo para el

4 meses

estacionamiento y apartado
de trenes de 750 metros de
longitud

Proyecto constructivo de la
adaptacion de la estacién de

5 meses

y apartado de trenes de 1.300
metros de longitud

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

CORTE TOTAL

X

Osorno para el estacionamiento X

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"-> En 1° fase afectard a vias secundarias suprimiendo el desvio n°
12, con corte de tensién en Banda de Mantenimiento.

-> En 2 fase se retranqueard el desvio n° 6, y serd necesario corte
de fin de semana, pero no se actuard en este desvio hasta finales
del afio 2022, en el que se tramitard un GESTO.

"-> Banda de mantenimiento ampliada. Requierre Exp. GESTO.
-> LTV de 30 km/h mientras duren los trabajos
-> Se ha empezado a descargar traviesas."

Banda de mantenimiento ampliada con LTV de 30 km/h mientras
duren los trabajos. Tramitado GESTO. Se empezaré la obra

Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de via extraordinarios
en fines de semana para sustituir y desplazar el desvio. Se ha
trasladado el desvio y se dard de alta la via 2 en septiembre, y en
octubre se suprimird la LTV por los trabajos

-> Cortes de via extraordinarios en fines de semana para sustituir
y desplazar el desvio e instalacién de escapes para formar vias

X X
-> El talud se comienza el 19.09.22
-> Resto de la obra en curso "
X
X
después de la anterior.
X X
"-> Limitaciones de 30 y 60 km/h
mango.
X X

-> La obra de duplicacién de via en el puente se ha terminado.
-> A la espera de recibir los materiales de los desvios para poder
comenzar los trabajos de prolongacién de la via 2. Hasta que

no se disponga de estos materiales no se pueden marcar en el
calendario para los cortes extraordinarios de fin de semana."

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES

DE SERVICIO

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS

CAPACIDAD
LINEA

DESVIACION

(capacidad

disponible

PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de

explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el

PAT)

"0 Promotor: Puerto
de Pasaia .

Sin linea alternativa
0 Empresa contratista

COMSA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
CYCASA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
TECSA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
CYCASA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista:  Sin linea alternativa

CYCASA"

79
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IDENTIFICADOR

N° ZONA
N° CORRELATIVO
coDIGO

n
o
2 o
O
& o Astillero Orejo
N
o
15
©
S
2 o
2 © Renedo Guarnizo
N
o
~
~
8

o Cabezon de ,
ﬁ S Cabezén de Pisuerga
IN] - Pisuerga
o
~
©
o
2 o
&

o
& S Legorreta Tolosa
o~
o
N
o
S
2 o
& A
& N Cabezoén de la Sal  Torrelavega Centro
N
o
N

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO

H. D
(7]
<
I

Santander - Karrantza

Mataporquera - Santander

Avila - Venta de Bafios

Alsasua - Frontera 641/181

Oviedo - Santander

DIRECCION

Fecha de inicio

n
oM <
g Q& o
g S S S
E & R
8 IND ]
e} o I d
= | B8 5
© NN <
0
N
o o~ o~ g
£ o o ~
o o~ o~
n
8 o o o
s} o~ o N
g & 8 3,
0
o <
8 PN o
c o o N
E & R

/

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

FIN RTC

izacion

Fecha de final

Sep-23 77

7?7

Mar-23

”

/

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

o
o A "
a Dupicacién de via Astillero
£ X X X
= - Orejo
§ Duplicacién de via Torrelavega
g Santander (fase de Renedo a X X X
g Guarnizo) y otras actuaciones
§ Renovacién de integral de
4] . A
IS catenaria en la estacién de X X X
& Cabezén de Pisuerga
@ Sustitucién de postes de
&
g catenaria entre Legorreta y X
oo Tolosa
Proyecto constructivo para la
§ normalizacién y modernizacién
4]
= de blogueos y nuevos X X
S enclavamientos entre Cabezén

de la Sal y Torrelavega Centro

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

/6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES

AFECTACION PREVISTA

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

"-> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO.
-> LTV de 30/ 60 km/h mientras dure la obra.

-> Cortes extraordinarios de fin de semana

-> Pendiente de adjudicacion. Expediente en licitacién. Las
empresas contratistas no han presentado las ofertas por lo que
no se dispone de fecha estimada de contrato. Se ampliard la
informacién después del verano. Aln sin fechas previstas”

"-> Corte total de via durante el mes de agosto del afio 2022 y las
siguientes seis semanas de septiembre y de octubre con 16 horas
de corte diurnas y con 8 horas nocturnas libres para dar paso

a trenes de mercancias del puerto entre semana y los fines de
semana corte de vfa de 52 horas continuadas

-> LTV de 30/ 60 km/h y cuando terminen los cortes
extraordinarios Banda de Mantenimiento Ampliada.

-> Pendiente de adjudicacién. Hay un borrador de GESTO. Se han
iniciado los trabajos, mejora de accesos a zonas de trabajos y poco
mas, de momento estan en trabajando en zona de seguridad. "

"-> Posibles LTV de 30/60 kmh en fase de obra.

-> Expediente en fase de adjudicacién

-> Condicionado por la via Unica Rio Pisuerga-Valladolid al
alimentar el Feeder 1 de la SSEE de Cabezén las dos vias del
trayecto Cabezén-Rio Pisuerga, por lo que habré que gestionar un
expediente TBA para poder ejecutar los trabajos.

-> Necesidad de 7h/dia de banda de mantenimiento de lunes a
viernes

-> Sin fechas previstas"

"-> Banda de Mantenimiento Ampliada
-> LTV de 30/60 kmh en fase de obras.
-> Se esta ejecutando en B.M

-> Previsto finaliazacion marzo 2023."

"-> Banda de Mantenimiento Ampliada

-> Cortes de via extraordinarios en fin de semana para puestas

en servicio

-> Pendiente de adjudicacién. Documentacién técnica para realizar
el informe técnico el dia 24/02/2022. No se dispone de fecha
estimada de contrato. Se ampliard la informacion después del
verano. En curso la preparacion el proyecto.”

DE SERVICIO

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada

PROMOTOR

en las

EMPRESA condiciones de

CONTRATISTA explotacién en
el momento

del calculo.

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

"0 Promotor: Adif

, Sin linea alternativa
0 Empresa contratista:

"0 Promotor: Adif B
. Sin linea alternativa
0 Empresa contratista: '

"0 Promotor: Adif .
. Sin linea alternativa
0 Empresa contratista: '

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
TELICE"

"0 Promotor: Adif .
. Sin linea alternativa
0 Empresa contratista: '
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CcODIGO

SECCION

DIRECCION

Inicio

Fecha de

izacion

Fecha de final

Duracioén total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada

PROMOT!
en las
AFECTACION PREVISTA EMPRESA

CONTRATISTA

condiciones de
explotaciéon en
el momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

al realizar el
PAT)

Banda de Mantenimiento Ampliada con posibles LTV de 30/60

kmh. Contrato recibido el pasado 22/02/2022 con fecha
"0 Promotor: Adif

o B 21/02/2022. Se esta hablando con el contratista para identificar
S . . w @ Reparacién del puente sobre el . ) 0 Empresa contratista;
& o N Ordufia - Bilbao Abando Q N} 0 ~ ~ 0 . , fecha de inicio de los trabajos estimada para noviembre 2022 y
g S Ordufia Amurrio 2 S o N N I rio Nervion P.K. 212/413 entre X , DSV Empresa
& S " = N N € ~ se necesitard un GESTO para planificar los trabajos. por lo que
o C Ordufia y Amurrio ) Constructoray
N todavia no hay fechas para corte extraordinario en fin de semana ; K
erroviaria
Necesidad de 7h/dia de lunes a viernes en todo el periodo de la
obra. Sin fechas previstas
Reparacion por los
. "-> Banda de Mantenimiento Ampliada.
dafios ocasionados por . ,
= -> LTV de 30 km/h para desguarnecido de via y sustitucién de g i
S ] ~ N g el desprendimiento y "0 Promotor: Adif
© 8 8 N N Gy R G . . traviesas. :
q S Zumarraga Gabiria Alsasua - Frontera 641/181 = o o I O o descarrilamiento del dia X X 0 Empresa contratista: Sin linea alternativa
N - 5§ & « = g € -> Se han iniciado los trabajos. Se ha solicitado GESTO para los
o - 0 9/12/2021 entre el P.K. 569/600 TECSA"
N fines de semana en noviembre del 18 al 21 y de el 25 al 28 de
al 570/200 entre Zumarraga
noviembre 2022."
y Gabiria
"-> LTV a 30/60 km/h
-> Banda de mantenimiento ampliada. Se solicitard exp. Gesto para
™
=) - 0 o~ ~ 9 Tratamiento de puente sobre trabajar en fines de semana con corte de ambas vias. "0 Promotor: Ministerio
i =} "Venta de Barfios - Miranda de Ebro o IN] N o ~ 0 . ,
E =] Quintanapalla Quintanapalla -g S S 6o 5 g el ferrocarril en el p.k. 384/340 X -> Previsto su inicio para Julio-Agosto, en funcién de aprobacién del 0 Empresa contratista:
= 0 I 50 2
% © % 2 ™ estacion de Quintanapalla expediente extraordinario. ImesAP!"
> Practicamente finalizada, a falta de unos Gltimjos retoque que se
efectuarén en banda de mantenimiento."
O
S o 2 ~ ~ o~ o § Actuaciones puntuales en "-> Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada "0 Promotor: Adif
E = Gibaja Karrantza Karrantza - Bilbao La Concordia ‘g S S 2 5 E trincheras entre Gibaja y X > LTV a 30/kmh. 0 Empresa contratista:
NN =l
§ © - © ~ Karrantza. -> En ejecucion” UTE MIV LOTE RAM"
~
S 2 ~ ~ ~ ~ 9 Estabilizacién de taludes entre "->Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada. "0 Promotor: Adif
; ¢ N N
i § Karrantza Traslavifia Karrantza - Bilbao La Concordia -g S S 5 g é los PP.KK 605/675 al 605/769 X -> LTV a 30/kmh. 0 Empresa contratista:
o~ o~
% © © S N entre Karrantza y Traslavifia -> Empiezan los trabajos cuando acaben la trinchera anterior" UTE MIV LOTE RAM"
o
> g ~ ~ ~ ~ @ Estabilizacion de taludes entre "-> Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada "0 Promotor: Adif
; N N
2 ,% Karrantza Traslavifia Karrantza - Bilbao La Concordia 2 S 8 o] 9 é los PP.KK 608/590 al 609/110 b3 -> LTV a 30/kmh. 0 Empresa contratista:
£ NN
§ © © e o~ entre Karrantza y Traslavifia -> Empiezan los trabajos cuando acaben la trinchera anterior" UTE MIV LOTE RAM"
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FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2022-6-019

2022-6-020

2022-6-023

2022-6-025 2022-6-024

2022-6-026

CODIGO

780

780 780

780

100

720

TRAMOS RTC

=
(U]
<
I

Bilbao La Concordia

Basurto Hospital

Santander Karrantza
Marrén Gibaja
Gibaja Marrén

Vitoria Gasteiz Alsasua

Desertu Barakaldo ~Desertu Barakaldo

Karrantza - Bilbao La Concordia

Santander - Karrantza

Santander - Karrantza

Santander - Karrantza

Miranda de Ebro - Alsasua

Bilbao Abando - Santurtzi

Inicio

DIRECCION

Fecha de

ambos
2022
2022

Feb-22

ambos
2023
2023

Feb-23

ambos
2022
2022

Apr-22

ambos
2022
2022

May-22

ambos
2022
2022

Jun-22

ambos
2022
2023

Oct-22

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

Oct-22

Oct-22 May-23

Oct-22

Dec-22

Mar-23

/

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

Emergencia de las obras
motivadas por los efectos de
los temporales ocurridos en
las Ultimas semanas de 2021
y las primeras de enero de
2022 entre Basurto Hospital
y Ametzolay en la linea

782 Basurto Hospital - Ariz,

8 meses

perteneciente actualmente
aETS

Instalacién de traviesas
antipandeo en curvas criticas
alo largo de la linea 780 de
ancho métrico

3 meses

Consolidacién de taludes en
torno a los PP.KK 596/300
margen izquierda y 598/200
margen derecha entre Gibaja
y Karrantza

4 meses

Actuaciones puntuales en
trincheras entre Gibaja y
Karrantza

4 meses

Sustitucion de traviesas y
carril por tramos entre Vitoria

4 meses

y Altsasu

Mejora de accesibilidad
con obras en andenes en la

7 meses

estacion de Desertu Barakaldo

5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

7.INSTALACIONES / 8. ANEXOS

/6‘ 0.G. TRAFICO /

DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

"-> LTV a 30km/h.

-> Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensién.
->Ya se ha acabado el desguarnecido, solo que da terminar la
Ultima nivelacién y perfilar."

"-> LTV a 30 km/h

> Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada.

-> Pendiente el suministro de traviesas antipandeo.

-> Se traslada al 2023. Sin fecha de recepcién de materiales"

"->Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada
-> LTV a 30/kmh
-> Previsto finalizar a finales de octubre"

"->Trabajos con Banda de Manteninimiento ampliada
-> LTV a 30/kmh
-> Previsto finalizar a finales de octubre"

"-> LTV de 30/60 km/h en una via y en la otra LTV de 30 km/h por

trabajos en via contigua
-> Banda de Mantenimiento Ampliada con cortes de tensién
cuando sea necesario.

-> Se han concedido trabajos nocturnos segtin GESTO. Se est4
trabajando pero alin queda pendiente una ACP para sustituir todas

las traviesas hasta el mes de diciembre."

"-> LTV de 30/60 km/h
> A punto de empezar los trabajos previos."

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
EMPRESA
CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
CYCASA"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
UTE MIV LOTE RAM"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
UTE MIV LOTE RAM"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
UTE MIV LOTE RAM"

"0 Promotor: Adif
0 Empresa contratista
UTE MIV LOTE NORTE"

"0 Promotor: RENFE
Cercanfas

0 Empresa contratista
SERANCO"

/ 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 82
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FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

coDIGO

SECCION

DIRECCION

c

‘0
o E
= N
c =
= ]
() c
T =
] ]
£ °
-
5 [%]

7]

'

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracién total

Reparacién de dafios

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
PROMOTOR estimada
en las
EMPRESA
CONTRATISTA
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

~
= e —— g - - ~ ~ % estructurales del puente PK "> Corte de via continuo del 15/08/2022 al 29/08/2022. Tramitado "0 Promotor: Adif
; a - u N N
ﬁ g Aguilar de Campoo Mataporquera . ey g S S gn 5 é 399/700 sobre el rio Camesa en X X GESTO. Se ha trabajado con el corte total en agosto. RELIZADO 0 Empresa contratista:
&«
§ © < @ <~ Quintanilla de las Torres entre -> Sigue la LTV de 30 km/h" AUDECA SL"
Aguilar y Mataporquera
o) "Desguarnecido de via entre los . . "0 Promotor: Adif
S % o~ o~ 4] -> Banda Mantenimiento ampliada. Exp. GESTO 190/22 MI
& o . 3 g q I\ o 0 pp.kk. 118/700y 120/278 en el 0 Empresa contratista:
& (<) San Asensio Briones Castejon de Ebro - Miranda de Ebro = S 5] = 3 E i G A 2 EIEES X X -> LTV de 30 km/h. T 2 AT I
S © v E= o~ Y ) . ! ->Inicido el 26 de septiembre"
Qo inclufdo estacién de Briones." NORTE"
o , "0 Promotor: Adif
= w ~ & 4 , o "-> Corte de via continuo del 15/08/2022 al 29/08/2022. Tramitado
° o 3 N & I ! i Renovacion de via 3% de la 0 Empresa contratista:
& © Mataporquera Mataporquera Mataporquera - Santander S S 5] g 5 E estacién de Mataporguera X X GESTO. REALIZADO UTE 2 LOTE MV
5 i u
S © = 2 o [P -> Finaliza la obra en octubre"
& NORTE"
= " "> Corte de via continuo del 15/08/2022 al 29/08/2022. Tramitado "0 Promotor: Adif
g 3 5 | 5 | Mat Santand é g S m N 5 Depuracién de via 1 de la GESTO. REALIZADO 0 Empresa contratista:
g 0zaza 0zaza ataporquera - Santander [ - X X
& - perq £ & & 2 s} 5 estacién de Pozazal -> Se daré la segunda nivelacién en septiembre para finalizar a UTE 2 LOTE MIV
o
& primeros de octubre." NORTE"
, "0 Promotor: Adif
= Rehabilitacion de "-> Banda de mantenimiento ampliada con intervalos de ambas
3 7 o~ o0 ) B 0 Empresa
& o S N Q QA o 0 infraestructura, hastiales y vias a la vez para facilitar trabajos. Requiere Exp. GESTO ,
q S Billabona - Zizurkil Andoain Alsasua - Frontera 641/181 8 S S = = o . X contratista:Direccion
& - 3 1 N 2 = £ drenajes en el tnel de Andoain -> En primcipio no es necesario LTV. K
o Cal ) i Técnica, Jefatura de
N PK 608/909 -> Aln no se sabe las fechas de inicio" . .,
tuneles?
Construccién de una pasarela
peatonal sobre las vias de
o "-> Posibles LTV de 30/60 kmh en fase de obra. "0 Promotor: Autoridad
3 0 o ferrocarril en Santurtzi, en ) .
& o ~ 3 g S ~ ~ n , -> Corte extraordinario de via en fin de semana para la sustitucién Portuaria de Bilbao ’
& N Santurtzi Santurtzi Bilbao Abando - Santurtzi g S 9 S N g sustitucion de una pasarela X 3 X de Ia pasarela peatonal Y ESRR———— Sin linea alternativa
S © ™ existente PK 13/055, entre la B i ) R ’
Q! -> A la espera de noticias sobre el ayuntamiento de Santurtzi" "
Avenida Murrieta y las Piscinas
Municipales de Santurtzi
"o Promotor: ADIF
Construccion de nuevo Paso o Empresas
m
ot 0 @) O 4 Superior de Araso (demolido . contratistas: Infra y
@ o i 38 S S = 1= 0 L -> LTV de 60 km/h mientras se hagan las obras de cimentacién y .
& g@ Lezo Renteria Irun Alsasua - Frontera 641/181 £ o o = = g el dia fin de semana del 4 de X Via: COPROSA ISS:
i 5 N I3 s s Coe levante del nuevo Paso Superior
< ™ junio) PK 635/950 entre Lezo SIEMENS-CAF.
elrun LAC: ELECNOR-
ELECTREN"

condiciones de
explotaciéon en

ADIF_DECLARACION SOBRE LA RED 2023_V.0 (ED 07/12/2022)

G\J /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION 83

/5‘ SERVICIOS Y
DE CAPACIDAD

C /6‘ 0G. TRAFICO /7 INSTALACIONES
R. ECONGOMICO

/8. ANEXQOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS
DE SERVICIO



) CAPACIDAD
AFECTACION AL LINEA

TRAFICO DESVIACION

TRAMOS RTC (capacidad

disponible

PROMOT! estimada
en las

AFECTACION PREVISTA EMPRESA condiciones de
CONTRATISTA | explotacién en

el momento

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE

SECCION RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

del calculo.
Susceptibles
de cambio

FECHA
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

al realizar el
PAT)

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

2 =

‘0 )

9] 0 2

] ] R

2 e 2

= ]

) o (] =
(E [e] < T =
23 o = ] [}
e[ QA 2 < ]
zo0 | © Q ]
89 I w <
: 3
'S

"-> Banda Mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO.

S " Reparacién del puente sobre -> LTV de 30/60 km/h, segln se avance en la obra
2 2 | Quintana del Puent villod "Venta de Bafios - Miranda de Ebro é 9| 9 o I g el rio Arlanzén | PK 321/285 -> Necesitara 3 semanas de corte en cada una de las vias "0 Promotor: Adif
g uintana del Puente illodrigo = S ] X X .
& e " c i 5 o CE entre Quintana del Puente y alternativamente 0 Empresa contratista: "
o
N Villodrigo -> Pendiente de licitacién. Por ahora sin informacién adicional. Sin
fechas previstas."
n
3 N B 9} 9] 4 Estabilizacion de terraplén
3 o "Ordufia - Bilbao Abando 8 o X = = g P . "0 Promotor: Adif
T <] Ollargan Ollargan 2 = gl &g = del 245/100 al 245/433 en la X -> Se realizarfa en Banda de Mantenimiento.
< 5 " E S S c c 5 i 0 Empresa contratista: "
2 2 &2 & estacion de Ollargan
"-> Serfan necesarias 3 semanas de corte en cada via
alternativamente para impermeabilizar el tablero del viaducto.
-> Durante las 3 semanas que dure la impermeabilizacién de la
© " Impermeabilizacién del tablero via 1 del viaducto, no serfa posible acceder al taller de Renfe de
a "
3 =] oll Bilbao Aband "Ordufia - Bilbao Abando é N ) IN . g del viaducto de Bolueta PK 00 Ollargan (el acceso por la cabecera Bidebieta estarfa impedido por "0 Promotor: Adif Sin I It .
: argan ilbao Abando e N X X ) in linea alternativa
i E " = 54 I - E 244/890 entre Ollargan y Bilbao la obra del terraplén) 0 Empresa contratista: "
I —
N Abando -> Si Renfe no puede estar 3 semanas sin acceder al taller, en
el caso de via 1, los cortes de terraplén y viaducto no serfan
compatibles y tendrfan que hacerse uno detras de otro, es decir,
en 9 semanas."
Obras de mejora en el tunel del
~ @ i * . <
3 0 - E=2 4 Pinar de Antequera Pk 241/435 "-> Opcién 1: Cortes de 8 horas nocturnas entre semana .
& . N 9 @ @ < o X z , ) . "0 Promotor: Adif ’
& S] Arcas Reales Viana Avila - Venta de Bafios 2 S| & | 8| £49|= £ - 242/426 para subsanar las X X b3 -> Opcién 2: corte de via continuo de 15 dias 15 - Sin linea alternativa
= NN = = o mpresa contratista
S © N s n filtraciones de agua entre Viana " B
I pas ~ o
- Arcas Reales
) Proyecto de estabilizacién de N i
3 Iy g . ) 0 Promotor: Adif
& o & 2 NN o o ] terraplenes entre los PP.KK -> Corte 1 mes de cada via alternativamente.
q S Bif. Aranda Bif. Rubena Venta de Bafios - Miranda de Ebro 2 o o S S © X X L 0 Empresa contratista:
& = N N E 369/730y 379/260 entre Bif. -> Proyecto en redaccion" n
o
N Aranda y Bif. Rubena
Proyecto de estabilizacién de . .
o . -> Proyecto en redaccion N
3 . . 0 terraplenes y correccién de . 0 Promotor: Adif
& o N "Miranda de Ebro - Ordufia 8 5 F a~ o~ . -> Se estd revisando el alcance del proyecto. Los cortes pueden B
q IS Inoso Artomafia B =t o o N IN zonas inundables entre los X X X . 0 Empresa contratista:  Sin linea alternativa
i = N N ser superiores a lo indicado. Se actualizard cuando dispongamos |
S PP.KK 184/695 y 200/750 entre i ’ c
N ~ de mas datos"
Inoso y Artomaria
=3 Proyecto tinel n° 3 de la s
& 0 " ) ! ) 0 Promotor: Adif
© ~ 8 & I I 4] Brujula del PPKK 393/817 al -> Corte 1 mes de cada via alternativamente.
q S Quintanapalla Santa Olalla Venta de Bafios - Miranda de Ebro 2 o o S 3 £ X X L 0 Empresa contratista:
N © ol & — 394/016 entre Quintanapalla y -> Proyecto en redaccion’ N
o
ol Santa Olalla
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

CcOoDIGO

TRAMOS RTC

HASTA

SECCION

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

Duracién total

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

CAPACIDAD

LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio

al realizar el
PAT)

g w & ~ a2 Sustitucién de carril en barra ’ "0 Promotor: Adif
& o . . 9 Q& o o @ "-> Banda de Mantenimiento.
g <] Cenicero Haro Castején de Ebro - Miranda de Ebro ‘EJ o o 5 9 o larga por desgaste y antigliedad X 0 Empresa contratista:
N = E & < IS} Z = > LTV a 30 km/h."
3 ~ entre Cenicero y Haro UTE LOTE 2 NORTE"
o -
= 9 - - 2 Estabilizacién de terraplén "-> Banda de Mantenimiento. "0 Promotor: Adif
E § Haro Haro Castejon de Ebro - Miranda de Ebro ‘g S S ] I g entre los p.k. 128/600 y X ->LTVa 30 km/h 0 Empresa contratista:
8w
§ © © 128/900 en la estacién de Haro -> Pendiente de definir la necesidad de alglin expediente GESTO" ~ ?2?"
™ , "0 Promotor: Adif
S @0 I I & Tratamiento y consolidacién de .
v o i 8 NI N N bl -> Banda de Mantenimiento. 0 Empresa contratista:
q N Arija Soncillo Guardo - Balmaseda Mercancias £ S S 5 ) o trinchera entre los P.K. 203/110 X
N S E & & S 2 E ->LTVa30km/h." UTE LOTE 2 NORTE
= N y 203/200 entre Arija y Soncillo |
3 " Tratamiento y consolidacién de "0 Promotor: Adif
2 o Espinosa de los 8 NE I N b trinchera entre los P.K. 235/700 "-> Banda de Mantenimiento. 0 Empresa contratista:
& @ Sotoscueva Guardo - Balmaseda Mercancias € S o 5 Y g X .
IN Monteros = N I3 le) a8 5 Y 235/755 entre Sotoscueva y -> LTV a 30 km/h. UTE LOTE 2 NORTE
o
& Espinosa de los Monteros !
[f} Tratamiento y consolidacion .
3 « o I\ 4] ! 0 Promotor: Adif
& o S N N o o a de trinchera entre los P.K -> Banda de Mantenimiento.
& & Bercedo Mercadillo Villasana Guardo - Balmaseda Mercancias = S | & 5 g g - - X . 0 Empresa contratista:
N = ~ ~ o It 254/840y 254/900 entre ->LTVa 30 km/h .
=} ~ UTE LOTE 2 NORTE
N Bercedo y Mercadillo Villasana
Tratamiento y consolidacién de
©
S @ trinchera entre los P.K. 279/970 "0 Promotor: Adif
E o Balmaseda § N N N m & "-> Banda de Mantenimiento.
b & Mercadillo Villasana Guardo - Balmaseda Mercancias £ S S 5 g E y 280/040 entre Mercadillo X . 0 Empresa contratista:
N Mercancias = 8w o Pt -> LTV a 30 km/h. .
3 o~ Villasana y Balmaseda UTE LOTE 2 NORTE"
Mercancias
Tratamiento y consolidacién
~ "0 Promotor: Adif
& ©» ~ o~ ) de trinchera entre los P.K s
& o Balmaseda 3 SEEY o I b ->Banda de Mantenimiento. 0 Empresa contratista:
S Q Mercadillo Villasana Guardo - Balmaseda Mercancias 2 S S 5 U] E 280/970y 281/050 entre X .
I Mercancias s (N & IS 3 ->LTVa 30 km/h UTE LOTE 2 NORTE
< o~ Mercadillo Villasana y .
Balmaseda Mercancias
"0 Promotor: Renfe
©
3 0 ™ < @ Recrecido de andenes y Cercanias
i ~ Q o 5 o [N 4
E N Trapagaran Ortuella Desertu Barakaldo - Muskiz ‘é S S & & = accesibilidad en el apeadero de X -> LTV a 30 km/h 0 Empresa contratista:
~N o~
§ © = = 2 la Sagrada Familia PK 6/575 ke
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FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2022-6-050 2022-6-049

2022-6-051

2022-6-052

CODIGO

722

100

100

100

TRAMOS RTC

Desertu Barakaldo Santurtzi

Sanchidrian Arévalo
Arévalo Ataquines
Valladolid Rio Pisuerga

SECCION

Bilbao Abando - Santurtzi

Avila - Venta de Bafios

Avila - Venta de Bafios

Avila - Venta de Bafios

DIRECCION

Fecha de inicio
Fecha de finalizacion

ambos

ambos

ambos

ambos

o <
m < o
38 > T
3 5 2 2
o~ o~
NN
N IN] o o
S o ol 9
N ® o o
o o~
NN
NN N o
o o ko] &
N N e} o
M
o
IS
I
0 0 0 0
@
©
=
i

@ /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /4.ADJUDICACION

DE CAPACIDAD

Duracion total

12 meses

2 meses

2 meses

27 meses

/

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

Recrecido de andenes y
accesibilidad en el apeadero de
Pefiota PK 12/685

Sustitucién de traviesas RS
por PR-VE entre Sanchidridn y
Arévalo en ambas vias

Sustitucién de traviesas RS por
PR-VE entre Arévalo y Ataquines
en ambas vias

Proyecto Constructivo de
Duplicacién de Via de Ancho
Estandar Al Norte de la Estacién
de Valladolid Campo Grande
Hasta el Nudo Norte de
Valladolid-Variante Este. En fase
de redaccién de proyectos.

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO

R. ECONOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

> LTV a 30 km/h.

"-> LTV a 30/60 Km/h.

-> Banda de mantenimiento, corte tensién para descarga y

sustitucion."

"-> LTV a 30/60 Km/h

-> Banda de mantenimiento, corte tensién para descarga y

]

AFECTACION PREVISTA
CONTRATIS

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(CCTETET ]
disponible
ROMOTOR estimada
en las
EMPRESA condiciones de
explotacién en
el momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

"0 Promotor: Renfe

Cerca

nias

0 Empresa contratista

Frrd

"0 Promotor: Adif

UTE L

0 Empresa contratista

OTE 2 NORTE"

"0 Promotor: Adif

sustitucion." UTE L
"-> Corte total de fin de semana desde sébado a las 00:00 horas
hasta domingo a las 16:00 horas (aproximadamente). DI

-> Corte de servicio de 104 dias de la estacién de Tres Hermanos.

-> En redaccién

-> Afectacion: Infraestructura, Via y Electrificacién."

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

/8. ANEXQOS /9. MAPAS

0 Empresa contratista

OTE 2 NORTE"

AV i
Sin linea alternativa
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-4
o
a
<
=
E
z
w
a

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

"1)Los Gavilanes;
Villanueva de
Cérdoba;
Conquista;
Calatrava;
Ciudad Real;
Malagén;
Urda;
Mora;

2020-7-008
010

Yeles;"

Villanueva de
Cérdoba

2020-7-011
010

LO10 Bif. Malaga
LO30 Bif Mélaga

2019-7-012
010- 030

fil / 1. INFGRAL

"1)Los Gavilanes;
Villanueva de
Cérdoba;
Conquista;
Calatrava;
Ciudad Real;
Malagén;
Urda;
Mora;
Yeles;"

Adamuz

L0710 Hornachuelos
L030 Santaella

/2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /

SECCION

Madrid-Puerta de Atocha
Almudena Grandes - Sevilla-
Santa Justa

Madrid-Puerta de Atocha
Almudena Grandes - Sevilla-
Santa Justa

Madrid-Puerta de Atocha
Almudena Grandes - Sevilla-
Santa Justa / Bif. Mélaga -
Mélaga M.Z

DIRECCION

ambos

ambos

ambos

2021

2022

2022

2023

2022

2023

icio

Fecha de

"1)26/09/22;
Calendario de
sustitucién
de desvios en
2023
Villanueva
de Cérdoba
mediados de
enero;
Conquista
mediados
de febrero;
Calatrava
mediados de
marzo;
Ciudad
Real mayo;
Malagén
mediados de
junio;
Urda agosto;
Mora
septiembre;
Yeles
octubre.”

1-jun.-23

ene.-23

1)23:40

izacion

Fecha de final

117/10/22;

30-sep.-23

mar.-23

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Hora de final

1)06:00

Duracioén total

36 meses

120 dias

8 semanas

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

Renovacién de infraestructura y
supraestructura, asf como de migracién
al ERTMS en la linea de AV Madrid
Sevilla.: Renovacién de traviesas y
desvios, desguarnecido de balasto,
energfay CMS

impermeabilizacién de los tableros del
tramo C (Viaductos Valle, Martindientes,
Cortaceros |, Cortaceros Il, Churreteles,
Vifiuela, Boyeros, Parrilla y Concejo)

ByPass de Almoddvar del Rio. Hinca de
2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el
PK 363+200

AFECTACION AL TRAFICO

CORTE TOTAL

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE ViA

7.INSTALACIONES

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

DE SERVICIO

PROMOTOR
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

"Renovacién de desvios: sustituir 63 desvios. Corte
extraordinario en fin de semana nocturno COW@SDOHG\QHIQ
a los trabajos de montaje del aparato de viay su traslado
previo ya premontado. Corte de las dos vias de 0:00 a 9:00
con LTVs a 80 km/h. Incrementos méximos de marcha

de hasta 5 minutos. Calendario de sustitucién de desvios
en 2023: Desde el 27 de enero hasta finales de octubre
todos los fines de semana se va a estar actuando en la
sustitucién de desvios en el dmbito Madrid-Sevilla
Villanueva de Cérdoba mediados de enero; Conquista
mediados de febrero; Calatrava mediados de marzo;
Ciudad Real Mediados de abril; Ciudad Real C. mediados
de mayo; Malagén mediados de junio; Urda finales de julio;
Mora finales de agosto; Yeles mediados de octubre.

Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023,
posibles incrementos de marcha de entre 5y 10 minutos.
Durante épocas concretas de finales de 2022 y durante
2023, ademas de lo anterior, posibilidad de establecer

PAT por establecimiento de vias Unicas, junto con nuevos

"UTE CONVENSA-
AZVI-GUINOVART-
FERROVIAL

D. Técnica

incrementos de marcha de 5 minutos adicionales.

Tercera fase: Sin prevision: Sustituir 47 desvios y sus
traviesas.

Durante 2024 y 2025: trabajos en CMS. Posibles
restricciones a la circulacién por sustitucién de
enclavamientos e instalacién de ERTMS."

Impermeabilizacién de puentes entre Villanueva y Adamuz "UTE CONVENSA-
entre 01/06/23 y 30/09/23. Corte alternativo de una de AZVI-GUINOVART-

las dos vias de circulacién durante 60 dias cada una. FERROVIAL
Incrementos de marcha de entre 5y 10 minutos entre
Madrid y Cérdoba. Establecimiento de PAT. D.Técnica "

"Enero 23 realizacién de hinca en la LO10.

Julio 23 Instalacién de desvios en la LO10

Diciembre 23 Instalacién de desvios en la L030.

Es necesario apeo con fecha probable de inicio la segunda .
semana de enero de 2023 durante 8 semanas e incluir PRI~ Eame e o
una LTV a 30 km/h durante dicho plazo en ambas vias que

supondria una pérdida de 3 minutos y medio a T300 y

T250y de 3 minutos a T200."

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones
de
explotacion
en el
momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)
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CAPACIDAD
AFECTACION AL TRAFICO LINEA )
DESVIACION
TRAMOS RTC (capacidad
disponible
estimada
PROMOT! en las
condiciones
AFECTACION PREVISTA EMPRESA de
CONTRATISTA explotacién
enel

o
(]
a
<
v
z
E
z
w
)

MOTIVO DE
RESTRICCION

SECCION

i1zacion
1zacion

inicio

inicio
Duracion total
Periodo del dia

momento
del calculo.

FECHA
N° ZONA
N° CORRELATIVO

Hora de

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

CODIGO
HASTA
Fecha de
Fecha de final
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Hora de final
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE ViA

Pendiente de adjudicacién. La obra supondra una

< Cambio de ancho de la via 6 pasando restriccién para el servicio comercial ya que durante un
= Madrid-Puerta de Atocha 0 p p p % 2
g o S = = a ancho estandar e instalacién de plazo ain por determinar solo estara disponible un andén ADIF AV
& = PUERTOLLANO PUERTOLLANO  Almudena Grandes - Sevilla- £ I o X X B ) ,
N ——— £ 54 N segundo escape en el lado sur de de la estacion. La instalacién del segundo escape en el -Mantenimiento
o "
N Puertollano lado sur supondra la implantacién de una LTV atn por
determinar. Posibilidad de establecer PAT.
La sustitucion de traviesas supondra una LTV a T60 en la
n
g Madrid-Puerta de Atocha 0w 4] ) via que esté trabajando y a T160 en la via adyacente ambas
Nig . o @ o b4 Sustitucion de traviesas del PK 360 . , ADIF AV
& = BIF. MALAGA GUADAJOZ Almudena Grandes - Sevilla- ’é S 1S} £ X limitaciones se irdn desplazando segun vaya avanzando
N 5 N N S al 427 , , -Mantenimiento
i<} Santa Justa @ la obra, aiin por determinar los PKs y la afectacién a los
trenes.
Madrid-Puerta de Atocha
=] I Madrid Puertade  Madrid Puerta de Almudena Grandes - Sevilla- 0 § % Proyecto del Nuevo Acceso a Cerro
g 3 o 0 9 = & 6n a disponibilidad de infraestuctura en andlisis dado que el
) & Atocha Almudena  Atocha Almudena Santa Justa / Madrid-Puerta ‘é o o ' = ! g Negro (se encuentra en fase de R . . pendiente de licitar
= = £ 15 N = i t0 Se encuentra en redaccion. Sin prevision de inicio de obi
i< =] Grandes Grandes de Atocha Almudena Grandes i e redaccién de proyecto) S
- Limite Adif LFPSA g
N
g
Ampliacién de dos vias y un andén en la 2 cortes extraordinarios de 52 horas cada uno en fin de N
o~ . " estacién de Puerta de Atocha Almudena semana (0:30 h del sédbado hasta 4:30 h del lunes) que o
g 2 Madrid Puerta de Madrid Puerta de Madrid-Puerta de Atocha w 3 3 @ . R B ADIF AV-Proyectos y =)
R 3 3 0 o = = a Grandes ancho estdndar. Afectacién a afectan a las vias 1y 2 de Puerta de Atocha Almudena . w
& = Atocha AlImudena  Atocha Almudena Almudena Grandes - Sevilla £ I S I3 ' I ' = R X B ADIF AV- Construccién —
g = S N N = = @ RC por necesidad de ampliar pérgola Grandes. El proyecto se ha finalizado y se prevé licitar las =
o o Grandes Grandes Santa Justa = = ~ ) / pendiente de licitar >
il y construir sus cimentaciones que obras en este mes de octubre. Previsién inicio de obras o
soportan nueva infraestructura. julio de 2023. 8‘
3%
[a)
w
4
"Promotor: ADIF AV- <
(2] -
= 0 IN] & 4] Variante de Loja (viaducto de Riofrio). R Construccién w
L © . 9 S S o N a . TBA 394/21LI LTV a 30 km/h durante 7 meses, pérdida de 1 B o
& o Bif. Riofrio Loja Antequera Santa Ana - Granada = S S B 0 Ji 0 o Ejecucién de vano sobre el FFCC pk X Direccién de o
@ £ 5 ~ 2 = £ min 18 segundos a todos los trenes al paso por la LTV. [e)
S i 149+500 Obra: ADIF AV- a
Mantenimiento" %
O
<
>4
<<
u}
O
i}
[a)
&\
o
<
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2019-7-014

2019-7-004 2022-7-027

2019-7-005

2021-7-002

LINEA

CODIGO

HASTA

036

050 050

050

050

TRAMOS RTC

SECCION

DIRECCION

«
<) ™ I
Loja Bif. La Chana Antequera Santa Ana - Granada g S S
£ I I
Madrid Puerta de Atocha %
Villafranca del Villafranca del X Q N i
K ) Almudena Grandes - Limite g S S
Penedés Penedés N s ~ ~
ADIF LFP.SA
. , Madrid Puerta de Atocha 0
Estacién de Figueres Estacidn de Figueres . Q
Almudena Grandes - Limite = 0 0
Vilafant Vilafant . =
Adif LFPSA
, , Madrid Puerta de Atocha 0
Estacion de Figueres Estacion de Figueres L 9
Almudena Grandes - Limite =
Vilafant Vilafant 5
Adif LFPSA
5
£
o o~ <
Barcelona Sants Bif. Mollet Barcelona Gerona B S S
S ~ ~
o
>

.INFGRAL

/2.INFRAESTR. /3‘ COND.ACCESO /

inicio
inicio

Fecha de
Hora de

@
&
&
z
5
=
[e]
E
&
g N
=
9 3
z
=
£
~
&Y
2 ‘
o

4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y
R. ECONGOMICO

DE CAPACIDAD

izacion

Fecha de final

may.-23

jun.-24

izacion

Hora de final

Duracioén total

5 meses

1 semana

18 meses

Periodo del

Completo via 1

AFECTACION AL TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE VIA

Muros de refuerzo en pilas pk 163+230

Hinca

Obras de adecuacién en la estacién
de Figueres Vilafant a su disposiciéon X
definitiva, previsto TBA 80/14

Incluir LTV de Figueres Vilafant Via IV a
30 km/h en SSP.

Ejecucién estacion Sagrera:
Infraestructura, via, LAC, CMS

/ 6.0.G. TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

AFECTACION PREVISTA

LTV a 30 km/h entre los Pks 163+205 al 163+255 que
supondré una pérdida de 2 minutos y medio a todos los
trenes durante 5 meses.

LTV 160 en ambas vias durante una semana

Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres

Vilafant. Una vez finalizados se eliminard la LTV a 160
km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de
software

LTV 30 km/h

TBP 322/22 (En redaccién) Corte total de circulacién

via 1 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuacién de los
cruces sin afectaciones, pero en algdn caso, incrementos
de marcha de hasta 10 minutos . Se mantiene el servicio
ferroviario mediante via tnica en el tramo afectado

PROMOTOR

EMPRESA
CONTRATISTA

"Promotor: ADIF AV-
Construccién
Direccién de

Obra: ADIF AV-
Mantenimiento"

"ADIF AV
-Mantenimiento"

ADIF AV- Construccién

ADIF AV- Construccién

"UTE Accesos a

la estacién de la
Sagrera (Ferrovial, FCC
Construccién, Rubau,
Copisa), UTE BAFI

D.Técnica"

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones
de

explotaci
en el
momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)
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LINEA

IDENTIFICADOR

TRAMOS RTC

SECCION

N°ZONA

N° CORRELATIVO
cODIGO
HASTA

FECHA

Barcelona Sants Bif. Mollet Barcelona Gerona

2021-7-002
51

Madrid Chamartin C. C. - Burgos
RLM

Valladolid Valladolid

2019-7-008
080

Madrid Chamartin
Clara Campoamor

Madrid Chamartin  Madrid Chamartin C. C. - Burgos
Clara Campoamor R.L.M

o

2019-7-009

Via 2 (lado montafia) DIRECCION

ambos

ambos

2023

2017

2022

2025

"C.sur: 1° semestre de

2021.C. norte y resto de
actuaciones: 1er semestre 2022"

micio

Fecha de

jun.-24

nov.-17

Fecha de finalizacién

dic.-25

dic-33

izacion

Hora de final

Duracion total

18 meses

i

8 meses (cabecera sur) y 16 meses

15 aflos

(resto de actuaciones y c.norte)*

AFECTACION AL TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE ViA

Ejecucion estacién Sagrera:
Infraestructura, via, LAC, CMS

Completo via 2
x
x

Integracién RAF. en Valladolid con 16
- X
Pasos Inferiores

Ampliacién de vias UIC de Chamartin,
transformando a ancho UIC las vias
14y 15 actuales de ancho ibérico.
- Construccién de Cimentaciones y Pilas X X
entre las vias 13y 17 del Cubrimiento
de la Cabecera Sur de la  Estacién de
Chamartin

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

PROMOTOR
AFECTACION PREVIST, EMPRESA
CONTRATISTA

"UTE Accesos a

Corte total de circulacién via 2 entre Sants y Bif Mollet la estacion de la

Posible adecuacién de los cruces sin afectaciones, pero en Sagrera (Ferrovial, FCC

Construccién, Rubau,
Se mantiene el servicio ferroviario mediante via Gnica en el Copisa), UTE BAFI
tramo afectado.

algun caso, incrementos de marcha de hasta 5 minutos

D. Técnica"

"Ejecucién de 16 Pasos Inferiores en la ciudad de

Valladolid

Puede ser necesario establecer una LTV a 30 km/h en

la ejecucion de algunos de los pasos inferiores. Esta

restriccién se notificarfa con antelacién suficiente una vez

se autoricen y se disponga de los proyectos, detalldndose

el valor de la LTV y su duracién.

Inicio de la actuacién Global 20-noviembre-2.017 (firma

del convenio Sociedad VA AV). Fin de la actuacién Global e
afio 2.033)

Alta Velocidad / VARIAS

Actuacion n° 4.- P.I. ¢/ Panaderos y Labradores, p.k.
179/800. (son 3 cajonjes hincados) sin LTV.

Para los dos primeros cajones TBA18/22MI iniciado el
25/04/22 hasta el 30/11/22

Para el tercer cajén se esta redactando un modificado del
contrato, previsto inicio de obras 2-3 trimestre 2.023."

Afeccién por corte en vias 16 y 17 en junio de 2022

Corte cabecera SUR de Chamartin de las vias 16 a 17 del
01/06/22 al 15/06/22 imposibilitando el acceso al tdnel del
CHATO. Dfa 16/06/22 finalizacién de trabajos en vias 16 y

17 permitiendo el acceso al CHATO Unicamente por dichas ADIF AV- Construccién

vias. El dia 30/06/22 se restablece la circulacién normal
por el lado sur en el resto de vias afectadas (18 'y 19)
Cabecera sur vias 14y 15 operativas en enero de 2023 y
la cabecera norte: 2° trimestre de 2023

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones
de
explotacion
en el
momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)
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LINEA

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD
5 A LINEA
OBRA AFECTACION AL TRAFICO DESVIACION
TRAMOS RTC (capacidad
disponible
estimada
PROMOTOR en las

L MOTIVO DE condiciones
SECCION RESTRICCION AFECTACION PREVISTA EMPRESA de
CONTRATISTA explotacién

en el

DIRECCION
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Fecha de inicio
Hora de inicio
Fecha de finalizacion
Hora de finalizacion

Duracion total
Periodo del dia

momento
del calculo.

FECHA
N°ZONA

N° CORRELATIVO
cODIGO
HASTA

CORTE TOTAL

Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE ViA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Afeccién por corte en vias 14 a 21.Afeccién a los locales
comerciales de la plaza y de la fachada sur de la estacién

N Modificacién de acceso rodado y peatonal desde la calle
o 2 % Ampliacién y remodelacién de la playa Hiedra.. Corte cabecera SUR de Chamartin de las vias 16
S L
S e Madrid Chamartin ~ Madrid Chamartin Madrid Chamartin C. C. - Burgos é & i = % de vias y andenes de AV y del Edificio % a 21 del 01/06/22 al 30/06/22 imposibilitando el acceso al B @i ,
h X - Construccion
O ® Clara Campoamor  Clara Campoamor R.L.M. £ S S £ g de Viajeros de la Estacién de Chamartin tlnel del CHATO. Dia 16/06/22 finalizacién de trabajos en
o Q
N 2 © (vias 22-25) vias 16 y 17 permitiendo el acceso al CHATO Unicamente
< por dichas vias. El dfa 30/06/22 se restablece la circulacién
normal por el lado sur en el resto de vias afectadas (18
y19)
o
=3 . . . . 9 2  Obras del proyecto de ejecucién de Pendiente de licitar y adjudicar. Trabajos nocturnos. Cortes "ADIF - S. de Estaciones
Z o  Estacién Valladolid  Estacién Valladolid Madrid Chamartin C. C. - Burgos o @ Il S |
: @ S S o £ nueva marquesina en el anden 1 de la puntuales para paso de material. Corte de algin sector de Norte
& = Campo Grande Campo Grande ~ R.LM. 5 & £ g ) ) i
S ~ Z  estacién de Valladolid Campo Grande via de estacionamiento de trenes. "
"Pendiente de licitar y adjudicar. Renovacién de carril y
reduccién de puntos de soldadura. Ejecucién muro de
. 3 "ADIFAV - S. de
< g o "Proyecto Constructivo de Actuaciones proteccion de pilas en P.S. c/Daniel del Olmo entre vias 1 L
) . v o ] . . . Programacion Técnica
X o . Madrid Chamartin C. C. - Burgos 9 y 5 N & de Mejora Rio Duero-Valladolid Campo y 2. Colocacién de vallado de separacién de AV y RC entre )
Py Q Rio Duero Valladolid g o o ] ' I - X ) de Montaje de Viay
= R.LM. = ~ ~ = @ Grande. Rio Duero y Pinar de Antequera.
o c N i . . Suministros.
N (i Expediente 3.19/20830.0049" Modificacién pulsadores iluminacién y conexién .
evacuacion en ambas bocas en tinel Pinar de Antequera.
Afectacién a AV solo de corte de tensién en catenaria."
)
o
5 & 0
S o . Madrid Chamartin C. C. - Burgos <} i 3 I & Acceso a Terminal T4 de Barajas en , ADIF AV- Construccién
) «Q Tres Cantos Madrid Chamartin = o o a ! < . Pendiente de aprobacién del Proyecto
5 = RLM £ I N QE) 5 ancho estandar / pendiente de licitar
g ]
o~ »n A
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

2
o
=)
<
g
c
=
2
w
a

2021-7-015

2021-7-016

2022-7-026

2021-7-017

2022-7-018

TRAMOS RTC

SECCION

CODIGO

Madrid Chamartin C. C. - Burgos

8 Bif. Las Pajareras Valladolid
© RLM

Madrid Chamartin C. C. - Burgos
8 Bif. Las Pajareras Valladolid 8
© RLM
g CHIVA VALENCIA J.S. CHAMARTIN C.C. - VALENCIA ) S.
g Chinchilla Bonete Bif. Albacete - Alicante
g Alacant Terminal Alacant Terminal  Bif. Albacete - Alicante

DIRECCION

ambos

ambos

ambos

ambos

Estacién

2023

2022

2023

2028

2022

2025

fF\LT /’I.INF.GRAL /2.INFRAESTR. /3‘COND‘ACCESO /

Inicio
1zacion

Fecha de
Fecha de final

Verano 2023

Finales 2023

verano 2023

sep.-22
oct.-22

4°trim 2023
3°trim 2025

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

izacion

Hora de final

/

AFECTACION AL TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE ViA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Proyecto Constructivo de Duplicacién
de Via de Ancho Estandar Al Norte de la
Estacion de Valladolid Campo Grande
Hasta el Nudo Norte de Valladolid-
Variante Este. En fase de redaccién de
proyectos,

35 meses
x
x

Proyecto de la Remodelacién de la
Estacién de Valladolid Campo Grande.
En fase de redaccién de proyectos.

x X x
é Levante de rasante de la via por afeccién
X x
= de laguna colindante
Modificacién funcional de la playa de
§ % via (actualmente en proyecto) para
“g) E su adaptacion al préximo escenario X
8 S de cambio de ancho convencional a

estandar del tramo Valencia - Alicante

S5.SERVICIOSY  /6.0G. TRAFICO
R. ECONGOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

PROMOTOR
AFECTACION PREVISTA EMPRESA
CONTRATISTA

ADIFAV-S. de
Programacion Técnica
de Montaje de Viay
Suministros

En redaccion; Pendiente de licitar y adjudicar. Afectaciéon
Infraestructura, Via y Electrificacion.

"ADIF AV - D. de

En redaccién; Pendiente de licitar y adjudicar. Afectacion:
Proyectos de AV y

Plataforma, superestructura, via, electrificacion e
Estaciones

instalaciones de seguridad y comunicaciones,

Obra de soterramiento del canal de acceso a Valencia y
remodelacién de vias de Joaquin Sorolla. Pendiente de
estudio de fases y restricciones.

ADIF AV- Direccién
Técnica/ SO Este

"TBA 289/22 La LTV a 80 km/h entre los PK 360/652 y
361/412 supondré una pérdida de 9 segundos mas a
todos los trenes. Ya que el establecimiento de la LTV
derivada de esta actuacién supone una ampliacién de
otra LTV ya existente. Sumando ambos tiempos los trenes
pierden a T300 1 minuto 59 segundos y a T200 1 minuto

23 segundos
ADIF AV-

| | Mantenimiento
Las noches de lunes/martes, martes/miércoles, miércoles/

jueves y jueves/viernes, entre las 22:00 y las 23:05 y de
06:00 a 06:30 y las noches de viernes/sabados, entre

las 22:00 y 23:05 y de 6:00 a 7:00, circulacién por via
banalizada de trenes 11340, 11212 y 39747 entre Albacete
y Alacant Terminal en dias alternos, sin penalizacién por
esta causa."

Reduccién de nimero de vias en 1668mm disponibles en

ADIF AV- Construccién
Alacant Terminal

CAPACIDAD
LINEA
DESVIACION
(capacidad
disponible
estimada
en las
condiciones
de
explotacién
enel
momento
del calculo.
Susceptibles
de cambio
al realizar el
PAT)
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CAPACIDAD

AFECTACION AL TRAFICO LINEA
DESVIACION

(capacidad
disponible
estimada

PROMOTOR en las

condiciones
AFECTACION PREVISTA EMPRESA de

CONTRATISTA explotacién

en el

OBRA
TRAMOS RTC

SECCION
<
<
ac

IDENTIFICADOR

DIRECCION

Fecha de inicio
Hora de inicio
Fecha de finalizacién

Hora de finalizacién

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total

momento

del calculo.
Susceptibles
de cambio

CORTE TOTAL

N°ZONA
N° CORRELATIVO

CODIGO

RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

al realizar el
PAT)

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE VIA

La sustitucion de hilo de contacto supondra una LTV a 160

©
5 é Sustitucién de 1300 m de hilo d km/h durante 1300 metros lo que producira una pérdida
ustitucion de m de hilo de
S o Madrid Chamartin C. C. - Burgos ~— — N N N m Q B ) de 1 minuto y 30 segundos a T300, 1 minuto a T250y de  ADIF AV-
& 2 Soto del Real Segovia &© o o = > o contacto en lavia 1 del tdnel de X X R
N R.LM > ~ ~ o s} 3 30 segundos a T200. Para hacer el cambio de hilo tendran Mantenimiento
o S = = Guadarrama ) ,
N = que cortar pero todavia no se sabe si excederd la banda
de mantenimiento.
~
S} Madrid ch EEE 9 - & Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA 'y
q adrid Chamartin - Burgos =
’; § Rio Duero Valladolid ALY & g 1=} S (: o - Duplicacién de via Rio Duero - Valladolid ~ x X entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ADIF AV- Construccién
M. I3 I8 =
) = © ERTMS N1 entre RDU-VA, prevision 4° trimestre 2022
- PROYECTO DE ESTABILIZACION DE
N E TERRAPLEN Y TRINCHERAS ENTRE LOS "0 Promotor: Adif
S Madrid Puerta de Atocha S
~ o Les Borges Blanques | . = PP.KK. 467+600 Y 470+561 DE LA LINEA ) 0 Empresa contratista
& o Y L'Espluga de Francoli Aimudena Grandes - Limite 3] 050.LES BORGES BLANQUES AV.- PK 2 meses por via PROYECTO EN
S o Adif LFPSA ¢ N .
ol E KM 482.6 .Madrid Puerta de Atocha REDACCION"
~ p
Almudena Grandes -LIMITE ADIF-LFPSA.

:z(( PROYECTO DE REPARACION DEL P Adif
o romotor: Adi
g Madrid Puerta de Atocha > <§( VIADUCTO DE BENAMIRA, SITUADO EN
~ =} . t q . 0 Empresa contratista
& o Alcolea del Pinar Medinaceli AV.  Almudena Grandes - Limite e EL P.K. 148+564 DE LA LINEA DE ALTA 1 FIN DE SEMANA CADA VIA PROYECTO EN
S Adif LFPSA 2 S VELOCIDAD 050 MADRID-BARCELONA. a
& = REDACCION"

- PROVINCIA DE SORIA.
8 Madrid Puertade  Madrid Puerta d g PABIFAY -0,
< aard puerta de aand Puerta e = = Q =3 E Sin servicio durante dos periodos separados de 20y Proyectos de AVy
~ Atocha Aimudena  Atocha Aimudena  Chamartin-Torrejon de Velasco 8 9 S 9 o Estacién pasante de Atocha X X )
o ~ ~ N ~ Ea 40 dias Estaciones
<] Grandes Grandes x "
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