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CATALOGO 4

Restricciones de
Capacidad en Ia RFIG

/Lrﬁ /1.|NF.GRAL / 2. INFRAESTR / 3.CONDACCESO /

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

INSTALACIONES
E SERVICIO
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* NOTA:

De conformidad con lo especificado en
la Decision Delegada (UE) 2017/2075 de
la Comision de 4 de septiembre de 2017,
por a que se sustituye el Anexo VIl de la
Directiva 2012/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la gque se
establece un espacio ferroviario europeo
Unico, se incluye el catdlogo con las
restricciones de capacidad en la Red
Ferroviaria de Interés General. Este
documento se actualizara periédicamente
con la informacion de las sesiones TOC,
que son las que definen y acuerdan la
programacion de actuaciones y obras en
la infraestructura.

Actualizacién conforme sesion TOC de
Septiembre 2023

/ 8. ANEX0S / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 4
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

N°

2021-1-002 2021-1-026

2021-1-003

INICIO RTC

TRAMOS RTC

Atocha Cercanfas  Mdstoles-Soto

2do Trimestre

Guadalajara Ariza

Junio

Atocha Cercanfas  Atocha Cercanfas

Ter Trimestre

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR

FIN RTC
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w
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2025
3er Trimestre

2024
Junio

2024
4to Trimestre

. /3.COND.ACCESO /

Duracion total
Periodo del dia

=
C
wn =
= & Corte total
o~
=
(%]
w
()
&Q 4]
S ¢ Todoeldfa
N ™~
v Bandade
2 & mantenimiento
& £ y cortes
N extraordinarios

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Prolongacién de andenes
a 200 ms Utiles y mejora
de las condiciones de
ventilacién y evacuacion
en caso de incendio en

la estaciéon subterranea
de Embajadores,

Laguna, Aluche, Fanjul

y Las Aguilas. En estas
previsiones no se incluyen
el alargue de 200 ms en
vias talleres Humanes y
Méstoles el Soto.

Obras relacionadas con
la Autopista Ferroviaria
Zaragoza-Algeciras.
Adaptacién de gélibos de
tuneles. Racionalizacién
de vias de estaciones

y prolongacién de vias
de apartado a 750

ms e instalacién BAB.
Quedan operativas entre
Guadalaja-Ariza: Apto
Puerta Centro, Humanes,
Jadraque, Baides (sin vias
de apartado), Sigtienza,
Torralba y Arcos de Jalén.

Implantacién del esquema
4+4+2 en Atocha
Cercanfas.

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES
D

AFECTACION PREVISTA

Corte total de la Iinea entre Atocha y Cuatro Vientos
durante un tiempo sin definir. Se coordinaréa con el resto de
actuaciones previstas (BAB, Desvios, etc) Durante un tiempo
por determinar dentro de este periodo, corte adicional
Cuatro Vientos-Méstoles el Soto.

Actuacién en tlneles para modificaciones de galibos. Corte
total entre Siglienza-Medinaceli de 7 meses, estando dentro
de este corte otro de 5 meses en los trayectos Baides-
Siglienza y Medinaceli-Arcos, pasando en algunos trayectos
de configuracién de via doble a via Unica. Pendientes de
definir resto de actuaciones."

Se prevén trabajos en Banda de mantenimiento, cortes

de vias de estacionamiento de Atocha por fases, corte
extraordinario tdnel Sol durante 10 dfas consecutivos mas

6 dias consecutivos adicionales y durante varios fines de
semana. Corte desde Embajadores hasta Méndez Alvaro,
incluyendo las vias de estacionamiento de Atocha-Cercanias,
durante 15 dias. Corte de 103 dias de via 10 de Atocha -
Cercanfas.

E SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

Imposible linea desvio

No procede

"1, Desvios parciales por el tinel de
Recoletos.

(Puntualmente origen Atocha u otra estaciéon
Eventual modificacién de algunos horarios).
Linea 900 - De 6 a 14 horas saturada
capacidad disponible. De 15 a 24h baja
capacidad disponible. .

Posible MD y LD destino Extremadura-
Andalucia-Levante."

/ 8. ANEX0S / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 5
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. adifF
AREA TERRITORIAL CENTRO

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

N°ZONA
Duracion total
Periodo del dia
CORTE TOTAL

CORRELATIVO

FECHA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

z
0
1°]
<
i
-
<
z
T
w
a
<
T
v
[}
('S

Instalacién BAB
y sustitucién

< = < enclavamientos entre
S ] . B . g Atocha-Cuatro Vientos
T Atocha Cercanfas Méstoles-Soto % S § S g Corte total durante 4 meses. Losdos X = X Relacionado con proyecto 2021-1-026 Imposible linea desvio
8 S o Ini o < primeros meses del corte
o N & anterior también afecta al
trayecto Cuatro Vientos-
Méstoles Soto.
Levante y montaje de
nueva configuracién de
n 2 [ desvios entre Atocha-
S 3 @ 2 A [ Cuatro Vientos durante 4
T Atocha Cercanfas Méstoles-Soto E S § S é Corte total meses. Los dos primeros X X Relacionado con proyecto 2021-1-026 Imposible linea desvio
= E o - o < meses del corte anterior
o IS & también afecta al trayecto
Cuatro Vientos-Méstoles
Soto.
"Desde 04/02/23 hasta 22/12/23, corte total de ambas vias
trayecto Chamartin-Nuevos Misterios, tdnel de Sol y cortes
de vias de estacionamiento (vias 1 a 5) de Chamartin en fases
secuenciales definidas en 285/22 MA TBA-5 y posteriores
fases hasta dic-24 en 310/23 MA TBA-1 (Ya no contempla
corte total tunel de Recoletos en 2024): "1, Desvios parciales por el tinel de
" Todo el dia + Fase 4 hasta 07/10, actualmente, con corte vias 1,2,3 Recoletos.
5 ° ,, Cortetotal Construccién nuevos cabecera sur, y corte total vias 4,5,6 y 7. Via 13 cortada (Puntualmente origen Atocha u otra estacién
(=] 2 & 8 < & ambasviasde  pilares para ampliacion cabecera norte. Eventual modificacién de algunos horarios).
%, Madrid Chamartin Nuevos Ministerios g S _g S £ trayectoy cortes nuevo edificio Madrid X X + Fase 5 desde 07/10 a 23/12/23: devolucién via 13 pasante, Linea 900 - De 6 a 14 horas saturada
S & o a2 o M permanentes Chamartin y ampliacién de adicionalmente corte total via 8. Fin 285/22 MA TBA-5 capacidad disponible. De 15 a 24h baja
o vias de vestfbulo + Fase 6 desde 23/12/23 a 02/03/24: se mantienen cortadas capacidad disponible. .
estacionamiento" Unicamente vias 5, 6, 7 y 8 completas. Posible MD y LD destino Extremadura-
+ Fase 7: 02/03/24 a 6/7/24: vias 9, 10y 11 cortadas Andalucia-Levante."

completamente.

- Fase 8: 6/7/24 a 7/9/24: vias 9, 10, 12 y 13 cortadas
completamente. 11 cortada cabecera sur.

+ Fase 9: 7/9/24 a 22/12/24: vias 12 y 13 cortadas
completamente. 11 cortada cabecera sur."
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

AREA TERRITORIAL CENTRO

INICIO RTC
TRAMOS RTC

FIN RTC

z
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Duracién total

Periodo del dia

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

"Remodelacién de playa de vias de Puertollano pasando
una via de ancho ibérico a ancho estdndar. Hay 4 fases
constructivas:

+ Fase 1: corte de via VI durante 2 semanas.

= = = v Banda de - Fase 2: Baja definitiva de via V que pasa a ancho estandar,
8 Estacion de Estacion de 4] < 14 - o Mantenimientos Remodelacién vias durante 4 semanas: corte de via VI y via VIl queda en topera
S¢ £ g 1S & 2 5
T puertollang Puertollana = S £ S £ P y andenes estacion X X lado norte. - ) No procede
3 f L N Atraordinarios Puertollano + Fase 3: Renovacion de via VIl durante 2 semanas, corte de
o & = vias VII- 8-9-10 durante 1 semana.
+ Fase 4: corte de vias 8-9-10 durante 4 semanas.
Fases 1-2-3, 3° trimestre 2024 y fase 4 en 4° trimestre 2024 y
1° trimestre 2025 Se estableceran diferentes limitaciones de
velocidad a lo largo del transcurso de la obra."
Proyecto de correccién
= g e de zonas inundables L .
S = Z n } 1 mes Via 1
S 4 - g - 4 comprendida en los
o illejo Afi vil il £ = £ = 4 I di K. g ) : -
& Castillejo Afiover illasequilla = S = = g Todo el dia P K 65+200-65+900 de X X X Se adaptardn fechas de RTC al planteamiento de Circulacién, No procede
R 9] @ N Bllfnes 00, MEGHE en principio coincidente solo con actuacién 2022-1-002"
o = & Chamartin-Valencia- P P
Estacio del Nord
° . Proyecto de estabilizacion "3 meses (cada una de las vias, 6 en total).
% g - 4;51 i 9 terraplén entre \osdP.K. LTV Via contigéa e ‘ ;
! . . p 59+950 y 60+400 de Durante esos dos meses, 3h/dia de corte simultdneo de
T A Castillejo A £ g S S 8 Todoeld ) _ ) ' N d
N ranjuez astilefo Anover = & = & 5 ocoeldia la Ifnea 300. Madrid X X X ambas vias (en BM) 0 procede
S g @ Chamartin-Valencia- Se adaptaran fechas de RTC al planteamiento de Circulacién,
Estacio del Nord en principio coincidente solo con 2022-1-001"
@ Proyecto de reparacién de "7 DIAS CADA VIA. Durante esos 7 dfas, 3h/dfa de corte
é 2 % D 11 estructuras situadas simultdneo de ambas vias (en BM).
- 4] wn @ n (0] ns 2 2 3
= ’ £ & & 0 . en los P.K. 75+350, p.k. La estacién de Huerta de Valdecardbanos quedard operativa
- Vil Il Tembl = € ¢ Todoeld N d
N flasequifa embleque = & = & g (odoelda 81+987y p.k. 85+050 X X X para efectuar cruces. 0 procede
=) 3 2y N de la linea 300 Madrid - Se adaptaran fechas de RTC al planteamiento de Circulacién,
o~

Valencia

en principio coincidente exclusivamente con 2022-1-004."
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IDENTIFICADOR

N° ZONA
N° CORRELATIVO

TRAMOS RTC

ERRITORIAL CENTRO

INICIO RTC FIN RTC

FECHA DE FINALIZACION

- = < del tdnel n° 5 de
o il i %)
=1 4] < 4] < 4 Guadarrama, P.K. 26+831
& Tablada El Espinar § S % S GEJ Todo el dfa a29+377,linea 110 X CORTE TOTAL DE LA LINEA 3,5 MESES Imposible linea desvio
= = o 5 o < Villalba de Guadarrama-
~ [} = . .
™ < Segovia, tramo Cercedilla-
Segovia
©0 g e _ Tratamiento de la
S g 2 £ lataforma del tinel de
2 . ) = & £ & bl . 2 . . Proyecto en redaccion. La obra se hara coincidir con las de
o Mostoles Embajadores = S = o 5 Todo el dia Atocha-Méstoles, linea ballEeEn G AmelnEs (Eerics @ verEne 2025)
S = o = = 920 Méstoles-el Soto, P.K. P
o B By 14500 al 1+900
o @ Trabajos en banda de mantenimiento, 6 cortes
§ & 2 ¢ Bandade Acceso a la terminal T4 extraordinarios de 9 horas para montaje/desmontaje de
0 £ N IS S & mantenimiento  del Aeropuerto Madrid- aparatos de vias, con diferentes afectaciones seguin ubicacién,
T Hortaleza Aeropuerto T4 = S £ S g erop . X X X 2 L g "No procede
= = I = I < Ycortes Barajas Adolfo Sudrez en y corte de via 1 entre Aeropuerto T4y Hortaleza durante
<) 9 § — extraordinarios  ancho estandar 1,20 meses. Se estableceran limitaciones de velocidad en
o diferentes momentos de la obra
Linea Lt - . . I
Cerecaed;lj\z Zztcilso métrico Trabajos en banda de mantenimiento y cortes extraordinarios
g @ v Bandade SUpresion BT, nUevos ! para ampliar horario de banda de mantenimiento sin afectar
il ) 5 § o = $ mantenimiento P ) al servicio comercial. Corte total de 7 meses de la Iinea, de . . .
- Los Cotos Cercedilla 2 o @ o IS enclavamientos y CTC. X X Imposible linea desvio
= 5 I3 g N ~ Y cortes Prevista de forma octubre del 2024 a enero del 2025 (4 meses) y otros tres
8 — extraordinarios meses adicionales de corte total a ejecutar de forma previa o

Duracioén total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

Proyecto de reparacién

conjunta renovacién de
viay electrificacion.

CORTE TOTAL

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

SOLO DIESEL

posterior al corte mencionado, pendiente de determinar.
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AREA TERRITORIAL NOROESTE

INICIO RTC FIN RTC

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

Z
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Bif. Pajares Bif. Galicia

2020-2-018-1

3er Trimestre
2024

4to Trimestre

Bif. Pajares Bif. Galicia

2020-2-018-2

3er Trimestre
2024

4to Trimestre

Bif. Pajares Bif. Galicia

2020-2-018-3

3er Trimestre
2024

4to Trimestre

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

Duracién total

%]
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=
w @
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=
w o
o
o
o
Y
[}
(%]
[}
=
woo©
o
o
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4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del dia

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Renovacién vias de la

estacion de Santibafiez y

renovacion de via 'y via Il X X
entre Bifurcacién Galicia

y Bifurcacién Pajares

(actualmente en proyecto)

Renovacién vias de la
estacién de Santibafiez y
renovacion de via | y via Il
entre Bifurcacién Galicia
y Bifurcacién Pajares
(actualmente en proyecto)

Renovacién vias de la

estacién de Santibafiez y

renovacion de via | y via Il X X
entre Bifurcacion Galicia

y Bifurcacién Pajares

(actualmente en proyecto)

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"El proyecto (pte. aprobacién) se estd redactando desde la
Subdireccién de Programacién Técnica de Montaje de via y
Suministros. La ejecucién de la obra se gestionara desde la
SONO.

Fase O (entre la semana 3y 9), Cortes extraordinarios en
ambas vias de 5 h. Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante
6 semanas.”

"Fase 1 (entre la semana 9y 27): Cortes extraordinarios
permanente en via 1 entre 1+442 - 11+024, durante 18
semanas. Cortes extraordinarios en via 2 (1+534 - 21+117)
de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 18
semanas. 2 cortes extraordinarios en ambas vias de 10 h. de
Viernes a Sabado de 23:00 a 09:00. 2 cortes extraordinarios
en ambas vias de 20 h. de Viernes a Sdbado de 23:00 a
09:00y de Sdbado a Domingo de 23:00 a 09:00. Limitaciones
temporales puntuales de velocidad en via 2 a 30 km/h.

(entre la semana 27 y 35): Cortes extraordinarios permanente
en via 1 entre 1+442 - 21+117, durante 8 semanas. Cortes
extraordinarios en via 2 (1+534 - 21+117) de 5 h. de Lunes

a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 8 semanas. 1 cortes
extraordinario en ambas vias de 10 h. de Viernes a Sdbado de
23:00 a 09:00. Limitaciones temporales de velocidad en via 2
a 30 km/h."

Fase 2 (entre la semana 35y 50): Cortes extraordinarios
permanente en via 2 de 1+534 - 21+002, durante 15
semanas. Cortes extraordinarios en via 1 de 1+442 -
21+117,de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00,
durante 15 semanas. 5 cortes extraordinarios en ambas
vias de 10 h. de Viernes a Sabado de 23:00 a 09:00.

(entre la semana 50y 54): Cortes extraordinarios permanente
en via 2 de 10+919 - 21+002, durante 4 semanas. Cortes
extraordinarios en via 1 de 1+442 - 21+117, de 5 h. de Lunes
a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 4 semanas.

E SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Suscep es de
cambio al realizar el PAT)

/6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS o
D
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. adifF
AREA TERRITORIAL NOROESTE

[
o AFECTACION AL
g INICIO RTC FIN RTC TRAFICO
e TRAMOS RTC
=
2 = (]
w 2 ] =
2 o) ] = 2 o CAPACIDAD LINEA DESVIACION
‘&J : % MOTIVO QE % E g . (capacidad disponible estimada en
N ° ] RESTRICCION 4 3 8 =2 AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
] (v] <] < 5 el [} i "
2 o o |6 Y z g u momento del calculo. Susceptibles de
3 b4 5 5 [ o a g E cambio al realizar el PAT)
<E z a a E 83 z & 9
£23 @ z o} s °
S hal O © I 3 a
EDE a Ul B g 9
S < = LB
z T = 4 o
(9] &
w 4
'S
@
- ° ° ) Renovacién vias de la Fase 3 (entre la semana 54y 60): cortes
0 = = IE estacién de Santibafiez y extraordinarios en ambas vias de 6 h. Lunes a
2 Bif. Pajares Bif. Galicia G,EJ 5 g § — renovacién de ‘vll'a ly \(Ya‘ Il X Viernes de 23:00 a 05:00, durante 6 semanas.
S = N = N entre Bifurcacién Galicia
§ g g y Bifurcacién Pajares NOTA: Numeracién de vias segiin denominacién anterior al
(actualmente en proyecto) cambio de paridad de 7/11/2022.
() ()
§ % g ) Proyecto de reparacion
wn wn
& £ &) £ &) 2 del puente LOS 1
& Pola de Lena Campomanes = o = = g CONSORIOS sobre el rio X Corte de 1 mes. No procede
S 8 8 « LENA PPKK 105/238.
& g @
S 7 2 g Proyecto de Construccié
2 p ~ GE’ & é < & royecto e., onstruccion Corte total de la via del tinel de 13 meses (desvio de trafico
& Bif. Tudela-Veguin Ablafia 5 o 3] o c de Renovacién Integral del X 22 (0l No procede
S & o A S s Ttnel EL PADRUN 83!, por via 2 (Olloniego)
5 o IS =
< <
§ 7 7 9 Proyecto de Construccién
,, Villabona de % & E S @ de Renovacién Integral Corte 9 meses para la ejecucién de las obras en el Tunel 901 y
o o o
& Asturias Lugo de Lanera & & & ]| E de los TUNELES DE - CORTE de 6 meses en el Tanel 90l No procede
S § 7{% = VILLABONA (901 y 90I).
I s g
8 ﬁ < z - § Supresién bloqueo o
& P " = N £ BN 4] P p ey 3 Corte total de 3 semanas 4° Trimestre 2024 o ler. trimestre
o Ortigueira Ribadeo = o = o e telefénico y racionalizacion X 5 .
@ = ~ = I - d 025 para puesta en servicio
g = = v e estaciones
~ & Z
o o =
o A 7 Proyecto de reparacién de
S & < ¢ v 8 | RO NEGRO
d . ° 0s puentes A
S Cudillero Luarca E % g % E A FpOM\GAL, en los PPK% X Corte de 17 dias. No procede
IS g g 211/590y 211/830
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. adifF
AREA TERRITORIAL NOROESTE

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia
CORTE TOTAL

FECHA
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE VELOCIDAD

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

z
o
g
3
<
z
T
w
[=]
<
EE
(%]
w
3

Proyecto de reparacién de

o v ?—j los puentes de CANERO,
) 4] oA 4 oA 2 enel PK219/215y Puente de Caneroy Puentes Llendebarcas y Pramaro: Canero
o Cudillero Luarca £ S £ S = puentes LLENDEBARCASy X 219/215 (corte 15 dfas) y Llendebarcas y Prémaro 237/226 -
N = o = o - PRAMARO PPKK 237/226 242/753 (13 dias de corte).
o @ @ Y 242/753, en el PK
219/215.
"Proyecto de reparacién
del paso inferior en
PERLORA (RIO ESPASA) en
& 2 g el P.K.39/378
S 3 < @ < 9 (Esta obra se desglosa
E Candas Perlora % 3 § 3 5 en dos actuaciones X Corte 7 dfas. No procede
= Z o Z o ™~ independientes pasando
o N < actuacién en puentes
Nalén y Rafces a estar
recogido con identificador
2023-2-14)."
[ [
= =] =]
) 4 " @ " @ Proyecto de reparacion
g Pravia Avilés E g % = © puentes NALON Y RAICES X Corte 11 dias entre Pravia y Avilés.
S s o 5 o = en los P.K.0/579 y 20/299.
o~ e el
o~ ™~
"+ 01/09/22 - 03/05/24: TBA-3 129/22 GIJON- SANZ CRESPO
§ ° 9 (Excl.) - EL BERRON (parcialmente incl.). CORTE DIARIO de
g 3 N Q N 4] Renovacién integral via 11 horas y 45 minutos , desde las 20:15 h hasta las 08:00 h.;
[N 1P 0 I =N N <] g y . ; . g
= L Gijon 5. Eﬂ & 2 & o% y carril. X X X Estimacién Corte FDS para montaje de nuevo desvio en El lipesiste e eesite
g = Berrdn (lado Laviana): Mediados de Enero 2024
LTV,s 60 en 200 m.y 30 en 200 m. TPP 1,9 min."
Ejecucién de las obras
N ) e Proygcto dve/ B "Condicionada al corte por obras de renovacién El Berrén -
S ~ © . ¢ y reconfiguracion de ) ) )
& ElEntrego-La El Entrego -La k) N ES Q 4] . Laviana. Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002
) = S & S g la playa de vias en la X X X ‘ :
=~ Oscura Oscura = ~ > N o Corte total para PES conjunta con obra de IISS estimada en 1
g o estacién de EL ENTREGO - . B
i o semana a finales del 1er trimestre de 2024

para el soterramiento de
Langreo.
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REA TERRITORIAL NOROEST

INICIO RTC FIN RTC
TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

z
o
$
o
<
z
T
w
a
<
I
]
w
S

Sotrondio Sotrondio

2022
Mayo

2021-2-030
Julio

Laviana Tuilla

2023-2-010
4to Trimestre
2023
Ter Trimestre

Colloto Meres

Ter Trimestre
2024

2023-2-011
2do Trimestre

Carancos Infiesto

2023-2-012
1er Trimestre
2024
2do Trimestre

"La Asuncién/

asitamE Universidad"

2020-2-037
Octubre
2023
Ter Trimestre

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

Duracioén total

2023
18 meses

2024

2024
6 semanas

2024
9 dias

2024
36 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

Ejecucién de las obras
del proyecto de andén

y reconfiguracién de

la playa de vias en la
estacién de SOTRONDIO
para el soterramiento de
Langreo.

Ejecucién de las obras del
proyecto constructivo de
instalaciones de seguridad
y telecomunicaciones

del soterramiento de
Sama de Langreo de la
Red de Ancho Métrico.
Linea Laviana-Gijén Sanz
Crespo. Tramo: Laviana
-Tuilla

Impermeabilizacién de
tableros de puentes y
otras actuaciones de
refuerzo.

Impermeabilizacién de
tableros de puentes y
otras actuaciones de
refuerzo.

Sustitucién BT por BAU
y BLAU.

CORTE TOTAL

X

X

AFECTACION AL
TRAFICO

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

X

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"Condicionada al corte por obras de renovacién El Berrén -
Laviana. Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002.

Corte total para PES conjunta con obra de IISS estimada en 1
semana a finales del Ter trimestre de 2024."

"Solicitud de trabajos en Banda de Mantenimiento mds
ampliacién de horas de trabajo con obra extraordinaria,

para puestas en servicio de los nuevos enclavamientos.

Corte total para PES conjunta con obras de via de Sotrondio y
El Entrego estimadas en 1 semana cada una a finales del 1er
trimestre de 2024."

"Puentes:

- P.I. de Hierro (Rio Nora) P.K. 324/106 - Doble via - En estudio
solicitud de corte de Vvias alternativo ( 3 semanas cada una, en
Banda de mantenimiento )"

"Puentes:
- Rio Pilofia 359/520 (En Pintueles) - Via Unica - En estudio
solicitud de corte total (9 dias )"

"Se amplia el plazo de ejecucién para que sea coincidente con
la actuacion en via.

Se prevé un corte de circulacién de 3 semanas de duracién
para la puesta en servicio en primer trimestre de 2024,
conjunta con obra de vias. No esté confirmado ni pedido, estd
en estudio."

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)
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. adifF
AREA TERRITORIAL NOROESTE

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

4
0
9]
<
i
o
<
4
[y
w
a
<
I
[}
w
w

"Actuaciones en Infraestructura. Segln el plan marco, se
actla en las estaciones de MATALLANA, LA VECILLA, BONAR,
LA ERCINA, CISTIERNA, PUENTE ALMUHEY, LA ESPINA 'y

[
g = @ GUARDO. Sin afectacién prevista. Trabajos en BM.
< Guardo "La Asuncién/ e g g g 2 Sustitucién BT por BAU X X
= Universidad" =, N = ~N £ y BLAU. 137/23 TBP-1 MATALLANA 04/09/23 a 10/11/23
S @ © Baja de vias 3, 5,y 7 quedando estacién en via Unica por via 1.
o Se prevé un corte de circulacién de 3 semanas de duracién
para la puesta en servicio en primer trimestre de 2024,
conjunta con obra de IISS."
~ g Q
= b ] 9
o 1] < 4] A i -
Y = N = o~ a Renovacién del Ramal al
N‘ Ferrol Puerto de Ferrol g S o S IS Puerto de Ferrol X Corte total del Ramal al puerto de Ferrol No procede
o o Je) S
= S S
"225/22 TBA-2 MONFORTE - OURENSE 21/11/22 a 21/10/23
POSIBLE AMPLIACION PENDIENTE POR DEFINIR FECHA.
© > Corte total circulacién.
g I g % < § Obrasfde renovacion, *21/07/23 a 21/10/23
& Monforte de c = IS N 4] electrificacion y :
gw Ourense Lemos 3 S = S g e pera B Al X X X +LTV 80 entre Monforte y Ourense, TPP 7 min.
o S o o~
o g Vil * Cortes totales fin de semana,uno al mes, durante el periodo
2023 a Junio-2024 (PREVISTOS Y NO SOLICITADOS)
(9] jo)
g = = 9 Previsto corte 5 dias del 27/11/23 al 02/12/23 para cambio
: £ 2 £ 2 8 Instalaciones de Seguridad de ENCEs entre As Gand Redondela y Convel en Tui
I s I = ~ 14 nstalaciones de Segurida: e s entre As Gandaras y Redondela y Convel en Tui P .
g Redondela (SINETEE = S = & E (nuevos ENCEs) X X Valenca. TBA 313/23 AS GANDARAS (excl) - REDONDELA  'MPOsible linea desvio
S g § (32] (excl.) y GUILLAREI (excl.) - VALENCA DO MINHO (excl.))
Proyecto para la
™ g g SUPRESION DEL PASO
8 4] @ 4] @ § ANIVEL DE LA LINEA DE Corte total de la linea para ejecutar las obras de 6
E Redondela Guillarei g S g =) g FERROCARRIL MONFORTE X meses. 2025. Depende de la firma de un convenio con el No procede
S i o = Nl e DE LEMOS - REDONDELA Ayuntamiento de O Porrifio
o & ¥ EN O PORRINO
(PONTEVEDRA)
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. adifF
AREA TERRITORIAL NOROESTE

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia
CORTE TOTAL

FECHA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO

2
0
K
4
<
2
Iy
w
[=]
<
I
(9]
w
w

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

[}
0 5 6 ’
) 4] < § iPnrtZyer;t\odgeinrfer;W::tarSStZra Corte total de 8 meses para ejecutar las obras en el TUNEL
E Redondela Guillarei E S £ °8 X DE VALOS, dicho corte deberfa coordinarse con las obras de  No procede
N = ~ I y via del trayecto 0 Porrifio. 2025
< (@) N GUILLAREI - REDONDELA. ’
o < " Proyecto de renovacién
2 2 9 . .
2 ’ . qg) N & mtlegra\ G MiESIEE CORTES parciales de fines de semana o como mucho de 1
Q  Vigo-Guixar Redondela = S = y via del trayecto X cemana de duracién. Estd en estudio No procede
S o i) REDONDELA- VIGO- ’ ’
o N GUIXAR
° o "Corte total durante 15 dfas naturales, al suponer levante
3 5 5 0 i
S g 5 i x5 ‘Consruccien sistems cecucion o una espucturs hormigomac
A Bif. Valorio La Hiniesta (CGD) E S £ S = anti-intrusién animales en X ! g ' Imposible linea desvio
~ = ~N = N o "
< g r(ZJ & SLBITD [P T Continua pendiente de Licitacién. Previsién para la obra una
vez finalizado el corte de Monforte-Orense."
"Corte de la circulacién de 15 dias naturales (reflejado en plan
o g g marco). Previsto 2° semestre 2024.
S @ < & < Reparacién del viaducto LTV durante 17 semanas en una longitud de 200 m. a 30
h andeira edra-Rivadulla = o 5] o sobre el Rio Ulla. P.K. m/h al paso por el viaducto, desde el comienzo del montaje No procede
% Bandei Vedra-Rivadull £ S g S bre el Rio Ulla. P.K X X km/h al paso por el viad desde el i del je No proced
~ ~ ~N (%] ~N 352+360 del q a A q
2 ° o e los andamios en las pilas principales hasta su desmontaje,
o N IS para la realizacién de las actuaciones proyectadas en
plataforma."
~ o @ .
g g N g N s zroyeﬁtg ?fﬂs_t’fuztlv‘o Corte de 60 dfas simulta | corte del viaducto sob!
,\:1 . . 1= N .E ~N 5 e renablli amom’ e orte ae 1as simultaneo con el corte del viaaucto sopre
& La Hiniesta (CGD) Carbajales de Alba E S E o S VIADUCTO MARTIN GIL, X Rio Truchas. No procede
< o] o] P.K. 23/043,
o oM
"PROYECTO DE
° ° REPARACION DEL
< ut ud f
S g ?) " VIADUCTO S/OBRE EL RIO
L, LINAREJOS PUEBLA DE N N 2 TRUCHAS. LINEA ZAMORA Corte de 8 semanas simultaneo con el corte del viaducto
[Nl = [N £ [N 5 X
@  PEDROSO SANABRIA E 5 E 5 S - LA CORUNA, TRAMO Martin Gil (2022-2-022)
IS (@) g ROBLEDO DE SANABRIA-
PUEBLA DE SANABRIA,
P.K. 96+527"
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. adifF
AREA TERRITORIAL NOROESTE

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
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"Proyecto de renovacion

(<) [
g = = 9 integral de infraestructura
> 4] < ] 7] 0 . . q S 2
& £ N £ = 3 y via del trayecto Corte total de la Iinea para ejecutar las obras de ampliacién
N ResEniEE SlibArEit = & = 5 E REDONDELA - BIF. X de gélibo en los tineles de 8 meses o priegsslz
< g r(ZJ - ARCADE DE LA LINEA
REDONDELA - SANTIAGO"
"PROYECTO DE
° - REPARACION DEL
g B Z ” VIADUCTO SOBRE EL RIO
& LINAREJOS PUEBLA DE GEJ S GE’ S & TRUCHAS. LINEA ZAMORA X Corte de 8 semanas simultaneo con el corte del viaducto
o0 I = ~N = ~ o - KA, artin Gi -2-022)
M PEDROSO SANABRIA = O = Q 32 LA CORUNA, TRAMO M Gil (2022-2-022
< g rqﬁ‘i ROBLEDO DE SANABRIA-
PUEBLA DE SANABRIA,
P.K. 96+527"
- o o "Proyecto de renovacién
3 B = 9 integral de infraestructura
; 4] < 9} wn bl 7 . . .
& ; £ N = N 14} y via del trayecto Corte total de la Iinea para ejecutar las obras de ampliaciéon
N RedlEnEEE St pyreite = & = & E REDONDELA - BIF. X de galibo en los tuneles de 8 meses felolocce
< 2 g = ARCADE DE LA LINEA

REDONDELA - SANTIAGO"
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FECHA

N°ZONA IDENTIFICADOR
N° CORRELATIVO

2023-3-010

2022-3-023

2021-3-038

2022-3-013

TRAMOS RTC

ESTACION RONDA  ALGECIRAS

Huercal Viator ALMERIA
P.K. 103/640 P.K. 106/650
Malaga Fuengirola

INICIO RTC

2do Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

2025

2024

2023

2025

/UD /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO

FIN RTC

z
0
°]
<
i
-
<
z
T
w
a
<
T
v
w
w

3er Trimestre

4to Trimestre

4to Trimestre

Ter Trimestre

2025

2026

2024

2026

Duracion total

3 meses

30 meses

5,5 MESES

Periodo del dia

Todo el dia

Todo el dia

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

AMPLIACION GALIBOS

BOBADILLA-ALGECIRAS X

PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE

LA INTEGRACION DEL
FERROCARRIL EN ALMERIA

X

PROYECTO
DEMODERNIZACION,
MEJORA'Y TRATAMIENTO
DE LA CIMENTACION DE
LOSPUENTES SITUADOS
EN LOSPK 103+640,
106+486 Y106+650,
PUENTE SOBRE EL Rio
Ardila (p.k. 28/517),
PUENTE SOBRE EL Rio
MURTIGAS SITUADOEN EL
P.K.76/338

PROYECTO TUNEL

N° 3 AEROPUERTO-
GUADALHORCE, LINEA
436 MALAGA CENTRO
ALAMEDA- FUENGIROLA,
PPKK 4+739 A 7+639

X

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

/ 6.0.G. TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

En principio se trata de un corte total de la linea de 3 meses.
AUn no esta cerrado el proyecto.

Afeccién a la Linea 410, Linares Baeza-Almeria, seccién
Moreda-Almerfa durante 30 meses: Corte total en 7 km desde
la estacién de Huercal-Viator hasta la estacién de Aimerfa
(final de linea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024
hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte
entre ambas estaciones al viajero se realizara por carretera.

Imposible linea desvio

"Necesidades de la DT:

Puentes 103 a 106: 4,5 meses de corte (el acceso los puentes Capacidad Linea Desviacién 516: Baja
es por la via y sélo se puede realizar tras haber reparado el

/ capacidad disponible. Se intentard
puente anterior).

incrementar la capacidad actual ampliando
Puente 28: Se necesitan 5, 5 semanas de corte. los hora”‘_’s de apertuta de las estaciones
en la medida de lo posible.

Puente 76: se necesitan 8 semanas de corte.

Vinculado con corte de Mantenimiento (identificador 2021-3-
017). TBA conjunto ya aprobado"

Corte 5,5 MESES. Actuaciones: Picado de via en placa para

- . Imposible linea desvio
micropilotar y se repone via en balasto.

/7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 14

DE SERVICIO

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)



adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total

N°ZONA
CORRELATIVO

FECHA
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°
RESTRICCION DE VELOCIDAD

2
©
g
o]
<
2
[
w
(=]
<
e
(%)
w
[

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"Tunel Guadalmedina L436 -0/635 al 0/404

(o) ()
n = =
S é 9 4 ) Q PROYECTO Tunel Corte de 3 meses entre Marfa Zambrano y Alameda Centro.
o Mélaga Fuengirola = S E S L Guadalmedina 436 X
N 5 N = N o -0/635 al 0/404 Ligado a 2022-3-013"
o~ el [
o~ ™M
"Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23 ) . )
al 30/09/24) Capacidad Linea Desviacién L516: Baja
< N g ) AROMSCITO) B2 - Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de  Capacidad disponible. Se intentara
S ) £ 0 e s & ) CONSTRUCCION DE LaVdes/6h incrementar la capacidad actual ampliando
f Jabugo iuelvs Wiareemges é 5 % 5 E [TecbeldE RENOV/_-\GON ~DE b X X « Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de via e los horarps de apertur.a de las estaciones
= 3 = 0 TRAMO: CALANAS- X p en la medida de lo posible.
S oA PEGUERILLAS instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancias.
+ Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de via e
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancias."
Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23
& RENOVACION INTEGRAL el St0gey2y Capacidad Linea Desviacién L516: Baja
~ o < 0 + Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de pac ) . o9
5 £ @ g < g/,) DEJNFRAESTRUCTURA LaVdes/6h capacidad disponible. Se intentara
o Jabugo Huelva Mercancias é § @ § £ Todoeldfa Y VIA. TRAMO: ) X X < Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de via incrementar la capacidad actual ampliando
~ o & v JABUGO-96+430. LINEA ! N . los horarios de apertura de las estaciones
S A - ZAFRA-HUELVA instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancias. on la medida de Io posible
« Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de via e P ’
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancfas.
Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23
al 30/09/24)
@ o " RENOVACION INTEGRAL - Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de Capacidad Linea Desviacién L516: Baja
5 g @ g < I DE INFRAESTRUCTURA'Y LaVde5/6h capacidad disponible. Se intentara
o Jabugo Huelva Mercancias > S k) S qé Todo el da VIA. TRAMO: P.K.96+430 X X incrementar la capacidad actual ampliando
= g N g N 0 - CALANAS.LINEA: ZAFRA- + Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de via e |os horarios de apertura de las estaciones
<] ) HUELVA. instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancias. en la medida de lo posible.

+ Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de via e
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancias.

/UD /’I.INF.GRAL /Z,INFRAESTR. /3. COND.ACCESO /4. ADJUDICACION S5.SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 17
DE CAPACIDAD R.ECONOMICO DE SERVICIO

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)



TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

"157+700 Linea
Zafra-Huelva

177+887 Linea
Zafra-Huelva

Q (o
@ 157+700 Linea  166+140 Linea £
= Zafra-Huelva Zafra-Huelva <
S 2
166+790 Linea 177+887 Linea
Zafra-Huelva" Zafra-Huelva

wn
m
Q o
®  Jabugo Huelva Mercancfas &
& =
o
o~
o~
) [e)
2 Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa c
N 2
o~
wn
8 g
rf‘] . o
o Campillos Ronda g
= a
o~
o~
S @

T C
2 Venta de Cardenas Los Cansinos ©
S a
o~

N\

LnJ /’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.

INICIO RTC

FIN RTC

2z
o
N
3
<
z
z
w
a
<
I
9]
w
'S

2022
Septiembre

2023
Septiembre

2024
Octubre

2024
Durante

2025
Durante

/3. COND.ACCESO

2024

2024

2024

2024

2025

Duracion total

22 meses

16 meses

4 MESES

12 meses prevista

7 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD R.

Periodo del dia

Banda
mantenimiento /
Fin de semana

Todo el dfa

Banda
mantenimiento /
Fin de semana

Todo el dia

Todo el dfa

5. SERVICIOS Y

MOTIVO DE
RESTRICCION

RENOVACION INTEGRAL
DE INFRAESTRUCTURA'Y

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

VIA. TRAMO: PEGUERILLAS X X

- HUELVA (CARGAS).
LINEA: ZAFRA - HUELVA

SUPRESION DE BLOQUEO
TELEFONICO TRAMO:
ZAFRA - HUELVA CARGAS

SUSTITUCION DE DESVIOS
EN LA CABECERA SUR

DE LA ESTACION DE
SANTA JUSTA (s6lo Red
Convencional)

Renovacién de vias,
actuaciones puntuales
en infraestructura'y
adaptacién de gélibo de
PS del tramo Bobadilla

- Ronda PK 26+500 a pk
69+583. Linea Bobadilla -
Algeciras

Adecuacién de Galibo de
13 tlneles

ECONOMICO

X

X

X

X

X

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del cilculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

Capacidad Linea Desviacién L516: Baja
capacidad disponible. Se intentara
incrementar la capacidad actual ampliando
los horarios de apertura de las estaciones
en la medida de lo posible.

234/22 SE TBA-5 Calafias - Huelva Mercancias (30/09/22 al
28/02/23 31/05/2023)

Desde 21-02-23 al 31-05-23: Intervalo de trabajos de 02:30
ha 7:20 h, de Lunes/Martes a Viernes/Sabados, incluso
Festivos.

Capacidad Linea Desviacién L516: Baja
capacidad disponible. Se intentara
incrementar la capacidad actual ampliando
los horarios de apertura de las estaciones
en la medida de lo posible.

Obras adjudicadas, previéndose inicio en mayo 2023

+ Se aprovechard el corte de via entre Jabugo y Huelva (Jul.23 -
Sept. 24) para puesta en servicio parcial

Proyecto en fase de redaccién. Afectaciones estimadas:

+ PREVIO a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento +
otros intervalos que pueda conceder el PM.
Capacidad linea desviacién L444: Alta

* CORTE TOTAL DURANTE 3 SEMANAS EN EL MES DE AGOSTO (apacidad disponible

-24 (a consensuar fechas concretas). La estacién de Santa
Justa quedara como fondo de saco con la via cortada en el
lado Cadiz.

+ POSTERIOR a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos
que pueda conceder el PM.

"Obras en fase de licitacién

Dos cortes de 15 dias cada uno durante 2024" lipesible s st

"Obras en fase de proyecto

Desvio por Extremadura-Zafra-Los Rosales
Corte estimado 7 meses" P
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adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

FECHA
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE VELOCIDAD

z
0
g
3
<
z
T
w
(=]
<
e
1%]
w
'S

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

. - "+ Abril 2023 - Diciembre 2024 (renovacién estaciones): Corte
Trabajos para renovacion

8 o 4] . R nocturno de ambas vias durante 6/8 horas + Corte de vias en
S’ POBLA LLARGA SILLA g 8 £ 8 g Nocturno (Sssvll\asé Zztfenna(;/aara’n con X X X sEienes @t e (EtEEnEo @ une de ks gamalss celt No procede
o & I g & g e A — estacion durante fines de semana) P
5 o o P B + LTV a 30 y 80km/h abarcando la longitud total de la estacién
ref: 2021-4-004 . o
en la renovacién de estaciéon
~ " Enlace en ancho
) 0 mixto entre las + Linea 300 => 6 cortes nocturnos de 12h en ambas vias
T o m o < v
;‘; MAUZNRALARONIT AU ARSI = S c S g Nocturno lineas 300y 310 por X X entre Silla y Benifaié en fin de semana permitiendo en horario No procede
DE SANT LLUIS DE SANT LLUIS = ~ = ~ = ; 2 p
S N Almussafes(relacionado diurno la circulacién por una sola via entre estas estaciones
o con 2019-4-018)
"La afectacion al tréfico por los cortes se produciran a partir
del 2° semestre de 2023:
« Cortes nocturnos de ambas vfas de 12 horas durante los
fines de semana cuando se esten sustituyendo aparatos
situados en vias generales
g v 9 + Cortes puntuales durante 72 horas en fin de semana de la
<  VALENCIA LA FONT VALENCIA LA FONT g @ ‘é 8 4] NG Conversién a ancho mixto X X X linea 304 (conexién de la linea 600 con la Iinea 300 "'ramal No procede
O DESANTLLUIS DE SANT LLUIS 3 & g & E la estacion de Valencia FSL Alfafar™) P
I o & « Interrupciones puntuales del acceso a Valencia FSL
Mercancfas

- Interrupciones de la continuidad del acho 1435mm entre
Valencia y Castellén

+ Restricciones al estacionamiento en vias de apartado de
Valencia FSL y Valencia FSL Mercancias"
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

N°

2019-4-019

2019-4-020

2019-4-021

TRAMOS RTC

CASTELLO VINAROS

VINAROS L'AMETLLA DE MAR

L'AMETLLA DE MAR CAMB. LA BOELLA

INICIO RTC

Julio

Abril

2do Semestre

2022

2022

2023

AFECTACION AL

FIN RTC

z
o
9]
<
=
-
<
z
T
w
a
<
T
1%]
w
'S

Ter Semestre

1er Semestre

Ter Semestre

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

%]

()
= 4] Cambio de ancho a UIC
~ ]

Noct 5 S

Q 0% octurno entre Castello y Vinaros X X

<

" Cambio de ancho a
@ @ UIC entre Vinaros y
= £ Nocturno subestacién de Vandellos, X X
o~ . .

= incluyendo la linea 620

entre L'Aldea y Tortosa

0 .
@ o Cambio de ancho a UIC
S £ Nocturno entre Vandellos y el X X
o = cambiador de La Boella

4. ADJUDICACION 5. SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO

DE CAPACIDAD R. ECONOMICO

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

X

PESO, LONGITUD, GALIBO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

SOLO DIESEL

"+ Julio 2022 - Diciembre 2023: Bandas de mantenimiento de
6/8 horas en diversas vias

Posteriormente:

+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias

+ Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos
consecutivos No procede
+ Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el
cambio en la otra via

+ Las EEFF deberdn adaptar el material que presta servicio en
este tramo de Ifinea al ancho UIC

Relacionado con obra 2019-4-020 y 2019-4-021"

"+ Abril 2022 - Diciembre 2023: Cortes nocturnos de 6/8 horas
en ambas vias

Posteriormente:

+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias

« Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos
consecutivos No procede
« Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el
cambio en la otra via

+ Las EEFF deberan adaptar el material que presta servicio en
este tramo de linea al ancho UIC

Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-021"

"+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias

+ Cortes de una de las vias generales en 2 trayectos
consecutivos

« Previsto el cambio de ancho en una via y posteriormente el
cambio en la otra via

+ Las EEFF deberdn adaptar el material que presta servicio en
este tramo de linea al ancho UIC

Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-020"

No procede

/7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 70
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

2019-4-025

2020-4-004

2020-4-005

2020-4-007

TRAMOS RTC

SAGUNT CASTELLO
MURCIA DEL MURCIA
CARMEN MERCANCIAS
MURCIA
LORCASAN DIEGO )0 =\ ac
MURCIA SAN ISIDRO

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR

INICIO RTC

Enero

Febrero

Octubre

Febrero

2022

2022

2021

2025

FIN RTC

z
=
N
o
<
P
z
w
(a]
<
I
1%]
w
'S

Diciembre

Febrero

Febrero

Marzo

. /3.COND.ACCESO /

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

CORTE TOTAL

"Electrificacién trayecto
Sagunt - Castelld, via 2 y
vias de apartado pares
de Sagunt, Aimenara,
Moncofar, Burriana y
Villarreal (relacionado con

<~ & id 2022-4-001)
3 g Nocturno Ampliacién de plataforma X
o « de vias 4y 6 de Sagunt
para acondicionar futuro
acceso al Puerto
Ampliacién de plataforma
en vias 3y 4 de Almenara
y Burriana para adaptarlas
a trenes de 750m"
4]
n n ; :
% é Dia completo ﬂievr?;oodad Murcia X
o™
0
@ 0 Obras del tramo
g GEJ Dia completo Alcantarilla-Lorca San X
o =] Diego
Cambio de ancho tramo
Murcia - San Isidro
(Linea Alta Velocidad
046 Monforte del Cid -
Murcia), dando de baja la
@ linea L336 de cercanfas
© g entre ambas estaciones.
S £ Diacompleto  Redaccion PC suspendida, X
o 2 condicionada a la nueva

definicién funcional en
Estacién de San Isidro y
a la coordinacién con el
corte actual de la L320
Murcia Mercancfas -
Murcia El Carmen

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7
D

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacion en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

"« LTV mdvil a 30km/h en 1000m durante 2 dfas, pasando a
80km/h durante 2 semanas.

+ Restricciones al estacionamiento durante la adaptacion de la
catenaria en la estacién de Castellén

+ Interrupciones que afectarian puntualmente a la via de

tercer carril del (ancho 1435mm entre Valencia y Castellén)

No procede

« Interrupciones en la conexién de la linea 610 con la linea

600

» Restricciones de acceso directo a Sagunt Mercaderies desde
el lado Pucol o lado Almenara (incluso restriccién total de
acceso a Sagunt Mercaderfes FASE11 del TBA 40/22)"

+ Corte total

- Corte total

« Corte total

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

"Alta capacidad de desvio
(desvio posible por linea 046) "
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FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

2021-4-012 2021-4-005 2021-4-002

2021-4-019 2021-4-016  2021-4-013

2021-4-020

IN
TRAMOS RTC

XATIVA SILLA 2
o

SILLA CULLERA =
v

3

ALACANT i

UAENEINR TERMINAL &
T

v

g

ALACANT i

ALACANT TERMINAL 20 Pi0 £
o

<

o

SAGUNT CAMINREAL £
o

g

VALENCIANORD ~ CAMB. LA BOELLA £
w

5]

iel

XATIVA ALCOI £

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR

ICIO RTC FIN RTC

AFECTACION AL

TRAFICO

- (f
4 [ =
© ° = g a
- =
g - 3 MOTIVO DE s 3
N 0 o RESTRICCION 4 3z 3
o} 9] ° g 0 2
< o o o & >
Z 3 T & & ]
[y =] o £ o 2
w z 5
O © Y
[a} O G 2
$ z b
I e
@) I}
w (4
w
©
c
©
v IS
9 € o & Instalacién de 5 Obras de
S g S @ Nocturno X X X
~ S I o Drenaje Transversal
e £
=
0
0
= & g Renovacién de viay
I 2 N 4]
= Nocturno
I 2 & 5 catenaria X X X
o~
=
] 4]
& c N & Dependiente de Obras de implantacién de
o = o IS " X X X
N = I p la fase tercer carril
] ~
o
= 0
< 4} @ @ Ampliacién playas de
N = N 5] .
o £ o £ completo via ancho estandar X
N = ~
L @ (actualmente en proyecto)
&
o 9 "- Adaptacién de galibos
< R 0 ol - Renovacién de desvios
S 5 S 2 completo .
& 2 < £ P en determinadas X
@ estaciones"
<
= %]
IS £ S £ Nocturno Implantacién ERTMS N1 X X
~N %) ~ ~
& —
o 4
< o n 4]
S 2 S £ Diacompleto  Renovacion de via X
o~ 5 o~ o

5. SERVICIOS Y

: / 3. CONDACCESO / 4. ADJUDICACION C
R.ECONOMICO

DE CAPACIDAD

/ 6.0.G. TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/7. INSTALACIONES

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

8 Cortes nocturnos en 8 fines de semana de ambas vias

durante 12 horas N [preeaitz
"Establecimiento de vias Unicas entre estaciones colaterales

con corte nocturno de ambas vias durante 6/8 horas

11/09/23 al 30/05/24: Renovaciéon completa de las dos vias ~ No procede

en el trayecto Sollana - Cullera (una vfa en circulacién) segin
74/23 VATBP-1."

"~ Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total
entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno
de 7 horas todos los dias (estimado en 6 meses) hasta que
exista conexién en UIC entre Valencia y Alicante

- A partir de entonces, corte total de la linea durante 17
meses"

Imposible linea desvio

Reduccién de nimero de vias en 1668mm disponibles en
Alacant Terminal

"Baja capacidad de desvio
(desvio posible por linea 600, pero limitada
por préximas restricciones)"

- Corte permanente de la linea

- Corte nocturno de ambas vias durante 5 horas
aprovechando en la medida de lo posible los cortes del
cambio de ancho en la linea

No procede

+ Corte total de la linea Imposible linea desvio
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FECHA
N°ZONA

IDENTIFICADOR

2022-4-001 2021-4-021

2022-4-006 2022-4-002

2022-4-007

CORRELATIVO

N°

N
TRAMOS RTC

o

BUNOL UTIEL <
o

SAGUNT SAGUNT =
o

TERUEL CAMINREAL g
S

o

B

TORREPACHECO ~ CARTAGENA =
wv

o]

Qo

g

VALENCIA LA FONT I

MALENGINORD {5 o ir WS &
8

o~

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR

ICIO RTC

z
9
9]
<
N
o
<
z
z
w
a
<
I
1%]
w
W

2024
Octubre

2022
Julio

2025
Diciembre

2025
2do Semestre

2023
2do Semestre

. /3. COND.ACCESO

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total

(%l
0 b
S £ Dia completo Renovacién de via
o~
O
@
<« 0 Iy q
S qE) Nocturno Adaptacpn de desvios de
I & la estacién al ancho mixto
o~
0
[
Q8
g & Nocturno Electrificacion de la linea
o o~
PROYECTO
" CONSTRUCCION DE
R o PLATAFORMA. CONEXION
S GEJ Dia completo MURCIA-CARTAGENA.
o N RIQUELME-CARTAGENA.
TRAMO: TORRE PACHECO-
CARTAGENA
" Nuevo canal de acceso
- I ye
& g |5 para la integracion de la
I o DB EimpEe alta velocidad en la ciudad

de Valencia

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
DE SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

+ Corte total de la linea Imposible linea desvio

"De forma genérica de 23:30 h a 05:50 h

+ Restricciones al estacionamiento de trenes en vias pares o
impares segun el transcurso de la obra

+ Corte que afectarian puntualmente a la via de tercer carril
(ancho 1435mm entre Valencia y Castellén)

+ Imposibilidad de acceso a la terminal de Sagunto Cargas
directamente desde uno de los lados de la estacién (Pugol o
Almenara) alternativamente segln el transcurso de la obra "

No procede

"Baja capacidad de desvio
(desvio posible por linea 600, pero limitada
por préximas restricciones)"

- Corte total de 22:30 a 06:30 PREGUNTAR A MANTENIMIENTO
SU COINCIDENCIA CON LOS GALIBOS

+ 5 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana (de

el & WEries) Imposible linea desvio

"+ Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vias

+ Circulaciéon en via Unica durante diversas fases de obra

+ Puntualmente, cortes de la continuidad del ancho 1435mm
entre Valencia Joaquin Sorolla y Castellé en intervalos
maximos de 4 dfas consecutivos

+ Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"

No procede
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adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL

INICIO RTC TRAFICO

FIN RTC
TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE

RESTRICCION AFECTACION PREVISTA

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

N°

2022-4-009 2022-4-008

2022-4-010

2022-4-011

2023-4-001

<

g

ALFAFAR- £

VALENCIA -NORD BENETUSSER a
S

5

Q

g

VALENCIA LA FONT VALENCIA SANT £
DE SANT LLUIS ISIDRE &
S

5

<

g

VALENCIA LA FONT  ALFAFAR- =
DE SANT LLUIS BENETUSSER &
5

o~

<

g

TORREPACHECO RIQUELME E
wv

o

el

N

g

g

CARTAGENA CARTAGENA §
=

3

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR
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2023 2023 2023
2do Semestre 2do Semestre 2do Semestre

2023
2do Semestre

2025
Ter Trimestre

. /3. COND.ACCESO

Duracioén total

2028 2028
afos afos

2028

2026
36 meses

2025
3 semanas

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del dia

%S Dia completo

Dia completo

Dia completo

Dia completo

Dfa completo

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

Nuevo canal de acceso
para la integracion de la
alta velocidad en la ciudad
de Valencia

Nuevo canal de acceso
para la integracion de la
alta velocidad en la ciudad
de Valencia

Nuevo canal de acceso
para la integracion de la
alta velocidad en la ciudad
de Valencia

Proyecto construccién de
plataforma conexién en
UIC Murcia-Cartagena.
Tramo: Riquelme-Torre
Pacheco

Sustitucién puente del
Hondén PK524+099

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

"+ Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias seglin
el desarrollo de las fases de obra

« Circulacién en via Unica durante diversas fases de obra

« Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"

No procede

"+ Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias segln
el desarrollo de las fases de obra

+ Puntualmente, corte de total durante un méaximo de 4 dfas
consecutivos

- Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"

No procede

"+ Cortes nocturnos de entre 5y 8 horas en ambas vias segin
el desarrollo de las fases de obra

+ Puntualmente, corte de total durante un maximo de 4 dias
consecutivos

« Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los
aparatos de via instalados"

No procede

- 13 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana

"+ Corte total del acceso a la estacién de Cartagena desde la
estacién de La Palma-Pozo Estrecho (Iinea 352)

+ Corte total del acceso a la estacién de Cartagena desde la
aguja 0+837 (linea 324)

+ No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras.
+ Condicionado al fin de las obras del soterramiento de
Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de
Media Distancia en Cartagena."

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS o4

E SERVICIO

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)



Duracioén total
Periodo del dia

Dfa completo

2025
2 meses

2026

Dfa completo

24 meses
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/Lrﬁ /1.|NF.GRAL / 2. INFRAESTR / 3.CONDACCESO /

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

MOTIVO DE
RESTRICCION

adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL
TRAFICO

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Nuevo puente sobre el
Barranco de las Ovejas,

PK 1/662 Linea 334 (entre X
sefiales de entrada de la
estacién de Sant Gabriel)

Refuerzos de pasos

+ Corte total del acceso a la estacién de Sant Gabriel, y por

. Imposible linea desvio
tanto al puerto de Alicante. P

" Corte nocturno de ambas vias en intervalos de 5 horas

superiores entre X X X - Corte de 1 de las 2 vias generales de 48 horas en fin de No procede
Vandellos y el cambiador semana, afectando a un maximo de dos trayectos entre P
de La Boella estaciones"

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

/6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 75
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adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL

INICIO RTC FIN RTC TRAFICO

TRAMOS RTC

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

IDENTIFICADOR

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracion total
Periodo del dia

FECHA
RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

2
©
3
7
<
2
[y
w
=]
<
E=
19
w
w

"Entre Astigarraga y San Sebastian.

Tunel de Loiola. Establecimiento de via Unica entre
Astigarraga y San Sebastian Febrero 2024. TBP 306/23
Trabajos de desmontaje de via 1 + catenaria rigida via 2 desde
Febrero 2024 a Mayo 2024.

Centrado de via Gnica en CVE Mayo 2024. Ejecucién

de emboquille desde Febrero 2024 a Julio 2025. Inicio
excavacion con TES Noviembre 2024.

Paso Superior de La Hipica. Demolicién en FDS Noviembre
2024. Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin
determinar.

Entre Pasajes y Renteria

Ampliacién de gélibo del tinel de Capuchinos, Corte
extraordinario de 6 meses de duracién de Pasajes a Irin con
bypass para mercancias a partir de Mayo de 2024.

Paso Superior de Buenavista. Corte extraordinario total desde

Implantacién del ancho Pasajes a Irtin durante 2 semanas + 2 semanas en Agosto
é o § mixto en el tramo de 2024, respetando la Semana Grande de San Sebastian.
: [} I = = o Astigarraga - Irdn (del 22 de julio al 9 de agosto, y del 19 de Agosto al 1 de
© ; 2 = [S o IS garrag; y J 50sto, y 3 S ble li It t
S AISTED] a = [ {—j Q o estacién de Irtn. (Obra X X X Septiembre) N posible linea afternativa
Q a 2 transferida desde Adif Entre Renterfa e Irdn:
- AV). Lezo-Renterfa. Construccién de muro 3 para ampliacién de

plataforma existente.

Trabajos en BM desde Septiembre de 2023.

Trabajos de ampliacién de gélibo en tinel de Gaintxurizqueta.
Trabajos reanudados en Febrero de 2023 seglin TBA,
situacién de corte total de via 2 entre Lezo e Irdin. Final de
excavacion del tunel prevista para finales del 2023. Previsén
de devolucién de via doble octubre de 2024.

Paso Superior de Araso PK 635/950. Establecida LTV a 60
Km/h para los trabajos de ejecucién del tablero. Supresién
LTV el 25 Septiembre 2023

Ventas de Irin

Demolicién de estructura PS Elizatxo. Corte total de 52 horas
en fin de semana. Sin determinar. Reposicién de estructura
PS Elizatxo. (septiembre-diciembre 2023).

Demolicién de PS Teilerfa y construccién de nueva pasarela
metélica Teilerfa (enero 2024-abril 2024)."

/UD /’I.INF.GRAL /Z,INFRAESTR. /3. COND.ACCESO /4. ADJUDICACION S5.SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS ¢
DE CAPACIDAD R.ECONOMICO DE SERVICIO

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)



TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

Muriedas Santander

2019-6-028

Renedo Guarnizo

2022-6-006

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

INICIO RTC

Junio

Septiembre

2022

2022

FIN RTC

4
©
(9)
<
N
=
<
4
[y
w
[a]
<
e
19
w
w

Diciembre

Enero

Duracion total

2024
24 meses

2026
36 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del dia

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Duplicacién de via
Torrelavega Santander
(1° fase de Muriedas

a Santander) y otras
actuaciones entre
Guarnizo y Muriedas

Duplicacién de via

Torrelavega Santander

(fase de Renedo a X X X
Guarnizo) y otras

actuaciones

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

Hay varios cortes de via extraordinarios aprobados desde

el mes de junio del 2023 hasta el mes de diciembre del
2023, que van a afectar segln las fases de los trabajos,
desde Muriedas a Santander, incluido el acceso al puerto de
Santander, seglin alguna fase de la obra. Se adjunta GESTO
con el corte de via desde el 10/06/2023 hasta el 04/12/2023
entre Muriedas y Santander. Entre Guarnizo y Muriedas se
empezard cuando se libere la 12 fase. En fase de ejecucién

Inicio trabajos enero 2023. En mayo 2023: FDS Corte

total - Previsién de inicio trabajos en zona de seguridad

en septiembre 2023. No gestionado ninglin expediente
GESTO en la actualidad hasta aclarar soluciones técnicas
del proyecto. No gestionado ninglin expediente GESTO en
la actualidad hasta aclarar soluciones técnicas del proyecto.
No se va a hacer nada al amparo del corte extraordinario de
Muriedas a Santander. De momento seguimos trabajando
en zona de seguridad. Se estan planificando las afecciones
al trafico. Se va a tramitar un GESTO para enero de 2024
para la construccién de un paso inferior en la estacién de
Torrelavega, con cortes de vias alternativos en la estacion.

E SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

Sin posible linea alternativa

Sin posible linea alternativa

/6. 0.G. TRAFICO /7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 57
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
N° CORRELATIVO

2019-5-001

2019-5-002

RIAL NOREST

TRAMOS RTC

Castellbisbal

S.V. Calders

Martorell Seat

L'Hospitalet de
Llobregat

INICIO RTC FIN RTC

FECHA DE FINALIZACION
Duracién total

o o
& 2 =
=}
= I3 =

2024
60 meses

2024

Marzo
2018
Noviembre
80 meses

Periodo del dia

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

Implantacién del ancho
mixto en el Corredor
Mediterraneo en el tramo
Castellbisbal - Martorell

Implantacién del ancho

mixto en el Corredor

Mediterréneo en el tramo ~ x X X
Martorell Seat - Sant

Viceng Calders

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.
Limitaciones de velocidad seglin avance de los trabajos.
Realizada PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de
agosto de 2022. Realizado establecimiento de vfa Unica entre
Castellbisbal-Martorell a través del ramal de Costablanca, y
corte del tlnel de Castellbisbal de via doble, con una duracién
estimada de 14 meses desde la PeS del ramal. Finalizados
trabajos de cimentaciones y montaje de pérticos de LAC en
playa de vias de SEAT, y finalizado montaje de pérticos rigidos
en la estacién de Castellbisbal. Finalizado, con fecha 18 de
agosto, corte total entre las estaciones de Castellbisbal y
Martorell, para remodelacién de cabecera norte de estacién
de Martorell y cabecera sur de Castellbisbal, y PeS del nuevo
SW. En primera quincena de octubre de 2023, corte total de
2 semanas en estacién de Martorell SEAT para culminar la
implantacién del ancho mixto en la playa de vias y PeS del
nuevo SW de la estacién. Previsién de corte especial en marzo
2024 en vias 2 y 4 de la cabecera norte de Castellbisbal,

para montaje de aparatos de ancho mixto 13-15-23-25. Se
intentard hacer coincidir cob el puente de diciembre.

Posibles desvios parciales por L200, L276 y
L250. Lineas saturadas en horarios diunos.

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.
Limitaciones de velocidad segin avance de los trabajos.

En ejecucién adaptacién al ancho mixto de La Granada,

con construcién de paso inferior y nueva configuracion

de vias (estacién sin vias de apartado). A este respecto,
finalizados trabajos de instalacién de escapes mixtos y

de nueva configuracién de vias en La Granada, y en fase
final de construccién de paso inferior e instalaciones del
mismo. Supresién hasta octubre de la parada comercial

en la estacién de La Granada para puesta en servicio del
Paso Inferior. Con previsién de inicio en cuarto trimestre

de 2023, actuaciones de remodelacién para ancho mixto

de L'Arbog, Monjos y El Vendrell, con generacién de vias
Unicas segln fases de obra en trayectos comprendidos entre
Vilafranca y St Viceng (primeras dos fases trayectos St Viceng
de Calders-Monjos y posteriormente Vendrell - Vilafranca, y
fases posteriores trayecto completo St Viceng - Vilafranca),
actuando en primeras fases sobre vias impares de estas
estaciones, y posteriormente en vias pares.

Posibles desvios parciales por L200, L276 y

L250. Lineas saturadas en horarios diurnos.

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)
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INICIO RTC
TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO
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/UD /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO

FIN RTC

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Implantacién del ancho
mixto en el Corredor
Mediterrédneo en el tramo
Bif. Vilaseca - Tarragona

2024
122 meses
>
>

Implantacién del ancho

%]
< % mixto en el Corredor
S E - Mediterréneo en el tramo ~ x X X
o N Sant Viceng Calders -
o Tarragona
%] ‘s .
@) jﬁ Renovacién Plasencia-
S = Ayerbe e instalacion X X X
o S0l desvios Ayerbe
I Instalacién de via en placa
§ 2 entre el Apeadero de y “
& £ Arc de Triomfy Plaga de
< Catalunya.
Nuevo acceso a la
nueva terminal T1 del
aeropuerto 'PROYECTO
4] DE ACTUACIONES
N 4 NECESARIAS PARA LA
IS = X X
~ = PUESTA EN SERVICIO
o~

DEL ACCESO A LA
NUEVA TERMINAL
DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA'

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y

C / 6.0G. TRAFICO
R.ECONOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.

Finalizados trabajos de instalacién de los desvios mixtos de la

estacién de Altafulla. Pendiente de confirmacién por parte del No procede
tecondlogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del

nuevo ENCE de Altafulla y conversién de apeadero a estacion.

En febrero o marzo de 2024, previsién de corte total entre St
Viceng de Calders y Tarragona durante 3 meses, por trabajos
de adecuacién y ampliacién de galibo del tinel de Roda de
Bard. Durante dicho corte total, se acometera la adaptacién al
ancho estandar de la estacién de Torredembarra y cabecera
norte de Tarragona.

Desvios parciales por L200 para los trenes

pasantes entre Barcelona y Zaragoza. Baja

capacidad. Para los trenes entre
Tarragona y Barcelona/Portbou, Imposible

via de desvio.

+ Corte parcial en estaciones. Imposible linea de desvio

Desvios parciales por L270. En horario
diurno, baja o nula capacidad. Posibles
rotaciones en estaciones préximas como
Estacién de Franga y Badalona.

"Corte total ambas vias 26 dfas
El proyecto se encuentra en supervisién y se debe contratar
posteriormente."

Trabajos en banda de mantenimiento con TBA para
ampliacién de via 4 de El Prat de Llobregat y renovacién de
catenaria. Previsién de corte extraordinario para conexién

de via 4 con via 2 por nuevo trazado sobre estructura en

1° trimestre 2024. Previsién de cortes extraordinarios para
instalacién de aparatos de via en via 1y 3, y enlace de nuevos
ramales en el 3° trimestre del 2024. Obras en ejecucion.

Minima

/7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 79
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adifF

ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL

INICIO RTC TRAFICO

FIN RTC
TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE

RESTRICCION AFECTACION PREVISTA

N°ZONA
CORRELATIVO

FECHA
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Duracién total

Periodo del

CORTE TOTAL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

Circulacién en variante con via Unica, mediante dos escapes al
inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estacién

S = " Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendra via doble,
@ 2 . i Iy
ﬁ St Feliu de % o QEJ 9 % Soterramiento estacién de medlam? la m‘sta\amon de otros ‘2 escapes. Previsién de
o Llobregat S i = i E - St. Feliu de Llobregat X el e 05 escapes a partlr de13, 14y 1 5 de enero
S a = 3 2023. Implantacién de via Unica, y nueva estacién provisional,
o 2 el dia 16/04/2023, hasta final de las obras. TBA 308/22.
CERRADO, Clausurado y dado de bja el PaN de Sant Feliu
desde 16 octubre 2022.
_ @ o "+ Restriccién de capacidad con corte puntual extraordinario
o) 2 2 9 Remodelacion estaciones en fin de semana.
=3 . £ = g Q 4] Parets, Granollers, Les + Intervalos nocturnos afectando a ambas vias por actuacion
v Parets La Garriga = o = o IS - L& e los ENCES. S - o
S = m = N 5 queses y La Garriga. en los s. Se prevee puesta en servicio en corte 4
% g EJ @ IISS Y COMUNICACIONES trimestre de 2023. Previsto desde 12/10/23 al 13/01/24,
ambos incluidos."
E:rpe‘gaycgng:r:g;mre "+ 4° trimestre de 2023: Corte total tempora‘l de tres meses
Incluye adecuacion via entre Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga
E = = " catenaria @ imsta\adonés y Parets). Se esta valorando la posiilibidad de que el corte
S 4] -~ 4] < o B S CEEes incluya La Garriga y una semana de via unica en Parets y otra
v Parets La Garriga g S E S g factad 2 ob X X semana de corte total apra la renovacion de via. Previsto Imposible linea desvio
2 = o = T 3 eq? s yla obra desde 12/10/23 al 13/01/24, ambos incluidos.
5 & 5 em raistnictura Y + Verano 2024: 5 meses y medio de supresién del trafico
fgggreelsv;uycegg \e/TA y Eg:re«i;)’?rets y La Garriga (quedando operativas La Garriga y
ELECTRIFICACION
"Se incluye dentro del corte total de 4° trimestre de 2023.
4° trimestre de 2023: Corte total temporal de tres meses
u"ﬂj = 2 " Remodelacién estaciones entre Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga
S é ~ 3 < fﬁ Parots. Granollers. Les y Parets). Previsto desde 12/10/23 al 13/01/24, ambos
v Parets La Garriga = % § § IS franqu’eses yle GZam’ga X incluidos. Se estd valorando la posiilibidad de que el corte Imposible linea desvio
g o 'GIJ B VIAYELECTR\F\CAC\ONV incluya La Garriga y una semana de via unica en Parets y otra
N IS ™ semana de corte total para la renovacion de via.

+ Corte de 9 dias en Granollers Canovelles (que se incluye
dentro del corte total de la duplicacién)"
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

Ne

¥ L o actuaciones para ello. Las 3 N ha
Py 2 2 9 més im ortagtes son la Habrd cortes de fin de semana para la construccién de cada
2 ﬂg’ Q qg’ N 4] : p ) uno de los pasos inferiores. Corte para Pl K 36/434 en el 4T T "
v Parets La Garriga = IS = IS c ampliacién de un paso X X 2023 (dentro de corte global [inea - en gestién con Territorio Imposible linea desvio
N = o S o 0 inferior de vehiculos y g &
o o] S - . - PPNN a la espera)
I = <5 peatones existente y la
construccién de nuevo
paso inferior de peatones
en la zona de la estacion.
L 2 k611+930 VIADUCTO. . o ; ) ‘
§ Z = " '?raba B i Lo Corte total 3 semanas. Posible implantacién LTV. Posible Desvios parciales por L200 para los trenes
(NN} N vz B N
A ) g 5 GE’ 5 N 105 ejec A coordinacion del corte total con otros viaductos de la linea.  pasantes entre Barcelona y Zaragoza. Baja
& Salomo S. Vicente Calders = =) = =) o de reparto bajo lasviasy  x X ; . )
2 = Y = (\l > Se intentard coordinar el corte total con el resto de obras de capacidad. Para los trenes entre Tarragona y
;5 @ 2 o SelkEio GEls, Visguae la Linea Barcelona/Portbou, Imposible via de desvio
o Bl 5 Roda de Bara. L7-9 ' ’
k640,674 VIADUCTO.
@ @ p '
% = i 0 Trabajos ejecucién Losa Varias semanas de cortes alternos en 1 via manteniendo la
s g N GEJ N [l de reparto bajo las vias y circulacién en la otra mediante LTV. Posibibilidad combinar
o Vilanova SITGES = o = o o ; . ) , h , .
2 = I = N > balasto actuales y pasillos otro viaducto misma linea. Se ejecutara con la obra Ref: 2020-
S T g N fuera de gélibo. Viaducto 5-010 (Viaducto Piera)
o Canyelles . L8-9
@ @ pk636,562 VIADUCTO.
o o = . . s
=) =] 2 Tr. ion L ) a ;
o O < 4] < 0 clEljos eJECL_JC o Qsa Varias semanas de cortes alternos en 1 via manteniendo la
o5 ) £ § s N 0 de reparto bajo las vias y . - . - .
. Vilanova SITGES = o = o o : X circulacién en la otra mediante LTV. Posibibilidad combinar
2 = I = 5 = balasto actuales y pasillos otro viaducto misma linea
IS 5] S N fuera de galibo. Viaducto
o Piera. L8-10
@ @ PK562,501 VIADUCTO.
= = 2 0 Reparacién de los : »
4] 4] o ) 3 semanas de corte total. Posible implantacién LTV en un ) ) ) }
E Les Borges del GEJ 5 ng g ) viadutos de Masos . P . Desvios parciales por L200. Baja capacidad
. iudecayes = o = o . > X X azo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento )
Riudecay: s pl d I. Trabaj banda d
S Camp = I = I incluyendo ejeccién de ) disponible.
S o ° o ; extendida (con TBA).
~ ke S = losa de reparto y pasillos
o~ o~

INICIO RTC

TRAMOS RTC

z
2
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N
3
<
z
z
w
a
<
I
v
w
'

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total

La supresién de 2 pasos
a nivel en La Garriga
realizando diversas

fuera de gélibo. L8-12

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

FECHA

2021-5-002 2020-5-020 2020-5-017 2020-5-015
N

"2021-5-003

INICIO RTC

TRAMOS RTC

@

I

[}

Asco MORA LA NOVA £
=

o

el

o~

@

i

B (9]

Castellbisbal RUBI £
IS

o}

m

v

0

Estacion de Can g
Tunis. Calle 4 =
5]

@

g7l

[}

Camin Real Bif. Teruel £
E

@

@

0

[}

Bif. Teruel Caminreal %
E

o

je)

o~

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.

z
9
9]
<
N
3
<
z
z
w
a
<
I
v
w
5

2025
3er Trimestre

2024 2024
4to Trimestre 2do Trimestre

2022
Ter Trimestre

2024
4to Trimestre

/3. COND.ACCESO

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total

PK 519,2 TUNEL.
Rehabilitacion de la
béveda del tinel de Ascé,

w
& ﬁ adecuacion de rasante,
8 = impermeabilizacién,
o mejora de drenaje y
tratamiento embogquilles.
.L10-7
PK 3,8-4,5 Tratamiento
n del terraplén, columnas
& ﬁ de mortero y sustituciéon
5 = capa de forma, subbalasto
® y balasto Tramo MOLLET-
CASTELLBISBAL. L5-2
9N VIA. Implantacién del
g @ tercer carril en la calle 4,
5 = conexién del Can Tunis
= con Puerto de Barcelona.
[
§ 4] Instalacién de Linea Aerea
Q E - de Contacto
N
< § Ampliacién de gélibos
S g en tlneles y Pasos
o © Superiores

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de

AFECTACION PREVISTA

cambio al realizar el PAT)

Corte total duracién estimada de 2 meses. banda
de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos
extraordinarios fines de semana. Posible implantacién de LTV

El proyecto se encuentra en supervision

4 meses de corte de 1 via, alternativamente.

Corte total de 10 meses, via 4 Can Tunis - Puerto de
Barcelona

"+ Febrero 2022 0O Diciembre 2023: Bif. Teruel-Camin Real
con cortes de 21:40 h a 07:15 h. (598/21 BA TBA-4)y Cortes
extraordinarios en fines de semana

+ Enero 2023 a Diciembre 2023: Caminreal - Teruel corte de
via desde 22:30 h a 06:30 h (12/22 VA TBA-2)"

LINEA 600 (por Tarragona) Saturada por
restricciones por obras de la propia linea

Corte total. Vinculado: 2021-5-002. Actuacién que asume
Mantenimiento

INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 32
E SERVICIO

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.
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FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

Ne

2021-5-011 2021-5-010 2021-5-009 2021-5-004

2021-5-013

INICIO RTC

TRAMOS RTC
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Ariza Zaragoza §
=
a
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o™
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5
@

Les Borges del
Riudecanyes g §
Camp. =
fa
v
o™
(o)
5
4

Les Borges del
Riudecanyes g §
Camp. =
.
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o
(o)
5
@

Les Borges del
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.
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o
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7
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/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.
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<
I
v
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w

2024 2024 2024 2024
4to Trimestre 4to Trimestre 4to Trimestre Ter Trimestre

2024
2do Trimestre

/3. COND.ACCESO

FIN RTC

2025

2024

2024

2024

2025

Duracioén total

2 MESES 5 MESES 3 MESES

6 MESES

Periodo del dia

Todo el dfa

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Obras relacionadas con
la Autopista Ferroviaria
Zaragoza Algeciras.
Adaptacién de galibos de
tuneles.

PK569,161 VIADUCTO.
Sustitucién tablero de
hormigén por estructura
mixta, refuerzo de pilas
y mejora de estribos
Riera de Riudecols. L7-4.
Riudecanys.Les Borges
del Camp.

PK571,587 VIADUCTO.
Sustitucion tablero de
hormigén por estructura
mixta, refuerzo de pilasy
mejora de estribos Riera
de les Borges del Camp.
L7-5

PK574,19 VIADUCTO.
Ejecucién de losa de
impermeabilizacion,
refuerzo de pilasy
mejora de estribos Riera
de Maspujols. L7-6. Les
Borges del Camp-Reus.

Tratamiento Terraplén PK
13,990. Retirada capas
superiores y restitucion.
Tratamiento profundo

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

AFECTACION PREVISTA

Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluacién
técnica del proyecto

1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de
mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible
ejecucion del corte conjuntamente con viaducto cercano.

En estudio corte total o cortes parciales de 1 via (durante
15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento.
Posible implantacién de LTV. Posible ejecucién del corte
conjuntamente con viaducto Riudecols.

1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de
mantenimiento. Posible implantacién de LTV. Posible
ejecucion del corte conjuntamente con viaducto cercano.

Corte total (estimado 20 dias). Resto trabajos en banda de
mantenimiento. Posible implantacién de LTV.

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

Imposible linea desvio

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.

Imposible linea desvio

INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 33
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FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

IDENTIFICADOR

Ne

2021-5-014

2021-5-015

2021-5-016

2021-5-018

2021-5-019

INICIO RTC

TRAMOS RTC

Q
g
Sant Marti de
Centelles. E
Centelles. =
@
Q
g
Sant Marti de
Centelles. E
Centelles. E
]
Q
0
()
La Garriga Figaro. é
=
]
g
g
Castellbel y v.
y Terrassa §
Monistrol =
o]
oM
o
0
()
Tamarite Almacelles £
=
9]
™M

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.

z
o
9]
<
N
-
<
z
s
w
a
<
I
v
w
.

2025 2025 2025
2do Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

2024
4to Trimestre

2024
4to Trimestre

/3. COND.ACCESO

FIN RTC

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

" 0 Tratamiento Terraplén
(%]
S g PK 50,2. Sant Martf de
o < Centelles-Centelles.
" 0 Tratamiento Terraplén
(%]
S i PK 50,7. Sant Marti de
o < Centelles-Centelles.
[%]
= A Tratamiento Terraplén PK
o w . . <
~ = 41,600. La Garriga-Figaro.
y
% 0 Tratamiento Terraplén PK
(%]
g g 327,6. L6-7. Monistrol-
o < Terrassa.
< 0 Tratamiento Terraplén PK
w
g W 155,1. L6-2. Tamarite-
I3 =
s Almacelles.

4. ADJUDICACION 5.SERVICIOS Y /G.O.G‘TRAFICO /7.
D

DE CAPACIDAD R. ECONOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en
banda de mantenimiento. Posible implantacién de LTV.
Posible coordinacién obras resto terraplenes misma linea y
viaducto Rossell

Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en
banda de mantenimiento. Posible implantacién de LTV.
Posible coordinacién obras resto terraplenes misma linea y
viaducto Rossell

Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en
banda de mantenimiento. Posible implantacién de LTV.
Posible coordinacién obras resto terraplenes misma linea y
viaducto Rossell

Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en
banda de mantenimiento. Posible implantacién de LTV.

Corte total de 43 dias. Resto trabajos en banda de
mantenimiento extendida. Posible implantacién de LTV.
Posible coordinacién obras de terraplenes de la misma linea

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las cond nes de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

Imposible linea desvio

Desvios parciales por L210. Baja capacidad

INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 34

E SERVICIO

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)



adifF

ALTA VELOCIDAD

3
o AFECTACION AL
g INICIO RTC FIN RTC TRAFICO
= TRAMOS RTC
=
g z T 8
a 0 ° © 2 o CAPACIDAD LINEA DESVIACION
@) : % MOTIVO DE S g 2 (capacidad disponible estimada en
ﬁ 0 o RESTRICCION 2 2 2|3 AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
3 ] -g g g § g. r momento del calculo. Susceptibles de
g z 5 b F o 22| 5 cambio al realizar el PAT)
<F = [a) a =Y z [} o
£24 w =1z S 5 2
ONe O o o = u
Eog a 0 g 31 &
5 < e B @
z T = 4 o
I g
w
o o v
S i . i < 0 Tratamiento Terraplén Corte total de 75 dfas. Resto trabajos en banda de
”j Raimat-Montagut.  Lleida-Pirineus é S § S g PK 169,5. L6-5. Raimat- X X X mantenimiento extendida. Posible implantacién de LTV. Desvios parciales por L200. Baja capacidad
= = o g o n Montagut. Posible coordinacién obras de terraplenes de la misma linea
~ N <
PK 514,627. TERRAPLEN.
PROYECTO DE
N g g TRATAMIENTO DEL
S 0 3 3 TERRAPLEN SITUADO EN :
=T Asco é § g § é LA LINEA MIRAFLORES - X X X o to.ta\. 12 2 [VISEES, Resite t.rabajos en bar]/da ae Posibles desvios por L200. Baja capacidad.
g = I = I = SVICENC DE CALDERS. PK mantenimiento extendida. Posible implantacién de LTV.
o B 2 INICIO 514,627 A PK FINAL
514,85. TRAMO CASPE-
MORA LA NOVA
PROYECTO DE
@ @ REPARACION DE LOS
§ ‘5 = TUNELES DE LA CURVA,
b ) = =Y g =Y HELICOIDAL, CRENAT Y Corte total de 4 meses. Se tratardn varios puentes y tineles
] a Molina Planoles = 5 1= > .
N = I8¢ = ~ SANT ESTEVE DE LA LINEA en el tramo
< 3 o] 222, LATOUR DE CAROL-
o - BIFURCACION AIGUES,
PPKK 26+690 A 27+147
- PROYECTO DE
REPARACION DE LAS
CIMENTACIONES DEL
PUENTE SOBRE LA CALA i - )
DE AGUADULCE Y DEL Corte de la via 2, 3 meses. En principio, sin LTV en la via 1.
ér % % 9 mfgﬁg EE EQS/FX\OFO/ o Tunel 96bis El Garraf: hay que reconstruir el tdnel entero (no
1 wn wn . . :
2 Slizes Garraf E § E % é O B LA LINEA 7008 X tiene acceso por carretera).
% g 'G:J ) MADRID - BARCELONA Las actuaciones sobre los 2 puentes, uno de los cuales
- - 4 tampoco tiene acceso por carretera, se realizan en este
- PROYECTO TUNEL’N" mismo corte.
96 bis EL GARRAF, LINEA
200 MADRID- BARCELONA
PP.KK. 649+778 A
649+834
A\
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IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

FECHA

N°

2022-5-005

2022-5-015 2022-5-006

2022-5-016

2022-5-017

Manlleu

Luceni

Sitges

Ayerbe

Jaca

TRAMOS RTC

Torelld

Cortes de Navarra

Garraf

Sabifianigo

Canfranc

INICIO RTC

2do Trimestre

4to Trimestre

2do Trimestre

2do Trimestre

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR

z
0
%]
<
N
-
<
z
z
w
o
<
T
v
w
w

2025
3er Trimestre

2024
2do Trimestre

2023
1er Trimestre

2023
Ter Trimestre

. /3. COND.ACCESO

FIN RTC

Duracion total

2025

2025

6 meses

2024
11 meses

2024
11 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo
nocturno

AFECTACION AL
TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

PROYECTO DE
REPARACION DEL PUENTE
SOBRE EL RIO GES.

LINEA 222: BIF. AIGUES

— FRONTERA LA TOUR X
DE CAROL - ENVEIGT /
PUIGCERDA, TRAMO AP.
MANLLEU - AP. TORELLO,

P.K. 84+271

PROYECTO TERRAPLEN
PP.KK. 49+150 - 50+231
DE LA LINEA CASETAS-

ABANDO (LINEA 700)

Tunel

PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE
MEJORA INTEGRAL

DE LA LINEA HUESCA-
CANFRANC. LINEA BIF
CANFRANC-CANFRANC
(L-204). TRAMO: AYERBE-
CALDEARENAS.

PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE
MEJORA INTEGRAL

DE LA LINEA HUESCA-
CANFRANC. LINEA BIF.
CANFRANC-CANFRANC
(L-204). TRAMO: JACA-

CANFRANC
5.SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO /7
D

R. ECONOMICO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

Corte de vfa, 12 dias

Corte alternativo de ambas vias: 4 meses cada una y corte
simultdneo de 3 horas en ambas vias cada dfa

Por determinar.

"112/23 BA TBP-1 Hoya de Huesca - Canfranc (19/06/23 al

20/05/24)

Imposible linea desvio

Corte total 11 meses"

"112/23 BA TBP-1 Hoya de Huesca - Canfranc (19/06/23 al

20/05/24)

Corte total 11 meses

Imposible linea desvio

INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 34
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

FECHA

Ne

o =
= @
Q [
£ MORA REUS E
N =
o~
o o
o~ o
o~
= <
= g
ﬁ Montcada i Reixac  Bifurcacién Aguas §
N =
S 5
I <
o P 6 i
s} Bifurcacion Aguas 4]
ﬂ Montcada i Reixac  BCN-Sant Andreu §
q Comtal .
B o]
n e
g ; g
- BCN-Sant Andreu
& Montcada i Reixac S
o Comtal =
S a
o~ &
3 £
s} Bifurcacién Aguas ]
£ Montcada i Reixac  BCN-Sant Andreu §
g Comtal 5
o S5

N\

LnJ /’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.

INICIO RTC

=
2
()
<
N
4
<
2
o
w
a
<
I
(9]
w
'

2025
2do Trimestre

2025 2024 2024
Ter Trimestre Ter Trimestre

4to Trimestre

2025
Ter Trimestre

/3. COND.ACCESO

FIN RTC

Duracién total

2025
2 semanas

2024
1,5 meses

2025 2024
1,5 meses

2 meses

2026
2,5 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

Periodo del

Trabajos 24h

Trabajos 24h

Trabajos 24h

Trabajos 24h/
Banda de
mantenimiento

MOTIVO DE
RESTRICCION

PROYECTO TUNEL N°3
GUIAMETS, LINEA 210
MIRAFLORES-TARRAGONA

Proyecto Constructivo
del soterramiento de

la Iinea R2 de cercanfas
de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona). Variante de
Vallbona y Bifurcacién
Aguas.

Proyecto Constructivo
del soterramiento de

la linea R2 de cercanfas
de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona). Variante de
Vallbona y Bifurcacién
Aguas.

Proyecto Constructivo
del soterramiento de

la Iinea R2 de cercanias
de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona). Variante de
Vallbona y Bifurcacién
Aguas.

Proyecto Constructivo
del soterramiento de

la linea R2 de cercanfas
de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona). Variante de
Vallbona y Bifurcacién
Aguas.

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

X

X X
X X
X X
X X

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

/ 6.0.G. TRAFICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

Corte de 2 semanas

Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario de los
ramales de Bifurcaciéon Aguas, a determinar. Conexién tramo
de via desviada y puesta en servicio.

Corte de 4 dias en el servicio ferroviario de los ramales de
Bifurcacién Aguas, a determinar. Conexién desvios, pruebas
y puesta en servicio. Cortes de fin de
semana en el servicio ferroviario de la R2 de cercanias, a
determinar. Conexién desvios, pruebas y puesta en servicio.

Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario de la R2 de
cercanias, a determinar. Conexién desvios, pruebas y puesta
en servicio.

Corte de una semana en el servicio ferroviario de los ramales
de Bifurcacién Aguas, a determinar. Conexién desvios,
pruebas y puesta en servicio.  Trabajos en banda de
mantenimiento en la R2 de cercanias para ripados localizados
de via.

DE SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

Posibles desvios por L200. Baja capacidad.
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

Ne

Montcada i Reixac  La Llagosta

2023-5-005

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

INICIO RTC

3er Trimestre

2023

FIN RTC

z
o
9]
<
N
-
<
z
s
w
a
<
I
v
w
.

Ter Trimestre

2024

Duracioén total

4 meses

Periodo del dia

24 horas

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Obras del proyecto

de construccién del
soterramiento de la
linea R2 de cercanfas
de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona) y de la nueva
estacién de Montcada

i Reixac. Ejecucién de
desvio (Este) paralelo al
este via existente .

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

AFECTACION PREVISTA

"ZONA DE MONTCADA - FASE 1:

1.1.- Desmontaje de la Unica via de apartado existente en

la actual estacién de Monteada i Reixac y parte del andén
existente lado mar.

1.2.- Ejecucion del Desvio Provisional - Monteada Este - Lado
Montafia entre los P.P.K.K. 0+250 - 0+647 y P.P.K.K. 0+795 -
1+239.

1.3.- Ejecucioén del Desvio Provisional- Monteada Este - Lado
Mar entre el P.K. 0+130y el P.K. 1+262.

1 .4.- Ejecucién de los Andenes Provisionales Este.

ZONA DE MONTCADA - FASE 2:

2.1.- Ejecucién del Desvio Provisional - Monteada Este - Lado
Mar entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+130y P.P.KK. 1 +262 - 1
+330.

2.2.- Desmontaje de tramos de via actual de la R2 lado mar
y de uno de los dos escapes conjugados existentes en los
laterales de la actual estacién. El resto de la via R2 lado mar
y el otro de los dos escapes conjugados se deja sin servicio.
También se demuele parte del actual andén lado mar.

2.3.- Ejecucién del Desvio Provisional - Monteada Este - Lado
Montafia entre los P.P.K.K. 0+139 - 0+250, P.P.K.K. 0+647 -
0+795y P.P.K.K. 1+239 - 1+269.

ZONA DE MONTCADA - FASE 3:

3.1.- Ejecucién del Desvio Provisional - Monteada Este - Lado
Montana entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+139 y P.P.K.K. 1+269 -
1+330.

3.2.- Desmontaje de un tramo de via actual de la R2 lado
montafia y actual andén lado montafia.

También se demuele el resto del actual andén lado mary
los tramos sin servicio de la R2 lado mar ademads del escape
conjugado.

3L.- Ejecucién de parte de la losa del soterramiento y las
pantallas del lado montafia"

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LINEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)
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TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

Ne

Montcada i Reixac  La Llagosta

2023-5-007

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

INICIO RTC

3er Trimestre

2025

FIN RTC

z
o
9]
<
N
-
<
z
T
w
o
<
I
v
w
w

4to Trimestre

Duracioén total
Periodo del dia

24 horas

2025
4 meses

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Obras del proyecto

de construccién del
soterramiento de la
Iinea R2 de cercanfas

de Barcelona a su paso
por el casco urbano

de Montcada i Reixac
(Barcelona) y de la nueva
estacién de Montcada

i Reixac. Ejecucién de
desvio (Oeste) paralelo al
este via existente .

=
>

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

AFECTACION PREVISTA

"ZONA DE MONTCADA - FASE 4:

4.1.- Ejecucién del Desvio Provisional-Monteada Oeste-Lado
Mar entre el P.K. 0+115y el P.K. 0+943.

4.2.- Ejecucién del Desvio Provisional-Monteada Oeste-Lado
Montarfia entre el P.K. 0+081 y el PK 0+964.

4.3.- Ejecucion de los Andenes Provisionales Oeste.

ZONA DE MONTCADA - FASE 5:

5.1.- Ejecucién del Desvio Provisional - Monteada Oeste -
Lado Montafia entre los P.P.K.K. 0+000- 0+081 y P.P.K.K.
0+964-1+017.

5.2.- Desmontaje de dos tramos del Desvio Provisional -
Monteada Este - Lado Montafia, el resto se queda sin servicio.
5.3.- Ejecucién del Desvio Provisional - Monteada Oeste -
Lado Mar entre los P.P.K.K. 0+081 - 0+115y P.P.K.K. 0+943

- 0+959.

ZONA DE MONTCADA - FASE 6:

6.1.- Ejecucion del Desvio Provisional - Monteada Oeste - Lado
Mar entre los P.P.K.K. 0 +000 - 0+081 y P.P.K.K. 0+959-1+017.
6 .2.- Desmontaje de un tramo del Desvio Provisional -
Monteada Este - Lado Mar y lado Montafia y de los Andenes
Provisionales Este.

6L.- Ejecucién de parte de la losa del soterramiento y las
pantallas del lado mar."

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)
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FECHA
N°ZONA

IDENTIFICADOR

2023-5-008

2023-5-038

2023-5-039

CORRELATIVO

Ne

Montcada i Reixac

SAMPER

Fabara

TRAMOS RTC

La Llagosta

ESCATRON

Nonaspe

INICIO RTC

4to Trimestre

4to Trimestre

4to Trimestre

2028

2025

2025

FIN RTC

z
o
9]
<
N
-
<
z
T
w
o
<
I
v
w
w

2do Trimestre

4to Trimestre

4to Trimestre

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2,|NFRAESTR. /3.COND.ACCESO /

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
Periodo del dia

Obras del proyecto

de construccién del
soterramiento de la
linea R2 de cercanfas
de Barcelona a su paso

0
4 fﬁ 24h por el casco urbano
5 E oras de Montcada i Reixac
© (Barcelona) y de la nueva
estacién de Montcada
i Reixac. Ejecucién de
desvio (Sur) paralelo al
este via existente .
PROYECTO DE
" REPARAC[ON DEL PQENTE
= g DE MARTIN EN LA LINEA
Q ~ 210: MIRAFLORES - SANT
- VICENC DE CALDERS, P.K.
422/XXX
PROYECTO DE
REPARACION DE LOS
S @ PUENTES DE MATARRANA
g © I'Y Il EN LA LINEA 210:
S~ = MIRAFLORES ~ SANT

VICENG DE CALDERS, P.K.
A75/XXXY P.K. 476/XXX

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

/6. 0.G. TRAFICO /7.
D

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

AFECTACION PREVISTA

"ZONA DE VALLBONA - FASE 1:

1.1.- Ejecucién de la Via Definitiva de la R2 - Via Central y Lado
Mar entre los P.P.K.K. 1 +51 O - 1 +520y de la Via Central
Definitiva de la R2 - Lado Montafia entre los P.P.K.K. 1+773

- 14783

1.2.- Desmontaje de tramos de via actual de la R2 y de los
Desvios Provisional - Vallbona 1 Lado Montafia y Lado Mar
(Desvios ejecutados dentro del PC de la Variante de Vallbona
y Bifurcacién Aguas).

1.3.- Ejecucion de la Via Definitiva de la R2 - Lado Mar entre
los P.P.KK. 0+840 - 1 +416 y de la Via Central Definitiva de la
R2 entre los P.P.K.K. 0+840 - 1+365.

ZONA DE VALLBONA - FASE 2:

2.1.- Ejecucién de la Via Central Definitiva de la R2 entre el P.K.
14365y el P.K. 1+435.

2.2.- Ejecucién de la Via Definitiva de la R2 - Lado Mar entre el
P.K 1+416yel P.K 1 +480.

2.3.- Desmontaje del Desvio Provisional - Vallbona 5."

Corte de 12 dfas.

Corte de 12 dfas.
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IDENTIFICADOR

FECHA
N°ZONA
CORRELATIVO

Ne

2021-7-026

2023-7-007

ADIF Velocidad

INICIO RTC

TRAMOS RTC

CHIVA VALENCIA J.S.

4to Trimestre

Medinaceli A.V. Ariza

Ter Trimestre

/’I. INF.GRAL /2, INFRAESTR.

z
9
9]
<
N
3
<
z
z
w
a
<
I
v
w
5

2023

2025
Ter Trimestre

/3. COND.ACCESO

FIN RTC

AFECTACION AL

TRAFICO

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total

CORTE TOTAL
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD
RESTRICCION DE VELOCIDAD

Canal de acceso a Valencia  x X X

IMPERMEABILIZACION

DEL VIADUCTO DE RIO

BLANCO, SITUADO EN EL

P.K. 156+478 DE LALINEA  x X X
DE ALTA VELOCIDAD 050
MADRID-BARCELONA.

PROVINCIA DE SORIA.

2025
4 Fines de semana

4. ADJUDICACION S5.SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO
DE CAPACIDAD R.ECONOMICO

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

"Obra de soterramiento del canal de acceso a Valencia y
remodelacién de vias de Joaquin Sorolla.

TBA 251/23 para trabajos previos tanto para la recuperacién

de los escapes como para el desarrollo de los futuros enlaces.

Estos trabajos se desarrollan en BM de mantenimiento
ampliada desde el 18/09/23 al 04/02/24 y suponen la
implantacién de una LTV a 40km/h que implica una pérdida a
todos los trenes de 1 minuto y medio.

Previsién sobre la planificacién de la siguiente fase: TBP auin
por desarrollar para el traslado de escapes, enlace de viasy
modificacién de la diagonal y su desvio 10: Se utilizara banda
de mantenimiento ampliada (aun por determinar con la obra)
durante los siete dfas de la semana.

22-enero-2024: Baja semiescapes 2/8 y 4/6. Enlace
provisional via 1.

Noche V/S/D (26/27/28-enero-2024) Montaje aparatos de via
2/8y 4/6.

Noche S/D (17/18-febrero-2024) Enlace via 1.

Noche S/D (24/25-febrero-2024) Enlace via 2 Baja aparato 10
Diagonal UIC.

Dia 25-febrero-2024 Puesta en servicio semiescapes 2,8,4,6.
Dia 28-febrero-2024 Puesta en servicio aparato 10 Diagonal
uIC.

La L044 (BIF. JOAQUIN SOROLLA UIC A BIF. JESUS) quedaré
cortada al trafico 10 dfas a finales de febrero debido a la baja
del aparato de via 10 de Valencia J.S."

"2 FIN DE SEMANA CADA VIA alternativamente (4 fines de
semana en total con vfa Unica) (Trabajo no coincidente con
Viaducto de Benamira)

+ LTV 80 km/h EN VIA CONTIGUA"

DE SERVICIO

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)
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adifF
ADIF VEIOCIdad ALTA VELOCIDAD

AFECTACION AL
INICIO RTC FIN RTC TRAFICO
TRAMOS RTC

IDENTIFICADOR

FECHA DE FINALIZACION

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
AFECTACION PREVISTA las condiciones de explotacién en el
momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

MOTIVO DE
RESTRICCION

Duracioén total
CORTE TOTAL

FECHA
RESTRICCION DE VELOCIDAD
PESO, LONGITUD, GALIBO
SOLO DIESEL

N°ZONA
N° CORRELATIVO
RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

"Se procedera a sustituir la totalidad de los desvios de la
estacion de Puertollano, asf como la instalacién de un escape
al sur de la estacién. También se pretende suplementar una
nueva via (via VI) que hara de via culatén de estacionamiento,
que debe enlazarse a la via IV actual. Durante los fines de
semana (noches del V/Sy S/D) se amplia la duracién de

la Banda de Mantenimiento en la via donde se sustituye

el aparato de via, siendo esta desde las 22.30 a 10.30. Se

SUSIiuEe dta EperEios implantaran limitaciones de 30 Km/h, 80 Km/h 'y 160 Km/h,

N a2 ha < o @ § devia segln vayan avanzando los trabajos en los dias posteriores a

S Estacién de Estacion de 9 & N & o L

~ S o © o = . X X X la sustitucion.

« Puertollano Puertollano 3 N = N Cambio de ancho de la . R .

N S . Posibles incrementos de marcha de entre 5y 10 minutos en

o - via 6 pasando a ancho 2

I8 estandar” algunos TBA se elaborard PAT.
Para la sustitucién de los aparatos de via de las vias generales
el modo de proceder serd igual al de Desvios Fase |y
Desvios Fase ll, siendo necesario cortes de una de las dos
vias durante las Ultimas horas de los Viernes y Sabados y las
primeras horas de los Sdbados y los Domingos.
La obra supondra una restriccién para el servicio comercial
ya que durante un plazo adn por determinar solo estara
disponible un andén de la estacién"
"Se dara de baja la via IV con un corte extraordinario de una

3 semana para poder realizar el enlace de via Vl a via IV. A dia

N A o o ; , de hoy se prevé que serd durante 2024, pero est4 pendiente

S Estacién de Estacién de 9 N N 8 3 "Ripado de viay enlace a ysep q P P

™~ S S I S © o B X X X de definir fecha exacta.

& Puertollano Puertollano =) I = I ~ via nueva A i }

~ La obra supondra una restriccién para el servicio comercial

~ ya que durante un plazo adn por determinar solo estara
disponible un andén de la estacién"

3 ° " TBA 322/22 Corte total de circulacién via 1 entre Sants y Bif

S 5 . o < o Ejecucién estacién Mollet. Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones,

T . = [} 3 . .
~  Barcelona Sants Bif. Mollet E S = S & Completovia1 Sagrera: Infraestructura, X X pero en algln caso, incrementos de marcha de hasta 10
i~ ~ = ~N a . . L - . s

~ = ) via, LAC, CMS minutos . Se mantiene el servicio ferroviario mediante via

o P

N Unica en el tramo afectado.
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FECHA

IDENTIFICADOR

N°ZONA
CORRELATIVO

N°

ADIF Velocidad

TRAMOS RTC

INICIO RTC

FIN RTC

z
0
%]
<
N
-
<
z
z
w
a
<
T
v
w
w

Duracioén total

Periodo del dia

MOTIVO DE
RESTRICCION

CORTE TOTAL

AFECTACION AL

RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD

TRAFICO

RESTRICCION DE VELOCIDAD

PESO, LONGITUD, GALIBO

SOLO DIESEL

AFECTACION PREVISTA

m ° " Corte total de circulacién via 2 entre Sants y Bif Mollet.
S ° < Iel - o Ejecucién estaciéon Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones, pero en
~  Barcelona Sants Bif. Mollet g S g S GEJ Completo via2  Sagrera: Infraestructura, X alglin caso, incrementos de marcha de hasta 10 minutos .
~ - o = o © via, LAC, CMS Se mantiene el servicio ferroviario mediante via Unica en el
& tramo afectado.
Proyecto Constructivo "Aprobado el proyecto. Pendiente de licitar y adjudicar.
de Duplicacién de Via Afectacion: Infraestructura, Via y Electrificacion. No se espera
n = " de Ancho Estandar Al que afecte a la circulacién en 2023.
S @ < 2 Norte de la Estacion de Corte de 18 dias del acceso al ramal de San Cristobal (Iinea
': Bif. Las Pajareras  Valladolid g S £ | Valladolid Campo Grande  x X 114) desde linea UIC.
S g o N Hasta el Nudo Norte de 3 Cortes totales de fin de semana desde sébado a las 00:00
o = Valladolid-Variante Este. horas hasta domingo a las 16:00 horas (aproximadamente)
En fase de redaccién de que implica corte a los talleres de Fte Amarga, pero no a la
proyectos. L080."
© 2 0
S 9 < @ En redaccién; Pendiente de licitar y adjudicar. Afectacion:

) if. Las Pajareras alladoli S S - impacto X ataforma, superestructura, via, electrificacién e instalaciones
T Bif. Las Paj Valladolid £ S g imp. Plataf p fa, electrificacion e instalaci
% E o = de seguridad y comunicaciones.

g

adifF

ALTA VELOCIDAD

CAPACIDAD LiNEA DESVIACION
(capacidad disponible estimada en
las condiciones de explotacién en el

momento del calculo. Susceptibles de
cambio al realizar el PAT)

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_ V.0 (ED 05/12/2023)

5. SERVICIOS Y
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DIRECCION GENERAL DE CIRCULACION Y GESTION DE CAPACIDAD

/ 1. INFGRAL / 2.INFRAESTR. / 3. COND.ACCESO / 4. ADJUDICACION / S5.SERVICIOS Y /6. 0G.TRAFICO /7. INSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS /10. CATALOGOS 44
DE CAPACIDAD R ECONOMICO DE SERVICIO




Actuaciones mas relevantes
Vista de conjunto

/Lrﬁ /‘I.INF.GRAL / 2. INFRAESTR / 3.CONDACCESO /

adifF

ALTA VELOCIDAD

A Corunam— bl e Santander| s A
'I- _-_|I L 1 - - A g ) S r .Iru nJ
santiago de Compostela| ¢ Oviedo| ~ ;
. I\__ ——— r“-"——.-_“ 'l
) ijleons 8 — -
_'J o Burgos R. M. A Figueres|

J’ Ourense,

\N7amoral _Valladolid C.G.

) ISa'I'émr_l'Ea]

Yvalencia J.S.

Simbologia
Tramos con afectacion al trafico
== Tramos con afectacion elevada
=== Tramos con afectacion menor
Red Ferroviaria
Q Estaciones
w Red Adif AV
= Red Adif

~— lineas Ancho métrico

===== Tramos sin servicio

Y AlacantT.|
i@
2 Murcia

14

$Algeciras|

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R.ECONOMICO

INSTALACIONES

/6. 0G. TRAFICO /7. / 8. ANEX0S / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 45
DE SERVICIO
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Actuaciones mas releyantes

,
Lineas 080

Bif. Las Pajareras - Valladolid

Duplicacién de via de Ancho Estandar al

norte de la estacion de Valladolid C.

Grande hasta el nudo norte de

adifF

ALTA VELOCIDAD

-
Lineas 050
Medinaceli AV - Ariza (2023-7-007)
1° Trim 2025 - 1° Trim 2025
Impermeabilizacion del viaducto de ric blanco, situado en el p.k. 156+478,
» Corte de 2 fines de semana cada via alternativamente (4 fines de semana en total con via
Unica) (Trabajo no coincidente con Viaducto de Benamira) + LTV 80 km/h en via contigua

Valladolid-Variante Este. (2021-7-015)

Inicio 1° Trim 2024

+ No se espera que afecte a la circulacion
en 2023.

+ Corte de 18 dias del acceso al ramal de
San Cristobal (Iinea 114) desde linea UIC.

« 3 Cortes totales de fin de semana desde
sabado a las 00:00 horas hasta domingo
a las 16:00 horas (aproximadamente)

A

o G

Sgntiago de
Compostela

que implica corte a |os talleres de Fte
Amarga, pero no a la L080.

Valladolid Campo Grande
Proyecto de la remodelacion de la

estacion (2021-7-016)
Inicio 4° Trim 2024
* Proyecto en redaccién.

.

rLl'nea 010

Puertollano (2022-7-024)

Junio 2024 - Septiembre 2024

Remodelacion completa de la estacion:

» Nueva via 6 de apartado, nuevo escape
cabecera sur, sustitucion de todos los
desvios.
Exigira PAT a definir segin fases
definitivas de |la obra, por disponer
unicamente de una via por sentido en
algunas de las fases.

QY

Pl;ignc_iﬁi &
[é:ere#, 1
—

P Badajoz )

g

@ t
. ‘agoza D.
@ Valladolid C.G. (
= Ariza

WVillanueva de
Cordab

®Adamuz|
adled

_Sevillas.J.

50 0 50 100 km
.

Barcelona Sants - Bif. Mollet ©2021-7-002)

Diciembre 2022 - Junio 2024 Corte via 1

Junio 2024 - Diciembre 2025 Corte vig 2

Ejecucion estacion Sagrera: Infraestructura, via, LAC, CMS

« TBP 322/22

+ Corte vias 1y 2 alternamente; incrementos de marcha de hasta 10’

e —
Linea 600

o 1 Castell6- C. La Boella (z019-4-018, 2021-4-
5 019, 2022-4-007)
2021 - ler semestre 2025

Cambio de ancho a UIC, Se ejecutan tramos

g . <{-‘\\\ secuencialmente.
Castello de la

AN

Lleida P.

P ‘Barcelonas.

'Medinaceli LB

Plana

+ Banda de Mantenimiento con intervalo

\Puertollanol

Cuenca F.2.

I
.Valel.'ltl._a.. 1.5.

‘a.

i >

Granada

Mélaga M.Z.

_AlacantT.|

< adicional

Cortes puntuales entre estaciones y vias

4] estacion.

- Se establecen diferentes PATs (26/02/23 con 5-
10 min mas)

N J
Lineas 040 y 600

Valencia Joaquin Sarolla (2021-7-026)

Inicio RTC en verano de 2023

Obra de soterramiento del canal de acceso
a Valencia y remodelacion de vias de
Joaquin Sorolla

+ Trabajos en BM con intervalo adicional

= LTV 40 Km/h (+1,5 minutos a todos los trenes)
Finales Febrero 2024:

« Corte conexién Corredor Mediterraneo (L044)
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Actuaciones mas relevantes
Centro

Linea 200/908
Hortaleza-Aerop. T4 (2021-1-004)
2°trim 2024 - 4° trim 2024 (17 meses)

Acceso al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estandar.

= 6 cortes extraordinarios de 9 horas
» Corte de via 1 entre Aeropuerto T4 y Hortaleza durante 1,20 meses.

adifF

ALTA VELOCIDAD

A

rLi'neas 500 y 920 (cercanias C5)

Moéstoles-Humanes
(2021-1-024, 2021-1-025;
2021-1-026, 2023-1-006)

1€ trim 2024 - 1¢ Trim 2026

Tratamiento tinel Atocha-Moéstoles,

sustitucion de desvios en Mostoles,

renovacion de sefializacion, implantacion

de BAB en toda linea, ampliacion de

andenes e instalacion de ERTMS N2.

Méstoles-Humanes

= 2°Trim 25 - 3er Trim 25: corte entre
Atocha y Cuatro Vientos. Durante un
tiempo por determinar dentro de este
periodo, corte adicional Cuatro Vientos-
Maostoles el Soto.

Atocha- Mostoles

+ 2°Trim 25 - 3er Trim 25. 4 meses. Los dos
primeros meses del crte anterior también
afecta al trayecto Cuatro Vientos-

|Aeropuerto-Té

Madrid
Chamartin C.C.})
[ g

Ministerios

_ Madrid
=@ Atocha Cercanias

Méstoles-Ell #~
Soto

Mcostoles Soto.

" Y
Linea 300/900
Chamartin/Atocha C. (2022-1-007)
Ene 2023 - Diciembre 2024
Ampliacién nuevo edificio estacién
Chamartin
+ 04/02/2023 - 22/12/2023
» Corte total tunel de Sol entre
Chamartin y N. Ministerios (excluidas).
> Cortes de vias Chamartin por fases
+ 2024:
» Cortes de vias Chamartin por fases
» Se deja de contemplar el corte del
tlnel de Recoletos
Atocha Cercanias,
Ter Trim 2024 - 4°Trim 2025 (2021-1-003)
Implantacion del modelo 4+4+2
en Atocha Cercanias
« Cortes de vias de estacionamiento
en Atocha por fases.
+ Corte Embajadores - Méndez Alvaro y vias
de Atocha (15 dias)
+ Corte tinel Sol 10 dias + 6 dias + varios
fines de semana
+ Corte via 10 de Atocha Cercanias
Lineas afectadas:
« Principalmente C5+C3+C4
« En menor medida también afectadas
C1+C2+C10+C7
. o

/Lrﬁ /’I.INF.GRAL /2.|NFRAESTR. /8.COND.ACCESO /

4. ADJUDICACION
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y

R. ECONOMICO E SERVICIO

/6. 0.G. TRAFICO /7.|NSTALACIONES / 8. ANEXOS / 9. MAPAS / 10. CATALOGOS 47
D

ADIF-AV_DECLARACION SOBRE LA RED 2025_V.0 (ED 05/12/2023)



adifF

ALTA VELOCIDAD

: i Linea 116 Linea 200
Actuaciones mas relevantes Los Cotos - Cercedilla (2021-1-012) Autopista Ferroviaria Zaragoza
Centro Octubre 2024 - Enero 2025 Algeciras.
Supresion BT, nuevos enclavamientos y CTC. Renovacion Adaptacién de gélibos de tineles.
de via y electrificacion. Racionalizacién de vias de estacionesy
+ Octubre 2024 - Enero 2025: Corte total 4 meses prohjngadén de vias apartado a750me
- Corte total adicional 3 meses (por determinar) instalacién BAB
Q |Ariza Guadalajara-Ariza (2021-1-002)
" ' Junio 2024 - Junio 2025
Linea 110 i ? Corte total 7 meses entre Siglienza-
Tablada-El Espinar (2023-1-001) Medinaceli
3¢ Trim 2024 - 4° Trim 2024 = Dentro del corte otro de 5 meses en
Reparacion del tinel n®5 de trayectos Baides-Siglienza y Medinaceli-
Guadarrama Arcos _
+ Corte total de 3,5 meses |l Espinar] ."v' coes + Algunos trayectos pasan a via Unica
Tabladal Cercedilla @ Guadalajara = Quedan pendientes de definir resto de
T aiwl?y ) afectaciones a la circulacién.
: Madrid .. \ v
Chamartin C. [
Madrid - o
Complejo Atocha Linea 300
Aran]uez Aranjuez - Alcazar de San Juan (2022-1-001), (2622-1-002)
fu der trim 2024 - 1° trim 2025
illasequilla i . r . 4 f
Estabilizacion de terraplén y correccidn de zonas inundables
\Tembleque = 3 meses (cada una de las vias, 6 en total).
[ %z + LTV VIA CONTIGUA
+ Durante esos dos meses, 3h/dia de corte simultaneo de ambas
\Acizar de San vias (en BM)
- - §___Juan * Seadaptaran fechas de RTC al planteamiento de Circulacion
Linea 520 \-—s.\ Vill illa - Tembl
Puertollano (o21-1-021 I Hiasequilia - fembleque (2022-1-005}
Malad s G L ‘ 2° trimestre 2025 - 2°Trimestre 2025
A - s Proyecto de reparacion de estructuras
ﬁﬁg:?cﬂfgiion viasy andenes estaclon /\\ [Ciudad Real @. + 7dias/via. Durante esos 7 dias, 3h/dia de corte simultaneo de
; . ambas vias (en BM).
(il OF vias ae laiestclof fiokifases 20 0 20 40km / » La estacién de Huerta de Valdecardbanos quedaré operativa
» ViaV pasa a ancho estandar !Puertollano para efectuar cruces
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Actuaciones mas relevantes
Noroeste

Linea 812

adifF

ALTA VELOCIDAD

Linea 822
Vedra-Bandeira (2021-2-036)
2%trim 2024 - 2° Sem 2024
Reparacion de viaducto
«  2°trim 2024: Corte total (15 dias en 2024)
= Implantacion de LTV (17 sem)
7

Redondela - Vigo Guixar (2022-2-019)

2°Trim 2024 (15 meses)

Proyecto de renovacién integral de

via.

» CORTES parciales de fines de semana o [
de méaximo 1 semana de duracién. Esta
en estudio.

(Lineas 810, 814y 824

Redondela - Bif. Arcade (2022-2.024)

4° Trim 2024 - 3er trim 2025

Renovacion integral de infraestructura

«  Corte total de 8 meses para ejecutar
las obras de ampliacién de galibo en
los tdneles

Redondela - Guillarei (2022-2-018)

3¢ trimestre 2024

Renovacién integral del trayecto

+ Corte total de 8 meses para ejecutar las
obras en el TUNEL DE VALOS, dicho
corte deberia coordinarse con las obras
de O PORRINO. 2025

(2023-2-003)

3er trimestre 2026 - 4°trimestre 2026
Supresién de paso a nivel

+ Corte total de 6 meses (posible ejecucidn

conjunta con anterior actuacién en 2025)

(

Santiago de Compostel

Vedra-Rivadulla

__Bandeira

Arcade|

Wy Redondela

al

(Linea 810

Monforte - Ourense (2020-2-003)
2021 - 4°Trim 2024
+ TBA-2 225/22 (21/11/22 a 21/10/23)
» Corte total de 11 meses (se prevé
retraso en la finalizacion del corte)
\ = 21/10/23 - 04/11/23: LTV de 80 km/h
(+7 min)
Monforte: TBA-6 341/22
> 25/02/23 - 27/03/24: Corte tensién de
23:30 a 04:00h.
> 05/04/23 - 31/05/24: Bajas de vias segin
fases.
, Un corte total en fin de semana/mes hasta
~ ‘Ourense || Junio 2024 en ambos tramos.

1 As Gandaras - Redondela (2020-2-039)

3¢ Trim. 2020 - 4° Trim 2023

Instalaciones de Seguridad (nuevaos

ENCEs)

« 27/11/23 - 02/12/23 corte total entre As
Gandaras y Redondela

1
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Actuaciones mas relevantes

Noroeste

Linea 804

Ferrol (2022-2-017)

2%sem 2024 - 2° sem 2025

Renovacion del acceso al puerto
Corte total del acceso al Puerto 14
meses

Linea 740 Ancho métrico

Ortigueira-Ribadeo (2023-2-002)
4° Trim 2024-1° Trim 2025
Supresion BT

+ Corte total 3 semanas

adifF

ALTA VELOCIDAD

(T
Linea 752 Ancho métrico

Laviana - Tuilla 2023-2-010)

4° Trim 2023-1° Trim 2024

I.S. y telecomunicaciones del
soterramleno de Sama de Langreo.

Linea 822
Bif.Valorio - Puebla de Sanabria
{2021-2-014, 2022-2-022, y 2023-2-004)
3¢ trim 2024
Rehabilitacién viaducto Martin
Gil, viaducto sobre el Rio Truchas y
construccion de sistema anti intrusiéon de
animales.

Corte total (60 dias)

SQourense

25 0 25 50km
| .

ﬁih_ad ecg

Monforte de
Lemos

Puebla de|
Sanabria

Luarca| |Cudillero

{Bif. Valorio !

% Gij6n S. C.

Zamora

\Asu nelén-Univel

la

Palencia Arroyo ' [

Villalobén

Corte total para PES conjunta con obras
de via de Sotrondio y El Entrego
estimadas en 1 semana cada una a finales
del 1er trimestre de 2024.

‘| El Entrego-La Oscura y Sotrondio
(2021-2-029 y 2021-2-030)

Julio 2022 - 1° Trim 2024

Reconfiguracion playa de vias de las

Estaciones
Coste total para PES conjunta con obra de
1ISS estimada 1 semana a finales 1° Trim
2024

Gijon-El Berron (2021-2-002)

Agosto 2022 - mayo 2024

TBA 129/22 (01/09/22-03/05/24)
Corte diario de 11h 45" (20:15 - 8:00)

+ Enero 2024: Corte de fin de semana

\ (estimacion)

&

| inea 790

Guardo - Asuncion Universidad

(2020-2-037, 2021-2-020)

Octubre 2023 - 1°Trim 2024

Sustitucion BT por BAU y BLAU.

= Se prevé un corte de circulacion de 3
semanas de duracion para la puesta en
servicio en primer trimestre de 2024, En
estudio.
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Linea 750 Ancho métrico
Pravia - Avilés (2023-2-014)
2° Trim 2025

Reparacion de puentes
+ Corte total de 11 dias

Actuaciones mas relevantes
Noroeste

Linea 750 Ancho métrico
Candas - Perlora (2022-2-012)
4° Trim 2024-1° Trim 2025
Reparacién del paso inferior
- Corte total de 7 dias

adifF

ALTA VELOCIDAD

/l

Linea 740 Ancho métrico
Cudillero-Luarca o22-2-009 y 2023-2-015)
3er trimestre 2024 y 3er trimestre 2025
Reparacion de puentes

= 3% trimestre 2024: Corte total de 17 dias
« 3% frimestre 2025: Corte total de 15 dias

Luarca-

-
Linea 130
Pola de Lena- Campomanes (2022-2-004)
2°Trim 2025
Reparacion del puente Los Consorios
« Corte total de 1 mes

Bif Tudela Veguin - Ablafia (2022-2-007)

1" Sem 2025 - 2° Sem 2026

Renovacién Integral del Tdnel El Padrdn

= Corte total 13 meses (desvio por Olloniego)

Villabona - Lugo de Llanera (z022-2-008)

2° semestre 2025 - 2° semestre 2026

Renovacidn Integral de los TUNELES DE

VILLABONA (301 y 9011).

» Corte de una de las vias durante 9 meses y
durante 6 meses

D 0 10 20km|r’\\
& P

Avilés; ')__,F_ Guon S C
Vlllabuna .
.
Bif. Tuclela -
~ Veguin

Candas‘:

Perlora

lugo de Llanera|
UVIEdO Eclloto El Berron
(arancos

El En'(rego La @@ infi
Oscura

M[eres*..
nblana

lau!anau

iPola de Lena '

.. e l&
Campoimaties jy

.I-ﬁf. Pajares

p

Linea 770 Ancho métrico

(2023-2-011 y 2023-2-012)

19 Trim 2024- 2° Trim 2024

Impermeabilizacién de tableros de

puentes y otras actuaciones de

refuerzo.

« Carancos - Infiesto (9 dias de corte total,
en estudio)

« Colloto - Mieres (6 semanas en banda
mantenimiento)

g 3

Lineas 130

Bif Pajares - Bif Galicia (2020-2-018)

3er Trim. 2023-4° Trim. 2025

Renovacion vias de |a estacion de

Santibafiez y renovacién de via | y via |l

entre Bifurcacion Galicia y Bifurcacién

Pajares (actualmente en proyecto)

Varios periodos de diferente duracién:

« 18 semanasy 8 semanas afectando a una
Via.

- Fines de semana cortes durante 10 horas
de las dos vias.
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adifF

ALTA VELOCIDAD

. - a ™
Actuaciones mas relevantes Linea 400
sur Sevilla Santa Justa
funio 2024 - Octubre 2024
(2022-3-012)
= Sustitucion de desvios en la cabecera
Linea 512 sur
(2{0}21‘[-3-01 7.2021-3-025. 2021-3-035 y 2021-3-038) ( + Agosto 2024: Corte total de 3 semanas de
Abril 2023 - 4° trimestre 2024 icacores| la cabecera sur
Trabajos de renovacion de via, A @ “ » Sevilla quedara como fondo de saco, sin
actuaciones en puentes y supresion 81 via directa hacia Cadiz.
145/23 SE TBA-1 (24/04/23 al 30/09/24) - - :
« 01/07/2023 2 29/12/2023: corte total de guezgge-]ug? Cardenas- Los Cansinos,
via Zafra - Hueha M.
¢ : & L 2025 N '
??Q ii?ii ?fg??fgﬁi}éoﬁe total Badajoz Mérida _ Adecuacion de Galibo de 13 tineles
4 . J ‘ } < ~- Corte estimado 7 meses )
# venta de|
Cdrdenas
Linea 410
Huercal Viator - Almerfa zo22-3-023)
2°THim 2024 -4° Trim 2026
Integracion del ferrocarril en Almeria
s Corte total 30 meses
Linea 420
Ronda - Algeciras zozz-2-010)
2% trim 2025 - 3¢ trim 2025 ” -
Ampliacion de galibos “ Granada, Linea 436
+ Cortetotal 3 meses L =
. eomplicaLi - | Malaga - Alameda Centro @ozz-2.015
Ronda - Campillos r023-3-005) i Huercal-Viatorl} 2o Trim 2025 - 3er Trim 2025
Durante 2024 L o @ Aimeria | Tunel Guadalmedina
Renovacion de vias y actuaciones i) f.“."“"‘.’: ""‘é‘;ﬁ'nggr';‘::a mf"""\\_/ v ||+ Cortetotal (3 meses)
tual \_”J = .
Ll 7 b’ > San Pablo- Fuengirola 4’7/ Malaga - Torremolings @ozz-2-013)
» Dos cortes de 15 dias cada uno '/ Eiot] 4°Trim 2025 - Ter Trim 2026
) 40 0 40 80 km 3nmmraima Tunel N° 3 aeropuerto-Guadalhorce
T om0 | i&" - + Corle lolal (5,5 meses)
~ Algeciras . P
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Actuaciones mas relevantes

Este

adifF

ALTA VELOCIDAD

3
Linea 344
Silla-Cullera 2021-4-005)
Julio 2023 - Julio 2025

Renovacién de via y catenaria.

septiembre 2023 - mayo 2024:

= Vias Unicas entre Est. colaterales
& = (Corte total nocturno 6/8 horas.

J

Linea 310

Utiel - Bufiol (2021-4-021)
Junio 2024 - Octubre 2025
Renovaciéon de via.

+ Corte total (16 meses)

”

Linea 300

Silla - Pobla Larga (z019-4-00)

Octubre 2023 - Diciembre 2024

Renovacion de via y catenaria

= 02/10/23 AL 23/12/23 (TBA-1 374/23):
Corte total nocturno 6/8h
+ Corte de una via general en estaciones
en fines de semana (simultaneos)

Silla - Benifaio @o21-4-002)

Octubre 2023 - Diciembre 2024

Obras de drenaje transversal

16/10/23 al 02/12/23 (TBA-1 326/23)

« 8 Cortes nocturnos 12 h en fines semana
L LTV moviles a 30 y 80 km/h

Murcia /* san isidro
\Riquelme-Sucina
L 1

&/ vinars

[castellé de Ia

R .ﬁagur{t?

i,
_|Valencia

-~

Linea 320

Murcia C. - Murcia Merc. (2020-4-004)
Febrero 2022 - Febrero 2025

Ejecucion de la plataforma y obras
asociadas a la Alta Velocidad Murcia -
Almeria

- Corte total entre Murcia Mercancias y
Murcia del Carmen

J

A L {&’ 'ﬁ'f Pach
orca = 5an orre=Facheco
/25 0 25 50 km Diego =
= (Carta
[ — I @
5.SERVICIOS Y /6. 0.G. TRAFICO
DE CAPACIDAD R. ECONOMICO DE SERVICIO

N /1.|NF.GRAL / 2. INFRAESTR. / 3. CONDACCESO / 4. ADJUDICACION

, =y
Linea 352
Riguelme - Cartagena (z022-4-006, 2022.4.011)
2%em 2023 - 2%em 2026
Construccion de plataforma AV Murcia-
Cartagena
5 cortes totales de 54h (Sabado a Martes)

Tramo: Riquelme-Torre Pacheco
13 cortes totales de 54h cada uno en fines de
semana.

Cartagena (2023-4-001)

1¢ Trim 2025

Sustitucion puente del Hondén

+ Corte total acceso a la estacion de
Cartagena
~ No afectado acceso a la terminal de

Escombreras.

+ Condicionado al fin de las obras del

soterramiento de Murcia

/7. INSTALACIONES /8. ANEXOS /9. MAPAS /10. CATALOGOS 53
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Actuaciones mas relevantes
Este

adifF

ALTA VELOCIDAD

-
Linea 610
Sagunt-Teruel 021-4-016)
Julio 2024~ Marzo 2025
Adaptacion de galibos
+ Corte total

Teruel-Caminreal (2022-4-002)
Enero 2025 - Diciembre 2025
Electrificacion
+ TBA12/22

Cortes nocturnos de 22:30 a 6:30h

L

Gnea 300, 304, 310y 600

Nuevo canal de acceso para la integracion de la

AV en la ciudad de Valencia (2022-1-008, 2022-4-009,

2022-4-010 y 2022-4-007)

2° Semenstre 2023 - 2° Semestre 2028 (5 afios)

« Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas
vias segln el desarrollo de las fases de obra

- Puntualmente, corte de total durante un maximo de
4 dias consecutivos

= Limitaciones temporales de velocidad en el entorno
de |os aparatos de via instalados.

Valencia Font de Sant Luis (2019-4-017, 2019-4-018)
Julio 2023 - Junio 2024

Implantacion del tercer carril en el corredor
mediterraneo

= Corte de vias de forma alterna

« Corte continuidad en ancho 1435 mm.

<

! 25 50 km

Cuenca

LS

{ Vinaras
-

\Castelld de la
Plana
.7

Valencia

 silla

\Cul{era

A" ==

vandellas

Cambiador La
Boella ol

a )

inea 600 (Alta Velocidad)

Castelldo- C. La Boella zo19-4-018, 2019-4.019, 2019-4-020,
2019-4-021, 2019-4-025, 2021-4-015, 2022-4-001,

2021 - 1€ semestre 2026

Cambio de ancho a UIC, Se ejecutan tramos
secuencialmente.,

+ Banda de Mantenimiento con intervalo adicional

+ Cortes puntuales entre estaciones y vias estacion.
(497/20 VA TBA-3, 217/20 VA TBA-3)

L'’Ametlla del Mar- Cambiador la Boella (2023

4-007)

3¢ trimestre 2024 - 2° Trimestre 2026

Refuerzos de pasos superiores entre Vandellos

y el cambiador de La Boella

- Corte nocturno de ambas vias en intervalos de 5
horas

= Corte de 1 de las 2 vias generales de 48 horas en
fin de semana, afectando a un maximo de dos
trayectos entre estaciones

& 4
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Actuaciones mas relevantes
Este

Linea 342

—

adifF

ALTA VELOCIDAD

r'rLl’nea 330 ¥

La Encina - Alacant T. (2021-4-012)
7er Semest. 2025 - 1% Trimestre 2027
Implantacmn de tercer carril

Tras corte Murcia M. - Murcia C,

Xativa-Alcoi (2021-4-020)
Junio 2024 - Octubre 2025
Renovacion de via.

Corte total de la linea (16 meses)

_Cuenca)

-
Linea 336
S.Isidro-Murcia (z020-4-007)
Febrero 2025- marzo 2026
Cambio de ancho
« Corte total
* Se ejecutara tras restablecer la

conexién a Murcia C.

Albacete|

Linea 322

Lorca San Diego-Murcia Mercancias (2020-4-005)
Octubre 2021 - Febrero 2025 (40 meses)
Obras del tramo Alcantarilla-Lorca San Diego

\T?_"_"?.'_

ILa Encina ’

'Murl:la ¥ san I
RIqueIme-Suclna
i

¥ vinares

-Casttld de la

-ﬁm n_t;

f,
Valencia

® silla
llera

_(Xativa ‘Gangia

| sant Gabriel

san Is[dm

Corte nocturno 7h (6 meses)
Tras ancho UIC entre Valencia y Alicante:

} Corte total (17 meses} ¥

g ™
Lineas 330y 334
Alacant - Terminal (2021-4-013)
4°trim 2024 - 3¢ trim 2025
Ampliacion de la playa de vias de ancho
estandar
Reduccién de nimero de vias de ancho
ibérico disponibles en Alacant Terminal

Sant Gabriel (z023-4-002)

4°Trim 2025

Nuevo puente sobre el Barranco de las

Ovejas
Corte total 2 meses del acceso a San
Gabriel (y del acceso al puerto de
Alicante)

- Corte total de la |inea. 25 50 km _Lnr;.?eg:an ;forre Pacheco
: CartagEHa
I
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adifF

ALTA VELOCIDAD

, N b
Linea 200 Linea 210

Tamarite-Almacelles y Samper-Escatron (z023-5-038)
Raimat-Lleida P. 4°trimestre 2025

(2021-5-019 y 2021-5-020) Reparacién de puente

3¢ trim 2024 - 4° trim 2024 « Corte total 12 dias

Tratamiento de terraplenes

-

-
. < Linea 204
ACtuaC'o nes mas l'EIe\fa nte Canfranc-Ayerbe (2022-5-016 y 2022-5-017)
Noreste 2° trim 2023 - 1°" trim 2024
Mejora integral de la linea.
- 19/06/23 3| 20/05/24: Corte total (112/23 BA TBP-1 )
= = Hoya - Ayerbe (2019-5.008)
Linea 700 3°Trim 2023 - 3° Trim 2023
Luceni - Cortes de Navarra (2022-5-006) Corte parcial en estaciones
4° trim 2024-2° trim 2025 N -

Terraplén pp.kk. 49+150 - 504231
= Corte de via alterna, 4 meses cada una

Linea 200
Ariza-Zaragoza (2021-5-004)
3% trim 2024-1¢ trim 2025
Adaptacién de gélibos de tuneles a
autopista ferroviaria
+ Cortes totales (por definir) [

. -

Cortes de|
Navarra

"y, Luceni

@ Zaragoza
/' Bif. Teruel|

(Linea 610

Bif. Teruel - Sagunt (2021-5-003)

Lu

Fabara-Nonaspe (2023-5-039)
4°trimestre 2025

Reparacién de puente

« Corte total 12 dias

2 Cortes totales (de 75 y 43 dias,
pendiente de coordinacion)

BM con intervalo adicional
Posible implantacion de LTV

Tamarite-A ii_a_r_'i-c-éﬁ'_

Almacelles o

Raimat d={

Fabara |yonaspe|Flix|

-1 | Flix - Asco (2021-5-027)
T—"""\ﬁ/" 3¢ Trim 2024 - 1¢° Trim 2025
La Molina”®: Tratamiento de Terraplén
\ « Corte total de 2 meses

Asco-Mora la Nava (2020-5-015)
2°Trim 2025 - 3% Trim 2025
Rehabilitacion tinel de Asco

+ Corte total 2 meses

+ BM con intervalo adicional

Mora la Nova-Reus

(2020-5-011)

2°trim 2024

Reparacién de viaducto
+ Corte total 3 semanas

1

1]

Lieida
Pirineus

2° Trim 2024~ 4°Trim 2024 JESCAtrGN g g B, |AsCG| (2022-5-018)

Adaptacién de gélibos Sammadr o _ 297rim 2025 - 2° Trim 2025

+ Corte total (6 meses) B o (Mera la Noval Tunel Guiamets

25 ragoza —Sagunt i + Corte total 2 semanas

1er Trim 2022- 1% Trim 2024 {2021-5-009, 2021-5-010 y 2021-5-011)

Instalacion de linea aérea de contacto. 3¢ trim 2024 - 4° Trim 2024

TBA 598/21 _ Reparacion de viaductos

+ Feb22-Dic23: Cortes totales nocturnos y « Corte total o corte de una via alterna
cortes en fin de semana 15 semanas

TBA 12/22 VA + Cortes totales de 3 y 4 semanas

+ Ene23-Dic23: Corte total nocturno 25 0 25 50 km }_.Teruel__ y
22:30-06:30h [ (.| AN Pendiente de posible ejecucion

L 4 3 conjunta de viaductos |
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Actuaciones mas relevantes
Noreste

[Ll’nea 200

Sitges - Garraf (2022-5-004, 2022-5-015)
Ter Trim 2025 - 2° Trim 2025
Trabajos de ejecucion de viaductos
= Cortevia2

Vilanova - Sitges (2020-5-009, 2020-5-

010)

1¢ Trim 2024- 2° Trim 2024; 4 meses

Trabajos en viaducto Canyelles y Piera

= Varias semanas de cortes alternos
en 1 via manteniendo la circulacién
en |la otra mediante LTV. Posibilidad

[ Linea 240

S. Viceng de Calders - Martorell
(2019-5-002)
2019 - Noviembre 2024

combinar otro viaducto misma linea

~

\\M\J\Figueres.

Vilafant ®

La Molina

Implantacién del ancho mixto

Tramo Vilafranca-S. Viceng C.
oct23 - oct 24 Is.
+ \lias Unicas, segun fases de proyecto, de '“3

' Lleida
hasta 4 trayectos.

Pirineus

Martorell SEAT - Castelbisball
(2019-5-001)

2019 - Mayo 2024

Implantacién del ancho mixto

+ 1? quincena octubre 2023: corte total en
Martorell SEAT.

» Marzo 2024: Corte en |a cabecera norte
de Castellbisbal (vias 2 y 4)

+ A partir de 2024 vias Unicas en cortes
especiales en cabecera norte
Castellbisbal

25 0

{ 3
Marmrelf

;‘.I'illlafm nca| %

Torellé

B
& Manlleu

= Centelles|

la G_ﬂ rri_ga

\Parets del|
8 yalles |

Girona @

[| duplicacién de via y supresion de 2 PN

adifF

ALTA VELOCIDAD

-
Linea 222

La Molina - Planoles (2022-5-002)

2°trim 2025- 3er trim 2025

Corte de tlinel Helicoidal

+ Corte total de 4 meses

Manlleu - Torell6 (2022-5-005)
2°trim 2025- 3er trim 2025
Reparacion de puente rio Ges
+ Corte total de 12 dias

Centelles - La Garriga

(2021-5-014, 2021-5-015 y 2021-5-016)

1= Trim 2025 - 3¢'Trim 2025

Tratamiento de terraplenes

+ Cortes totales (pendientes de determinar
y coordinar)

« Posibles LTV

La Garriga - Parets del Vallés (20205
005)

4°Trim 2021 - 1% Trim 2025
Remodelacion de estacicnes,

+ 4°Trim 2023: Corte total de 3 meses
» Previsto 12/10/23 - 13/01/24

+ Verano 2024: Corte total de 5,5 meses
entre Parets y La Garriga (excluidas).

\ L

[ Linea 254
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Aeroport - El Prat de Llobregat

{2019-5-017)

2° Trimestre 2022 - 2° Trimestre 2024

Obra Acceso a la nueva terminal del

Aeropuerto de Barcelona

+ 1er trim 2024: Conexion con linea 254
por nuevo trazado

+ 3er trim 2024: Cortes para instalacion de
aparatos de via y enlace a nuevos
ramales.
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Actuaciones mas relevantes

Noreste

Linea 220

Monistrol - Terrassa (2021-5-018)
3¢ trimestre 2023 - 4° Trimestre 2024
Tratamiento de terraplén

Linea 246

Castelbisball-Rubf 2020-5-017)

3¢ Trim 2024 - 2° Trim 2025
Tratamiento de terraplén

+ Cortes de una via alternativa, 4 meses

Corte total (por determinar)

Barcelona marina - Plaza Catalunya
(2019-5-015)

3% trimestre 2024 - 3° Trimestre 2024
Instalacion de via en placa

= Corte total ambas vias, 26 dias

adifF

ALTA VELOCIDAD

i Linea 240

Sant Feliu de Llobregat (2019-5-020)
Abril 2023 - 1er Trimestre 2025
Soterramiento de la estacién
Via Unica en el &mbito de Sant Feliu de
Llobregat, con via doble en la estacién
provisional

i Linea 200

Salomé - S. Viceng de Calders

(2020-5-008)

3eTrim 2024 - 4° Trim 2024

Trabajos de ejecucién de viaducto.

+ Corte total de 3 semanas

- Posibles LTV

» Posible coordinacién con obras en
k- otros viaductos

_|PlanaPicamoixons

Linea 210
Bif. Vilaseca-Tarragona-
S. Vigent C. (2019-5-003 y 2019-5-004)
2074 - Nov 2024
Adaptacion al ancho
estandar (estacion de Torredembarra
y cabecera norte de Tarragona)
y adecuacion del tinel de Bara
*  Previsto 2024 (pte definir):
corte total de 3 meses

5 10km

N

Reixac

Comtal

Sant Feliu de
%, Llobregat

30 3 6km
| .

Y ntc'ad'a'i',

Sant Andreu

|Barcelona
Sants
o

'Barcelona-Can|

Tunis

Linea 270

Montcada-Sant Andreu C.
(2023-5-001, 2023-5-002, 2023-5-003, 2023-5-004,
2023-5-005 2023-5-006, 2023-5-007, 2023-5-008}
3er Trim 2023- 2° Trim 2029
Obras de soterramiento de la R2 de
cercanias

Previsibles cortes totales (4 dias - 1

Semana)

Previsibles vias tinicas

AR

Linea 238
B. Can Tunis ( 2020-5-020}
4 Trim 2022- 3¢ Trim 2024
Implantacién de ancho mixto,
electrificacién y adaptacion I1.SS.
Corte total de 10 meses, via 4 Can Tunis
- Puerto de Barcelona

Castellbisbal- B. Can Tunis (2021-5-013)
4°Trim 2024 - 2° Trim 2025

Tratamiento de Terraplén

+ Corte total de 20 dias (estimado)

Posible LTV
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Actuaciones mas relevantes
Norte

=
Linea 160
Santander Muriedas (2019-6-028)

adifF

ALTA VELOCIDAD

10/06/23 - 04/12/23
Duplicacién de via
= TBA 406/22 (Fase 4 21/08/23- 04/12/23):
» Corte total entre Muriedas (exc) y
Santander (inc).
» Corte de tension Muriedas (exc) -
Santander (inc).
» Se mantiene acceso al puertoy
Muriedas.
> Acceso a cercanias hasta Muriedas )
bahia y uso de via 1 (conforme a TBA)-
» Operativas todas las vias y mangos
con excepcion de las vias generales
NUEVAS

Renedo-Guarnizo (2022-6-006)

Septiembre 2022- enero 2026

Duplicacién de via

« Contintan trabajos en zona de seguridad

= Afecciones pendientes de solucién
técnica de ejecucidon.

Torrelavega (2022-6-006)

Febrero 2024 - julio 2024 (condicionado o
devolucién de la via Muriedas- Santander)
Construccion paso inferior entre
andenes

» Restriccion de uso en vias, segin fases

mw!qnelav_esﬁé. liviedas g

Santander

. |Guarniza
|Reneda

~ Burgos Rosa M. |
Lrs

\ S

50 km

Abando indatecio Prieto

~5an Sebastidn/Don

‘J:.lndizi_

Miranda de Ebro|

I_.ogroﬁo'

_\\J\J/o:zilrfm

Hernani

_ Pamplona|

(Linea 100

Astigarraga-Irin (2019-6-001)

Implantacién de ancho mixto y

adaptacion de instalaciones de

seguridad y comunicaciones

« TBP 306/23
» Febrero 2024: Via Unica S. Sebastian-

Astigarraga

+ Corte total 6 meses por tunel Capuchinos
(Bypass para mercancias en negociacion,
posible a partir de Mayo 2024)

«  Agosto 2024: cortes fotales 2 + 2
semanas (respetando festividades
S.Sebastian)

» Octubre 2024: Prevision devoluciéon via
doble Lezo - Irin

* Noviembre 2024: Corte total 52h en fin
de semana
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