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The Catalogue of Capacity Limits includes those capacity 
constraints on the General Interest Rail Network classified 
with a duration of more than seven consecutive days 
resulting in a cancellation, rerouting or a substitution 
by another mode of transport of more than 30 % of the 
estimated traffic volume on a railway line, as interpreted in 
point 8 Commission Delegated Decision (EU) 2017/2075 
of 4 September 2017 replacing Annex VII of Directive 
2012/34/EU of the European Parliament and of the 
Council establishing a single European railway area.  
 
The catalog contains a table with a succinct description of 
the action and the restriction it causes, with the following 
fields referred to in point 15 of Delegated Decision (EU) 
2017/2075:

a)	 The scheduled day; 
b)	 The time of day and, as soon as it can be fixed, 
c)	 the start and end time of the capacity restriction; 
d)	 The section of line affected by the restriction and,  

If applicable, the capacity of the deviation lines.

It also includes a map on which the different actions can be 
more easily identified, distinguishing them by geographical 
areas.

This document will be periodically updated with this 
information from the TOC sessions, which are the ones 
that define and agree on the programming of actions 
and works in the infrastructure to provide information 
on future capacity restrictions agreed with the applicants, 
in order to allow them to adapt their operations and 
transportation needs.

Updated according to TOC session of 08/10/2025.

Capacity Restrictions 
in the RFIG

CATALOGUE 4
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22

-1
-0

01

Castillejo Añover Villasequilla

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

1 
m

es

todo el dia

Proyecto de corrección 
de zonas inundables 
comprendida en los Pk. 
65+200-65+900  de la línea 
300.  Madrid Chamartín-
Valencia-Estaciò del Nord

X X X    

Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla 
 
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación 
Incompatible con 
2022-1-002 y 2022-1-005

No procede

20
22

-1
-0

02

Aranjuez Castillejo-Añover

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

7,
5 

m
es

es
todo el dia

Proyecto de estabilización 
terraplén entre los Pk. 
59+950 y 60+400 de 
la línea 300. Madrid 
Chamartín-Valencia-Estaciò 
del Nord

X X X    

Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), 
trayecto Aranjuez-Castillejo. 
LTV Vía contigua 
Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas 
vías (en BM) 
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación 
Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005

No procede

20
22

-1
-0

05

Villasequilla Tembleque

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

4 
m

es
es

todo el dia

Proyecto de reparación de 
11 estructuras situadas en 
los Pk. 75+350, p.k. 81+987 
y p.k. 85+050 de la línea 
300 Madrid – Valencia

X X X    

7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte 
simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-
Huerta-Tembleque. 
La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa 
para efectuar cruces. 
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, 
Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002

No procede

20
23

-1
-0

01

Tablada El Espinar

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

4 
m

es
es

todo el dia

Proyecto de reparación del 
túnel nº 5 de Guadarrama, 
Pk. 26+831 a 29+377, 
línea 110 Villalba de 
Guadarrama-Segovia, 
tramo Cercedilla-Segovia

X        

Corte total trayecto Tablada-El Espinar del 18/02/26-05/06/26 
(3,5 meses). TBP 133/25 MA. Además, del 26/01/26 – 
17/02/26, corte total de 22:00 a 6:00 las jornadas de L/M-V/S 
de la estación de Tablada.

Imposible línea desvío

20
23

-1
-0

06

Móstoles Embajadores

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
28

Si
n 

de
fin

ir

todo el dia

Tratamiento de la 
plataforma del túnel de 
Atocha-Móstoles, línea 
920 Móstoles-el Soto, Pk. 
1+500 al 1+900

         

La obra se hará coincidir con la actuación de prolongación 
de andenes (2021-1-026 ). En estudio nueva planificación 
de la actuación en 2 fases para reducir los plazos de obra y 
afectación al Plan de Transporte. Posible previsión en años 
2027 y 2028.

 

20
24

-1
-0

01

ALMAZÁN-VILLA SORIA

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

14
 d

ía
s

todo el dia
Viaducto Golmayo. 
Reparación estructura 
Línea 202 PP.KK. 91/880

X       Corte de vía 14 días trayecto Soria-Almazán Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO
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20
19

-1
-0

11

Móstoles-El Soto Móstoles

1e
r T

rim
es

tr
e

20
27

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

22
 m

es
es

 d
e 

ob
ra

 
12

 m
es

es
 d

e 
co

rt
e

Corte 
extraordinario total

Obras de remodelación 
del entorno de la 
Estación de Móstoles-El 
Soto: vía, LAC,vías de 
estacionamiento, edificio 
estación

X X X    

Actuación global en Móstoles El Soto, alargue de andenes 
y vías a 200 m, incluida playa de vías. Pendiente de definir 
actuación completa. Corte total de 12 meses entre Móstoles 
Soto y Móstoles, trenes llegan hasta Móstoles.

Imposible línea desvío

20
21

-1
-0

25

Atocha Cercanias Móstoles-Soto

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
28

Si
n 

de
fin

ir

corte total

Levante y montaje de 
nueva configuración de 
desvios entre Atocha-
Cuatro Vientos durante 
12 meses.  Tres meses 
de verano corte adicional 
tramo Cuatro Vientos-
Móstoles Soto.

X X      

Relacionado con proyecto 2021-1-026 Corte total 6 meses 
tramo Atocha-Cuatro Vientos. Durante el mismo, el corte se 
alargará hasta Mostoles Soto durante 3 meses en verano, 
quedando de esta forma cortado Atocha - Mostoles Soto. En 
estudio nueva planificación de la actuación en 2 fases para 
reducir los plazos de obra y afectación al Plan de Transporte. 
Posible previsión en años 2027 y 2028.

Imposibe línea desvío

20
24

-1
-0

08
-0

2

Madrid-
Chamartín-Clara 
Campoamor 

Hendaya/Barna-Est.  
De França

D
ic

ie
m

br
e

20
28

Ab
ril

20
29

3,
7 

m
es

es

Corte total

Fase 1.1. 
Remodelación de vías 
de ancho convencional 
en la cabecera norte 
de la estación de 
Madrid-Chamartín-Clara 
Campoamor.

X X       Corte del corredor para implantación conexión provisional al 
final de esta fase 1.1 No procede

20
24

-1
-0

08
-0

3

Madrid-
Chamartín-Clara 
Campoamor 

Hendaya/Barna-Est.  
De França Ju

lio

20
28

O
ct

ub
re

20
28

3 
m

es
es Banda de 

Mantenimiento 

Fase 1.1. 
Remodelación de vías 
de ancho convencional 
en la cabecera norte 
de la estación de 
Madrid-Chamartín-Clara 
Campoamor.

  X       Ampliación de la banda de mantenimiento a 7,5 horas. No procede

20
24

-1
-0

08
-0

4

Madrid-
Chamartín-Clara 
Campoamor 

Hendaya/Barna-
Est. De França

D
ic

ie
m

br
e

20
28

Fe
br

er
o

20
28

1,
65

 m
es

es

Diurno

Fase 1.1. 
Remodelación de vías 
de ancho convencional 
en la cabecera norte 
de la estación de 
Madrid-Chamartín-Clara 
Campoamor.

X

Corte de cabecera norte de vías 11, 12 y 13. Quedando 5 
vías pasantes, 3 toperas con salida hacia lado sur y 2 con 
salida hacia lado norte. Coincidente con el corte total entre 
Chamartín y Hortaleza.

No procede

ÁREA TERRITORIAL CENTRO
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20
25

-1
-0

05

San Fernando de 
Henares

Torrejón de 
Ardoz

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
27

58
 m

es
es Banda de 

Mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Remodelación de las 
estaciones de Torrejón de 
Ardoz y San Fernando de 
Henares, con diferentes 
fases constructivas para 
dotar de anden a todas las 
vías, y mejorar accesos

X X X

Cortes secuenciales de vías de estacionamiento en las 
estaciones de Torrejón y San Fernando. Como fases más 
criticas: 
-Restricción de longitud en estacionamiento via 1 de San 
Fernando durante 68 días. 
-Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días. 
-Corte de via 1 de Torrejón durante 37 días. 
-Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.

No procede/Imposible línea 
desvío (corte acceso Torrejón 
Mercancías)

20
25

-1
-0

09

Manzanares Guadalmez-Los 
Pedroches

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
27

11
 d

ía
s

Corte total.

PC Autopista Ferroviaria 
Manzanares-Badajoz 
(Tramo Manzanares - 
Miguelturra - Bif. Poblete 
- PK 296,4. Línea 520

X

Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y 
electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: 
L522 - 198,1 corte total de 11 días. 
L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. 
L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. 
L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. 
L520 - 190,4 trabajos en BM 
L520 - 214,5 corte total de 11 días. 
L520-  289,3 corte total inferior a 11 días. 
Los cortes totales serán simultáneos.

20
21

-1
-0

26

Atocha Cercanias Móstoles-Soto

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
28

Si
n 

de
fin

ir

corte total

Prolongación de andenes 
a 200 ms útiles y mejora 
de las condiciones de 
ventilación y evacuación 
en caso de incendio en 
la estación subterranea 
de Embajadores, Laguna, 
Aluche, Fanjul y Las Águilas. 
En estas previsiones no 
se incluyen el alargue de 
200 ms en vías talleres 
Humanes y Móstoles el 
Soto.

X X      

Corte total de la línea entre Atocha y Cuatro Vientos durante 
un tiempo a encajar con corte total del trayecto Atocha-
Cuatro Vientos.. Se coordinará con el resto de actuaciones 
previstas (BAB, Desvíos, etc) Durante un tiempo por 
determinar dentro de este periodo, corte adicional Cuatro 
Vientos-Móstoles el Soto. Relacionado con actuaciones 
restantes C5.En estudio nueva planificación de la actuación en 
2 fases para reducir los plazos de obra y afectación al Plan de 
Transporte. Posible previsión en años 2027 y 2028.

Imposible línea desvío

20
21

-1
-0

03

Atocha Cercanias Atocha Cercanías

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

21
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Implantación del esquema 
4+4+2 en Atocha Cercanías. X X      

Cortes de vía según TBA 196/24 MA en vigor: 
FASE 2: del 15/06/24 al 23/08/26 baja de vías 1R-2R-3R de 
Atocha. 
FASE 3: del 02/07/25 al 09/03/26 baja vía 8 de Atocha.  
Cortes extraordinarios en Semana Santa, puente de mayo 
y verano del 2026. Fechas en estudio para coordinar con 
otras actuaciones del entorno y evitar una mayor afectación 
al viajero. 

1, Desvíos parciales por el túnel 
de Recoletos. 
(Puntualmente origen Atocha u 
otra estación 
Eventual modificación de 
algunos horarios). 
Línea 900 -  De 6 a 14 horas 
saturada capacidad disponible.  
De 15 a 24h baja capacidad 
disponible. . 
Posible MD y LD destino 
Extremadura-Andalucía-Levante.

ÁREA TERRITORIAL CENTRO
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20
21

-1
-0

04

Hortaleza Aeropuerto T4

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

17
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Acceso a la terminal T4 del 
Aeropuerto Madrid-Barajas 
Adolfo Suarez en ancho 
estándar

X X X    

Corte de vías 4, 6 y 22 y trayecto Aeropuerto - Hortaleza 
desde 0:30 del 26/09 a las 4:30 del 13/10. (TBA 360/25 MA) 
(vía única entre Aeropuerto y Hortaleza) 
Resto de cortes pendientes programación de nuevos TBPs,  
finales de noviembre corte de vía 1 de cercanías entre 
Hortaleza y T4 de un mes y medio. En este corte se generaran 
cortes extraordinarios  en vías generales L200 en Hortaleza 
para levante/montaje de aparatos de vía y CMS. En estudio 
duración y viabilidad de corte en noviembre/diciembre 
o traslado a 2026. Vinculado a devolución de L200 de la 
Autopista ferroviaria para una menor afectación al tráfico.

No procede

20
21

-1
-0

10

Colmenar Viejo Soto del Real

4º
 T

rim
es

tr
e

20
23

3e
r T

rim
es

tr
e

20
26

24
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Ampliación de la red de 
cercanías hasta Soto del 
Real en 4 fases. Definida 
la 1 fase.

X X      

TBA 191/23 (02/10/25) Pendiente tramitar una ampliación 
hasta 29/05/26 
En la 1 fase se remodela playa de vías de Manzanares-Soto, 
se sustituye el enclavamiento, se monta una nueva vía 
de trayecto entre Colmenar-Manzanares Soto, se levanta 
después la actual, se electrifican las nuevas infraestructuras, 
instalación ERTMS, y normalización del bloqueo averiado. 
Los trabajos se adaptarán al tráfico ocasional de trenes 
de mercancías a la DP. PARK CLF. (Sotoferro), como mayor 
afectación al mismo, habrá cortes que no permitirán el acceso 
a dicha DP: 
Corte de 11 días en esta fase, pendiente de programar 
nuevas fechas. 
   - 6 días también sin acceso en fases posteriores. 
Pendiente de definir con obra y Sotoferro. Solicitada 
ampliación del TBA hasta 02/07/26.

No procede

20
21

-1
-0

12

Los Cotos Cercedilla

Ju
ni

o

20
24

Ju
ni

o

20
26

25
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y  cortes 
extraordinarios

Línea Los Cotos-Cercedilla 
ancho métrico, supresión 
BT, nuevos enclavamientos 
y CTC. Prevista de forma 
conjunta renovación de vía y 
electrificación.

X X       Corte total de 25 meses de la línea, TBA-2 111/24 del 
03/06/24 al 30/06/26 Imposible línea desvio

20
25

-1
-0

07

Atocha Atocha

D
ur

an
te

20
26

D
ur

an
te

20
26

40
 d

ía
s

Corte total

Obras modificación 
aparatos cabecera lado 
Recoletos en la estación de 
Atocha Cercanías

X
Corte total de acceso a túnel de Recoletos durante 40 días. 
Fechas en estudio para encajar con obra 4+4+2 y evitar una 
afectación mayor.

1, Desvíos parciales por el túnel 
de Sol 
(Puntualmente origen Atocha u 
otra estación 
Eventual modificación de 
algunos horarios).

ÁREA TERRITORIAL CENTRO
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20
21

-1
-0

02
-0

1

Guadalajara Sta. María de 
Huerta

2º
 T

rim
es

tr
e

20
25

M
ar

zo

20
26

11
,5

 m
es

es

todo el día

Obras relacionadas con 
la Autopista Ferroviaria 
Zaragoza-Algeciras. 
Modificación gálibos 
superestructuras y túneles 
y ajustes de catenaria 
entre Guadalajara (km. 
56.8) y Santa María de 
Huerta

X X      

Comenzarán el 1 de abril de 2025. 
Corte 11,5 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 
56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con 
el identificador 2021-5-004 de Noreste) 
Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con 
actuación TBA 422/24 MA. Inicio condicionado a fin de obra 
de túnel R. Bará.

 

20
21

-1
-0

24

Atocha Cercanias Móstoles-Soto

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
28

Si
n 

de
fin

ir

corte total

Instalación BAB y 
sustitución enclavamientos 
entre Atocha-Cuatro 
Vientos durante 12 meses. 
Tres meses de verano 
corte adicional tramo 
Cuatro Vientos-Móstoles 
Soto.

X X      

Relacionado con proyecto 2021-1-026. Corte total 6 meses 
tramo Atocha-Cuatro Vientos. Durante el mismo, el corte se 
alargará hasta Mostoles Soto durante 3 meses en verano, 
quedando de esta forma cortado Atocha - Mostoles Soto. En 
estudio nueva planificación de la actuación en 2 fases para 
reducir los plazos de obra y afectación al Plan de Transporte. 
Posible previsión en años 2027 y 2028.

Imposible línea desvío

20
22

-1
-0

07

Madrid 
Chamartín

Madrid 
Chamartín

D
ur

an
te

20
23

Ju
ni

o

20
26

23
 m

es
es

Todo el día 
Corte total 
ambas vías de 
trayecto y cortes 
permanentes vías 
de estacionamiento

Construcción nuevos 
pilares para ampliación 
nuevo edificio Madrid 
Chamartín y ampliación de 
vestíbulo

X X      

310/23 TBA-13 obra de ampliación vestíbulo de Chamartín, 
con las siguientes modificaciones: 
•Actualmente Fase 9 del 05/07/2025 a 04/10/2025, corte total 
de vías 9, 10 y 13. Vía 8 cabecera norte sin acceso. 
•Fase 10 final de 04/10/2025 a 06/06/2026, corte de vía 13 
hasta finalización de obra, con devolución de todas las vías 
operativas. Recuperación acceso vía 8 por cabecera norte 
con carga de Fase 1C’ de SW  en otro contrato, previsto en 26 
octubre 2025

1, Desvíos parciales por el túnel 
de Recoletos. 
(Puntualmente origen Atocha u 
otra estación 
Eventual modificación de 
algunos horarios). 
Línea 900 -  De 6 a 14 horas 
saturada capacidad disponible.  
De 15 a 24h baja capacidad 
disponible. . 
Posible MD y LD destino 
Extremadura-Andalucía-Levante.
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20

-2
-0

18
-0

1

Bif. Pajares Bif. Galicia

4º
 tr

im
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

15
 m

es
es

Renovación vías de la estación 
de Santibáñez y renovación de 
vía I y vía II entre Bifurcación 
Galicia y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

El proyecto (pte aprobación) se está redactando desde la 
Subdirección de Programación Técnica de Montaje de vía y 
Suministros. La ejecución de la obra se gestionará desde la SONO.                                                                                                                                            
Fase 0 (entre la semana 3 y 9), Cortes extraordinarios en ambas vías de 
5 h. Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 6 semanas.

20
20

-2
-0

18
-0

2

Bif. Pajares Bif. Galicia

4º
 tr

im
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

15
 m

es
es

Renovación vías de la estación 
de Santibáñez y renovación de 
vía I y vía II entre  Bifurcación 
Galicia y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

Fase 1 (entre la semana 9 y 28), tendría programados:  
Corte extraordinario permanente en vía 1 izqda entre 1+442 – 11+024, 
durante 20 semanas.  
Corte extraordinario en vía 2 derecha (1+534 – 21+117) de 5 h. de Lunes 
a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 20 semanas.  
3 cortes extraordinarios en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00, las semanas 10, 12 y 26. 
2 cortes extraordinarios en ambas vías de 20 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00 y de Sábado a Domingo de 23:00 a 09:00, las semanas 
19 y 21. 
Limitaciones temporales de velocidad en vía 2 a 30 km/h en la semana 
19 (2 días en PK 10+211/4 días en PK 15+665) y semana 21 (4 días en 
PK 18+680).

20
20

-2
-0

18
-0

3

Bif. Pajares Bif. Galicia

4º
 tr

im
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

15
 m

es
es

Renovación vías de la estación 
de Santibáñez y renovación de 
vía I y vía II entre  Bifurcación 
Galicia y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

Fase 2.Entre la semana 29 y 31, tendría programados:  
Cortes extraordinarios permanente en vía 2 dcha de 1+534 – 21+002, 
durante 3 semanas.  
Cortes extraordinarios en vía 1 izqda de 1+442 – 21+117,  de 5 h. de 
Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 3 semanas. 
1 corte extraordinario en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00, las semanas 30. 
Entre la semana 31 y 47, tendría programados:  
Cortes extraordinarios permanente en vía 2 dcha de 2+870 – 21+002, 
durante 17 semanas.  
Cortes extraordinarios en vía 1 izqda de 2+870 – 21+002,  de 5 h. de 
Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 17 semanas.  
5 cortes extraordinarios en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00, las semanas 33, 34, 38, 41 y 46. 
Limitaciones temporales de velocidad en vía 1 a 30 km/h en la semana 
31 (2 días en PK 11+024). 
Entre la semana 47 y 55, tendría programados:  
Cortes extraordinarios permanente en vía 1 izqda entre 10+116– 
21+117, durante 9 semanas.  
Cortes extraordinarios en vía 2 derecha (10+116 – 21+117) de 5 h. de 
Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 9 semanas.  
1 cortes extraordinario en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00, la semana 50.
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20

-2
-0

18
-0

4

Bif. Pajares Bif. Galicia

4º
 tr

im
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

15
 m

es
es

Renovación vías de la estación 
de Santibáñez y renovación de 
vía I y vía II entre  Bifurcación 
Galicia y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

Fase 3 (entre la semana   55 y 60): cortes extraordinarios en ambas 
vías de 6 h. Lunes a Viernes de 23:00 a 05:00, durante 6 semanas.                                                                                                                                         
NOTA: Numeración de vías según denominación anterior al cambio de 
paridad de 7/11/2022. La ejecución de esta obra se retrasa para que 
las afecciones no se solapen con las de la duplicación de la L084 entre 
León y Palencia

20
22

-2
-0

04

Pola de Lena Campomanes

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

1 
m

es

Proyecto de reparación del 
puente LOS CONSORIOS 
sobre el río LENA PPKK 
105/238. 

X CORTE de 1 mes. No procede

20
22

-2
-0

07

Bif. Tudela-Veguín Ablaña

2º
 S

em
es

tr
e

20
27

2º
 S

em
es

tr
e

20
28

14
 m

es
es Proyecto de Construcción de 

Renovación Integral del Túnel 
EL PADRÚN 83I. 

X CORTE TOTAL de la vía del túnel de 13 meses (desvío de tráfico por vía 
2 (Olloniego) No procede

20
22

-2
-0

08

Villabona de 
Asturias Lugo de Llanera

2º
 S

em
es

tr
e

20
25

2º
 S

em
es

tr
e

20
26

15
 m

es
es Proyecto de Construcción de 

Renovación Integral de los 
TÚNELES DE VILLABONA (90I 
y 90II). 

X CORTE 9 meses para la ejecución de las obras en el Túnel 90I y CORTE 
de 6 meses en el Túnel 90II. No procede

20
25

-2
-0

10

Ablaña  
Lugones

Ablaña 
Lugo Llanera

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

14
 d

ía
s Proyecto de reparación de 

pasos inferiores Nicolasa 
y Noreña - PPKK 123/135 - 
145/743

X Corte total de 7 días cada vía

20
23

-2
-0

02

Ortigueira Ribadeo

1e
r S

em
es

tr
e

20
26

2º
 S

em
es

tr
e

20
26

15
 m

es
es Supresion bloqueo telefonico 

y racionalizacion de 
estaciones

X
Corte total de 1 semana y y 4 cortes de fin de semana en el 1er. 
Semestre 2026  para puesta en servicio. Afeccion a estaciones con 
establecimiento de via única
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20
22

-2
-0

09

Cudillero Ribadeo

4º
 T

rim
es

tr
e

20
25

4º
 T

rim
es

tr
e

20
25

Co
rt

e 
de

 3
7 

dí
as

Proyecto de reparación de 
los puentes RÍO NEGRO y 
LA FOMIGAL, en los PPKK 
211/590 y 211/830,  

X

CORTE de 37 días. 
 
109/25 LE TBP-1 CUDILLERO - RIBADEO 11/11/25   al   31/12/25 
8.1 Desde las 21:40h. del 11/11/25 a las 07:45h. del 19/12/25 Corte 
Total ininterrumpido de la circulación entre Cudillero y Ribadeo (37 días) 
9.1 Desde 19/12/25 LTV a 30 Km/h entre PP.KK. 211/475 y 212/050 (575 
m.) hasta que se produzca la estabilización de la via, suponiendo un TPP 
de 1,3 min.

No procede

20
23

-2
-0

15

Cudillero Luarca

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

Co
rt

e 
de

 1
5 

dí
as Proyecto de reparación de 

los puentes de CANERO, en 
el PK 219/215 y  puentes 
LLENDEBARCAS y PRAMARO 
PPKK 237/226 Y 242/753, en 
el PK 219/215.

X
Puente de Canero y Puentes Llendebarcas y Pramaro: Canero 219/215 
(corte 15 días)  y Llendebarcas y Prámaro 237/226 - 242/753 (13 días 
de corte).

20
23

-2
-0

14

Pravia Avilés

3º
 T

rim
es

tr
e

20
27

3º
 T

rim
es

tr
e

20
27

11
 d

ía
s Proyecto de reparación 

puentes NALÓN Y RAÍCES en 
los P.K.0/579  y 20/299. 

X CORTE  11 días entre Pravia y Avilés.

20
23

-2
-0

11

 Colloto  Meres

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

6 
se

m
an

as Impermeabilización de 
tableros de puentes y otras 
actuaciones de refuerzo.

X X

Puentes: 
- P.I. de Hierro (Río Nora) P.K. 324/106 - Doble vía - En estudio solicitud 
de corte de vías alternativo ( 3 semanas cada una, en Banda de 
mantenimiento)

20
23

-2
-0

12

 Carancos  Infiesto

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

11
 d

ia
s 

y 
8 

ho
ra

s Impermeabilización de 
tableros de puentes y otras 
actuaciones de refuerzo.

X
Puentes: 
- Río Piloña 359/520 (En Pintueles) - Vía única - En estudio solicitud de 
corte total ( 9 días )

20
22

-2
-0

17

Ferrol Puerto de Ferrol

1e
r S

em
es

tr
e

20
26

1e
r s

em
es

tr
e

20
27

12
,5

 m
es

es

Renovacion del Ramal al 
Puerto de Ferrol X

Corte 1 fin de semana estacion de Ferrol para instalacion de desvios 
desde RAM 1er Trimestre 2027. 
TBP 393/25 LE TBPv1.0 Ferrol Conv. 
Del 12/01/26 al 27/01/27 interrupción de la circulación 
ininterrumpidamente por el ramal de acceso al puerto de Ferrol.
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341/22 TBA-20 MONFORTE LEMOS 25/02/23 a 30/06/26. 
1.- Desde día 05/04/23 hasta el 12/10/2025, todas las noches de 23:50 h 
( tren 560) a 04:00 h ;  
 
1.1.- Trabajos en estación (por zonas) y CORTE TENSION en catenaria 
en toda la estación de MONFORTE DE LEMOS (sin afectación a las 
circulaciones con TRACCIÓN DIÉSEL). 
1.2.- No se podrán hacer MANIOBRAS en la estación, con trenes con 
TRACCIÓN ELÉCTRICA. 
2.- Desde día 13/10/25 hasta el 30/06/26, según días y horarios 
reflejados a continuación: 
 * Noches de D/L, L/M, M/X, X/J y J/V de 23:50h. a 06:00h. 
 * Noches de V/S y S/D de 23:50h. a 7:00h., 
 EXCEPTO las noches del 22/23, 23/24, 24/25 y 25/26 de octubre que 
no se realizara ningún trabajo por estacionamiento de tren-hotel Al 
Andalus: 
2.1.- Trabajos en estación (por zonas) y CORTE TENSION en catenaria 
en toda la estación de MONFORTE DE LEMOS (sin afectación a las 
circulaciones con TRACCIÓN DIÉSEL). 
2.2.- No se podrán hacer MANIOBRAS en la estación, con trenes con 
TRACCIÓN ELÉCTRICA. 
3.- Desde el día 17/11/25 hasta el 15/12/2025 ininterrumpidamente 
interrupción circulación por VÍA 20, para el montaje de pórticos. 
4.- En los intervalos horarios referidos en el pto. 1 y 2 de esta aptdo. 
se requerirá el mantenimiento libre de material de las VIAS DE 
CIRCULACION según TBA -20 341/22

Moderada capacidad 
de desvío (desvío 
por línea 800)
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Proyecto para la SUPRESIÓN 
DEL PASO A NIVEL DE LA 
LÍNEA DE FERROCARRIL 
MONFORTE DE LEMOS - 
REDONDELA EN O PORRIÑO 
(PONTEVEDRA)

X        
CORTE TOTAL de la línea  durante  6 meses para ejecutar las obras  (3er. 
Trimestre 2027 - 4º Trimestre 2027). Definición de fechas pendientes de 
tramites administrativos. 
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Proyecto de renovación 
integral de infraestructura y 
vía del trayecto GUILLAREI - 
REDONDELA.

X

Debería coordinarse con las obras de O PORRIÑO.  2027.  
No coincidiria con cortes totales por actuaciones 2022-2-019 Vigo 
Guixar - Redondela (L-810/812)  y 2022-2-024 Redondela - Bif. Arcade 
(L-824). 
 
TBP-2 v1 414/25 Redondela - Guillarei 18/08/25 a 18/02/27   
* 18/08/25 A 14/11/25 intervalos nocturnos segun dias  Redondela (excl) 
- Guillarei (excl) 
* 16/02/26 a 03/08/26 Corte Total  Redondela (excl) -  Louredo Valos 
(incl) 
* 03/08/26 a 31/08/26 Corte Total Redondela (excl) - Guillarei (excl). 
* 31/08/26 a 18/02/27 Corte Total  Redondela (excl) -  Louredo Valos 
(incl)

No procede
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de

 o
br

a Proyecto de renovación 
integral de infraestructura y 
vía del trayecto REDONDELA- 
VIGO-GUIXAR

X X

9 CORTES parciales de fines de semana (programados 6 cortes en TBP-1 3/25) y: 
- 1er sem. 2026: corte total 20 días Bif. Chapela -Vigo Guixar 
- 1er sem. 2026: corte 10 días acceso a base mantenimiento . Ampliacion B.M. 6 h. 
- Enero2026 - Mayo2026: via unica entre Redondela y Bif. Chapela. 
- Enero-2026: corte total de 7 dias entre Redondela y Vigo Guixar, ambas inclusive. 
Los Cortes totales  no coincidirian con cortes totales por actuaciones 2022-2-018  
Guillarei - Redondela (L-810)  y 2022-2-024 Redondela - Bif. Arcade (L-824) 
 
3/25 LE TBP-3 V5 REDONDELA (exclusive) - VIGO GUIXAR (inclusive) 21/04/25-30/06/26. 
* 21/04/25 - 30/06/26: corte total y de tensión de 00:45h. a 06:45h. entre Redondela 
(excl.) y Vigo Guixar (incl.). 
* 1 Cortes totales de 56h Redondela (incl.) - Vigo Guixar (excl.) en fin de semana:  
De 23:00h  24/10/25 a 07:00 h  27/10/25  
* 1 Corte total de 56h Redondela (excl.) - Vigo Guixar (excl.) en fin de semana:  
De  23:00h  03/10/25 a 07:00 h  06/10/25  
* De 16/02/26 a 16/03/26 Corte total Redondela (incl.) - Vigo Guixar (incl.)

4/25 LE TBP-3 v1 Estacion de REDONDELA 02/05/25 al 14/11/25

* 16/06/25 (07:00h) - 14/11/25 (07:00h): corte total y de tensión por vías de circulación 
1, 3 y 5, y via de servicio 7 (topera), quedando en servicio vías 2, 4 y 6, una sola de ellas 
con anden (via 2).

* Desde el día 02/05/25 al 14/11/25, todas las noches en horario de 00:45h. a 06:45h. 
corte total y de tensión en toda la estación.

*.- Desde las 07:00h. del jueves 15/01/2026 a las 07:00h. del lunes 16/02/2026, 
ininterrumpidamente, interrupción de la circulación y corte de tensión en catenaria 
por las vías de circulación 1, 3 y 5 y via general I desde via estacionamiento 1 de 
Redondela hasta Bif Chapela (desvio 4B), quedando sin acceso el Taller de Renfe a 
excepción del intervalo diario entre las 20:00h. y las 24:00h. en que podrá accederse 
con trenes diesel y eléctricos desde la señal R4 de via II con escape 2/4 y desvió 6 a 
invertido. Quedan en servicio vías 2 y 4, servidas ambas por nuevo anden construido 
entre dichas vías.

*  Desde las 07:00h. del lunes 16/02/2026 a las 07:00h. del lunes 16/03/2026, CORTE 
TOTAL DE LA CIRCULACIÓN Y CORTE DE TENSIÓN DE CATENARIA en toda la estación 
para cambio de enclavamiento, quedando sin acceso el Taller de Renfe.
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 La Hiniesta (CGD) Carbajales  
de Alba
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s Proyecto constructivo de 

rehabilitación del VÍADUCTO 
MARTÍN GIL, P.K. 23/043, 

X

341/25 LE TBA-2  La Hiniesta-Puebla de Sanabria 
Desde el 19/09/2025 al 19/11/2025  CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO DE 
LA CIRCULACIÓN simultaneo con el corte del viaducto sobre Rio Truchas 
(id. 2023-2-004).

No procede
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PROYECTO DE REPARACIÓN 
DEL VIADUCTO SOBRE EL RÍO 
TRUCHAS. LÍNEA ZAMORA - LA 
CORUÑA, TRAMO ROBLEDO 
DE SANABRIA-PUEBLA DE 
SANABRIA, P.K. 96+527

X        

341/25 LE TBA-2  La Hiniesta-Puebla de Sanabria 
Desde el 19/09/2025 al 19/11/2025  CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO 
DE LA CIRCULACIÓN simultaneo con el corte del víaducto Martin Gil 
(2022-2-022).
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EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 
ESTACIÓN INTERMODAL 
DE OURENSE Y PASARELA 
PEATONAL Y DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVA ESTACIÓN 
INTERMODAL DE OURENSE. 
CUBRIMIENTO DE PLAYA 
DE VÍAS. ESTRUCTURA Y 
URBANIZACIÓN

X X

Se plantean 2 fases con cortes extraordinarios: 
- El primer CORTE TOTAL, que se prevé en último trimestre de 2027, contempla 
la suspensión de las circulaciones en el trayecto Madrid-Ourense, durante un 
tiempo estimado de 2 meses, dejando en servicio la estación como fondo de 
saco para las circulaciones procedentes de Vigo y Santiago. Tras este corte se 
pondría en servicio el Cambiador de Anchos y las vías UIC 
- El segundo CORTE TOTAL, en la última fase, contempla corte total durante un 
tiempo  pendiente de estimar en la cabecera Santiago 
Dentro de las actuaciones señaladas se ha tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- Se garantizan al menos 3 vías de ancho convencional y 2 en ancho estándar 
con acceso a andenes en todas las fases (a excepción de los 2 cortes 
extraordinarios). 
- Se garantiza la explotación de todas las líneas de Medía y Larga Distancia. 
- Se procura minimizar las actuaciones en los cortes extraordinarios previstos, 
ACTUALMENTE SE ESTÁ ANALIZANDO CON CIRCULACIÓN CAMBIOS EN 
LAS FASES QUE TENDRÁN IMPACTO EN LOS CORTES PREVISTOS (FECHA Y 
DURACIÓN) 
Previsión 
Baja de la Vía 6 en el mes de abril de 2027.
TBA-2 155/24 Obras en estación de Ourense.- 01/07/24 a 06/03/26:
1 Todos los días durante las 24 horas trabajos en estación en intervalos sin 
afectar a circulaciones.
2 Corte tension de 23:30h. a 04:30h. en la estación y  sus trayectos colaterales.
3 Desde el 01/07/24 hasta el 06/03/26 baja de la via 7 de circulación (y de la 
bascula electronica de dicha via) y de las vías de servicio 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 y M4.
4 No se podrán efectuar estacionamientos superiores a 30 minutos, excepto 
en:
* Vías 1 y 2 (ambas de ancho UIC)
* Via 4 Sector A (de ancho Convencional) para estacionamiento de materiales 
730 y 121 de Renfe Viajeros.

Esta restricción implica que no se podrán repostar las locomotoras de trenes 
de mercancías al paso

-5 Todos los días de 00:00h. a 11:30h. y de 17:00h. a 24:00h corte tension en 
vías de estacionamiento 1 y 2 (ancho UIC), restableciéndose tension en caso 
necesario
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Adecuación del túnel de 
Padornelo existente X Corte total de vía única en túnel de Padornelo existente
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Proyecto de renovación 
integral de infraestructura y 
vía del trayecto  
REDONDELA – BIF. ARCADE 
DE LA LÍNEA REDONDELA – 
SANTIAGO

X

CORTE TOTAL de la línea para ejecutar las obras de ampliación de gálibo 
en los túneles de 8 meses. 
Posibilidad de cortes de fin de semana. 
Los Cortes totales  no coincidirían con cortes totales por actuaciones 
2022-2-018  Guillarei - Redondela (L-810)  y 2022-2-0219 Redondela - 
Vigo Guixar (L-810/812).

No procede
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Proyecto de 
impermeabilizacion del tunel 
Vigo Das Maceiras, Linea 850 
Bif Arcae - Vigo Urzaiz, PP.KK. 
0+658 al 8+937, Trayecto 
Vigo Urzaiz -  Redondela A.V. 
(Pontevedra).

X Corte de un tubo alternativamente 16 meses (8 meses cada uno de los 
tubos).
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Duplicación de vía Villada-
León (Vía, CMS y Catenaria) X X

Interrupción circulación en ambas vías en B.M. ampliada sin afectar a 
trenes para trabajos previos. 
Fase 1.b: baja la vía 2 entre el desvío 1 de Villada y Bif. Las Arenas. 
También corte total entre Bif. Vilecha y Bif. Clasificación durante el 
tiempo necesario, quedando inhabilitado elcambiador de anchos de 
Vilecha durante ese periodo. 
12 meses duración total, 3 a 3,5 meses sin el cambiador 
TBA-7  153/24 06/05/24 - 30/06/26 
06/05/24-31/12/25: Cortes vías I y II Bif. Las Barreras – León A.V. diario 
22:30-05:00 (L084). 
21/07/25-27/10/25: Cortes de vía II: 
- Villada A.V. (escape 1/3 exclusive) – Bif Las Arenas 
- Bif. Vilecha – Bif. Estadio Municipal; y 
- Baja Cambiador Vilecha 
27/10/25 - 09/03/26: Corte vía II: 
Villada A.V. (escape 1/3 exclusive) – Bif Las Arenas
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10

Bif. Las Barreras Bif. Las Arenas

oc
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e

20
26

Ju
lio

20
27

10
 m

es
es

Duplicación de vía Villada-
León (Vía, CMS y Catenaria) X X X

Interrupción circulación en ambas vías en B.M. con intervalo adicional 
sin afectar a trenes para trabajos previos. 
 
Fase 2.b: baja la vía 1 entre Bif. Las Barreras y Bif. Las Arenas, por lo que 
previamente deberá estar restablecido el servicio por vía 2 entre Villada 
A.V. y Las Arenas  tras la ejecución de la fase 1.b. Quedaría también en 
servicio el nuevo tramo de vía 2 entre Bif. Las Arenas y Vilecha.

No procede
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Zafra Los Rosales

3e
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es

tr
e

20
25

2º
 S

em
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tr
e

20
27

22
 m

es
es SUPRESIÓN  DE BLOQUEO 

TELEFÓNICO ZAFRA-LOS 
ROSALES

X X

Corte total desde el 18/09/2025 hasta 21/10/2025. 
Banda de mantenimiento con intervalo adicional desde el 21/10/2025 al 
11/01/2026.- LTV a 30 / 60 km/h del 144+300 al 145+000. 
A 30 Km/h desde el 22/10/25 al 31/10/25, a 60 km/h del 01/11/25 al 
10/11/25.  
- LTV a 30 / 60 km/h del 137+600 al 138+200. 
A 30 Km/h desde el 22/10/25 al 31/10/25, a 60 km/h del 01/11/25 al 
10/11/25
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-3
-0

01

San Pablo Almoraima

2º
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e

20
25

1e
r T
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es
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e

20
26

20
 d

ía
s 

+8
 h

or
as Actuación integral en playa 

de vías y andenes de Jimena 
de la Frontera (PK 134+700) 
y reposición de pasos 
superiores por gálibos para 
electrificación futura (PPKK 
130+200 y 135+400)

X X X

Corte total: 21 días (previsión marzo 2026)  
BM con intervalo adicional de 8h:  5 días en febrero 2026.Pendiente de 
confirmar el inicio. 
TBP 473/25 14/10/25 al 31/12/25 
Circulación por vía única a partir 14/10/25 

Imposible línea desvío
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22
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-0

05

Salteras Salteras

M
ay

o

20
25

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

14
 M

ES
ES Banda 

mantenimiento / Fin 
de semana

AMPLIACIÓN DE LA 
LONGITUD ÚTIL DE 
VÍA A 750 M DEL 
APARTADERO DE SALTERAS. 
INFRAESTRUCTURA, VÍA Y  
ELECTRIFICACIÓN.

X X

EN ESTUDIO 
Estación de Salteras y PK 93/240, PK 93/920, PK 68/346, Paso a nivel la 
Palma del Condado. 
 
Corte total 9 días previsto en abril de 2026 para instalar los desvíos de la 
nueva vía de apartado. 
 
 PK 76/220, PK 76/900 
19/10/2025 - 26/10/2025: LTV 30 Km/h (Estación de Salteras) 
4 LTV en trayecto La Palma  - San Juan del Puerto que se establecerán a 
30 Km/h para posteriormente aumentrse a 60 Km/h. 

No procede
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Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa

Ju
ni

o

20
26

O
ct

ub
re

20
26

4 
M

ES
ES Banda 

mantenimiento / Fin 
de semana

Sustitución de desvíos en la 
cabecera sur de la estación 
de Sevilla Santa Justa (sólo red 
convencional)

X

Proyecto en fase de redacción. Afectaciones estimadas: 
• Previo a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento + otros 
intervalos que pueda conceder el PM. 
• Corte total durante 3 semanas en el mes de agosto -26 (a consensuar 
fechas concretas). La estación de Santa Justa quedará como  fondo de 
saco con la vía cortada en el lado Cádiz. 
• Posterior a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda 
conceder el PM.

Capacidad línea 
desviación L444: Alta 
capacidad disponible

20
22

-3
-0

13

Málaga Fuengirola

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
28

5,
5 

M
ES

ES

Proyecto túnel nº 3 
aeropuerto-Guadalhorce, 
línea 436 Málaga Centro 
Alameda- Fuengirola, ppkk 
4+739 a 7+639

X Corte 5,5 MESES. Actuaciones: Picado de vía en placa para micropilotar y 
se repone vía en balasto. Imposible línea desvío
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Huercal Viator Almería

2º
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e
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24

4º
 T
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es
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e
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26

30
 m

es
es

-
Proyecto de construcción de 
la integración del ferrocarril 
en Almería

X

TBA 385/23 - 04/03/24 hasta 30/06/26: Corte total 
Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección Moreda-Almería 
durante 30 meses: Corte total en 7 km desde la estación de Huercal-
Viator hasta la estación de Almería (final de línea). Las afecciones se 
prevén desde el 2T 2024 hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo 
de transporte entre ambas estaciones al viajero se realizará por 
carretera. 

Imposible linea desvio
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23
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-0
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Campillos Ronda

2º
 T

rim
es

tr
e

20
25

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

20
 d

ía
s 

+8
 h

or
as

Todo el día

Renovación de vías, 
actuaciones puntuales en 
infraestructura y adaptación 
de gálibo de PS del tramo 
Bobadilla - Ronda PK 26+500 
a pk 69+583. Línea Bobadilla 
- Algeciras

X X X LTVs desplazables en varios puntos 
Corte total: 15 días. Fecha en estudio: Enero 2026 Imposible línea desvío
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Ronda Algeciras

1e
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rim
es

tr
e

20
26

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

3 
m

es
es

 d
e 

co
rt

e

Todo el día Ampliación gálibos Bobadilla-
Algeciras X         En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al 

corte de la obra de la ladera de Almargen.  

20
23

-3
-0

11

Mérida Aljucén

6 
m

es
es

Todo el día
PROYECTO CONSTRUCTIVO 
PARA LA CONEXIÓN EN 
MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA

X         Se pospone. Fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027). 
Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022).  

20
23

-3
-0

12

Mérida Calamonte

5 
se

m
an

as

Todo el día
PROYECTO CONSTRUCTIVO 
PARA LA CONEXIÓN EN 
MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA

X        
Está previsto realizar esta actuación coincidiendo con el corte de la 
actuación 2023-3-011, previsiblemente durante las últimas 5 semanas. 
(En estudio, propuesta de ejecución en 2027)
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PK 35/000 PK 42/000
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tr
e
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26

4º
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26
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es

 d
e 

co
rt

e

Todo el día

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE LA 
LADERA DE ALMARGEN 
EN LA LÍNEA BOBADILLA - 
ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 
42+000. CAÑETE LA REAL 
(MÁLAGA)

X         Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de 
gálibos Bobadilla - Algeciras.  
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23
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-0

15

Málaga Fuengirola

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

3 
M

ES
ES Proyecto Túnel Guadalmedina 

L436 -0/635 al 0/404 X Túnel Guadalmedina L436 -0/635 al 0/404

20
23

-3
-0

22

Venta de 
Cárdenas Los Cansinos

D
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te

20
25

D
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te

20
26
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es

 d
e 

ob
ra

 
8,

5 
m
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es
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e 
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e

Todo el día Adecuación de Gálibo de 13  
túneles X X X Obras en fase de proyecto 

Corte estimado 8,5 meses

Desvio por 
Extremadura-Zafra-
Los Rosales

20
24

-3
-0

25

Gobantes El Chorro

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

9 
m

es
es

PROYECTO DE TRATAMIENTO 
DE LOS TÚNELES Nº2 
GOBANTES, Nº3 GAITÁN 
Y Nº11-12 LA FUENTE-
VIADUCTO (PP.KK. 132+018 
- 142+753),  EN LA LINEA 430 
BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS-
LOS PRADOS, TRAMO 
GOBANTES - EL CHORRO-
CAMINITO DEL REY (MÁLAGA)

X Corte total 9 meses

20
24

-3
-0
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La Negrilla La Negrilla

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

12
 m

es
es

 y
 1

5 
dí

as

BANDA 
MANTENIMIENTO 
con intervalo 
adicional

RENOVACIÓN DE VÍA E 
INFRAESTRUCTURA EN LA 
ESTACION DE LA NEGRILLA

X X

03/11/2025 a 18/11/2026 
Renovación vías generales (vías 1 y 2), vías de recepción y expedición (vías 
4, 6 y 8), de la vía mango M2, de las vías de la zona de naves y andenes 
(28, 30, 32, 34 y 36).. Trabajos divididos en varias fases, en las que en 
cada una se prevé el corte total de varias vías durante la duración de la 
fase. Cada fase incluye actuaciones en desvíos, afectando a determinadas 
vías unicamente en una cabecera. Previsto solicitar TBA para corte 
nocturno de 22 a 6h en las vías de la terminal. Duración total de las fases 
: 12 meses. 
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Campillos Almargen/Cañete 
la Real

3º
 T

rim
es
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e

20
26 Todo el día

EJECUCION DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO PARA 
LA RENOVACIÓN DE VÍA, 
ACTUACIONES PUNTUALES 
EN INFRAESTRUCTURA Y 
ADAPTACIÓN DE GÁLIBO 
DE PASOS SUPERIORES DEL 
TRAMO BOBADILLA – RONDA, 
PK 20+000 A PK 26+500 
DE LA LÍNEA BOBADILLA - 
ALGECIRAS

X En preparacion para su licitacion.Corte total de 20 días

20
25

-3
-0

04

Espeluy Villanueva de la 
Reina

4,
5 

M
ES

ES Terraplén Espeluy PP.KK. 
343+100 Y 346+970 Línea 400 
PP.KK. 38+830 Y 39+750

X
FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. 
Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Corte total 
de 4,5 meses

20
25

-3
-0

05

Venta de 
Cárdenas Vilches

11
 M

ES
ES Reparación de 15 puentes 

metálicos. Línea 400 PP.KK 
265+135 Y 284+662 

X
FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. 
Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria 
coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF.
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Castelló Vinaròs Ju
lio

20
22

N
ov
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e

20
26

52
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es
es

Nocturno

Trabajos de cambio de ancho a UIC entre 
Castellò y Vinaròs correspondiente a los 
Proyectos:  
1-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN 
EL CORREDOR MEDITERTRÁNEO. TRAMO: 
CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: 
CASTELLÓN-VINAROZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 
2-PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL 
TRAMO: CASTELLÓ DE LA PLANA - L´AMETLLA 
DE MAR Y EN EL RAMAL: TORTOSA-L´ALDEA-
AMPOSTA 
3-Proyecto Constructivo de las Instalaciones de 
Telecomunicaciones en el tramo: Castelló de la 
Plana-L’Ametlla de Mar

X X X

• Afecciones recogidas en TBA 99/25 TBA 77/25 TBA 31/25 
TBA430/24 TBA486/23 TBA419/23 
• Varios cortes totales de 36 hr 
entre Enero 2025 y Enero 2026                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                 
• Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías 
• Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos 
consecutivos  
• Un máximo de 2 estaciones del tramo se mantendrán 
con todos sus desvíos embridados de forma que, en cada 
estación siempre se encuentren operativas 2 vías con andén 
• Previsto el cambio de ancho indicado en la restricción 
2024-4-010 
• Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en 
este tramo de línea al ancho UIC                                                                                                                  

No procede
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Alta Velocidad Murcia - Almería correspondiente a los 
Proyectos:  
1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL 
- MURCIA .SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA 
CARGAS. VIA 
2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-
MURCIA. SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA 
CARGAS. ELECTRIFICACIÓN  
3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO 
DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD 
DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA 
VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA 
MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE 
MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR  
4- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA NUEVO ACCESO FERROVIARIO 
DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA 
LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE 
MURCIA.SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS 
5- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ARQUITECTURA 
INTERIOR, INSTALACIONES NO FERROVIARIAS Y 
URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA LA PUESTA EN 
SERVICIO DE LA ESTACIÓN DEFINITIVA DE MURCIA 
DEL CARMEN EN EL ÁMBITO DEL NUEVO ACCESO 
FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. 
MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE 
ESTACIÓN Y BARRIOMAR

X TBA 580/21 
• Corte total Imposible linea desvio
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Obras del tramo Murcia Mercancias (Alcantarilla)-
Lorca San Diego correspondiente a los Proyectos: 
1- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMA 
DE PROTECCIÓN DEL TREN, CTC, SISTEMAS 
AUXILIARES DE DETECCIÓN Y SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA LAV MURCIA-
ALMERÍA. TRAMO MURCIA-LORCA SAN DIEGO 
2- Telemando de Energía del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. 
Tramo: Murcia-Lorca 
3- Línea Aérea de Contacto y Sistemas Asociados 
del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad 
Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 
4-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERIA. TRAMO: 
SANGONERA-LORCA 
5-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: 
NONDUERMAS - SANGONERA 
6-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: 
SANGONERA - TOTANA 
7-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: 
TOTANA – LORCA SAN DIEGO

X TBA 430/21 
• Corte total Imposible linea desvio

20
20

-4
-0

07

Murcia San Isidro

2º
 S

em
es

tr
e

20
26

2º
 S

em
es

tr
e

20
27

12
 m

es
es

Dia completo

Cambio de ancho tramo Murcia - San 
Isidro  (Línea Alta Velocidad 046 Monforte 
del Cid - Murcia), dando de baja la línea 
L336 de cercanías entre ambas estaciones. 
Redacción PC en tramitación, Pendiente de 
ajustes por coordinación con CMS, circulación 
y mantenimiento. Se corresponde con los 
proyectos: 
1- PROYECTO DE CAMBIO DE ANCHO DEL 
TRAMO SAN ISIDRO - MURCIA Y DE LA 
REMODELACIÓN DE LA VARIANTE DE EL 
REGUERÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO 
DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID 
- CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. 
2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO 
DE ANCHO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO 
DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID 
- CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: 
SAN ISIDRO - MURCIA

X • Corte total Alta capacidad de desvío  
(desvío posible por línea 046) 
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Renovación de vía y catenaria en trayectos 
y estaciones correspondiente al Proyecto: 
PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RENOVACIÓN DE VÍA Y CATENARIA. TRAMO: 
SILLA-CULLERA

X X X

Para renovación de trayectos: 
- Afecciones recogidas en TBA 440/25 
- Establecimiento de vías únicas entre estaciones colaterales 
con corte nocturno de ambas vías durante 6/8 horas 
Para renovación de estaciones: 
- Establecimiento de vías únicas en un máximo de 2 trayectos 
consecutivos durante fines de semana y de un trayecto entre 
semana. 
- Cortes nocturnos de ambas vías durante 6/7 horas, llegando 
hasta las 10 horas durante la noche del Sábado al Domingo

No procede
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de la fase

Obras de implantación de tercer carril, 
recogiendo las restricciones incluidas en los 
proyectos de: 
· VIA y ELECTRIFICACIÓN entre La Encina y 
Alicante: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR 
EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: 
CASTELLBISBAL – MURCIA. SUBTRAMO: LA 
ENCINA – BIF. ALICANTE. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 
· CMS entre La Encina y Alicante: PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES DE 
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA LA 
ADAPTACIÓN AL TERCER CARRIL Y AMPLIACIÓN 
A 750 M DEL TRAMO LA ENCINA - ALICANTE 
· Montaje de tercer carril en el túnel nº1 de La 
Encina y el enlace con la línea en 1435mm entre 
Xàtiva y La Encina: PROYECTO CONSTRUCTIVO 
DEL MONTAJE DE UN TERCER HILO EN EL 
TÚNEL DE LA ENCINA Y SU CONEXIÓN CON 
LAS LÍNEAS DE CONVENCIONAL Y AV EN 
EL LADO XÁTIVA. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 
ELECTRIFICACIÓN

X X X

- Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total 
entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno 
de 7 horas todos los días hasta que exista conexión en UIC 
entre Valencia y Alicante  
- A partir de Enero 28, corte total de la línea durante 20 
meses

Imposible linea desvio
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Ampliación playas de vía ancho estandar 
correspondiente al Proyecto: PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN DE LA 
PLAYA DE VÍAS Y ELECTRIFICACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE ALACANT TERMINAL. FASE A

X Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en 
Alacant Terminal
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· Adaptación de gálibos para electrificación 
· Renovación de desvíos en determinadas 
estaciones 
Corresponde a los Proyectos: 
1- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles 
y pasos superiores de la línea 610 – Bifurcación 
Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. 
Túneles 
2- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles 
y pasos superiores de la línea 610 – Bifurcación 
Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. 
Pasos superiores 
3- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles 
y pasos superiores de la línea 610–Bifurcación 
Teruel-Sagunto. Tramo: Zaragoza –Teruel. 
Túneles 
4- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles 
y pasos superiores de la línea 610–Bifurcación 
Teruel-Sagunto. Tramo: Zaragoza –Teruel. Pasos 
superiores 
5- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA 
LÍNEA SAGUNTO – BIF. TERUEL

X · Afecciones recogidas en TBA 358/24 
· Corte permanente de la línea

Baja capacidad de desvío  
(desvío posible por línea 600, 
pero limitada por próximas 
restricciones)

20
21

-4
-0

20

Xativa Alcoi

M
ar

zo

20
25

D
ic

ie
m

br
e

20
26

22
 m

es
es
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Renovación de vía correspondiente al 
Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RENOVACIÓN DE VÍA. TRAYECTO XÀTIVA-ALCOI. 
TRAMO: ONTINYENT-ALCOI

X · Afecciones recogidas en TBA417/24 
• Corte total de la línea Imposible linea desvio
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Renovación de vía correspondiente a los 
siguientes Proyectos:  
1- PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA EN EL 
TRAMO BUÑOL – UTIEL. PLATAFORMA Y VÍA 
2- Proyecto Constructivo de afecciones a 
Instalaciones de Señalización por renovación de 
vía del tramo Buñol - Utiel 
3- INSTALACIÓN DEL BLAU EN EL TRAMO 
BUÑOL-UTIEL. LÍNEA ARANJUEZ-VALENCIA 
FONT DE SANT LLUIS

X · Afecciones recogidas en TBA416/24 
• Corte total de la línea Imposible linea desvio

ÁREA TERRITORIAL ESTE
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Nuevo canal de acceso para la integración 
de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. 
Corresponde al Proyecto: PROYECTO 
MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA

X X X

· Afecciones recogidas en TBA62/25 
De forma general: 
• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías  
• Circulación en vía única durante diversas fases de obra 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados 
Próximas restricciones para  2025 y 2026:  
• Enero 2026:  Baja de de vía 7 de Valencia Joaquín Sorolla y 
baja cambiador de ancho Valencia Joaquín Sorolla  
• Octubre 2026: Apertura del cambiador de ancho en VLC FSL         
• Noviembre 2026: Vía única entre VLC FSL y VLC NORD hasta 
final de obra  

No procede
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Nuevo canal de acceso para la integración 
de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. 
Corresponde al Proyecto: PROYECTO 
MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA

X X X

· Afecciones recogidas en TBA62/25 
De forma general: 
• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías  
• Circulación en vía única durante diversas fases de obra 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados 
Próximas restricciones para 2026:  
• Enero 2026: Baja de de vía 7 de Valencia Joaquín Sorolla y 
baja cambiador de ancho Valencia Joaquín Sorolla 
Próximas restricciones para 2026: 
• Febrero y Marzo 2027: vías únicas en 2 fines de semana 
para enlaces de nuevo trazado

No procede
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Nuevo canal de acceso para la integración 
de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. 
Corresponde al Proyecto: PROYECTO 
MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA

X X X

· Afecciones recogidas en TBA62/25 
De forma general: 
• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías  
• Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días 
consecutivos 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados 
Próximas actuaciones para Junio 2026: 
• Conexión de la vía III entre Valencia Nord y Valencia FSL

No procede

20
22

-4
-0

10

Valencia La Font 
de Sant Lluis

Alfafar-
Benetusser

2º
 S

em
es

tr
e

20
23

2º
 S

em
es

tr
e

20
28

5 
añ

os

Dia completo

Nuevo canal de acceso para la integración 
de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. 
Corresponde al Proyecto: PROYECTO 
MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA

X X X

· Afecciones recogidas en TBA62/25 
• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según 
el desarrollo de las fases de obra 
• Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días 
consecutivos 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados

No procede

ÁREA TERRITORIAL ESTE
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Cartagena Cartagena
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e

20
27

3 
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m
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Día completo Sustitución puente del Hondón PK524+099 X

• Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la 
estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) 
• Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la 
aguja 0+837 (línea 324) 
• No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. 
• Condicionado al fin de las obras del soterramiento de 
Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de 
Media Distancia en Cartagena.

Imposible linea desvio
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23
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-0

02

Sant Gabriel Sant Gabriel

1e
r T

rim
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tr
e

20
29

1e
r T

rim
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e

20
29

2 
m
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es

Día completo
Nuevo puente sobre el Barranco de las Ovejas, 
PK 1/662 de antigua Línea 334 (entre señales de 
entrada de la estación de Sant Gabriel)

X • Corte total del acceso a la estación de Sant Gabriel, y por 
tanto al puerto de Alicante. Imposible linea desvio
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24
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Castelló Camb. La Boella

N
ov

ie
m

br
e

20
26

Ab
ril

20
27

5 
m

es
es

Día completo

Cambio a ancho 1435mm, recogido en los 
siguientes proyectos: 
1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN 
EL CORREDOR MEDITERTRÁNEO. TRAMO: 
CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: 
CASTELLÓN-VINAROZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 
2-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN 
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO 
CASTELLBISBAL-MURCIA .SUBTRAMO   VINARÓS 
- VANDELLÓS. VIA Y ELECTRIFICACIÓN 
3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN 
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: 
CASTELLBISBAL –MURCIA. SUBTRAMO: 
VANDELLÓS – CAMBIADOR DE LA BOELLA. VÍA Y 
ELECTRIFICACIÓN

X
• A partir de Octubre de 2026 corte de la línea 620 entre 
L´Aldea y Tortosa 
• Corte total de la línea

Imposible linea desvio
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S.V. Calders
L'Hospitalet de 
Llobregat M

ar
zo

20
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D
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20
25

92
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es

-
Implantación del ancho mixto en el 
Corredor Mediterráneo en el tramo 
Martorell Seat - Sant Vicenç Calders 

X X X

Actuaciones de refuerzo e implantación de ancho estándar en 
los tres tramos metálicos sobre el río Noia (junio-diciembre 
2025) incluye la instalación de nuevas encarriladoras y 
aparatos de dilatación. Previstos 5 meses de afectación con 
vía única entre Martorell y Sant Sadurní y cortes de vías 1 y 2 
en fines de semana. (TBA-7 449/24; Fases 5 a 10) 

Posibles desvios parciales 
por L200, L276 y L250. Líneas 
saturadas en horarios diurnos.
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Figueres Portbou

2º
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tr
e

20
23

4º
 T

rim
es

tr
e

20
25

36
 m

es
es Intervalo 

extraordinario en 
periodo nocturno

Renovación de Catenaria Figueres-
Portbou

X X

TBA-2 6/25. Mayo 2023 - Diciembre 2025. Intervalo 
Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía. 
Además: cortes especiales en ambas vías en fin de semana 
para trabajos en túneles y estaciones según TBA-1 415/24. 
Además vías unicas continuadas entre Llança y Portbou en 
noviembre 2025; 3 días por vía.
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Barcelona Marina Pl Catalunya

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
28

9 
m

es
es Instalación de vía en placa entre el 

Apeadero de Arc de Triomf y Plaça 
de Catalunya.

X X X
Corte total ambas vías 26 días 
El proyecto se encuentra en supervisión y se debe contratar 
posteriormente.

Desvios parciales por L270. 
En horario diurno, baja o nula 
capacidad. Posibles rotaciones 
en estaciones próximas como 
Estación de França y Badalona.
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20

St. Feliu de 
Llobregat Ab

ril

20
23

2º
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e

20
27
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-
Soterramiento estación de St. Feliu 
de Llobregat

X X
La vía única se prolonga, hasta la futura puesta en servicio del 
soterramiento, no antes 2do trimestre del 2027. 
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Parets  La Garriga
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tr
e

20
22

1e
r T
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es

tr
e

20
27

34
 m

es
es

Duplicación de vía entre Parets y 
La Garriga. Incluye adecuación vía, 
catenaria e instalaciones de las 
estaciones afectadas y la obra de 
infraestructura y superestructura 
en todo el trayecto. VIA Y 
ELECTRIFICACION

X X X

Realizado el 1er corte. 
Previsto inicio de segundo corte el 7 de octubre de 2025. 
Duración estimada 16 meses. 
Se coordinará para coincidir con el corte de las vías de la R3 
previsto para las obras de Montcada (Construcción).

Imposible línea desvío
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Salomo S. Vicente Calders
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e
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+R
21

:
AC

21
R2

1:
Z2

R2
1:

AH
21

pk611+930 VIADUCTO. Trabajos 
ejecución Losa de reparto bajo las 
vías y balasto actuales.  Viaducto 
Roda de Barà. L7-9

X X X
Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible 
coordinación del corte total con otros viaductos de la línea 
(tramo Plana P. - S. Vicenç). Se intentará coordinar el corte 
total con el resto de obras de la Línea.

Desvios parciales por L200 
para los trenes pasantes entre 
Barcelona y Zaragoza. Baja 
capacidad. Para los trenes 
entre Tarragona y Barcelona/
Portbou, Imposible vía de 
desvio.
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Riudecanyes Pradell

D
ur

an
te

20
27

D
ur

an
te

20
27

3 
se

m
an

as PK562,501  VIADUCTO. Reparación 
de los viadutos de Masos 
incluyendo ejección de losa de 
reparto y pasillos fuera de gálibo. 
L8-12

X X X
3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un 
plazo adicional.  Trabajos en banda de mantenimiento con 
intervalo adicional (con TBA).  

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad disponible.

20
20

-5
-0

15

Asco Mora la Nova
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e
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26
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20
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PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación 
de la bóveda del túnel de 
Ascó, adecuación de rasante, 
impermeabilización, mejora de 
drenaje y tratamiento emboquilles.  
. L10-7

X X X

Corte total duración estimada de 3 meses. banda 
de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos 
extraordinarios fines de semana.  Posible implantación de LTV 
TBP EN TRÁMITE PARA FECHAS PREVISTAS (30/03 a 29/06/26) 
JUNTO A 2021-5-006

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad.
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Castellbisbal Rubí
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rim
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tr
e

20
27
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28
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M
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PK 3,8-4,5 Tratamiento del 
terraplén, columnas de mortero 
y sustitución capa de forma, 
subbalasto y balasto Tramo Mollet-
Castellbilsbal. L5-2

X X X 4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.
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Estación de Can 
Tunis.  Calle 4

1e
r T

rim
es

tr
e

20
24

2º
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rim
es

tr
e

20
26

10
 M

ES
ES

-
VÍA. Implantación del tercer carril 
en la calle 4, conexión del Can Tunis 
con Puerto de Barcelona.

X X
Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. 
Prevista afección durante todo el plazo de la obra.  (Marzo 
2025- Mayo 2026) TBA 296/25
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Caminreal Bif. Teruel

1e
r T

rim
es

tr
e

20
22

2º
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e

20
26

51
 M

ES
ES

- Instalación de Línea Aerea de 
Contacto X X   X

  
Enero 2024 - Diciembre 2025: Intervalo Extraordinario 
en periodo nocturno con cortes especiales en fin de 
semana para trabajos en estaciones. Se simultanean con 
los trabajos del proyecto de la instalación del BAU y se 
aprovechará el corte total de la obra de gálibos. Tras el 
corte total, continuarán los trabajos en intervalos nocturnos 
extraordinarios. Apro. Vinculado: 2021-5-003.(TBA-5 598/21, 
TBA-3 12/22, finalizados. Actual corte total TBA 358/24)
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Bif. Teruel Caminreal

Fe
br

er
o

20
25

Fe
br

er
o

20
26

9 
m

es
es

Ampliación de gálibos en túneles y 
Pasos Superiores X X X

Corte total. Vinculado: 2021-5-002.  Expediente Obra 
Extraordinario 358/24 VA TBP-1. de Febrero 2025 a Febrero 
2026. Relacionado con actuación 2021-4-016.

LÍNEA 600 (por Tarragona) 
Saturada por restricciones por 
obras de la propia línea

20
21

-5
-0

04

Sta. María de 
Huerta

Cambiador 
de ancho de 
Plasencia de Jalón Ab

ril

20
25

M
ar

zo

20
26

11
,5

 m
es

es

Todo el día

Obras relacionadas con la 
Autopista Ferroviaria Zaragoza 
Algeciras. Modificación gálibos 
superestructuras y túneles y ajustes 
de catenaria entre Santa María de 
Huerta y Épila

X

Comenzó el 1 de abril de 2025 
Corte 11, 5 meses entre las estaciones de Santa María  de 
Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el 
identificador 2021-1-002-1) 
TBA 405/24 BA 

Imposible línea desvío
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Marça Els Guiamets
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e
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26
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26

3 
m
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es

PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación 
del túnel de Capçanes, mejoras 
en la bóveda, impermeabilización, 
mejora de drenaje y tratamiento 
emboquilles.  . L10-6. Marça-Els 
Guiamts.

X X X

Corte total duración estimada de 3 meses. banda 
de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos 
extraordinarios fines de semana.  Posible implantación de 
LTV. El proyecto se encuentra en supervisión. COINCIDIRÍA 
CON ACTUACIÓN 2020-5-015 (Ascó). TBP EN TRÁMITE PARA 
FECHAS PREVISTAS (30/03 a 29/06/26).
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Riudecanyes Les Borges del 
Camp.

3e
r T

rim
es

tr
e
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26
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20
26

3 
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PK569,161  VIADUCTO. Sustitución 
tablero de hormigón por estructura 
mixta, refuerzo de pilas y mejora de 
estribos Riera de Riudecols. L7-4. 
Riudecanys.Les Borges del Camp.

X X X
1 corte total de 4 semanas.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.  Posible 
ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad.
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Riudecanyes Les Borges del 
Camp.

3e
r T

rim
es

tr
e
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3e
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e

20
28

5 
M
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ES

 

PK571,587  VIADUCTO. Sustitución 
tablero de hormigón por estructura 
mixta, refuerzo de pilas y mejora 
de estribos Riera de les Borges del 
Camp. L7-5

X X X    
En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 
15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento.  
Posible implantación de LTV.  Posible ejecución del corte 
conjuntamente con viaducto Riudecols.

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad.
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21
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-0

11

Les Borges del 
Camp.  Reus

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

3e
r T
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es
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e

20
28
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M
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PK574,19  VIADUCTO. Ejecución 
de losa de impermeabilización, 
refuerzo de pilas y mejora de 
estribos Riera de Maspujols. L7-6. 
Les Borges del Camp-Reus.

X X X    
1 corte total de 3 semanas.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.  Posible 
ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano. 
 

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad.

ÁREA TERRITORIAL NORESTE
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Castellbisbal C.Tunis

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
28

6 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén PK 13,990.  

Retirada capas superiores y 
restitución.  Tratamiento profundo 
L5-1

X X X

Corte de cada una de las vías durante 6 semanas, 
consecutivamente. Será necesario establecer una limitación 
de velocidad por protección de trabajos a 30 km/h en la vía en 
servicio mientras dure el intervalo extraordinario de trabajos 
en la vía adyacente.

Imposible línea desvío

20
21

-5
-0

14

Sant Martí de 
Centelles. Centelles.

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
28

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén PK 50,2.  

Sant Martí de Centelles-Centelles. 
L5-12

X X X
Corte total 8 semanas.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   Posible 
coordinación obras resto terraplenes misma linea y viaducto 
Rossell

Imposible línea desvío

20
21

-5
-0

15

Sant Martí de 
Centelles. Centelles.

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

2º
 T

rim
es

tr
e

20
28

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén PK 50,7.  

Sant Martí de Centelles-Centelles. 
L5-11

X X X
Corte total (pendiente de determinar).  Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y 
viaducto Rossell

Imposible línea desvío

20
21

-5
-0

16

 La Garriga Figaró.

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
28

4 
M

ES
ES

Tratamiento Terraplén PK 41,600.  
La Garriga-Figaró. L5-13 X X X

Corte total (pendiente de determinar).  Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y 
viaducto Rossell

Imposible línea desvío

20
21

-5
-0

18

Castellbel y v. 
Monistrol Terrassa

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

4 
M

ES
ES

Tratamiento Terraplén PK 327,6.  
L6-7. Monistrol-Terrassa. X X X Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en 

banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   Imposible línea desvío

20
21

-5
-0

19

Tamarite Almacelles

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

4 
M

ES
ES

Tratamiento Terraplén PK 155,1.  
L6-2. Tamarite-Almacelles. X X

Corte total de 43 días.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible coordinación obras de 
terraplenes de la misma linea.   
No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.

Desvios parciales por L210. 
Baja capacidad
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-5
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 Raimat-
Montagut. Lleida-Pirineus

3e
r T

rim
es

tr
e

20
27

4º
 T

rim
es

tr
e

20
27

5 
M

ES
ES

Tratamiento Terraplén PK 169,5.  
L6-5. Raimat-Montagut. X X

Corte total de 75 días.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible coordinación obras de 
terraplenes de la misma linea. 
No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.

Desvios parciales por L200. 
Baja capacidad

20
21

-5
-0

22

Figueres Portbou

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

25
 m

es
es

Posibilidad de días 
completos

Redacción de proyecto constructivo 
y ejecución de las obras de 
instalación de bloqueo automático 
banalizado (B.A.B.) en el tramo 
Figueres-Portbou

X
Afectaciones en enclavamientos pendientes de definición, y 
previstas inicialmente en 2026 (cortes parciales o totales de 
fin de semana en estación) 

20
21

-5
-0

27

Flix Asco

1e
r T

rim
es

tr
e

20
28

3e
r T

rim
es

tr
e

20
28

5 
m

es
es

PK 514,627.  Terraplén.  proyecto de 
tratamiento del terraplén situado 
en la línea Miraflores - s. Vicenç 
de Calders.  PK inicio 514,627 a PK 
final 514,85.  tramo Caspe- Mora la 
Nova L5-6

X X X Corte total de 2 MESES.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible implantación de LTV. 

Posibles desvios por L200. Baja 
capacidad.

20
22

-5
-0

02

La Molina Planoles

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

1e
r T

rim
es

tr
e

20
27

6 
m

es
es

 

Proyecto de reparación de los 
túneles de la curva, helicoidal, 
Crenat y Sant Esteve de la línea 
222, La Tour de Carol- bifurcación 
Aigües, ppkk 26+690 a 27+147

X         Corte total de 6 meses. Se tratarán varios puentes y túneles 
en el tramo

20
22

-5
-0

04

Sitges Garraf

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

3 
m

es
es

 

. Proyecto de reparación de las 
cimentaciones del puente sobre la 
cala de Aguadulce y del viaducto 
de Garraf, en los pp.kk. 645/600 y 
650/132 de la línea 200 Madrid - 
Barcelona 
. Proyecto túnel nº 96 bis el Garraf, 
línea 200 Madrid- Barcelona pp.kk. 
649+778 a 649+834

  X      

Corte de la vía 2, 3 meses. LTV a 80 km/h en entorno de 
antiguo apeadero de Vallcarca. 
Túnel 96bis El Garraf: hay que reconstruir el túnel entero (no 
tiene acceso por carretera). 
Las actuaciones sobre los 2 puentes, uno de los cuales 
tampoco tiene acceso por carretera, se realizan en este 
mismo corte.

20
22

-5
-0

05

Manlleu Torelló

D
ur

an
te

20
26

D
ur

an
te

20
26    

Proyecto de reparación del puente 
sobre el río Ges. línea 222: bif. 
Aigües – frontera La Tour de Carol 
– Enveigt / Puigcerdá, tramo ap. 
Manlleu – ap. Torelló, p.k. 84+271

X         Corte de vía, 12 días
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20
22

-5
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Luceni Cortes de 
Navarra

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

4º
 T

rim
es

tr
e

20
26

8 
m

es
es Proyecto terraplén pp.kk. 49+150 - 

50+231 de la línea Casetas-Abando 
(línea 700)

X X

Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en 
vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías 
cada día 
No puede coincidir con corte autopista ferroviaria 
Guadalajara - Plasencia de Jalón (TBA 405/24 BA - 422/24 MA)

20
22

-5
-0

11

Parets

4º
 tr

im
es

tr
e

20
25

1º
 T

rim
es

tr
e

20
27

16
 m

es
es

Proyecto de la nueva estación 
de Parets del Vallès. Obra 
complementaria a las ya 
adjudicadas de la duplicación de vía 
entre Parets del Vallès y La Garriga, 
y permitirá construir una nueva 
estación sobre un tramo de algo 
más de 100 m de cubrimiento de 
la línea.

X
Se adapta al corte por la duplicación de la R3 (corte en 
actuación 2020-5-005-02 de 16 meses) 
Fuera del corte, trabajos en banda de mantenimiento

20
22

-5
-0

18

Mora la Nova Reús

1e
r T

rim
es

tr
e

20
27

2º
 T

rim
es

tr
e

20
27

2 
m

es
es

Proyecto túnel nº3 Guiamets. X Corte de 2 MESES Posibles desvios por L200. Baja 
capacidad.

20
23

-5
-0

01

Montcada i 
Reixac Bifurcación Aguas

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

3e
r T

rim
es

tr
e

20
26

1,
5 

m
es

es

Trabajos 24h

Proyecto Constructivo del 
soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación Aguas.

X   X    

Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario de los 
ramales de Bifurcación Aguas, a determinar. Conexión tramo 
de vía desviada y puesta en servicio. Debido al retraso en 
la adjudicación del contrato de CMS, estas afectaciones se 
producirán a partir del primer trimestre de 2026. Trayecto 
afectado por TBP 196/25 (Soterramiento Montcada i Reixac).

 

20
23

-5
-0

02

Montcada i 
Reixac

Bifurcación Aguas 
BCN-Sant Andreu 
Comtal

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

3e
r T

rim
es

tr
e

20
26

1,
5 

m
es

es

Trabajos 24h

Proyecto Constructivo del 
soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación Aguas.

X   X    

Corte de 4 días en el servicio ferroviario de los ramales de 
Bifurcación Aguas, a determinar. Conexión desvíos, pruebas 
y puesta en servicio.                                     Cortes de fin de 
semana en el servicio ferroviario de la R2 de cercanías, a 
determinar. Conexión desvíos, pruebas y puesta en servicio.

 

20
23

-5
-0

03

Montcada i 
Reixac

 BCN-Sant 
Andreu Comtal

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

1º
 T

rim
es

tr
e

20
26

2 
m

es
es

Trabajos 24h

Proyecto Constructivo del 
soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación Aguas.

X   X    
Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario  de la R2 de 
cercanías, a determinar. Conexión desvíos, pruebas y puesta 
en servicio.
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Montcada i 
Reixac

Bifurcación Aguas 
BCN-Sant Andreu 
Comtal

1e
r T
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es
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e

20
26
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 T

rim
es

tr
e

20
26

2,
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m
es
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Trabajos 24h/Banda 
de mantenimiento 

Proyecto Constructivo del 
soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación Aguas.

X   X    
Corte de una semana en el servicio ferroviario de los ramales 
de Bifurcación Aguas, a determinar. Coneión desvíos, pruebas 
y puesta en servicio.      Trabajos en banda de mantenimiento 
en la R2 de cercanías para ripados localizados de vía.

 

20
23

-5
-0

05

Montcada i 
Reixac La Llagosta

4º
 T

rim
es

tr
e

20
25

2º
 T

rim
es

tr
e

20
26

8 
m

es
es

24 horas 

Obras del proyecto de construcción 
del soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada i Reixac. 
Ejecución de desvío (Este) paralelo 
al este vía existente .

X   X    

TBA 196/25: ZONA DE MONTCADA - FASE 1: 
1.2.- Ejecución del Desvío Provisional - Montcada Este y sus 
andenes provisionales. Previsto corte de 5 días en mayo de 
2026. SE HACE TODO JUNTO. 
3.2.- Desmontaje de un tramo de vía actual de la R2 lado 
montaña y actual andén lado montaña. 
También se demuele el resto del actual andén lado mar y 
los tramos sin servicio de la R2 lado mar además del escape 
conjugado. 
3L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las 
pantallas del lado montaña. Trabajos en zona de seguridad. 
Afectación sólo LTV en esta fase.
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Montcada i 
Reixac La Llagosta

1e
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e

20
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24 horas 

Obras del proyecto de construcción 
del soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada i Reixac. 
Ejecución de desvío (Norte) paralelo 
al este vía existente .

X   X    

ZONA NORTE- FASE 1: 
1.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Norte - Lado Mar entre 
el P.K. 0+041 y el P.K. 0+652. 
1.2.- Ejecución del Desvío Provisional - Norte - Lado Montaña 
entre el P.K. 0+007 y el P.K. O+ 706. 
ZONA NORTE- FASE 2: 
2.1.- Ejecución del Desvío Provisional-Norte - Lado Montaña 
entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+007 y P.P.K.K. 0+706 -0+798, 
incluyendo la instalación del aparato de vía de conexión de 
este desvío provisional con la vía existente lado montaña. 
2.2.- Desmontaje de un t ramo de vía existente de la R2 del 
lado montaña. 
2.3.· Ejecución del Desvío Provisional - Norte • Lado Mar 
entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+041 y P.P.K.K. 0+652 - 0+785. 
incluyendo la instalación del aparato de vía de conexión de 
este desvío provisional con la vía existente lado mar y de la 
travesía de conexión de este desvío provisional con la vía 
existente lado montaña. 
2.4.- Desmontaje de un tramo de vía existente de la R2 
del lado mar y de la conexión ferroviaria de La Llagosta 
Mercancías, incompatible con la instalación del desvío 
descrito en el punto 2.1. 
ZONA NORTE- FASE 3: 
3.1.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 Lado Montaña 
hasta el P.K. 5+429. 
3.2.- Ejecución de la Vía Central Definitiva de la R2 hasta el 
P.K. 5+508. 
3.3.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 Lado Mar hasta el 
P.K. 5+425. 
ZONA NORTE- FASE 4: 
4. 1.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 y de los 
Desvíos Provisionales - Norte - Lado Mar y Lado Montaña 
incluidos los desvíos y la travesía provisional ejecutada en la 
Fase 2 anteriormente descrita. 
4.2. Ejecución del Escape Definitivo a instalar entre las Vías 
Definitivas Central y Lado Montaña de la futura R2.

 

ÁREA TERRITORIAL NORESTE



2. INFRASTR. 3. ACCESS COND. 4. CAPACITY
ALLOCATION

5. SERVICES
AND CHARGES

6. OPERATIONS 7. SERVICE
FACILITIES

8. ANNEXES 9. MAPS 10. CATALOGUES1. GRAL. INF. 36

AD
IF

-A
V_

N
ET

W
O

RK
 S

TA
TE

M
EN

T 
 2

02
5_

 V
.1

 (E
D

 0
7/

11
/2

02
5)

ID
EN

TI
FI

CA
D

O
R

TRAMOS RTC

INICIO RTC FIN RTC

D
U

RA
CI

Ó
N

 T
O

TA
L

PE
RÍ

O
D

O
 D

EL
 D

ÍA

MOTIVO DE 
RESTRICCIÓN

AFECTACIÓN AL TRÁFICO

AFECTACIÓN PREVISTA

CAPACIDAD LÍNEA 
DESVIACIÓN

(capacidad disponible 
estimada en las 
condiciones de 

explotación en el 
momento del cálculo. 

Susceptibles de cambio 
al realizar el PAT)

FE
CH

A 
D

E 
IN

IC
IO

AÑ
O

FE
CH

A 
D

E 
FI

N
AL

IZ
AC

IÓ
N

AÑ
O

CO
RT

E 
TO

TA
L

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
AD

 D
E 

VÍ
A

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

VE
LO

CI
D

AD

PE
SO

, L
O

N
G

IT
U

D
, G

ÁL
IB

O

SO
LO

 D
IÉ

SE
L

FE
CH

A 
N

º Z
O

N
A

N
º C

O
RR

EL
AT

IV
O

D
ES

D
E

H
AS

TA

20
23

-5
-0

07

Montcada i 
Reixac La Llagosta
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24 horas 

Obras del proyecto de construcción 
del soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada i Reixac. 
Ejecución de desvío (Oeste) paralelo 
al este vía existente .

X   X    

ZONA DE MONTCADA - FASE 4: 
4.1.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado 
Mar entre el P.K. 0+115 y el P.K. 0+943. 
4.2.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado 
Montaña entre el P.K. 0+081 y el PK 0+964. 
4.3.- Ejecución de los Andenes Provisionales Oeste. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 5: 
5.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado 
Montaña entre los P.P.K.K. 0+000- 0+081 y P.P.K.K. 0+964-
1+017. 
5.2.- Desmontaje de dos tramos del Desvío Provisional - 
Monteada Este - Lado Montaña, el resto se queda sin servicio. 
5.3.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 0+081 - 0+115 y P.P.K.K. 0+943 - 0+959. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 6: 
6.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 0 +000 - 0+081 y P.P.K.K. 0+959-1+017. 
6 .2.- Desmontaje de un tramo del Desvío Provisional - 
Monteada Este - Lado Mar y lado Montaña y de los Andenes 
Provisionales Este. 
6L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las 
pantallas del lado mar.

 

20
23

-5
-0

08

Montcada i 
Reixac La Llagosta

4º
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es
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28

2º
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e
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m
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24 horas 

Obras del proyecto de construcción 
del soterramiento de la línea R2 de 
cercanías de Barcelona a su paso 
por el casco urbano de Montcada 
i Reixac (Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada i Reixac. 
Ejecución de desvío (Sur) paralelo al 
este vía existente .

X   X    

ZONA DE VALLBONA - FASE 1: 
1.1.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Vía Central y Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 1 +51 O - 1 +520 y de la Vía Central 
Definitiva de la R2 - Lado Montaña entre los P.P.K.K. 1+773 
- 1+783 
1.2.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 y de los 
Desvíos Provisional - Vallbona 1 Lado Montaña y Lado Mar 
(Desvíos ejecutados dentro del PC de la Variante de Vallbona 
y Bifurcación Aguas). 
1.3.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre 
los P.P.K.K. 0+840 - 1 +416 y de la Vía Central Definitiva de la 
R2 entre los P.P.K.K. 0+840 - 1+365. 
 
ZONA DE VALLBONA - FASE 2: 
2.1.- Ejecución de la Vía Central Definitiva de la R2 entre el P.K. 
1+365 y el P.K. 1+435. 
2.2.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre el 
P.K. 1 +416 y el P.K. 1 +480. 
2.3.- Desmontaje del Desvío Provisional - Vallbona 5.

 

20
23

-5
-0

17
-0

2

Montcada-
Bifurcación

Montcada-
Ripollet

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

5,
5 

m
es

es

Proyecto constructivo de 
remodelación de la estación de 
Montcada Bifurcación. Fase I 

X X Corte total de L222 hasta puesta en servicio de nueva playa 
de vías. Previsto 07/10/2025 hasta 28/03/26. TBP-4 116/24
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Fabara Nonaspe

4º
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es
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e

20
26

4º
 T
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es
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e

20
26

12
 d

ía
s proyecto de reparación de los 

puentes de matarraña i y ii en la 
línea 210: miraflores – sant vicenç 
de calders, p.k. 475/414 y p.k. 
476/800

X Corte de 12 días.

20
24

-5
-0

02

Sant Vicenç de 
Calders Martorell Seat

D
ic

ie
m

br
e

20
24

M
ar

zo

20
26

13
 m

es
es

-

Sustitución de carril gravemente 
dañado en el Corredor 
Mediterráneo en el tramo Sant 
Vicenç de Calders - Martorell (obra 
de emergencia)

X X X    

Intervalos extraordinarios continuos (todo el día) de una vía y 
dos (excepcionalmente tres) trayectos. Los fines de semana, 
tres días V-S-D, corte de 7 horas nocturnas de la otra vía 
(ambas vías cortadas). TBA 449/24 
Las fechas de la actuación deberán adaptarse a la actuación 
de los tramos metálicos sobre el río Noia (TBA-7 449/24) 
08/01/26 - 09/03/2026: Vilafranca - Els Monjos - Arbóc. 
Circulación en vía única y cortes vía 1 y 2 nocturnos en fin de 
semana de acuerdo con TBA-7449/24 (Fases 11 y 12)

No procede

20
24

-5
-0

19

Badalona Sant Adria

Ag
os

to

20
26

Se
pt

ie
m

br
e

20
26

1 
m

es

Ejecución de las obras del viaducto  
sobre el futuro canal del puerto de 
Badalona. Puesta en servicio de la 
vía definitiva

X X X Se estima corte de la vía 1,  2 días agosto 2026 y para la vía 2, 
2 días septiembre 2026

20
25

-5
-0

17

Bif Sagrera Badalona

1e
r T

rim
es

tr
e

20
26

1e
r S

em
es

tr
e

20
26

9 
dí

as

Trabajos relacionados con la 
construcción nueva estación de La 
Sagrera. 
Trabajos de refuerzo de vía en 
placa. Se debe reforzar la vía en 
placa correspondiente a la vía 1 
de la línea L. 276 entre los pp.kk. 
107+450 y 107+703. Se demuele 
parcialmente la placa de hormigón 
existente y posteriormente se 
reconstruye reforzada la vía en 
placa. 
 
En el ámbito de Bac de Roda se 
sustituye la catenaria flexible 
existente en la línea 276 por 
catenaria rígida en un tramo de 
170 m de longitud entre los pp.kk. 
105+870 y 106+040, el único tramo 
de catenaria flexible que queda 
actualmente en este sector de la 
línea. 

x x
Se realizará con un corte continuo de vía y catenaria (vía 
I y vía II) en trayecto Barcelona Marina PB. (excluida) – Bif. 
Sagrera (incluida) – Badalona (excluida) de 9 días seguidos a 
determinar.

No procede
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Andoain Irun Ju
lio

20
17

D
ic

ie
m

br
e

20
26

10
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m
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Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X     Afectaciones detalladas en el desglose siguiente: Sin posible línea alternativa

20
19

-6
-0

01
-0

1

Hernani San Sebastian Ab
ril

20
24

Ag
os

to

20
26

28
 m

es
es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún. 
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X    

 
Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 
29/04/2024 - Agosto de 2026: vía única por vía II.  
Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026 

Sin posible línea alternativa

20
19

-6
-0

01
-0

3

Hernani San Sebastian

53
 h

or
as

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    
Paso Superior de La Hípica. No está prevista su demolición a 
corto plazo. Afectaciones pendientes de definir. Sin posible línea alternativa
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19
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-0

4

Hernani San Sebastian Ab
ril

20
24

2º
 s

em
es
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e

20
26

18
 m

es
es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Ampliación Túnel de Loiola. 
29/04/2024 - Diciembre de 2026: vía única por vía II. 
Inicio ampliación de gálibo con máquina TES, octubre 2025. 
Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, 
pendiente de solicitar (2 alternativas en función del avance de 
los trabajos). 
1- Hormigonado doble vía en placa (devolución vía doble 
agosto 2026). 
2- Finalización excavación, impermeabilización y 
revestimiento, devolución con vía II provisional en balasto 
ripada al lateral. Ejecución vía doble hormigonada en BM. 
Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026.

Sin posible línea alternativa
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-0
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5

San Sebastián Pasajes Ju
lio

20
25

2º
 s

em
es

tr
e 

20
26

2 
m

es
es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Entre San Sebastián y Pasajes. 
Paso Inferior Misericordia y andenes de Gros 
Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, 
pendiente de solicitar.

Sin posible línea alternativa
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Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    
Entre Pasajes y Lezo-Rentería 
Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. 
Actuación pendiente de replanificar.

Sin posible línea alternativa
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-0

01
-0

7

Pasajes Lezo-Rentería Ju
lio

20
26

Ag
os

to

20
26

2 
m

es
es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    
Cabecera Irún.  Corte extraordinario de 8 semanas en verano 
de 2026, pendiente de solicitar. 
- Montaje de agujas 2-4, 6 y 12

Sin posible línea alternativa
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-0

01
-0

8

Lezo-Rentería Irun Ju
lio

20
25

N
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m
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e

20
25

2 
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es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Montaje de aparatos de vía en Lezo-Rentería. 
Embridados escapes 2/4 y 6/8.. Se devolverán en novimbre 
con la devolución de la via II Lezo- Irún  
LTV temporal a 30km/h, se irá levantando gradualmente.

Sin posible línea alternativa
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-0

01
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9

Lezo-Rentería Irun Ju
lio

20
17

N
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ie
m

br
e

20
25
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 m

es
es

 

Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún. 
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Entre Lezo e Irún 
Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizketa. 
 Devolución vía doble prevista 07 de noviembre 
 
LTV temporal a 30km/h, se irá levantando gradualmente.

Sin posible línea alternativa

ÁREA TERRITORIAL NORTE
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Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Ventas de Irún 
Montaje de paserala prevista en diciembre 2026 
Para su reposición no se prevén afecciones al servicio.  
LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720)

Sin posible línea alternativa
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Implantación del ancho 
mixto en el tramo Astigarraga 
– Irún y estación de Irún.  
(Obra transferida desde 
ADIF – AV).

X X X    

Hernani 
Trabajos de vía en Hernani. 
 Pendiente nivelación y ripados. 
En la actualidad existe LTV a 30 km/h entre los PK 614+900 
y 616+700.

Sin posible línea alternativa
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Saneamiento de la 
plataforma en el túnel del 
Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, 
con desguarnecido, sellado 
contra bóveda, drenajes, 
desmontaje y montaje de vía

X X X    

LTV de 10 km/h vigente tras actuaciones realizadas en 2025.  
Se está redactando un proyecto para ejecutar la obra 
completa de todo el túnel. 
Afectación prevista: corte total del túnel durante 2-3 meses. 
Circulaciones tendrían que ir vía Navarra, L710.  
Probablemente se derive al próximo año debido al 
incremento actual de trenes por la línea 700. 
SIN FECHA DE INICIO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Posibilidad de desvío por la 
L710, saturada según franjas 
horarias.
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Duplicación de vía Astillero 
- Orejo

X        

BANDA DE MANTENIMENTO CON INTERVALO ADICIONAL 
DEL 04-08-2025 AL 02-11-2025 
DEL 19-12-2025 AL 11-01-2026 
NOCHES DE S/D, L/M, M/X, X/J, J/V: DE 23:30 A 06:00 HORAS. 
NOCHES V/S, S/D: DE 23:30 A 07:30 HORAS. 
 
CORTE TOTAL 
DE LAS 00:00 DEL 03-11-2025 HASTA LAS 06:00 DEL 19-12-
2025 ININTERRUMPIDAMENTE 
DE LAS 00:00 DEL 12-01-2026 HASTA LAS 07:00 DEL 27-02-
2026 ININTERRUMPIDAMENTE 

Sin posible línea alternativa
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Duplicación de vía 
Torrelavega Santander  
(fase de Renedo a Guarnizo) 
y otras actuaciones 

X X X    

Construcción paso superior de Guarnizo supondrá dejar sólo 
2 vías.  
Siguientes actuaciones pendientes de definir afectación: SSEE 
Guarnizo,  
Paso superior en Sierrapando, plataforma y montaje de vía en 
zona apeadero de Parbayon. 
Se sigue con las obras

Sin posible línea alternativa
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Proyecto de reparación del 
viaducto sobre la carretera 
BI- 3723, PK 246/280 
Ollargan – Bilbao Abando

X X X

No se ha acabado de redactar el proyecto.  
Previsión de corte de una vía alterna de 3+3 semanas (sin 
previsión de fechas). Se pasa esta obra para el año 
2025/2026. 
El corte de vía 1 supone no acceder a talleres de Ollargan si 
se solapa en fechas con la obra del terraplén. Si no hay solape 
de ambas obras, el plazo de la obra se ampliaría a 9 semanas. 

Sin posible línea alternativa
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PROYECTO TÚNEL 
DE LA BRÚJULA Nº 3,                     
MADRID CHAMARTÍN CLARA 
CAMPOAMOR - FRONTERA 
(P.K. 641,181), PPKK 393+817 
A 394+016,  
TRAMO BURGOS - MIRANDA 
DE EBRO

X        
Corte total de 1,5 meses. 
-> Proyecto en redacción

Sin posible línea alternativa

ÁREA TERRITORIAL NORTE



2. INFRASTR. 3. ACCESS COND. 4. CAPACITY
ALLOCATION

5. SERVICES
AND CHARGES

6. OPERATIONS 7. SERVICE
FACILITIES

8. ANNEXES 9. MAPS 10. CATALOGUES1. GRAL. INF. 42

AD
IF

-A
V_

N
ET

W
O

RK
 S

TA
TE

M
EN

T 
 2

02
5_

 V
.1

 (E
D

 0
7/

11
/2

02
5)

ID
EN

TI
FI

CA
D

O
R

TRAMOS RTC

INICIO RTC FIN RTC

D
U

RA
CI

Ó
N

 T
O

TA
L

PE
RÍ

O
D

O
 D

EL
 D

ÍA

MOTIVO DE 
RESTRICCIÓN

AFECTACIÓN AL TRÁFICO

AFECTACIÓN PREVISTA

CAPACIDAD LÍNEA 
DESVIACIÓN

(capacidad disponible 
estimada en las 
condiciones de 

explotación en el 
momento del cálculo. 

Susceptibles de cambio 
al realizar el PAT)

FE
CH

A 
D

E 
IN

IC
IO

AÑ
O

FE
CH

A 
D

E 
FI

N
AL

IZ
AC

IÓ
N

AÑ
O

CO
RT

E 
TO

TA
L

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
AD

 D
E 

VÍ
A

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

VE
LO

CI
D

AD

PE
SO

, L
O

N
G

IT
U

D
, G

ÁL
IB

O

SO
LO

 D
IÉ

SE
L

FE
CH

A 
N

º Z
O

N
A

N
º C

O
RR

EL
AT

IV
O

D
ES

D
E

H
AS

TA

20
24

-6
-0

14

Línea 164: 
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Palencia (JCA1) 
 
Línea 084: 
Palencia

Línea 164: Arroyo 
Villalobón - 
Magaz 
 
Línea 130: 
Apartadero 
Villalobón 
 
Línea 084: ¿Bif 
Cerrato?
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Proyecto de construcción 
de plataforma y vía de la 
integración del ferrocarril 
en la ciudad de PALENCIA. 
Tramo: ACCESO SUR. FASE II 

X        

* Desde final del mes 18 al 29 (11 meses). Corte total del 
servicio de la Línea 164 Palencia Arroyo Villalobón-Magaz 
(se desvían los tráficos por la Línea 130 afectando a las 
circulaciones a Santander de la LAV hasta el cambiador 
de Villamuriel y a circulaciones con necesidad de cambio 
de ancho que tendrán que anticipar su desvío a red 
convencional en el cambiador de Valdestillas). 
* Desde final del mes 22 al 29 (7 meses). Circulación 
exclusivamente por vía 1 del tramo en vía doble Línea 
130 desde la JCA 1 en el sentido de entrada a Palencia, 
consecuentemente se interrumpe la circulación en el 
apartadero de Palencia-Arroyo Villalobón, quedando la 
circulación en el tramo urbano exclusivamente por vía general 
desde la JCA9. 
* Desde final del mes 26 al 29 (3 meses). Corte de circulación 
por vía 2 del tramo en vía doble de la Línea 130 en tramo 
anterior a JCA1, todas las circulaciones por vía 1 general del 
tramo en vía doble. 
* Mes 30 (1 mes). Corte de circulación en vía 1 general del 
tramo en vía doble anterior a la JCA3 y en vía general en 
tramo urbano. Circulaciones por vía 2 modificada y vía única 
modificada en tramo urbano (actual vía del apartadero) 
* Al final del mes 30. Corte estimado de 36 horas en Línea 
130 para desmontaje de desvío norte del apartadero de 
Villalobón y conexión provisional final vía 3-vía 2. 
 
Las afecciones según TBA132/24 Se retrasa la devolución de 
la vía e Magaz prevista para julio de 2025 a noviembre de 
2025 
Con el modificado, una vez repuesta la vía de Magaz se corta 
la doble vía entre Palencia y Venta de Baños durante 15 días 
para su posterior devolución por la nueva plataforma 
Posibles afecciones a la línea 84 por cortes de tensión y con 
LTV por trabajos. 

No procede

ÁREA TERRITORIAL NORTE



2. INFRASTR. 3. ACCESS COND. 4. CAPACITY
ALLOCATION

5. SERVICES
AND CHARGES

6. OPERATIONS 7. SERVICE
FACILITIES

8. ANNEXES 9. MAPS 10. CATALOGUES1. GRAL. INF. 43

AD
IF

-A
V_

N
ET

W
O

RK
 S

TA
TE

M
EN

T 
 2

02
5_

 V
.1

 (E
D

 0
7/

11
/2

02
5)

ÁREA TERRITORIAL NORTE
ID

EN
TI

FI
CA

D
O

R

TRAMOS RTC

INICIO RTC FIN RTC

D
U

RA
CI

Ó
N

 T
O

TA
L

PE
RÍ

O
D

O
 D

EL
 D

ÍA

MOTIVO DE 
RESTRICCIÓN

AFECTACIÓN AL TRÁFICO

AFECTACIÓN PREVISTA

CAPACIDAD LÍNEA 
DESVIACIÓN

(capacidad disponible 
estimada en las 
condiciones de 

explotación en el 
momento del cálculo. 

Susceptibles de cambio 
al realizar el PAT)

FE
CH

A 
D

E 
IN

IC
IO

AÑ
O

FE
CH

A 
D

E 
FI

N
AL

IZ
AC

IÓ
N

AÑ
O

CO
RT

E 
TO

TA
L

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
AD

 D
E 

VÍ
A

RE
ST

RI
CI

Ó
N

 D
E 

VE
LO

CI
D

AD

PE
SO

, L
O

N
G

IT
U

D
, G

ÁL
IB

O

SO
LO

 D
IÉ

SE
L

FE
CH

A 
N

º Z
O

N
A

N
º C

O
RR

EL
AT

IV
O

D
ES

D
E

H
AS

TA

20
24

-6
-0

38

Valdecilla Santander

3e
r T

rim
es

tr
e

20
26

3e
r T

rim
es

tr
e

20
26

5 
se

m
an

as Banda de 
mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Levantar las vías en zona de 
andén de esta línea de la 
RAM que hay que modificar, 
y para posteriormente 
construir las nuevas que 
sustituyen a las anteriores

X        
CVP 1: Corte de vía prolongado de un mes y una semana en la 
Línea RAM Oviedo - Santander en la estación de Santander

Sin posible línea alternativa
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Nueva estación de Bidebieta X Afectaciones detalladas en el desglose siguiente. Sin posible línea alternativa
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Nueva estación de Bidebieta X Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 1.
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Nueva estación de Bidebieta X X Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 2
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Nueva estación de Bidebieta X X Corte total via 1 entre desvios esistentes.
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Nueva estación de Bidebieta X Corte Plataforma: Duración 52 horas.
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Túnel del Puerto Bilbao 
(Reparación) 

X
Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM. 
Afectado acceso al puerto

Sin posible línea alternativa
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Impermeabilización de los 
tableros de los puentes 
108/250 y 109/585 entre 
Santibáñez de la Peña y Vado 
Cervera

X X

Corte de vía ininterrumpidamente desde el 09/02/2026 al 
22/02/2026. 
LTV de 30 km/h mientras dure la obra.  
Exp. 422-25 MI TBP-1 inicio 09/02/2026. 
Imperbealización puentes Santíbañez - Vado

Sin posible línea alternativa
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Sustitución de aparatos 
de vía 
 
Cambio de ancho de la vía 6 
pasando a ancho estandar

X X X

Se procederá a sustituir la totalidad de los desvíos de la 
estación de Puertollano, así como la instalación de un escape 
al sur de la estación. También se pretende implementar una 
nueva vía (vía VI) que hará de vía culatón de estacionamiento, 
que debe enlazarse a la vía IV actual. Durante los fines 
de semana (noches del V/S y S/D)  se trabajará en cortes 
extraordinatrios de hasta 12h en la vía sobre el desvío y de 8 
h en la vía contigua, variables según la tipología del desvío. Se 
implantarán limitaciones de  80 Km/h según vayan avanzando 
los trabajos en los días posteriores a la sustitución. 
TBA 98/25 
Incrementos de marcha de entre 1 minuto y medio 
consideradas dentro del HS actual, se  elabora PAT. 
Para la sustitución de los aparatos de vía de las vías generales 
el modo de proceder será igual al de Desvíos Fase I y 
Desvíos Fase II, siendo necesario cortes de una de las dos 
vías durante las últimas horas de los Viernes y Sábados y las 
primeras horas de los Sábados y los Domingos. 
La obra supondrá restricciones para el servicio comercial 
desde finales de Julio 2025 a Diciembre 2025.  2 Cortes de fin 
de semana de vía 4 (1º corte de viernes noche a lunes por la 
mañana y 2º corte de jueves noche  a lunes por la mañana) 
durante el que sólo se dispondrá del andén de vía 3. 
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as Ripado de vía y enlace a vía 

nueva X X X
Dentro del proceso de sustitución de desvíos puesta en 
servicio del desvío 429 y conexión de la nueva vía 6 dentro de 
los cortes descritos del punto anterior 2022-7-24-1 .  
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Instalación de nuevo escape 
6/8 y desvío 10, instalación 
de doble canaleta, acometida 
de energía, señalización y 
comunicaciones 

x x x

FECHAS POSPUESTAS EN ESTUDIO 
TBP 423/25 Instalación del nuevo escape 6-8 en la línea L280, 
conexión de la L280 con la terminal de La Llagosta través de 
la nueva línea L271 y la nueva aguja 10, traslado del punto de 
cambio de sistemas de 25kV AC a 3000V DC.  
 Los trabajos se desarrollarán en el trayecto entre Bif. Nudo 
Mollet y Bif. Mollet (incluida) en sus vías 5 y 7 con interrupción 
de la circulación con corte alternativo de cada una de las vías 
en la L280. Adicionalmente habrá 3 cortes totales desde las 
23:50 del L 03/11/2025 hasta las 05:00 del M 04/11/2025, 
desde las 23:50 del V 05/12/2025 hasta las 06:30 del M 
09/12/2025 y desde las 22:00 del S 20/12/2025 hasta las 
06:30 del D 21/12/2025 en los que no se podrá circular por la 
L280 entre Bif. Nudo Mollet y Bif Mollet. 
 Las vías 1 y 2 de Bif. Mollet mientras duren los trabajos 
tendrán tensión y no se verán afectadas por los mismos, 
permitiendo las circulaciones por la L050. 
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Completo vía 2
Ejecución estación Sagrera: 
Infraestructura, vía, LAC, CMS

X X

TBA 255/24 Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif 
Mollet. Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones, 
pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 10 
minutos . Se mantiene el servicio ferroviario mediante vía 
única en el tramo afectado. Los trabajos  finalizarán en 
diciembre del  2026 y la fecha de puesta en servicio será a 
mediados de diciembre de 2026 aproximadamente.
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16 Vallecas AV/
Bif. Torrejón 
de Velasco/
M.P.Atocha A.G.

Bif. Los 
Gavilanes/Canal 
del Manzanares/
Los Gavilanes N
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e

20
24

D
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e

20
28

48
 m

es
es Ejecución de nuevo bypass 

entre las líneas 050 a 040 
afectando también a la L010.

X X X

Ejecución de nuevo bypass entre las líneas 050 a L040: dentro 
de la línea 050 TBP 439/24 (27/03/25 - 13/03/26) afectará 
al trayecto entre los Gavilanes y Vallecas AV y en la L040 
TBA 442/24 (19/11/24 - 13/12/25) afectará al trayecto entre 
Canal del Manzanares y Bif. Torrejón de Velasco. También se 
afectará a la L010 TBA 440/24 entre M.P. Atocha A.G. y Los 
Gavilanes 19/11/24 a 15/03/26. 
 
Durante el horario de servicio 2024/2025 los trabajos 
conllevarán LTV que supondrá una pérdida de 7 minutos a 
todos los trenes en la L050 se elaborará PAT y de 2 minutos a 
todos los trenes a su paso por las LTVs en las L040 y L010. 
 
 Durante el HS 2025/26 y los siguientes se realizarán 
trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional 
todas las noches. Las noches de V/S y S/D en las que se 
instalen los desvíos  se ampliará la duración de la Banda de 
Mantenimiento. Posibles incrementos de marcha de entre 7 y 
12 minutos se readactará un TBA y se  elaborará PAT.

ADIF - ALTA VELOCIDAD
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Remodelación de la Estación 
de Valladolid Campo Grande.

X X X

Obra en fase contratación. Afectación: Plataforma, 
superestructura, vía, electrificación e instalaciones de 
seguridad y comunicaciones. Trabajos en bandas de 
mantenimiento, cortes extraordinarios nocturnos por definir. 
Durante 2026 afecciones por definir, con  trabajos en Banda 
de Mantenimiento con intervalo adicional.  Para la ejecución 
de las obras se han previsto inicialmente en proyecto 3 
fases con un total de 13 subfases.  Los trabajos con afección 
ferroviaria se han planificado mayormente en B.M. (1475 
jornadas, 00:00 a 05:00), existiendo alrededor de 7 jornadas 
en cortes extraordinarios (12 horas en vía de sustitución y 8 
horas en vía contigua) Supondrá PAT.
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Les Borges
L'Espluga de 
Francoli Ag

os
to

20
27

Ag
os

to

20
27

1 
m

es

Trabajos de levante del 
armamento y banqueta de 
vía para la colocación de 
geomalla y mejora de la 
plataforma perteneciente, 
entre los PP.KK. 467/480 y 
467/806 trayecto Les Borges 
AV. – L´Espluga de Francoli 
AV de la línea 050

X X X

Corte de vía 2 ininterrumpido de 23:50 del D04/08 hasta las 
05:00 del S10/08. 
Corte de tensión ininterrumpido en la vía 2 de 00:00 del 
D04/08 hasta las 04:50 del S10/08. 
Corte de vía 1 ininterrumpido de 23:50 del D25/08 hasta las 
05:00 del S31/08. 
Corte de tensión ininterrumpido en la vía 1 de 00:00 del 
D25/08 hasta las 04:50 del S31/08. 
Interrupción de la circulación en la vía donde se ejecutan 
los trabajos y corte de tensión en catenaria en la vía cortada 
durante las 24 horas. Se redacta PAT especial que afecta a 
todos los trenes de la línea que incluye pérdidas de hasta 6 
minutos  por las LTVs de 160 km/h y 230 km/h. 
 
***Pendiente de las intervenciones ya realizadas.
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Segovia Soto del Real
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20
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Trabajos de sustitución 
de carril en vía 2, entre los 
PP.KK. 56+190 al 66+180 
trayecto Segovia - Soto del 
Real de la LAV 080

X

LTV a 80 km/h en vía 2: durante 8 semanas del 51+878 al 
66+350 y 3 semanas entre el 36+410 y 51+858. LTV a 80 km/h 
en vía 1: durante 3 semanas del  36+410 al 51+868 y de 1 
semana del 60+076 al 66+350. Las LTVs no coincide, cuando 
finaliza un tramo comienza el siguiente. Se hace por tramos 
de ertms, La señalización estática en campo se sustiuye 
semanalmente (1km aprox semana) Se valorará un PAT.
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Medinaceli A.V. Ariza
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an

a IMPERMEABILIZACIÓN DEL 
VIADUCTO DE RÍO BLANCO, 
SITUADO EN EL P.K. 156+478 
DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD 050 MADRID-
BARCELONA. PROVINCIA DE 
SORIA.

X X

Corte de 3 fines de semana cada vía alternativamente (6 fines 
de semana en total con vía única) ​ 
 
BM ampliada. LTV 80 km/h en vía de circulación, se 
establecerá PAT por vía única. 
 
Trabajo no coincidente con Vto. Benamira.
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8 Octubre de 2025

Principales RTC previstas
Restricciones Temporales de Capacidad

DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE CAPACIDAD
DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD
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Visión de conjunto

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Como norma general, se incluyen el presente 

documento las obras que requieren facilitar información 

de acuerdo a la Decisión Delegada (UE) 2017/2075, así 

como algunos otros trabajos significativos en línea y 

estaciones.

La previsión de los trabajos es la más reciente 

disponible.
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Alta Velocidad (1)

Línea 050
Medinaceli A.V - Ariza (2023-7-007) 
(No coincidente con Viaducto de Benamira)
1er trim 2026 – 3er trim 2026
Impermeabilización del viaducto de Río 
Blanco, situado en el PK 156+478.
• Corte de 3 fines de semana cada vía 

alternativamente (6 fines de semana en total con 
vía única).

• LTV 80 km/h en vía de circulación, se establecerá 
PAT por vía única.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 010
Puertollano (2022-7-024)
Julio 2025 -  Diciembre 2025
Remodelación completa de la estación: Nueva 
vía 6 de apartado, nuevo escape cabecera sur, 
sustitución de todos los desvíos.
• Afecciones según fases de la obra.
• Afecciones más restrictivas. Establecido PAT:
➢ Vía única en los trayectos colaterales cuando 

se sustituyen desvíos de 22:00 a 10:00 noches 
de V/S y S/D. 

➢ LTVs a 80 km/h.
➢ La ampliación de tiempos de viaje está 

considerada dentro del horario de servicio. 
Posible incremento de 1 minuto min (PAT).

➢ 2 Cortes de fin de semana de vía 4 (sólo se 
dispondrá  del andén de vía 3): 
❖ 1er corte  de viernes noche a lunes por la 

mañana. 
❖ 2º corte de jueves noche a lunes por la 

mañana.

Líneas 050, 040 y 010
Vallecas A.V/ Bif. Torrejón de Velasco
Bif. Los Gavilanes / Canal del Manz.
M.P. Atocha A.G. / Los Gavilanes (2024-7-016)
Noviembre 2024 – Diciembre 2028:
Ejecución de nuevo bypass entre las líneas 050 y 040.
• 19/11/24-13/12/25: Línea 040.
➢ LTVs 80 Km/h, supone +2 min.

• 19/11/24 - 15/03/26: Línea 010.
➢ LTVs 80 Km/h, supone +2 min.

• 27/03/25-13/03/26: Línea 050.
➢ LTVs 160 Km/h, supone +7 min.
➢ PAT.

• Previsión de continuidad hasta 2026.
• Durante HS 2025/2026, trabajos en BM con 

intervalo adicional.
➢ Posibles incrementos de marcha de entre 7 y 12 

minutos.

Línea 050
Les Borges - L`Espluga de Francolí
(2024-7-005)
Agosto 2027 
Trabajos de mejora de plataforma.
• Corte vía 2: 04/08/27 al 10/08/27.
• Corte vía 1: 25/08/27 al 31/08/27.
• LTVs  de 160 km/h y 230 km/h.
• Necesario PAT con pérdida de 6 minutos.

Barcelona Sants – Bif. Mollet
(2021-7-002)
Marzo 2025 –Diciembre 2026 
Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, 
vía, LAC, CMS.
• Corte de vía 2: incrementos de marcha de 

hasta 10’.

Línea 280
La Llagosta (Bif. Mollet a Bif. Nudo Mollet) 
(2025-7-009)
13/10/25 al 21/12/25  (fechas pospuestas en estudio).
Instalación de nuevo escape y desvío 
(TBP 423/25 ):
• Corte vía 7: 13/10/25 al 04/11/25 
• 03/11/2025 (23:50h) – 04/11/2025 (05:00h): Corte 

total de la L280.
• Corte vía 5:  03/11/25 al 21/12/25 
• 05/12/2025 (23:50h) – 09/12/2025 (06:00h): Corte 

total de la L280.
• 20/12/2025 (23:50h) – 21/12/2025 (06:30h): Corte 

total de la L280.
• Durante el corte alternativo de cada una de las vías 

en la L280 los trenes pueden circular por una única 
vía sin conflicto entre ellos.

• Durante los cortes totales no se podrá circular por 
la L280 entre Bif. Nudo Mollet y Bif Mollet.

Necesario PAT para trenes de mercancías.
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Alta Velocidad (2)

Líneas 130, 158, 160, 164 y 084
Monzon - Palencia - Palencia Arroyo V. - 
Bif Villamuriel Cerrato - Magaz - Venta de 
Baños (2024-6-014)
3er trim 2024 - 2º trim 2026
Integración del ferrocarril Palencia Sur.
Posible retraso. Fechas en replanificación. 
• Afectación a AV: 
➢ 01/08/24 – 30/11/25 : Baja temporal del 

cambiador de Villamuriel. 
❖ Previsible retraso de la devolución del 

cambiador hasta no antes de final de año.
❖ Se derivan circulaciones a cambiador de 

Valdestillas. 
• Afectación a RC 
➢ 01/08/24 – 30/11/25:interrupción de 

circulaciones L164 y L156 Magaz-Arroyo 
Villalobón derivando circulaciones por L130 
Venta de Baños-Gijón.

➢ Desde las 22:15 del 26-11-2025 hasta las 06:00 
del 01-12-2025 interrupción de la circulación 
entre:
❖ Línea 130 - Vta. Baños (exc) - Palencia (inc).
❖ Línea 160 - Palencia (inc) - Monzón (exc).
❖ Línea 161 - Magaz (exc) - Palencia A. V. (inc).
❖ Línea 158 - Cambiador Villamuriel - Bif. 

Cerrato.
❖ Sin acceso al cambiador AV de Villamuriel.

➢ Desde las 06:00 horas del 01-12-2025 hasta 
las 23:59 horas del 21-12-2025 interrupción de 
la circulación entre: 
❖ Vta. Baños (exc) y Palencia A. Villalobón 

(exc) por ambas vías.
❖ Operativo cambiador de Villamuriel.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 130 (Convencional)
León – La Robla
1er trim 2026 – 1er trim 2028
Adecuación a la nueva configuración de la LAV 
León-Asturias y del ancho estándar del 
soterramiento de León y refuerzos 
estructurales de varias estructuras. (2020-2-018)

• Cortes totales puntuales de 
1 a 3 días.

• Cortes de vía alterna entre 
Bif Galicia y Bif Pajares.

• Hacia el de final de obra, 
cortes totales nocturnos.Línea 084 (Alta Velocidad)

Bif. Las Barreras– León
Octubre 2024 – Julio 2027
Duplicación de vía Villada A.V – León
(2021-2-009, 2021-2-010)
• 06/05/24-30/06/26: Cortes vías I y II Bif. Las 

Barreras – León A.V. diario 22:30h-05:00h. 
• 21/07/25-27/10/25: Cortes a la circulación vía II:
➢ Villada A.V. (escape 1/3 exclusive) – Bif Las 

Arenas.
➢ Bif. Vilecha – Bif. Estadio Municipal.
➢ Baja Cambiador Vilecha.

• 27/10/25 a 09/03/26: Corte vía II Villada A.V. 
(escape 1/3 exclusive) – Bif Las Arenas.

• 14/10/25 a 03/11/25: de 22:30h a 06:00h corte 
ambas vías Bif. Vilecha – Leon A.V.

• Programadas LTVs.

Líneas 080
Valladolid Campo Grande
Proyecto de la remodelación de la estación 
(2021-7-016).
1er trim 2026
• Cortes extraordinarios nocturnos por definir.
• Durante 2026: afecciones por definir, con  

trabajos en banda de mantenimiento con 
intervalo adicional.

Segovia – Soto del Real (2025-7-001)
Mayo 2026– Agosto 2026
Sustitución carril vía 2.
• LTV a 80 km/h.
• Se valorará un PAT.
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Noroeste (1)

Línea 130
Pola de Lena- Campomanes 
(2022-2-004)
3er trim 2027
Reparación del puente Los Consorios
• Corte total de 1 mes.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 130
Lugo Llanera – Lugones (2025-2-010)
2º trim 2027
Reparación Paso Inf. Noreña. 
• Corte de una vía alterna durante 14 días 

(7+7 alternamente).

Bif Tudela Veguín – Ablaña (2022-2-007, 
2025-2-010) 
2º sem 2027 – 2º sem 2028
Renovación Integral del túnel El Padrún.
• Corte total 13 meses (desvío por 

Olloniego).
2º trim 2027
Reparación Paso Inf. Nicolasa 
PK123+135: 
• Corte de una vía alterna durante 14 días 

(7+7 alternamente).

Línea 750 Ancho métrico

Pravia – Avilés (2023-2-014)
3ertrim 2027 
Reparación de puentes.
• Corte total de 11 días.

Línea 130
Villabona de Asturias–Lugo Llanera 
2º sem 2025 -2º sem 2026 (2022-2-008) 
Renovación Integral de túneles de 
Villabona. 
• Vías únicas: Corte de 9 meses (Túnel 90I) y 

6 meses (Túnel 90II).

Línea 770 Ancho métrico

Impermeabilización de tableros de 
puentes y otras actuaciones de 
refuerzo.
Colloto – Meres (2023-2-011)
1er Trimestre 2026
• Corte de una vía alternativamente.
Carancos – Infiesto (2023-2-012)
1er Trimestre 2026
• Corte total durante aproximadamente 9 

días.



2. INFRASTR. 3. ACCESS COND. 4. CAPACITY
ALLOCATION

5. SERVICES
AND CHARGES

6. OPERATIONS 7. SERVICE
FACILITIES

8. ANNEXES 9. MAPS 10. CATALOGUES1. GRAL. INF. 54

AD
IF

-A
V_

N
ET

W
O

RK
 S

TA
TE

M
EN

T 
 2

02
5_

 V
.1

 (E
D

 0
7/

11
/2

02
5)

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 804
Ferrol (2022-2-017)
2º sem 2025 – 2º sem 2026
Renovación del acceso al puerto.
• Corte total del acceso al Puerto 12,5 

meses del 12/01/26 al 27/01/27.
• 1º trim 2027: Corte estación de Ferrol 

durante un fin de semana.

Noroeste (2)

Línea 822
La Hiniesta - Puebla de Sanabria
4º trim 2025 (2022-2-022 y 2023-2-004)
Rehabilitación viaducto Martín Gil 
y viaducto sobre el Río Truchas. 
• Desde el 19/09/2025 al 19/11/2025 

corte total ininterrumpido de la 
circulación.

Línea 740
Ortigueira-Ribadeo (2023-2-002)
1º sem 2026 - 2º sem 2026 
Supresión BT
• Corte total de 1 semana. 
• Vías únicas en estaciones.
• 1er sem 2026: 4 cortes de fin de semana 

para puesta en servicio.

Ribadeo –Cudillero
(2022-2-009 y 2023-2-015) 
Nov 2025–Dic 2025 y 2º trim 2027
Reparación de puentes.
• 11/11/25 a 19/12/25: Cudillero-Ribadeo 

Corte total 37 días.
• 2º trim. 2027: Corte total de 15 días.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 822
Pedralba – Lubián (2025-2-009) 
1er trim 2027 - 2º sem 2031
Adecuación túnel Padornelo:
• Corte total de vía única 67 meses.
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Noroeste (3)

Línea 822 y 810
Ourense (2021-2-012)
Julio 2024 – Mayo 2030
Obras en estación de Ourense.
• 01/07/24- 06/03/26: baja vías 7 a 18 e 

imposibilidad estacionamientos > 30 min. 
Excepto vías UIC y sector A vía 4.

• En todas las fases se dispondrá de 3 vías 
de ancho ibérico y 2 vías de ancho UIC 
(salvo cortes totales) .

• Previsión: Baja de la vía 6 en el mes de 
abril de 2027.

• Se plantean 2 fases con cortes 
extraordinarios:
○ 4º trimestre 2027: CORTE TOTAL de 2 
meses (estimado). 
Suspensión de las circulaciones en el 
trayecto Madrid-Ourense, dejando en 
servicio la estación como fondo de saco 
para las circulaciones procedentes de 
Vigo y Santiago. Tras este corte se 
pondría en servicio el Cambiador de 
Ancho y las vías UIC
○ Ultima fase: CORTE TOTAL en la 
cabecera de Santiago. Duración 
pendiente estimar.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 810
Monforte – Ourense (2020-2-003)
Noviembre 2022 – 2ºtrim 2026
Obras de renovación, electrificación y 
adecuación para la Alta Velocidad
• Monforte – Ourense:
➢ 15/11/24 a 20/07/25: Banda de 

mantenimiento con intervalo adicional 
(6h en total)

• Estación Monforte
➢ 25/02/23–30/06/26: Cortes de vías y de 

tensión conforme a fases de obra.
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Noroeste (4) Línea 850
Vigo Urzaiz – Redondela AV (2024-2-001)
3er trim 2027 – 2º trim 2029
Impermeabilización del túnel Vigo Das Maceiras.
• Corte de una vía alterna de 8 meses de duración 

cada una.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Líneas 810, 814 y 824
Redondela – Bif. Arcade (2022-2-024)
2º trim 2026 – 2º trim 2027
Renovación integral de infraestructura.
• Corte total de 8 meses.
• Posibilidad de cortes de fin de semana.

O Porriño (2023-2-003)
3er trim 2027 – 4º trim 2027
Supresión de paso a nivel.
• Corte total de 6 meses.

Redondela – Guillarei (2022-2-018)
1er sem 2026 – 1er sem 2027
Renovación integral del trayecto.
• 18/08/25 a 14/11/25 intervalos nocturnos

según dias  Redondela (excl) - Guillarei
(excl).

• 16/02/26 a 03/08/26 Corte Total  
Redondela (excl) - Louredo Valos (incl).

• 03/08/26 a 31/08/26 Corte Total 
Redondela (excl) - Guillarei (excl).

• 31/08/26 a 18/02/27 Corte Total  
Redondela (excl) - Louredo Valos (incl).

• Los cortes totales Redondela – Bif.Arcade y 
Redondela – Guillarei no coincidirían entre sí 
ni con los cortes totales previstos entre 
Redondela – Vigo Guixar (L-812).

Línea 812
Redondela – Vigo Guixar (2022-2-019)
1er trim 2025 – 3er trim 2026 (15 meses).
Proyecto de renovación integral de vía.
• 21/04/25 - 30/06/26: corte total y de 

tensión de 00:45h a 06:45h. entre 
Redondela (excl.) y Vigo Guixar (incl.).

• Corte total de 56h Redondela (incl.) - Vigo 
Guixar (excl.) en fin de semana: de 23:00h 
del 24/10/25 a 07:00h del 27/10/25. 

• Corte total de 56h Redondela (excl.) - Vigo 
Guixar (excl.) en fin de semana: de 23:00h 
del 03/10/25 a 07:00h del 06/10/25. 

• Corte total Redondela (incl.) - Vigo Guixar
(incl.) del 16/02/26 al 16/03/26. 

• Los cortes totales no coincidirían con las 
actuaciones previstas entre Guillarei - 
Redondela (L-810)  y Redondela - Bif. Arcade 
(L -824)

Estación de Redondela
➢ 16/06/25 – 14/11/25: corte total y de 

tensión de vías 1, 3, 5, y 7 (topera). 
Quedan en servicio las vías 2, 4 y 6. 
Sólo vía 2 con andén.

➢ 02/05/25 – 14/11/25: de 0:45h a 6:45h 
corte total y de tensión en toda la 
estación.

➢ 14/11/25 a 15/01/26: estación con dos 
únicas vías en servicio (3 y 5) una sola 
con andén (vía 5).

➢ 15/01/26 a 16/02/26: estación con dos 
únicas vías en servicio (2 y 4) ambas 
con andén.

➢ 16/02/26 a 16/03/26: corte total en 
toda la estación.
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Centro (1)

Atocha Cercanías 
Implantación del modelo 4+4+2 
(2021-1-003)
3er trim 2024 - 2º trim 2026
• Cortes extraordinarios de vías de estacionamiento por 

fases.
• Pendientes de definir cortes en Semana Santa, puente de 

mayo y verano 2026.
Líneas afectadas:
• Principalmente C5+C3+C4, Corredor de Henares y Pasillo 

verde.

Remodelación desvíos cabecera norte de 
Atocha hacia túnel de Recoletos (2025-1-007)
Previsiblemente Verano 2026
• Corte 40 días acceso desde Atocha a túnel de Recoletos.

Chamartín 
Ampliación nuevo edificio (2022-1-007)
Enero 2023  – Junio 2026
• Vía 8 cabecera norte queda cortado el 

acceso hasta carga de SW prevista el 
26 octubre 2025.

• 04/10/25- 06/06/26: corte de vía 13.

Remodelación vías de la cabecera 
norte (2024-1-008)
2028 - 2029
• Corte Total tramo Chamartín-Hortaleza 

L200.
• Cortes de fin de semana.
• BM con intervalo adicional según fases.

• 26/09/2025-13/10/2025 Corte de vías 4, 6 y 22 de Hortaleza 
(supone vía única entre Hortaleza y Aeropuerto).

• Corte de 1,5 meses vía 1 trayecto Aeropuerto - Hortaleza, 
generando cortes extraordinarios en L200. En estudio duración 
y viabilidad de corte en noviembre/diciembre o traslado a 2026. 
Vinculado a devolución de L200 de la Autopista ferroviaria para 
una menor afectación al tráfico.

Línea 200/908
Hortaleza-Aeropuerto T4 
(2021-1-004)
3er trim 2024 – 2º trim 2026
Acceso al Aeropuerto Madrid-
Barajas Adolfo Suarez en ancho 
estándar.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Centro (2) Línea 116
Los Cotos – Cercedilla (2021-1-012)
Junio 2024 – Julio 2026
Supresión BT, nuevos enclavamientos 
y CTC. Renovación de vía y 
electrificación.
• Corte total 25 meses.

Línea 110
Tablada-El Espinar (2023-1-001)
 1º trim 2026 - 2º trim 2026
Reparación del túnel nº5 de Guadarrama.
• 26/01/26 – 17/02/26: corte total de 22h a 6h las 

jornadas de L/M-V/S en estación Tablada.
• 18/02/26-05/06/26: Corte total de 3,5 meses.

Línea 102
Manzanares – Colmenar Viejo (2021-1-010)

4º trim 2023 – 3º trim 2026 
Adaptación Red Cercanías hasta Soto del Real 
• Trabajos se adaptan al tráfico derivación particular.
• Sin acceso a Sotoferro durante:

➢ 11 días de corte, pendiente de programar .
➢ 6 días en fases posteriores.

Líneas 500 y 920 (cercanías C5)
Pendiente posibles nuevas 
replanificaciones de afectaciones y 
duraciones en el global de línea C5, 
no se empezaría antes del año 2027 
Móstoles-Humanes 
(2021-1-024, 2021-1-025, 2021-1-026, 2023-1-006) 
2027–2028
Tratamiento tramo Atocha-
Móstoles,  renovación de señalización, 
implantación de BAB en toda línea, 
ampliación de andenes.
Móstoles-Atocha
• 2027-2028: posible corte de 6 meses 

entre Atocha y Cuatro Vientos, 
(excluidas).

• Durante el corte total: posible corte de 3 
meses en verano Atocha - Móstoles El 
Soto.

Atocha-Humanes
• Pendiente de definir afectación al tráfico 

para cada actuación. En estudio nueva 
planificación de fechas. 

Móstoles El Soto-Móstoles (2019-1-011)
1er trim 2027– 1er trim 2028
Remodelación integral Móstoles El Soto
• Corte total durante 12 meses.
• Los trenes llegan hasta Móstoles.

Línea 200
Autop. Ferroviaria Zaragoza 
Algeciras
Guadalajara - Épila (2021-1-002)
2º trim 2025 –  marzo 2026
Adecuación de gálibos en túneles y 
estructuras, instalación BAB, sustitución 
enclavamientos y racionalización de 
estaciones y prolongación de vías apartado. 
a 750m:
• 01/04/2025 – 15/03/2026: Corte total 

entre Guadalajara y Santa María de Huerta.
• Pendiente definir resto de afectaciones a la 

circulación y su coordinación con el corte 
total. 

Torrejón de Ardoz y San Fernando de 
Henares (2025-1-005)
2027
Remodelación de las estaciones de 
Torrejón de Ardoz y San Fernando de 
Henares.
• Restricción de longitud en estacionamiento 

vía 1 de San Fernando durante 68 días.
• Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días.
• Corte de vía 1 de Torrejón durante 37 días.
• Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 

18 días.
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Centro (3)
Línea 202 
Almazán-Villa – Soria (2024-1-001)
4º trim 2026
• Corte de 14 días viaducto Golmayo PK 

81+880. Pendiente de confirmar.

Línea 522
Manzanares – Miguelturra – Bif 
Poblete (2025-1-009)
2027
Autopista Ferroviaria Manzanares-
Badajoz.
• Cortes totales de hasta 11 días y trabajos 

en BM con intervalo adicional en 
diferentes puntos del tramo. 

• Los cortes totales serán simultáneos.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 300
Aranjuez – Castillejo (2022-1-002)
2º trim 2027 – 4er trim 2027 
Estabilización de terraplén.
• Corte de vía alterna durante 7,5 meses.
➢ 4 meses vía 2.
➢ 3,5 meses vía 1.

• Durante esos 7,5 meses, 3h/día de corte 
simultáneo de ambas vías (en BM).

• LTV vía contigua.

Castillejo-Villasequilla (2022-1-001)
2º trim 2027
Corrección de zonas inundables.
• Un mes corte de vía 1.

Villasequilla – Tembleque (2022-1-005)
3º trim 2027
Proyecto de reparación de estructuras.
• 7 días/vía. Durante esos 7 días, 3h/día de 

corte simultáneo de ambas vías (en BM).
• La estación de Huerta de Valdecarábanos 

quedará operativa para efectuar cruces.
Todas las actuaciones se adaptarán fechas 
RTC a necesidades. Las tres actuaciones son 
incompatibles entre sí, pendiente de encaje 
para salvar estas incompatibilidades.
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Sur (1)

Línea 520 
Mérida - Aljucén (2023-3-011)
Se pospone, fecha en estudio (propuesta de 
ejecución en 2027).Coordinado con autopista 
ferroviaria (id. 2023-3-022).
Proyecto constructivo para conexión en 
Mérida, plataforma y vía.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 516
Zafra-Los Rosales (2021-3-026) 
2º sem 2025 - 2º sem 2027
Trabajos previos de sustitución de 
enclavamientos y posterior supresión BT 
y renovación integral de la vía.
• 18/09/25 - 21/10/25: Corte total.
•19/09/25 - 29/09/25: LTV a 30 Km/h y 
30/09/25 - 09/10/25: LTV a 60 Km/h.
•LTV a 30 / 60 km/h del 144+300 al 145+000. 
A 30 Km/h desde el 22/10/25 al 31/10/25, a 
60 km/h del 01/11/25 al 10/11/25. 
•- LTV a 30 / 60 km/h del 137+600 al 
138+200: A 30 Km/h desde el 22/10/25 al 
31/10/25, a 60 km/h del 01/11/25 al 
10/11/25.
• B.M. intervalo adicional 22.00 a 6:00 del 

21/10/2025 al 11/01/2026.

Línea 400
Obras vinculadas a la Autopista 
ferroviaria Zaragoza - Algeciras
Venta de Cárdenas - Los Cansinos (2023-3-022)
2025-2026: Comenzará tras el corte de la Autopista 
Ferroviaria Guadalajara - Épila .
Adecuación de gálibo de 13  túneles.
• Corte estimado 8,5 meses.
Espeluy-Villanueva de la Reina (2025-3-004)
3er trim 2025 – 4º trim 2025 (fechas en replanificación)
Trabajos en terraplén.
• Corte de 4,5 meses coincidente con corte de 

Autopista Ferroviaria.
Venta de Cárdenas –Vilches 
(2025-3-005)
3er trim 2025 – 4º trim 2025 (fechas en replanificación)
Reparación de 15 puentes metálicos.
• Programación de corte total, en estudio coincidente 

con corte de Autopista Ferroviaria.

Línea 440
Salteras (2022-3-005)
Jun 2025 –  4º trim 2026 
Ampliación de vía a 750m en 
apartadero de Salteras.
• Abril 2026: Corte total de 9 días para 

instalación de desvíos.

Línea 516
Mérida-Calamonte (2023-3-012)
Se pospone, fecha en estudio (propuesta de ejecución en 
2027).
Trabajos de plataforma y vía. 
• Corte  total de 5 semanas. (Coincidente con 2023-3-011).
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Sur (2)

Línea 436
Málaga – Alameda Centro (2023-3-015)
4º trim 2027 - 2º trim 2028
Túnel Guadalmedina.
• Corte total (3 meses) Málaga-Alameda.
Ligada a 2022-3-013.

Málaga – Torremolinos (2022-3-013)
4º trim 2027 - 2º trim 2028
Túnel Nº 3 aeropuerto-Guadalhorce.
• Corte total (5,5 meses).

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 430
Gobantes – El Chorro (2024-3-025)
4º trim 2026 - 3º trim 2027
Tratamiento de túneles.
• Corte total de 9 meses.

Línea 410
Huercal Viator – Almería (2022-3-023)
1er trim 2024 –4º trim 2026 
Integración del ferrocarril en Almería.
• 04/03/24 al 30/06/26: Corte total.

Línea 420
Ronda – Campillos (2023-3-005)
2º trim 2025- 4º trim 2026
Renovación de vías y actuaciones 
puntuales y adaptación gálibos PS.
• Noviembre 2025: corte de 15 días. 

Previsible retraso, en estudio Enero 2026.
San Pablo-Almoraima (2022-3-001)
2º trim 2025- 1er trim 2026 
Actuación integral en Jimena de la 
Frontera y reposición de pasos 
superiores.
• Vía única del 14/10/25 al 31/12/25.
• Corte total de 21 días.
• En estudio fecha de inicio.
Ronda – Algeciras (2023-3-010)
(Ligado a actuaciones ladera Almargen)
1er trim 2026 – 2º trim 2026
Ampliación de gálibos.
• Corte total 3 meses (por determinar).
Almargen (2023-3-013)
(Ligado a actuaciones de autopista ferroviaria 
Bobadilla- Algeciras)
1er trim 2026 – 4º trim 2026
Estabilización de ladera de Almargen.
• Corte total de 10 meses.
Campillos-Almargen/Cañete la 
Real (2025-3-001)
3º trim 2026
Actuaciones en infraestructura y 
adaptación de gálibo.
• Corte total de 20 días. 3º Trimestre 2026.
• Previsto solicitar corte nocturno de vías 

de la terminal.

Línea 400
Sevilla Santa Justa (2022-3-012)
Junio 2026– Octubre 2026
Sustitución de desvíos en la cabecera sur.
• Agosto 2026: Corte total de 3 semanas de la 

cabecera sur. Sevilla quedará como fondo de 
saco, sin vía directa hacia Cádiz.

Línea 444
La Negrilla (2024-3-055)
2º trim 2026 – 2º trim 2027
Renovación de infraestructura y vía.
• Corte total por grupos de vías conforme fases obra.
• Previsto solicitar TBA para corte nocturno de vías de 

la terminal.
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 610
Sagunt-Caminreal 
Adaptación de gálibos  y renovación de desvíos 
(2021-4-016 relacionado con 2021-5-003)
Febrero 2025 –Febrero 2026
• 17/02/25 - Febrero 26: Corte total.

Línea 600
Actuaciones de preparación para el futuro cambio 
de ancho a UIC (2019-4-019)
• Castellón– Vinaroz 2022 – 2026
➢ Corte nocturno de 8h.
➢ Corte de una vía alterna en dos trayectos consecutivos.
➢ Enero 2025 – Enero 2026: varios cortes totales de 36h 

entre Castellón y Vinaroz.

Actuaciones de cambio de ancho a UIC
(2024-4-010)
• Castellón– C. La Boella 2026 .
➢ Noviembre 2026 - Abril 2027: Corte total.
➢ A partir de octubre 2026: Corte línea 620.

Línea 300, 304, 310 y 600
Nuevo canal de acceso para la 
integración de la AV en la ciudad de 
Valencia.
(2022-4-007, 2022-4-008, 2022-4-009 y 2022-4-010 )
2º sem 2023 – 2º sem 2028 (5 años) 
• Cortes nocturnos de entre 5-8h en ambas 

vías y LTVs según fases.
Desde 2º trim 2025:
• Desde el 6 Mayo solamente disponible la 

vía 7 en ancho ibérico para trenes con 
paso por el cambiador de ancho.

• Enero 2026: Eliminación del cambiador 
ancho y baja vía 7 en Valencia Joaquín 
Sorolla.

• Junio 2026. Conexión de la vía III entre 
Valencia Nord y Valencia FSL.

• Octubre 2026.  Apertura del cambiador 
de ancho en Valencia FSL.

• Noviembre 2026.  vía única entre Valencia 
FSL y Valencia Nord en la línea 600.

• Febrero y Marzo 2027.  vías únicas en 2 
fines de semana de la línea 300 para 
enlaces nuevo trazado.

Línea 344
Silla-Cullera 
Renovación de vía y catenaria (2021-4-005)
Julio 2023 – 2º trim 2026
• Establecimiento vías únicas según avance obra.
• Corte total nocturno 6/8 horas de lunes a viernes y hasta 10 

horas en fines de semana.



2. INFRASTR. 3. ACCESS COND. 4. CAPACITY
ALLOCATION

5. SERVICES
AND CHARGES

6. OPERATIONS 7. SERVICE
FACILITIES

8. ANNEXES 9. MAPS 10. CATALOGUES1. GRAL. INF. 63

AD
IF

-A
V_

N
ET

W
O

RK
 S

TA
TE

M
EN

T 
 2

02
5_

 V
.1

 (E
D

 0
7/

11
/2

02
5)

Líneas 330 y 336
Alacant Terminal 
Ampliación de la playa de vías de ancho estándar (2021-4-
013).
3er trim 2025 – 4º trim 2026
• Reducción de número de vías de ancho ibérico disponibles 

en Alacant Terminal.

Sant Gabriel 
Nuevo puente sobre el Barranco de las Ovejas (2023-4-002)
1er trim 2029
• Corte total 2 meses del acceso a San Gabriel (y del acceso al 

puerto de Alicante).

Línea 342
Xàtiva-Alcoi 
Renovación de vía (2021-4-020)
24/03/25 - 23/12/26
• Corte total de la línea .

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 330 
La Encina – Alacant T. 
Implantación de tercer carril (2021-4-012)
Enero 2026 – Agosto 2029
• Tras corte Murcia Merc. – Murcia Carmen 

(2020-4-004). Corte nocturno 7h hasta 
existencia ancho UIC entre Valencia y 
Alicante.

• A partir de Enero 2028 corte total (20 
meses).

Línea 310 
Utiel - Buñol 
Renovación de vía (2021-4-021)
03/02/25 al 18/12/26
• Corte total (22 meses).

Este (2) 

Línea 320
Murcia Carmen - Murcia Merc. 
Ejecución de la plataforma y obras 
asociadas a la Alta Velocidad Murcia – 
Almería (2020-4-004).
Febrero 2022 – 3er trim 2026
• Corte total entre Murcia Mercancías y 

Murcia del Carmen.

Línea 322
Lorca San Diego-Murcia Mercancías
Obras del tramo Alcantarilla - Lorca San 
Diego (2020-4-005) 
Octubre 2021 – 4º trim 2026
• Corte total de la línea.

Línea 352
Entorno de Cartagena
Sustitución puente del Hondón (2023-4-001)
2º trim  2027
• Corte total acceso a la estación de Cartagena (3 semanas).
➢ No afectado acceso a la terminal de Escombreras.

• Condicionado al fin de las obras del soterramiento de 
Murcia. 

Línea 336
S.Isidro-Murcia 
Cambio de ancho (2020-4-007)
4º trim 2026 - 2º sem 2027
• Corte total
• Ejecución tras restablecer conexión a Murcia Carmen.
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Noreste (1)

Línea 700
Luceni – Cortes de Navarra (2022-5-006)
2º trim 2026 – 4º trim 2026
Terraplén PPKK 49+150 al 50+231
• Corte de vía alterna, 4 meses cada una (LTV en 

vía contigua) y corte simultaneo de 3h en 
ambas vías cada día.

Línea 200
Autopista ferroviaria Zaragoza - 
Algeciras
Guadalajara - Épila (2021-5-004)
Abril 2025– Marzo 2026
Adaptación de gálibos de túneles a autopista 
ferroviaria
• 01/04/25 – 15/03/2026: corte total.

Línea 200
Tamarite-Almacelles y Raimat-Lleida P. (2021-5-019 y 2021-5-020)
3er trim 2027 – 4º trim 2027
Tratamiento de terraplenes. 
• Cortes totales de 43 días y de 75 días.
• BM con intervalo adicional.
• No debe coincidir con trabajos en la L210.

Línea 610
Bif. Teruel – Caminreal 
Febrero 2025 – Febrero 2026 (2021-5-003 relacionada 
con 2021-4-016)
Adaptación de gálibos y montaje LAC) 
• Corte total (12 meses) 

1er trim 2022– 2º trim 2026 (2021-5-002)
Instalación de línea aérea de contacto. (TBA 
358/24 VA)
• Ene24-Dic25: Cortes totales nocturnos y cortes 

en fin de semana

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 210
Flix – Ascó (2021-5-027)
1er trim 2028 – 3er trim 2028
Tratamiento de Terraplén.
• Corte total de 2 meses.
• Resto de trabajos en BM con intervalo 

adicional.
• Posible LTV.
Ascó- Marça Falset (2020-5-015 y 2021-5-006)
2º trim 2026
Rehabilitación túnel de Ascó y Capçanes.
• Corte total 3 meses de 30/03/26 a 29/06/26.
• BM con intervalo adicional.

Túnel Guiamets  (2022-5-018)
1er trim 2027 – 2º trim 2027  
• Corte total 2 meses.
Fabara-Nonaspe (2023-5-039)
4º trim 2026
Reparación de puente.
• Corte total 12 días.
Actuaciones en viaductos tramo 
Pradell - Reus (2020-5-011, 2021-5-009, 2021-5-010 y 
2021-5-011) 
• Riera Ruidecols 3er trim 2026 - 4º trim 2026
➢ Corte total 4 semanas.

• Riera de Maspujols y Riera de Les Borges 
3er trim 2027– 3er trim 2028
➢ Corte total o corte de una vía alterna 15 

semanas (Borges).
➢ Corte total 3 semanas (Maspujols).
➢ Pendiente de posible ejecución conjunta de 

viaductos.
• Viaductos Massos Durante 2027.
➢ 3 semanas de corte total.
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 270
Figueres - Port Bou (2019-5-014 y 2021-5-022)
Renovación de catenaria e instalación BAB
2º trim 2023 – 4º trim 2026
• Mayo 2023 – Diciembre 2025: 
➢ Trabajos en fin de semana y 4 cortes totales. 
➢ Vías únicas nocturnas y 9 cortes totales.

• 2025-2026: Cortes totales de fin de semana, 
pendientes de determinar para Instalación BAB 
con CTC Figueres-Portbou.
➢ Enclavamiento Portbou: Tres días corte total 

Llançá y Cerbere + tres días corte parcial en 
Portbou.

➢ Enclavamiento Figueres y Llançá: corte total fin 
de semana.

Línea 220
Monistrol – Terrassa (2021-5-018)
3er trim 2027 - 4º trim 2027
Tratamiento de terraplén.
• Corte total (por determinar).
• Posible LTV.

Línea 222
La Molina – Planoles (2022-5-002)
4º trim 2026– 1er trim 2027
Corte de túnel Helicoidal.
• Corte total de 6 meses.

Manlleu - Torelló (2022-5-005)
Durante 2026
Reparación de puente río Ges.
• Corte total de 12 días.

Centelles - La Garriga
(2021-5-014, 2021-5-015 y 2021-5-016)
4º trim 2027 – 2º trim 2028
Tratamiento de terraplenes.
• Cortes totales (pendientes de determinar y coordinar).
• Posibles LTV.

Parets- La Garriga (2020-5-005, 2022-5-011)
Septiembre 2025- 1er trim 2027
Duplicación de vía y nueva estación de Parets
• Corte total de 16 meses inicio 07/10/25.
Se coordinará para coincidir con cortes de las vías R3 
previsto para obras de Montcada. Línea 276

Badalona – Sant Adriá (2024-5-019)
Agosto 2026 – Septiembre 2026
Obras de viaducto sobre futuro canal del 
puerto de Badalona. 
Cortes de una vía en fin de semana Sagrera – 
Badalona y puntualmente hasta Montgat.
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Línea 200
Sitges - Garraf (2022-5-004)
1º trim 2026
Trabajos de ejecución de viaductos
• Corte vía 2 (3 meses).

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 200
Salomó – S. Vicenç de Calders
(2020-5-008)
2º trim 2026
Trabajos ejecución Losa de reparto bajo 
las vías y balasto actuales. Viaducto 
Roda de Barà.
• Corte total de 3 semanas.
• Posibles LTV.
• Posible coordinación con obras en otros 

viaductos en tramo Plana P. – S. Vicenç

Línea 240
S. Vicenç de Calders– Martorell Seat (2024-5-002)
Diciembre 2018 – Marzo 2026
Renovación de carril.
• Afecciones conforme a fases de proyecto:
➢ Corte de una vía a lo largo de dos trayectos (excepcionalmente tres).
➢ En fin de semana (V-S-D) corte total durante 7 horas nocturnas.
Actualmente en ejecución Fase 9: del 01/09/25 al 03/11/2025 trayecto Martorell – Sant 
Sadurní por vía I.
08/01/26 - 09/03/2026: tramo Vilafranca - Els Monjos - Arbóc. Cortes de una vía y cortes 
totales en fin de semana.
Las fechas de la actuación deberán adaptarse a la actuación de los tramos metálicos sobre 
el río Noia (2019-5-002).

Línea 240
S. Vicenç de C. – Martorell C.
(2019-5-002)
2018 – Diciembre 2025
Implantación del ancho mixto
• Junio 2025 – diciembre 2025: actuaciones en  tramos metálicos sobre el río 

Noia, 5 meses con vía única alterna entre Martorell y S. Sadurní y cortes de 
vías I y II en fines de semana.
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Línea 246
Castelbisball-Rubí (2020-5-017)
4º trim 2027 – 3º trim 2028
Tratamiento de terraplén.
• Cortes de una vía alternativa, 8 meses en total (4+4).

Línea 270
Montcada Reixac-Sant Andreu
(2023-5-001, 2023-5-002, 2023-5-003, 2023-5-004, 2023-5-005 2023-5-006, 2023-5-007 y 2023-5-008)
3er trim 2025– 2º trim 2029
Obras de soterramiento de la R2 de cercanías.
• Previsibles dos cortes totales de duración entre 4 días  y 1 semana. Primer corte: finales de mayo 2026.

Línea 240
Sant Feliu de Llobregat (2019-5-020)
Abril 2023 – 2º trim 2027
Soterramiento de la estación.
• Vía única en el ámbito de Sant Feliu de Llobregat, 

con vía doble en la estación provisional.

Línea 238
Can Tunis (2020-5-020 )
3er trim 2022– 2º trim 2026
Implantación de ancho mixto, electrificación y 
adaptación IISS.
• Corte total noche puntual.
• Cortes de vías por fases.
• Afecciones durante todo el plazo de la obra de la 

conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona 
(marzo 2025 - mayo 2026).

Castellbisbal–Can Tunis (2021-5-013)
4º trim 2027 – 2º trim 2028
Tratamiento de Terraplén.
• Corte de 1 vía alternativamente (6+6 semanas) con 

LTV a 30 km/h en vía de servicio.
• Posible LTV.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 276
Bif. Sagrera – Badalona (2025-5-017)
1er trim 2026 Obra de emergencia
Reparación de losa bajo vía en entorno La 
Sagrera.
• Corte total de 9 días.

Línea 276
Bif Glories-Clot – Plaza Catalunya (2019-5-
015)
Por determinar 2027-2028
Instalación de vía en placa.
• Corte total ambas vías, 26 días.

Línea 220
Montcada Bif. (2023-5-017)
3er trim 2025 – 2º trim 2026
Remodelación de la estación de Montcada 
Bifurcación.
• 07/10/25 - 28/03/26 (Previsión). Corte total de 

L222 hasta puesta en servicio de nueva playa de 
vías. 
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Líneas 160, 770 y 780
Estación de Santander
Unificación de estaciones de Santander 
(ancho métrico y ancho ibérico).
3er trim 2026 
Actuaciones sobre ancho métrico (Líneas 
770 780)
Levantamiento y construcción de líneas RAM 
en zona de andén y pruebas de 
funcionamiento. (2024-6-038)
• 3er trim 2026: Corte de las vías de Línea RAM 

Oviedo-Santander en la Estación de Santander 
(L770) durante un mes y una semana.

Línea 780 Ancho Métrico
Astillero – Orejo (2022-6-005)
2025 - 2026 
Duplicación de vía.

Cortes en horario nocturno: Del 04/08/2025 al 
02/11/2025.
Corte total: Del 03/11/2025 al 19/12/2025.
Cortes en horario nocturno: Del 19/12/2025 al 
11/01/2026.
Corte total: Del 12/01/2026 al 27/2/2026.

Línea 160
Renedo - Guarnizo (2022-6-006)
Septiembre 2022 - Septiembre 2027
Duplicación de vía y otras actuaciones:
• No se prevén cortes en 2025.
• Siguientes afecciones pendientes de definir.

Línea 100
Astigarraga-Irún (2019-6-001)
Implantación ancho mixto y adaptación de 
instalaciones seguridad y comunicaciones. 
Trabajos vía en Hernani, prolongación de vía 3 
estación Lezo – Rentería, sustitución Paso Inf. 
Misericordia , demolición y montaje pasarela 
Teilería, trabajos en túneles Loiola, 
Capuchinos y Gaintxurizketa:
• Hernani - San Sebastián
➢ 29/04/2024 – Agosto 2026: vía única por vía 

II. PAT.
➢ Verano 2026: Corte de 8 semanas.

• San Sebastián – Pasajes
➢ Verano 2026: Corte de 8 semanas.

• Pasajes – Irún
➢ Noviembre 2025: Previsión de devolución 

Lezo-Irún Vía II.
➢ Trabajos en cabecera Irún condicionados 

por ampliación de gálibo del túnel de 
Capuchinos (actuación pendiente de 
replanificar).
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Línea 100
Quintanapalla – Santa Olalla 
(2022-6-040)
2º trim 2027
Actuaciones en el túnel de la Brújula.
• Corte total 1,5 meses.

Línea 790 Ancho métrico
Santibáñez de la Peña – Vado C. 
(2025-6-034)
Enero 2026 – Marzo 2026
Impermeabilización de tableros de 
puentes.
• 09/02/2026 – 22/02/2026: Corte total.
• LTV 30 Km/h.

Línea 700
Bidebieta (2025-6-015)
Junio 2025 – Diciembre 2026
Cubrimiento norte, nuevo Edificio 
Viajeros y remodelación playa de 
vías/andenes.
• Junio 2025: Corte de 52 horas. (Realizado)
• Junio 2025–Marzo 2026: Corte vía 2.
• Marzo 2026: Corte de 52 horas. 
• Marzo 2026-Diciembre 2026: Corte vía 1.
• Diciembre 2026: Corte de 52 horas.

Logroño –Fuenmayor (2021-6-036)
Junio 2026 – Octubre 2027
Saneamiento de la plataforma en el 
túnel del Cortijo:
• Actualmente LTV 10 km/h.
• Afectación futura prevista: corte total del 

túnel durante dos o tres meses (sin 
previsión de fecha). 

Línea 700
Abando Ind.Prieto. – Ollargan
(2022-6-036)
Junio 2026 – Diciembre 2026 
Impermeabilización de viaducto.
• Corte de una vía alterna de 3+3 

semanas (sin previsión de fechas).
• El corte de vía 1 supone no acceder a 

talleres de Ollargan si se solapa con la 
obra del terraplén (actualmente previsto 
fin marzo 2026). Si no hay solape de 
ambas obras, el plazo de la obra se 
ampliaría a 9 semanas.

Línea 724
Bilbao Mercancías – Santurtzi
(2025-6-016)
Agosto 2026 
Reparación Túnel del Puerto Bilbao.
• Corte de 10 días (en agosto).




