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Comisión Técnica de la sociedad Almería Alta Velocidad

Las obras de la integración en la zona de El 
Puche y en el tramo Río Andarax-El Puche 
están próximas a su finalización, prevista 
en primavera
Las obras de integración en la zona de El Puche están prácticamente finalizadas, y las 
del tramo Río Andarax-El Puche concluirán en primavera Adif Alta velocidad está 
trabajando en la documentación necesaria para solicitar la autorización para la puesta 
en servicio de ambas obras
25 FEBRERO 2021
La Comisión Técnica de la sociedad Almería Alta Velocidad se ha reunido hoy 
telemáticamente para tratar sobre los avances en las distintas actuaciones de integración 
ferroviaria.Los principales temas tratados en la Comisión Técnica han sido la marcha de las 
obras de la Fase 1 de la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería (integración en El 
Puche y el tramo Río Andarax-El Puche), cuya finalización se producirá en los próximos 
meses.Situación de las obrasLa Comisión Técnica ha analizado la marcha y el avance de las 
obras de integración en El Puche, que tienen un grado de ejecución del 99%.Actualmente se 
han finalizado todas las obras a excepción del tendido de cables e instalaciones de control, 
mando y señalización (CMS) y se está en proceso la elaboración de la documentación para la 
solicitud de la autorización para la puesta en servicio de las obras.En relación con las obras 
del tramo Río Andarax-El Puche, el grado de avance de las mismas asciende al 73%.
Actualmente se ha finalizado prácticamente el 100% de la plataforma, el lecho de balasto, el 
montaje de traviesas y el tendido de carril, estando pendientes los trabajos necesarios para la 
recepción de la vía y el tendido de cables e instalaciones de CMS.También está en proceso la 
elaboración de la documentación para la solicitud de la autorización para la puesta en servicio 
de las obras.La finalización de la ejecución de los trabajos de ambas actuaciones y el inicio de 
la preceptiva fase de pruebas se llevará a cabo en los próximos meses, con el objetivo, a 
expensas de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de poner en 
servicio ambas obras en el verano de 2021.Otros asuntos tratadosUna vez finalizada la 
ejecución de la parte de la urbanización incluida en el proyecto de integración del ferrocarril en 
la zona de El Puche, y abierta al tráfico la glorieta en verano de 2020, se ha informado de que 
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se están llevando a cabo los trabajos para proceder a otorgar al Ayuntamiento el uso de estas 
actuaciones a efectos de explotación y mantenimiento, en tanto en cuanto se finalizan 
completamente las obras y se realiza la entrega de las mismas.Por otro lado, en el apartado 
de ruegos y preguntas, el alcalde de Almería, presente en la reunión, ha comentado que van a 
solicitar nuevamente la convocatoria de un consejo de administración de la Sociedad para 
abordar los próximos pasos en relación con la segunda fase de la integración del ferrocarril en 
la ciudad.Fondos europeosLas obras de plataforma del tramo Río Andarax-El Puche están 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. 
Plurirregional de España 2014-2020. Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.“Una manera 
de hacer Europa”


